

郑州市发展和改革委员会  
郑州市体育局  
郑州市教育局  
郑州市财政局  
郑州市人力资源和社会保障局  
郑州市自然资源和规划局  
郑州市城乡建设局  
郑州市园林局

文件

郑发改社会〔2019〕611号

---

## 关于印发加快推进足球场地设施建设实施方案（2019-2020年）的通知

各县（市、区）人民政府、开发区管委会：

为贯彻落实习近平总书记关于加快足球事业发展的重要指示精神，确保《河南省足球中长期发展规划（2016-2050）》和

《河南省足球场地设施建设规划（2016-2020年）》目标任务顺利完成，市发展改革委、体育局、教育局、财政局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划局、城乡建设局、园林局联合制定了《加快推进足球场地设施建设实施方案（2019-2020年）》。经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。



2019年9月5日

# 加快推进足球场地设施建设实施方案

## （2019-2020年）

为贯彻落实习近平总书记关于加快足球事业发展的重要指示精神，确保《河南省足球中长期发展规划（2016-2050）》和《河南省足球场地设施建设规划（2016-2020年）》目标任务顺利完成，结合我市的实际情况，制定郑州市加快推进足球场地设施建设实施方案（以下简称《方案》）。

### 一、背景意义

以习近平同志为总书记的党中央多次提出要振兴足球运动、建设体育强国。习近平总书记也多次指示要下决心把我国足球事业搞上去，我省先后出台了相关规划和建设方面的文件，并加大投入力度。目前我市社会足球场地建设进展较慢，已成为制约我市足球发展的突出短板，难以满足我市足球运动发展要求和群众运动健身需求。足球场地设施是发展足球运动的基础，是全民健身活动场地的重要组成部分，我市要站在讲政治的高度，从思想上和行动上充分认识其重要性和紧迫性，把足球场地设施建设作为重要的民生工程和中国足球振兴的基础性工程，对标国家中心城市建设，高标准完成我市足球场地设施建设工作，为体育强市建设做出应有的贡献。

### 二、目标任务

根据《河南省足球场地设施建设规划（2016-2020年）》要求，“十三五”期间，全省修缮、改造和新建5500块左右足球场地（包括5人制、7人制和11人制，标准场地指11人制），我市应修缮、改造和新建不少于450块足球场地（不含巩义市），达到每万人拥有足球场地0.5块以上的标准。其中校园足球场地修缮改造或新建270块，社会足球场地改造新建180块，每个县（市）应建2个社会标准足球场地（其中1块须是含标准田径跑道的公共体育场），各区（含开发区）应建1个社会标准足球场地。截至2018年底，全市社会足球场地已改造新建80块，2020年10月底前，需再改造新建社会足球场100块，各县（市、区）、开发区2019-2020年社会足球场地设施建设任务见附表1。

### 三、工作分工

1.市发展改革委同市体育局、市教育局做好2020年中央预算内投资项目申报工作，积极争取中央预算内资金支持足球场地建设。

2.市体育局会同市足球协会负责摸清全市社会足球场地现状底数，做好全市足球场地数量统计、标准认定、完工验收等相关工作。按照《方案》明确的建设任务、时间节点，指导各县（市、区）、开发区按照足球场地建设标准完成社会足球场地建设。建立体育系统足球场地建设联络员制度，每月定期向省报送全市推进社会足球场地建设情况。积极争取省体育彩票公益金支持社会足球场地建设，将本部门掌握的用于足球场地建设的体育彩票公

益金，全部用于已确定选址、用地和规划的足球场地建设。

3.市教育局负责摸清全市校园足球场地现状底数，将校园足球场地建设纳入教育发展规划，推进各县（市、区）、开发区按照目标任务完成校园足球场地建设。加快校园第二足球场地建设，建立健全校园社会共享机制，化解安全风险，实现有序安全对外开放。

4.市财政局负责利用现有政策和资金渠道落实好足球场地设施建设资金保障工作。

5.市人力资源和社会保障局会同市教育局负责摸清全市校园足球场地现状底数，按照“十三五”目标任务推进校园足球场地建设。

6.市自然资源和规划局负责统筹用好年度建设用地计划指标，落实足球场地建设用地和规划选址工作，支持利用荒地、闲置土地、废弃工矿地、现有体育用地等建设或修缮一批社会足球场地。会同市体育局、市教育局，将每一块足球场地设施落实到城市图斑。

7.市城乡建设局负责落实足球场地施工许可等建设手续保障工作，因地制宜建设足球场地设施。

8.市园林局根据市体育局对全市足球场地布局规划要求，结合城市公园绿地设置社会足球场地。

9.各县（市、区）政府、开发区管委会分管领导为辖区内社会足球场地设施建设第一协调责任人，负责统筹推进本地社会足

球场地建设。

#### 四、主要举措

(一)制定足球场地设施建设工作台账。各县(市、区)、开发区要如实上报本地已建成社会足球场地申请认定表(见附件2),并建立本地足球场地建设项目清单(见附件3),将项目具体建设位置落实到城市图斑,对每一块足球场地建档立卡,明确场地名称、建设性质、建设地点及资金来源等,按照《方案》要求时间节点倒排工期,将每个项目建设进度具体到每周,每周四上午10:00前向市发改委、市体育局上报附件2、附件3。

(二)推动足球场地设施联动建设。各县(市、区)、开发区要通过城企联动、校社联动、园场联动等方式,加快推动社会足球场地建设。**城企联动**,即各县(市、区)、开发区提供优惠政策,中央预算内资金和其他上级资金适当补助,市场主体承诺相关的公益性服务,通过各县(市、区)、开发区和市场主体联动推动社会足球场地建设。**校社联动**,即在完成校园足球场地的前提下,教育部门通过建设学校第二足球场,并向社会开放的,试点折算成社会足球场建设任务量。**园场联动**,即公园绿地和足球场地联动建设,在大型绿地里开辟出一定面积建设足球场,优化绿地结构,促进足球场地建设,推动城市公园、郊野公园等公共绿地配套建设足球场地。统筹多种资金渠道和多种建设方式,加快推进足球场地建设。

#### 五、组织保障

(一)加强组织领导。市政府成立由政府分管领导牵头，市发展改革委、市体育局、市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市城乡建设局、市园林局、市足协等部门参加的市足球场地建设工作领导机制，统筹协调全市足球场地设施建设中的重大问题。各县（市、区）、开发区也要建立相应领导机制，加强对本地足球场地建设的组织领导。

(二)建立工作专班。市发展改革委、市体育局、市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市城乡建设局、市园林局、市足协等部门建立郑州市足球场地设施建设工作专班，推进《方案》工作目标任务落到实处。

(三)明确主体责任。各县（市、区）、开发区要切实履行足球场地建设主体责任，完善保障机制，落实建设用地和建设资金，确保按时按质按量完成建设任务。8月16日前各县（市、区）、开发区第一协调责任人名单报市发展改革委（见附件4）。

(四)加强监督力度。市足球场地设施建设工作专班建立每月通报制度，从8月起，逐月对各县（市、区）、开发区足球场地建设进度进行通报，完成进度达不到60%的地方，通报抄报市委、市政府及各县（市、区）、开发区党政主要负责同志，超过60%的地方，通报抄报市委、市政府和各县（市、区）、开发区党政分管负责同志。以后每个月进度通报标准提高5个百分点。

市发展改革委：

联系人：盛莉 67180962

电子邮箱: zzsfgwshc@126.com

市体育局:

联系人: 姜 波 67887179

电子邮箱: ssglc203@126.com

- 附件:1.各县(市、区)、开发区 2019-2020 年社会足球场地  
设施建设任务表
- 2.各县(市、区)、开发区已建成社会足球场地申请  
认定表
- 3.各县(市、区)、开发区 2019-2020 年拟建足球场地  
项目清单
- 4.各县(市、区)、开发区第一协调责任人及工作联  
络员回执单



附件 1

## 各县（市、区）、开发区 2019-2020 年 社会足球场地设施建设任务表

各县（市、区）、开发区	2017年常住人口 总人口 (万人)	应建总数量（块）		
		应建足球场数量 (块)	应建标准足球场 (块)	合计
郑州市	904.55	160	20	180
中原区	76.9	14	1	15
二七区	80.24	15	1	16
管城区	56.25	10	1	11
金水区	130.20	25	1	26
上街区	14.00	2	1	3
惠济区	29.83	5	1	6
中牟县	50.00	8	2	10
荥阳市	62.40	10	2	12
新密市	81.00	14	2	16
新郑市	64.20	11	2	13
登封市	70.81	12	2	14

经开区	25.63	4	1	5
高新区	27.92	5	1	6
郑东新区	65.03	12	1	13
航空港区	70.14	13	1	14

备注：社会足球场地应建设数量含已建成数量，新建、改建数量必须于2020年10月底前完工并验收认定合格。标准足球场是指11人制足球场。

附件 2

——县(市、区)、开发区已建社会足球场申报认定表

序号	填报单位:	球场名称	球场地址	填表人:			联系电话:			单位: 块								
				建成时间	球场类型		场地层面		产权单位	土地属性	运营单位	投资运营方式		对社会开放情况	备注			
					5人制	7(8)人制	11人制	人工草坪	天然草坪				公建公营	公建民营	民建民营			

附件 3

# 一一县(市、区)、开发区 2019-2020 年拟建足球场地项目清单

填报单位: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 单位: 块

填表人: \_\_\_\_\_

填报单位: \_\_\_\_\_

序号	项目名称	拟建项目位置	总投资(万元)	拟新建社会足球场地内容				前期手续完善情况						场地层面	投资运营方式	是否属于动能运动场地	是否属于绿地、河漫滩、楼顶等非建设用地	责任人联系方式	备注		
				11人制足球场(块)	7(8)人制足球场(块)	5人制标准足球场(块)	建筑面积(平方米)	项目设计阶段	土地预审意见(土地证)文号	规划意见文号	可研(实施方案等)审批文号	初设批复文号	施工许可证复文号							拟开工时间	拟建成时间
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

附件 4

——县（市、区）、开发区  
第一协调责任人及工作联络员回执单

各县(市、区)、 开发区	姓名	单位	职务	联系方式
政府第一协调 责任人				
牵头单位分管 负责同志				
工作联络员				

