

# 郑州市人民政府办公厅文件

郑政办文〔2016〕55号

## 郑州市人民政府办公厅 关于全市 1—6 月份省市重点项目 建设情况的通报

各县（市、区）人民政府，市人民政府各部门，各有关单位：

2016 年以来，全市上下认真落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕省市重点项目年度各项目标任务，抢先抓早、创新举措、强化责任、狠抓落实，圆满完成了“时间过半任务过半”等目标任务，在经济下行压力加大的情况下，为全市经济稳增长、保态势作出了贡献。1—6 月份，省市重点项目完成投资 2260 亿元，投资率 56.5%；已开工项目 192 个，开工率 90.1%；已完成联审联批事项 1110 项，审批率 92.8%。其中 A 类省考核类项

目完成投资 1168.7 亿元，投资率 60.4%；已开工项目 116 个，开工率 90.6%；完成联审联批事项 483 项，审批率 99.0%。现将有关情况通报如下：

## 一、A 类重点项目（省重点项目）目标任务完成情况

### （一）总体完成情况

按照综合得分由高到低顺序排列依次为：中牟县、惠济区、二七区、登封市、郑东新区、郑州航空港经济综合实验区、中原区、金水区、上街区、管城回族区、荥阳市、郑州经济开发区、郑州高新区、新郑市、新密市。

综合得分高于平均分值单位依次为：中牟县、惠济区、二七区、登封市、郑东新区、郑州航空港经济综合实验区、中原区、金水区、上街区。

综合得分低于平均分值单位依次为：管城回族区、荥阳市、郑州经济开发区、郑州高新区、新郑市、新密市。

### （二）各板块完成情况

四个开发区按综合得分由高到低排序依次为：郑东新区、郑州航空港经济综合实验区、郑州经济开发区、郑州高新区。

五县（市）、上街区按综合得分由高到低排序依次为：中牟县、登封市、上街区、荥阳市、新郑市、新密市。

市内五区按综合得分由高到低排序依次为：惠济区、二七区、中原区、金水区、管城回族区。

### （三）投资目标完成情况

完成投资比例高于平均进度的单位依次为：郑东新区、中牟县、郑州高新区、惠济区、二七区、登封市、上街区、新郑市、郑州经济开发区、郑州航空港经济综合实验区、中原区；市交通委、市发展投资集团、市城管局、市城建委。

完成投资比例低于平均进度的单位依次为：金水区、管城回族区、荥阳市、新密市；市轨道公司、市交建投公司、市地产集团。

#### （四）开工目标完成情况

开工率 100% 的单位依次为：郑州航空港经济综合实验区、荥阳市、上街区、新密市、登封市、中牟县、中原区、金水区、二七区、惠济区、管城回族区；市交通委、市民政局。

开工率低于 80% 的单位依次为：郑州高新区、新郑市；郑州供电公司。

市城管局、市地产集团的计划开工项目尚未开工。

#### （五）联审联批目标完成情况

联审联批完成率 100% 的单位依次为：郑州航空港经济综合实验区、郑州高新区、郑东新区、登封市、新密市、新郑市、中牟县、荥阳市、金水区、中原区、二七区、惠济区、管城回族区；市国土资源局、市环保局、市发展改革委。

联审联批完成率低于 100% 的单位依次为：郑州经济开发区、上街区；市规划局。

## 二、B类重点项目（市重点项目）目标任务完成情况

按照综合得分由高到低顺序排列依次为：中原区、管城回族区、二七区、惠济区、郑东新区、荥阳市、新密市、郑州高新区、郑州航空港经济综合实验区、金水区、中牟县、郑州经济开发区、上街区、登封市、新郑市。

综合得分高于平均分值单位依次为：中原区、管城回族区、二七区、惠济区、郑东新区、荥阳市、新密市、郑州高新区、郑州航空港经济综合实验区。

综合得分低于平均分值单位依次为：金水区、中牟县、郑州经济开发区、上街区、登封市、新郑市。

## 三、存在的问题和原因

2016年以来，我市重点项目建设始终保持了快推进、强投资的良好态势。但也存在着各责任单位项目推进工作不平衡、个别项目选址不符合规划、配套设施建设滞后等问题。其主要原因是：有的单位对重点项目建设的重要性认识不够，没能真正把重点项目摆在强投资、稳增长的突出位置来抓，服务机构不健全，协调服务不到位，前期论证不充分，工作责任不明晰，推进机制不落实。

## 四、下一步重点工作

下半年，要认真贯彻落实市委市政府的安排部署，紧盯“全年完成投资4000亿元、力争4600亿元”等目标任务，突出“四抓四强”（抓进度强投资、抓责任强落实、抓督导强激励、抓要

素强保障)。围绕目标着力做好以下工作：一是全力加快投资进度。强化县（市、区）建设环境主体责任，重点保证在建项目施工环境，确保连续施工，力争 389 个续建项目全年投资超 3300 亿元、104 个计划竣工项目年底前新增投资 550 亿元以上；对暂未开工的项目，逐一制定工作方案，督促加快落实开工条件，力争 11 月底前项目开工率 100%，213 个新开工项目年内新增投资 750 亿元以上。二是持续推动审批提速。持续加大跟踪服务力度，及时协调解决问题，督促加快未完成审批事项的办理力度，确保全部审批事项 7 月底清零。三是着力解决存在问题。围绕“两级三层一统筹”机制，进一步强化项目服务职能，跟踪排查、集中精力协调解决影响项目开工和施工进度的各种问题。四是认真做好项目选报工作。认真落实省、市选报明年项目工作安排，深度谋划，广泛征集，认真梳理，积极申报，确保我市 2017 年省、市重点项目的规模和质量。

附件：1.1—6 月份各县（市、区）A 类省重点在郑项目目标完成情况综合排序表

2.1—6 月份各板块 A 类省重点在郑项目目标完成情况综合排序表

3.1—6 月份各县（市、区）和有关部门（单位）A 类省重点在郑项目投资完成情况排序表

4.1—6 月份各县（市、区）和有关部门（单位）A

类省重点在郑项目开工情况排序表

5.1—6 月 份 各 县（市、区）和有关部门 A 类省重点  
在郑项目联审联批完成情况排序表

6.1—6 月 份 各 县（市、区）B 类（市重点）项目目  
标完成情况综合排序表

2016 年 7 月 26 日

主办：市重点项目办

督办：市政府办公厅二处

抄送：市委各部门，郑州警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

郑州市人民政府办公厅

2016 年 7 月 28 日印发

