

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市安全生产考试中心基地租赁费

项目单位：郑州市安全生产教育中心

主管部门：

2020年09月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据省安委办《关于在郑州市和商丘市建设标准化安全生产考试中心试点的通知》特建设郑州市安全生产考试中心基地

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1383000	1383000		1383000			0			
项目实际投入	(2)	1383000	1383000		1383000			0			
资金到位	(3)	1383000	1383000		1383000			0			
实际支出	(4)	1383000	1383000		1383000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

落实依法考核、依法治训,提高安全生产培训质量。

---

## 2. 项目年度绩效目标

保障考试中心持续运转

### (四) 项目实施计划

抓好制度建设，加强考试中心建设，利用好考试基地加强安全生产知识宣传

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市安全生产考试中心基地租赁费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；建设理论考场；建设实操考场；完成考核人数；验收合格率；考场建设标准化；考场标准功能实现率；考场设备稳定性；考场利用率；设备故障预案健全性；资产管理规范性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

每年10月中旬完成支付工作

(二) 对完善制度保障的建议

完善制度细节

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

### 附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表
-----------------

一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业绩 值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		4.2 9									
	预算 执行率	1.4 3	100%	100%	1.43	业绩 值为 100% 得满分, 每 降低 1% 扣 权重分的 1%, 扣完为 止					
	预算 编制合理 性	1.4 3	合理	子项 目预算内 容与项目 实际工作 内容匹 配; 总预 算细分为	1.43	具 备 要素 1 得 30% 权 重 分, 具备要 素 2 得 30% 权重分, 具 备要素 3 得					

				具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		40% 权重。					
	预算 资金到位 情况	3	1.4	100%	100%	1.43	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止。				
			4.2 9								
	财务 管理制度	3	1.4	健全	往来 资金结算	1.43	具 备 要素 1 得				



健全性		管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完		50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
-----	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

			整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	1.4 3	合规 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资	1.43	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	3	1.4	有效	1.43	业绩 值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				

				财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		11.42									
	项目管理制度健全性	3	1.4	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项	1.43	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。				

				目管理制度合理						
	政府 采购规范性	3	1.4	规范 政府 采购契约 形式明确；政府 采购标的 范围明确；政府 采购的主 体范围明 确；政府 采购资金 来源和规 模明确； 符合政府 采购时限 要求；项 目按照政 府采购规 定程序进	1.43	具 备 要素 1-要 素 6 各得 5% 权重分，具 备要素 7 得 20% 权 重 分，具备要 素 8 得 15% 权重分，具 备要素 9 得 15% 权 重 分，具备要 素 10 得 20% 权重分。				

				行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批							
	合同管理完备	1.4 3	完备	合同中有明	1.43	具备要素1-8得					

性			确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地		6.25%，具备要素9得50%					
---	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

				点; 合同标的物及价格明确、清晰、完整; 合同生效和解除条款明确、清晰、完整; 合同违约责任界定明确、清晰、完整; 合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控 性	3	1.4	可控	1.43						
	工程 变更规范	3	1.4	规范	1.43	具备 一个得分					



	性			与条件合理；工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件；工程变更经由规范流程审核、批准；工程变更设计审核批准后进行施工		要素得 25% 权重分。					
	监 理 规范性	3	1.4	规范 工程 监理材料 形成、提 交及时； 财务（投 资）监理	1.43	具 备 1-4 其中一 个要素各 得 20%权重 分， 具备 5-6 其中一					

			材料形成、提交及时；工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容；聘请资质符合的工程监理单位；聘请资质符合的财务或投资监理单位；财务（投资）监理记录完整，包括资金监	个要素各得10%权重。					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

				控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料						
	三算 一致性	1.4 3	一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与	1.43	业绩 值为2得满分，每降低1扣权重分的1/2，扣完为止。				

				投资估算的偏差控制在合理范围内							
	项目验收规范性	1.4	规范	按验收流程及标准组织验收工作；相关验收文件齐全、有效	1.41	具备一个得分要素得50%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		30									
	建设理论考场	10	1		10.0						
	建设实操考场	10	4		10.0						
	完成	10	2000		10.0						

	考核人数	0									
		10									
	验收 合格率	10	100%		10.0						
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	考场 建设标准 化	7.5	标准		7.5						
	考场 标准功能 实现率	7.5	100%		7.5						
	考场 设备稳定 性	7.5	稳定		7.5						
	考场	7.5	80%		7.5						

	利用率										
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		5									
	设备 故障预案 健全性	5	健全		5.0						
		0									
		0									
		5									
	资产 管理规范 性	5	规范		5.0						
		0									
		0									
总计		100			100.0						
评价		0			0	优秀					

---

等级											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

