
郑州市教育局
关于2020年市重点民生实事
教育项目7月份进展情况的报告

2020年，教育工作列入市政府重点民生实事项目：一是全市再新增公办幼儿园100所；二是市区（市内五区、四开发区）再新建、改扩建中小学30所，投入使用中小学20所；三是新建、改扩建1115套教师周转宿舍。7月份进展情况如下：
一、新增公办幼儿园项目进展情况（全年任务目标100所，计划安排145所）
进展情况：截至目前，已投入使用16所，建成未投用54所，正在建设58所。其中： 
中牟县计划安排3所，建成4所，完成率133.3%；
郑东新区计划安排13所，建成13所，完成率100%；
上街区计划安排4所，投用4所，正在建设1所，完成率100%；
金水区计划安排9所，建成8所，正在建设1所，完成率88.9%；
惠济区计划安排10所，投用1所，建成7所，正在建设2所，完成率80%；
荥阳市计划安排10所，投用3所，建成3所，正在建设11所，完成率60%；
管城区计划安排14所，建成8所，正在建设4所，完成率57%；
高新区计划安排8所，投用3所，建成1所，正在建设4所，完成率50%；
经开区计划安排6所，建成3所，正在建设4所，完成率50%；
巩义市计划安排10所，已投用5所，正在建设5所，完成率50%；
航空港区计划安排6所，建成2所，正在建设 4所，完成率33.3%；
二七区计划安排8所，建成2所，正在建设6所，完成率25%；
新密市计划安排6所，建成1所，正在建设4所，完成率16.7%；
新郑市计划安排29所，建成2所，正在建设4所，完成率6.9%；
中原区计划安排6所，正在建设6所，完成率0；
登封市计划安排3所，正在建设3所，完成率0。
二、中小学校新建、改扩建情况（全年任务目标30所，计划安排33所）
进展情况：截至目前，20所学校已开工，其中：主体施工10所，基础施工10所。其中：
高新区计划安排7所，已开工7所，开工率100%；
二七区计划安排5所，已开工5所，开工率100%；
郑东新区计划安排4所，已开工4所，开工率100%；
管城区计划安排2所，已开工1所，开工率50%；
航空港区计划安排2所，已开工1所，开工率50%。
中原区计划安排4所，已开工2所，开工率50%；
惠济区计划安排5所，已开工0所，开工率0；
经开区计划安排2所，已开工0所，开工率0；
金水区计划安排2所，已开工0所，开工率0;
三、中小学校拟投入使用情况（全年任务目标20所，计划安排30所）
进展情况：截至目前，已投入使用5所，竣工4所，基本竣工12所，主体完工9所。
管城区4所，投入使用4所，完成率100%；
郑东新区2所，投入使用1所，完成率50%；
中原区3所，投入使用0所，完成率0；
二七区4所，投入使用0所，完成率0；
金水区5所，投入使用0所，完成率0；
惠济区4所，投入使用0所，完成率0；
高新区3所，投入使用0所，完成率0；
经开区2所，投入使用0所，完成率0；
航空港区3所，投入使用0所，完成率0。
四、新建、改扩建教师周转宿舍项目（全年任务目标1115套，计划安排1581套）
进展情况：截至目前，已开工1126套，未开工455套。已开工项目中，基础施工408套，主体施工106套，主体完工612套，开工率71.2%。其中：
登封市计划安排106套，已开工106套，其中基础施工24套，主体完工82套，开工率100%；
新郑市计划安排236套，已开工236套，基础施工236套，开工率100%。
巩义市计划安排328套，已开工328套，其中基础施工148套，主体施工60套，主体完工120，开工率100%。
[bookmark: _GoBack]荥阳市计划安排242套，已开工246套，主体完工246套，开工率100%。
新密市计划安排214套，已开工214套，其中主体施工46套，主体完工168套，开工率100%。
中牟县计划安排455套，开工前准备455套，开工率0。
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