
 

  
 

郑州市人民政府文件
郑政文 〔2019〕199号

郑州市人民政府

关于印发郑州市2020年城市园林绿化工作

实施方案的通知

各县 (市、区)人民政府,市人民政府相关部门,各有关单位:

现将 《郑州市2020年城市园林绿化工作实施方案》印发你

们,请认真贯彻执行。

2019年12月27日
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郑州市2020年城市园林绿化工作实施方案

为加快推进生态郑州、美丽郑州建设,根据市委市政府工作

安排,现制定郑州市2020年城市园林绿化工作实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神,牢固树立 “创新、协调、绿色、

开放、共享”发展理念,深入学习国土绿化提速行动、建设森林

河南动员大会精神,以建设国家中心城市为引领,以公园城市建

设为目标,以创建国家生态园林城市为载体,按照 “东强”“西

美”“南动” “北静” “中优” “外联”功能布局,紧紧围绕 “绿

化、彩化、美化、优化”工作任务,坚持问题导向、目标导向,

以项目建设为带动,大幅增加城市绿地面积,进一步优化公园绿

地布局;以管理提升为保障,积极开展 “绿满商都 花绘郑州”

系列花展,全面提升完善城市园林绿化的文化内涵和服务功能,

提升品质,补齐短板;着力打造与国家中心城市定位相匹配、与

人民群众对美好生活期盼相适应、具有中原地域特色的城市园林

绿化体系,营造绿色、优美、宜居的生产生活环境。

二、工作目标

以满足人民群众对绿色、生态、优美的生产生活环境需要为
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目标,坚持高标准规划设计引领高质量绿地建设,通过规划建

绿、拆违建绿、见缝插绿、留白增绿,强力推进大型公园绿地、

生态廊道、铁路沿线绿化、郊野 (森林)公园、湿地公园、滨河

绿地、社区游园建设,大幅增加城市绿地面积,进一步优化公园

绿地布局。年度新增绿地面积750万平方米以上,其中市区新增

绿地540万平方米以上,县 (市)新增绿地210万平方米以上,

新建5000平方米以上综合性公园37个,新建5000平方米以下

微公园、小游园184个,开工建设第二植物园、第二动物园、郊

野公园等万亩以上生态公园15个,开工建设申河遗址生态文化

公园等73个生态保遗工程,完成京广路南延等8条生态廊道建

设提升和魏河等11条河道绿化提升工作,郊野 (森林、生态保

遗)公园—综合公园—社区公园—微公园 (小游园)体系逐步完

善,基本实现 “300米见绿、500米见园”的目标。 “城在林中、

园在城中、林水相依、林路相随”的生态格局基本形成,着力打

造成天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的 “绿都郑州”。

三、工作布局

重点实施 “四化、四园、三道、二网”绿化建设工程,打造

城市绿色生活圈。

四化:绿化、彩化、美化、优化,以大规模城市绿地建设为

重点,突出老旧小区改造、城乡结合部综合整治难点,把绿地建

在群众身边,全面提升城市绿化水平,使居民开门见绿、推窗见

景;在城市新建绿地及已有绿化的整治提升过程中,提升色彩植
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物的运用比例,逐步提升城市植物的彩化水平,实现 “四季有

花、四季多彩”;在做好常态化花卉氛围营造工作的基础上,突

出元旦、春节、“五一”“国庆”等重大节日期间花卉摆放和微景

观打造工作,进一步美化城市环境;坚持以人为本,优化公园绿

地空间布局,适度增加文化、体育、娱乐、休憩、消费等设施与

功能,更好满足人民群众生产生活需要。

四园:微公园、社区游园、城市公园、郊野公园 (森林公

园、生态保遗公园),以城市公园建设及既有公园拆墙透绿综合

提升为重点,以微公园、社区游园为补充,以 (郊野公园、森林

公园、生态保遗公园)建设为底色,建成郊野公园 (森林公园、

生态保遗公园)—综合性公园—社区游园—微公园四级公园体

系,实现郊野公园与城市公园的有效衔接,建成望得见山、看得

见水、记得住乡愁的美丽郑州。

三道:重点实施城市道路、河道、铁道沿线绿化工程,城市

道路以生态廊道、新建道路绿化、道路两侧见缝插绿工程为重

点,河道绿化以黄河生态带绿化为基础、以南水北调生态文化公

园、贾鲁河滨河绿地等11条河道绿化提升工程为重点,以铁路

沿线新建绿化及已建成绿化提升提质工程为重点,着力打造路在

林中、林在城中、蓝绿交织、河湖连通的居民绿色出行网络。

二网:城市绿道网络、城市立体绿网。以3588公里已建成

生态廊道为基础,全面实施绿道连通提质工程,统一标识、标牌

和引导系统,打造城市绿道网络;以立交桥体绿化、屋顶绿化和
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其它立面的生态景观打造为重点,提高街道空间绿视率、丰富街

道景观,逐步打造城市立体绿网。

四、工作任务

(一)综合性公园建设

1.区级5000平方米以上综合性公园建设

按照 《300米见绿、500米见园三年建设规划》要求,2020

年新开工建设5000平方米以上公园32个,其中:中原区、二七

区、金水区、管城回族区、惠济区、郑东新区、郑州高新区、郑

州经开区、郑州航空港区各新建5000平方米以上公园2个。各

县 (市)、上街区各建成2个5000平方米以上综合性公园。

2020年2月10日前,绿化进场施工。

2020年12月31日前,完成公园建设工作。

牵头单位:市园林局

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

2.市级综合性公园建设

(1)完成西流湖公园、雨水公园、名师园、青少年公园、郑

州植物园二期工程建设

2020年2月10日前,进场施工。

2020年12月31日前,西流湖公园、雨水公园、名师园、

青少年公园、郑州植物园二期全部建成开放。

(2)启动第二植物园、第二动物园 (郑州嵩山野生动物园)

建设
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2020年2月10日前,完成初步方案设计。

2020年12月31日前,力争进场施工。

责任单位:市园林局

配合单位:新密市、登封市

3.南水北调生态文化公园建设

南水北调生态文化公园除郑州航空港区完成80万平方米建

设任务外,二七区、管城回族区南水北调生态文化公园剩余区域

全部建成开放。

2020年2月10日前,进场施工。

2020年12月31日前,二七区、管城回族区全部完成建设

工作。郑州航空港区完成80万平方米绿地建设工作。

牵头单位:市园林局

责任单位:二七区、管城回族区、郑州航空港区

(二)郊野公园建设

按照 《郑州市郊野公园专项规划》,2020年开工建设中牟雁

鸣湖郊野公园、中牟牟山郊野公园、巩义礼泉—伊洛河郊野公

园、金水科教园区郊野山体公园、郑东新区主城区双子湖郊野公

园、上街区郊野公园、新密雪花山—青屏山—云蒙山郊野公园、

中原区郑州西环郊野公园、新密溱水河郊野公园、经开区主城区

陆港郊野公园、二七区主城区侯寨郊野公园、郑州航空港区龙王

郊野公园、登封蜜蜡山郊野公园、惠济郊野公园、巩义永定陵郊

野公园等15个郊野公园。2020年底前建成上街区郊野公园等3
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个郊野公园。

2020年6月1日前,15个郊野公园开工建设。

2020年12月31日前,建成3个郊野公园。

牵头单位:市园林局

责任单位:相关县 (市、区)政府、开发区管委会

(三)生态保遗工程项目建设

根据 《郑州市生态保遗工程三年行动计划实施方案 (2019—

2021)》,2020年计划开工73项生态保遗工程,其中:惠济区5

处、中原区1处、二七区9处、管城回族区3处、上街区5处、

郑东新区2处、郑州高新区3处、郑州经开区1处、郑州航空港

区9处、荥阳市12处、新郑市9处、新密市4处、登封市4处、

巩义市5处、中牟县1处;2020年计划建成1处 (登封市中岳

庙生态文化公园)。

牵头单位:市文物局

责任单位:相关县 (市、区)政府、开发区管委会

(四)微公园、游园建设

2020年建成开放微公园、游园184个,其中:市园林局完

成16个,中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、郑

州经开区、郑州高新区、郑州航空港区、郑东新区各建成5000

平方米以下微公园、游园14个;上街区、登封市、中牟县、新

密市、荥阳市、新郑市、巩义市各建成5000平方米以下微公园、

游园6个。
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2020年2月10日前,绿化进场施工。

2020年12月31日前,完成微公园、游园建设工作。

牵头单位:市园林局

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

(五)生态廊道建设暨绿道连通提质工程

1.生态廊道建设工程

随道路建设进度,建设京广快速路南延 (二七区)、长江西

路 (中原区)、英才街 (惠济区)、前程路 (郑东新区)、金陵大

道东段 (郑州航空港区)、思存路 (郑州航空港区)、华夏大道

(郑州航空港区)、科学大道 (荥阳市)等8条生态廊道。

2020年2月10日前,完成生态廊道方案设计工作。

2020年12月31日前,随道路主体施工进度,完成生态廊

道建设任务。

牵头单位:市园林局

责任单位:相关县 (市、区)政府、开发区管委会

2.绿道连通提质工程

完成已建成 “两环三十一放射”生态廊道的绿化提质升级,

建成全市统一的绿道标识系统,完成绿道连通100公里。

2020年3月15日前,完成生态廊道提质升级方案设计。

2020年12月31日前,完成100公里绿道内各类断点打通

工程,完成已建成 “两环三十一放射”生态廊道的绿化提质升

级。
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牵头单位:市园林局

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

(六)铁路沿线、过境干线公路绿化、高速出入市口及立交

桥区绿化景观提升工作

铁路沿线绿化工作:完成陇海铁路、郑西高铁、京广铁路、

西干道等市域铁路沿线规划绿线内 (高铁两侧各100米,普通铁

路两侧各50米,支线铁路两侧各20米)剩余未绿化土地的绿化

及提升工作,完成新建成的郑万高铁、郑阜高铁两侧绿化工作。

过境干线公路绿化:完成京港澳高速、连霍高速、机西高

速、商登高速、郑少洛高速、郑民高速、巩登高速、永登高速、

郑尧高速、文颍公路、G207、S237等12条干线公路沿线未绿化

地段的绿化提升工作。

高速互通立交及出入口区域绿化工作:完成双湖大道互通式

立交绿化及提升工作。

2020年2月10日前,进场施工。

2020年12月31日前,全部完成绿化提升任务。

牵头单位:市园林局、市城管局、市林业局

责任单位:相关县 (市、区)政府、各开发区管委会

(七)河道景观绿化

2020年12月31日前,加强金水河、东风渠、熊儿河河道

两岸绿化养护;完成郑东新区魏河、七里河和潮河下游,郑州高

新区须水河南支 (法青街—科学大道)河道,中牟县贾鲁河两
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岸、环形明渠、堤里小清河、郝桃沟水系绿化工程。

牵头单位:市城管局、市水利局

责任单位:郑东新区、郑州高新区、中牟县

(八)公园整治提升 (拆墙透绿)工作

市园林局完成紫荆山公园、人民公园、南环公园、经纬广

场、文博广场、航海广场等公园的拆墙透绿工程,完成月季公园

提升改造和文化公园、航海广场水体改造。各县 (市、区)政

府、开发区管委会作为拆墙透绿工作的责任主体,每个单位完成

5个公园游园拆墙透绿工程,通过拆墙增绿造景,提升环境品

质。

2020年2月10日前,完成公园整治提升方案设计工作。

2020年12月31日前,完成公园整治提升工作。

牵头单位:市园林局

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

(九)道路绿化及提升工程

1.道路绿化提升工程

相关县 (市、区)、开发区完成紫荆山路红线内绿化 (管城

回族区)、天河路北段 (惠济区)、龙源四街 (郑东新区)、水仙

路 (郑州高新区)、空港片区支线 (郑州航空港区)、文博路 (荥

阳市)、开阳南路 (新密市)、郑韩路东延 (新郑市)、唐三彩路

(巩义市)等74条道路绿化,完成陇海路 (郑东新区)、中华路

(新郑市)等15条道路绿化提升。
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市城管局完成金水路 (京广路—中州大道)、紫荆山路 (连

霍高速—航海路)、嵩山路 (桐柏北路—伊河路)、中原路 (西四

环—京广路)、桐柏路 (五龙口南路—长江路)、嵩山南路 (南三

环—南四环)、大学南路 (南三环—南四环)、中州大道 (花园口

立交—南三环,含黄河立交、金水立交)、西三环郑上路立交、

西三环航海路立交、北三环南阳路立交、南三环京广路立交、南

三环嵩山路立交、中州大道南三环立交等14条道路及立交区域

的景观提升、补植补栽、铺设水管、安装栏杆、侧石等工作。

2020年2月10日前,完成方案设计工作。

2020年12月31日前,完成道路绿化、提升工作。

牵头单位:市园林局、市城管局

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

2.道路隔离带绿化工程

对于6车道以上的道路,将道路中间硬隔离更换为绿化隔

离,美化道路环境。

2020年2月10日前,完成道路隔离带绿化方案设计工作。

2020年12月31日前,完成道路隔离带绿化工程。

牵头单位:市城管局、市交警支队

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

3.道路树穴连通及见缝插绿工程

对于具备条件的道路,各单位应将行道树树穴连通,实施绿

化,以利于行道树生长,在街侧及道路交叉口实施见缝插绿及微
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景观打造,各单位完成不低于5条道路的树穴连通及见缝插绿工

程。

2020年5月31日前,完成树穴连通及见缝插绿工程。

牵头单位:市园林局

责任单位:市城管局、各县 (市、区)政府、各开发区管委

会

(十)园林式居住区 (单位)创建工作

大力开展园林式居住区 (单位)创建工作,各县 (市、区)

政府、各开发区管委会新创建省级园林式单位 (小区)不少于3

个,市级园林式单位 (小区)不少于5个。

2020年7月31日前,完成省级、市级园林单位小区的提升

创建工作。

2020年8月31日前,完成省级、市级园林单位小区资料的

汇总上报工作。

牵头单位:市园林局

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

(十一)县 (市)园林绿化建设

荥阳市、新郑市、新密市、登封市、巩义市、上街区、中牟

县各完成新建绿地30万平方米以上,各新建5000平方米以上综

合公园2个、5000平方米以下微公园、小游园6个。

2020年2月10日前,各项目进场施工。

2020年12月31日前,完成新建公园、游园建设任务。
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牵头单位:市园林局

责任单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会

(十二)园林绿化管理大提质提升工作

在全市深入开展园林绿化管理竞赛活动,通过开展 “月季花

杯”建设管理竞赛、“五级五星总提升”竞赛、园林绿化管理大

提质活动,进一步细化工作职责,明确工作标准,提升管理水

平,调动各方面的工作积极性,促进园林绿化管理水平的持续提

升。

深入发掘公园历史文化内涵,延续历史文脉,突出特色文

化、特色景点、特色园区建设,形成独具特色的园林文化,打造

一批文化氛围浓厚、特色鲜明的公园。

继续举办 “绿满商都 花绘郑州”系列花展活动,进一步丰

富市民群众的文化生活。

责任单位:市园林局

配合单位:各县 (市、区)政府、开发区管委会,各相关单

位

(十三)常态化的花卉氛围营造工作

通过绿雕、花箱、地栽花卉、立交桥美化相结合的方式,在

做好常态化花卉氛围营造工作的基础上,突出元旦、春节、“五

一”“国庆”等重大节日和重要活动,做好公园 (游园)、广场、

主次干道、重要节点的花卉摆放、微景观打造工作,保持花卉景

观全年不断,提升城市品位。
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责任单位:市园林局、市城管局、市交通局

配合单位:各县 (市、区)政府、各开发区管委会、各相关

单位

五、保障措施

(一)切实加强组织领导

各单位主要领导要亲自安排部署,完善工作推进机制,逐级

建立目标责任制,形成各负其责、各司其职、一级抓一级、层层

抓落实的良好工作局面,确保各项工作任务按时间节点顺利推

进。

(二)切实加强资金保障

各县 (市、区)政府、开发区管委会要坚持 “政府主导,社

会参与”的投入体制,拓宽投资渠道,吸引社会资金参与城市园

林绿化的建设,建立稳定、可持续的园林绿化建设资金投入机

制。

(三)严格落实奖补政策

市财政对公园 (游园)、生态廊道、铁路沿线绿化等园林绿

化建设项目实施以奖代补,具体标准按有关文件执行。

(四)狠抓目标任务落实

各单位务必抢抓绿化建设的有利时节,统筹安排,及早着

手,明确责任,强化措施,建立责任追究制度,确保高标准谋

划、高效率推进、高质量建设,圆满完成园林绿化各项建设任

务;市政府把园林绿化建设管理任务的落实情况纳入政府年度目
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标考核。

附件:1.各区 (管委会)2020年园林绿化工作任务汇总表

2.各县 (市)2020年园林绿化工作任务汇总表
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 主办:市园林局 督办:市政府办公厅九处

 抄送:市委各部门,郑州警备区。

市人大常委会办公厅,市政协办公厅,市法院,市检察院。

 郑州市人民政府办公厅 2019年12月30日印发


		2020-01-02T02:06:23+0000




