
 

  
 

郑州市人民政府办公厅文件

郑政办文 〔2018〕1号

郑州市人民政府办公厅

关于全市2017年省市重点项目建设

情况的通报

各县 (市、区)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:

2017年,全市重点项目建设认真落实市委、市政府决策部

署,以国家中心城市建设为统揽,以 “三区一群”建设为引领,

紧紧围绕 “四重点”工作和年度各项目标任务,突出项目带动、

项目化推进,相继组织4批65场次重点项目集中开工活动促开

工,扎实开展推进不力专项整治活动优环境,积极探索大气污染

治理新常态下 “双赢双保”机制强投资,推动省市重点项目建设

保持了快推进、重实效的良好态势。现将有关情况通报如下:
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一、目标任务综合完成情况

2017年省市重点项目912个,全年完成投资4516.1亿元,

占年度目标的105%;累计开工项目186个、开工率101.6%;

联审联批事项1341项,提前在9月底前全部完成,审批率

100%。轨道交通2号线一期等6条线路加快建设,在建地铁总

里程达到123公里,商登高速郑州段、东三环上跨陇海铁路主线

等工程建成通车,市民公共文化服务区 “四个中心”项目加快建

设,奥体中心 “一场两馆”结构施工基本完成;上汽乘用车郑州

基地当年开工当年投产,“荥阳造”地铁投入我市试运营;龙子

湖智慧岛项目入驻大数据企业超过100家;贾鲁河综合治理土方

工程和两岸护砌大头落地,截污工程完成80%,省市重点项目

建设带动市委市政府 “四重点”工作持续扎实深入推进。

(一)省重点项目目标完成综合排序情况

按照综合得分由高到低顺序排列依次为:郑州航空港经济综

合实验区、郑州经济开发区、郑东新区、新郑市、金水区、中原

区、管城回族区、二七区、中牟县、郑州高新区、新密市、荥阳

市、惠济区、登封市、上街区。

综合得分高于平均分值的单位依次为:郑州航空港经济综合

实验区、郑州经济开发区、郑东新区、新郑市、金水区、中原

区、管城回族区、二七区、中牟县、郑州高新区、新密市。

综合得分低于平均分值的单位依次为:荥阳市、惠济区、登

封市、上街区。
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(二)省重点项目目标完成各板块排序情况

四个开发区按综合得分由高到低排序依次为:郑州航空港经

济综合实验区、郑州经济开发区、郑东新区、郑州高新区。

五县 (市)、上街区按综合得分由高到低排序依次为:新郑

市、中牟县、新密市、荥阳市、登封市、上街区。

市内五区按综合得分由高到低排序依次为:金水区、中原

区、管城回族区、二七区、惠济区。

(三)省重点项目完成投资排序情况

各县 (市、区)和多数部门 (单位)均超额完成了年度目标

任务。其中,完成投资比例高于平均进度的单位依次为:郑东新

区、管城回族区、二七区、新密市、荥阳市、中原区、郑州高新

区、金水区、惠济区、郑州航空港经济综合实验区、上街区;市

城建委、市城管委、市轨道公司、市公用集团、市交建投公司、

市发展投资集团、市交通委。

完成投资比例低于平均进度的单位依次为:中牟县、郑州经

济开发区、新郑市、登封市;市城建集团、市地产集团、市市场

发展局、市园林局。

(四)省重点项目开工排序情况

开工率100%的单位依次为:郑州航空港经济综合实验区、

郑州高新区、金水区、郑州经济开发区、郑东新区、新密市、中

牟县、荥阳市、登封市、管城回族区、惠济区、新郑市、中原

区、二七区;市地产集团、市城建委、市轨道公司。
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二、存在的主要问题

2017年,各级各部门立足大局开展工作,克服困难、强化

举措推进省市重点项目加快建设,取得了明显成效。但在实际工

作中也存在一些问题:一是占据产业链高端、能够加速引领产业

转型升级的先进制造业项目储备不足,工业类项目投资占比不足

10%,战略性新兴产业项目数量偏少,项目结构不够合理;占补

平衡指标解决难度大,用地保障仍有待进一步加强;个别地区

水、电、气、暖、路等公共配套设施建设滞后,一定程度上影响

项目如期建成和投用。

三、下一步重点工作

各级各部门要认真贯彻落实市委十一届六次全会和市委经济

工作会议精神,充分认识重点项目建设的重要作用,认真总结工

作经验,深入查找差距和原因,突出抓好 “九大支撑性工程”涵

盖的重点项目建设,强化项目建设的前期保障、用地保障、资金

保障、环境保障和政策保障,落实好任务分解、台账管理、动态

监测、领导分包、集中开工、考核讲评、督导问责等制度,确保

2018年度省市重点项目建设年度各项目标任务圆满完成,不断

夯实国家中心城市建设发展基础。

附件:1.2017年各县 (市、区)省重点在郑项目目标完成

情况综合排序表

2.2017年各板块省重点在郑项目目标完成情况综合
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排序表

3.2017年各县 (市、区)和有关部门 (单位)省

重点在郑项目投资目标完成情况排序表

4.2017年各县 (市、区)和有关部门 (单位)省

重点在郑项目开工目标完成情况排序表

5.2017年各县 (市、区)市重点项目目标完成情况

综合排序表

2018年1月3日
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 主办:市重点项目办 督办:市政府办公厅二处

 抄送:市委各部门,郑州警备区。

市人大常委会办公厅,市政协办公厅,市法院,市检察院。

 郑州市人民政府办公厅 2018年1月3日印发


