
2020年市重点民生实事
教育项目4月份进展情况报告

2020年，教育工作列入市政府重点民生实事项目：一是全市再新增公办幼儿园100所；二是市区（市内五区、四开发区）再新建、改扩建中小学30所，投入使用中小学20所；三是新建、改扩建1115套教师周转宿舍。4月份进展情况如下：
一、新增公办幼儿园项目进展情况（全年计划安排125所）
进展情况：截至目前，已投入使用11所，建成未投用44所，正在建设63所，未开工7所。其中： 
[bookmark: _GoBack]郑东新区规划13所，建成13所，完成率100%；
金水区9所，建成8所，正在建设1所，完成率88.9%；
上街区5所，投用4所，正在建设1所，完成率80%；
惠济区10所，投用1所，建成7所，正在建设2所，完成率80%；
巩义市10所，建成5所，正在建设5所，完成率50%；
荥阳市17所，投用3所，建成4所，正在建设10所，完成率41.2%；
高新区8所，投用3所，正在建设5所，完成率37.5%；
新郑市6所，建成2所，正在建设4所，完成率33.3%；
航空港区6所，建成2所，正在建设 4所，完成率33.3%；
二七区8所，建成2所，正在建设6所，完成率25%；
新密市6所，建成1所，正在建设4所，完成率16.7%；
中原区规划6所，正在建设6所，完成率0；
管城区规划14所，正在建设8所，完成率0；
登封市规划3所，正在建设3所，完成率0；
中牟县规划4所，正在建设4所，完成率0；
二、中小学校新建、改扩建情况（全年计划安排33所）
进展情况：截至目前，13所学校已开工，其中：主体施工1所，基础施工12所。其中：
郑东新区4所，已开工4所，开工率100%；
高新区7所，已开工7所，开工率100%；
二七区5所，已开工2所，开工率40%；
中原区4所，开工率0；金水区2所，开工率0;
管城区2所，开工率0;惠济区5所，开工率0；
经开区2所，开工率0；航空港区2所，开工率0。
三、中小学校拟投入使用情况（全年计划安排30所）
进展情况：截至目前，已竣工1所，基本竣工2所，主体完工22所，主体施工5所。其中：
中原区3所，完成率0；二七区4所，完成率0；
金水区5所，完成率0；管城区4所，完成率0；
惠济区4所，完成率0；郑东新区2所，完成率0；
高新区3所，完成率0；经开区2所，完成率0；
航空港区3所，完成率0。
四、新建、改扩建教师周转宿舍项目（全年计划安排1581套）
进展情况：截至目前，未开工455套，基础施工408套，主体施工106套，主体完工612套，开工率71.2%。其中：
登封市106套，基础施工24套，主体完工82套，开工率100%；
新郑市236套，基础施工236套，开工率100%。
巩义市328套，基础施工148套，主体施工60套，主体完工120，开工率100%。
荥阳市242套，主体完工246套，开工率100%。
新密市214套，主体施工46套，主体完工168套，开工率66%。
中牟县455套，开工前准备455套，开工率0。
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