
 

  
 

郑州市人民政府文件
郑政文 〔2016〕23号

郑州市人民政府

关于印发2016年郑州市城市园林绿化工作

实施方案的通知

各县 (市、区)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:

现将 《2016年郑州市城市园林绿化工作实施方案》印发给

你们,请认真贯彻执行。

2016年2月2日
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2016年郑州市城市园林绿化工作实施方案

为加快推进郑州市生态文明建设,努力完成以创建国家生态

园林城市为统揽的各项园林绿化任务,特制定以下工作方案。

一、指导思想

深入贯彻落实中央城市工作会议精神,以创建国家生态园林

城市为统领,以第十一届园博会筹办为契机,按照 “组团发展、

廊道相连、生态隔离、宜居田园”的生态理念,抢抓机遇,突出

重点,大力推进生态廊道、公园、游园等重点园林绿化工程项目

建设,推进海绵城市建设,大幅增加城市绿量,实施精细化管

理,持续改善城市生态环境,为广大市民提供绿色、宜居的生活

环境。

二、总体目标

完成新增绿地500万平方米以上。基本完成第十一届园博会

园博园建设,完成机场高速和郑机城铁等生态廊道建设、铁路沿

线绿化、南水北调生态文化公园等公园游园建设,全面提升城市

园林绿化建设和管理水平。

三、工作任务

(一)第十一届园博会园博园建设工作
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1.第十一届园博会园博园建设

园博会主展馆、各参展展园及配套工程等所有建筑工程基本

竣工;完成公共区域园林绿化工作。

2月28日前,完成主湖、主丘等区域拆迁清表工作,市政、

水系工程进场施工。

4月30日前,完成园博园施工图设计,完成50%以上公共

区域的乔木、灌木栽植,儿童馆、园区服务区等场馆进场施工,

园区主环路路基形成。

9月30日前,主展馆地下部分完成建设,民俗文化园、园

区服务区等场馆装修基本完成。

12月31日前,主场馆、儿童馆主体封顶,园区服务区等场

馆装修完成,公共区域园林绿化完成。

时间节点:2016年12月31日前。

责任单位:郑州航空港经济综合实验区

2.第十一届园博会郑州展园建设

5月31日前,完成郑州展园施工图设计及招投标工作。

9月30日前,郑州展园土建工程基本完工。

12月31日前,第十一届园博会郑州展园建设主体完工。

责任单位:市园林局

(二)生态廊道建设

1.机场高速、郑机城铁生态廊道建设

1月31日前,完成设计方案;
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3月5日前,进场施工;

4月30日前,完成绿化种植;

5月31日前,全部建成。

责任单位:郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经

济开发区、管城回族区、新郑市

2.江山路南段 (北三环—连霍高速)、陇海快速路 (西三环

—常州路)、京广快速北延、郑新快速路北段、北三环东延 (107

辅道—东四环)5条 (段)生态廊道建设

2月29日前,完成施工设计、施工招标;

3月5日前,进场施工;

4月30日前,完成绿化栽植;

10月31日前,完成公建综合体及自行车道建设;

12月31日前,生态廊道全面建成。

3.京广快速南延

9月30日前,进场施工;

12月31日前,全部建成。

责任单位:郑东新区、中原区、二七区、管城回族区、惠济

区

(三)已建成生态廊道的全面贯通及服务设施的功能完善

1月31日前,生态廊道内已建成的公厕等服务设施全部开

放使用。

2月29日前,各区 (管委会)完成1个不少于5公里的自
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行车道交通组织示范段;4月15日前,所有生态廊道内自行车

道的交通组织全部完成。

3月31日前,完成已建成生态廊道内29处自行车道、游路

断点 (见附件2)的贯通。

责任单位:郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经

济开发区、郑州高新区、中原区、二七区、金水区、管城回族

区、惠济区

配合单位:交警支队

(四)南水北调生态文化公园建设

2016年郑州高新区全部建成,其它相关区、管委会均完成

总任务量的50%,2017年全部建成。

2月29日前,完成拆迁、供地、垃圾清运、培土、施工设

计、施工招标等工作;

3月5日前,进场施工;

4月30日前,基本完成绿化栽植;

10月31日前,基本完成土建、安装工程;

12月31日前,完成2016年建设任务。

责任单位:郑州航空港经济综合实验区、郑州高新区、中原

区、二七区、管城回族区

配合单位:市规划局、市国土资源局

(五)铁路沿线绿化

2月29日前,完成拆迁、垃圾清运、培土等工作;
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3月5日前,进场施工;

4月30日前,完成绿化栽植。

责任单位:郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区、中原

区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区

配合单位:郑州铁路局

(六)市级公园建设

5月31日前,海绵型公园绿地示范园、名师园、植物园二

期完成施工图设计及招投标工作;

10月31日前,完成海绵型公园绿地示范园、名师园、植物

园二期的土建和安装工程,青少年公园完成设计方案;

12月31日前,青少年公园开工建设;上述其他公园建成开

放。

责任单位:市园林局

配合单位:市国土资源局、市规划局、中原区、金水区、惠

济区

(七)区级综合性公园建设

2月29日前,管城回族区西吴河公园完成拆迁、垃圾清运、

施工招标;

3月31日前,郑州航空港经济综合实验区梅河公园绿化工

程基本完成,郑东新区体育公园完成非地下空间开发部分绿化,

惠济中央公园完成湖区土方开挖,金水区市民文化公园完成方案

设计;
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4月30日前,梅河公园主体工程全部完工,西吴河公园基

本建成,体育公园非地下空间开发区域建成开园,惠济中央公园

完成湖体工程,市民文化公园完成地下空间开发方案设计和拆迁

工作;

12月31日前,梅河公园、西吴河公园、惠济中央公园建成

开园;体育公园主体工程完成;市民文化公园完成地下空间主体

工程,中原区市民公园完成公园主体工程建设。

责任单位:郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、中原

区、金水区、管城回族区、惠济区

(八)新建游园20个

2月29日前,完成选址、立项、设计、施工招标等工作;

3月5日前,进场施工;

4月15日前,基本完成绿化栽植;

10月31日前,完成土建、安装工程;

12月31日前,全部建成开放。

责任单位:郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经

济开发区、郑州高新区、中原区、二七区、金水区、管城回族

区、惠济区

(九)园林绿化精细化管理提升

1.完成动物园、绿荫公园、文化公园、文博广场、经纬广

场5个公园广场和中州大道及新通桥游园等7个市管游园的提升

工作。
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2月29日前,完成设计、施工招标;

3月5日前,进场施工;

4月15日前,完成绿化栽植;

10月31日前,完成土建工程;

12月31日前,全部完成。

责任单位:市园林局

2.3月31日前完成 “四个区域”(火车站地区和二七商圈、

紫荆山公园周边、CBD区域、机场周边地区)及 “一环十五路”

(一环即三环快速路,十五路为中州大道、经三路、花园路、文

化路、大学路、嵩山路、东风路、黄河路、金水路、中原路、东

西大街 (延伸至郑汴路)、陇海路、航海路、机场高速和京港澳

高速 (机场收费站—郑东新区收费站))的园林绿化精细化管理

提升。

责任单位:市园林局、郑州航空港经济综合实验区、郑东新

区、郑州经济开发区、郑州高新区、中原区、二七区、金水区、

管城回族区、惠济区

3.3月31日前完成四环内现状街头游园绿地景观提升

责任单位:市园林局、各相关区 (管委会)

(十)展园建设

1.4月30日前完成第七届中国 (北京)月季展郑州园建设

工作。

2.9月30日前完成第十二届中国 (荆门)菊花展览会郑州
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展园建设工作。

责任单位:市园林局

(十一)县 (市)园林绿化建设

1.中牟县继续实施中央公园和滨河公园建设,新建游园3

个,完成文通路等5条 (段)生态廊道建设和东风路等2条道路

绿化改造工程。

2.登封市完成市民活动中心绿化和书院河滨河游园建设,

完成学前路等5条 (段)新建道路绿化。

3.新密市完成密州大道南延生态廊道和游园建设,完成长

乐路南延、富民路西延等道路绿化。

4.荥阳市完成南水北调生态公园建设,新建街头游园2个,

完成科学大道东段生态廊道改造提升。完成龙港路等4条道路绿

化。

5.新郑市完成暖泉河公园建设和中兴路等4条生态廊道建

设,完成嫘祖园、郑风苑、东广场的改造提升工程。

四、工作措施

(一)切实加强组织领导

各县 (市、区)、管委会主要领导要亲自安排部署,完善工

作推进机制,逐级建立目标责任制,形成各负其责、各司其职、

一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面,确保各项工作任务按

时间节点顺利推进。

(二)切实加强资金保障
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各县 (市、区)、管委会要坚持 “政府主导,社会参与”的

投入体制,拓宽融资渠道,吸引社会资金参与城市园林绿化的建

设,建立稳定、可持续的园林绿化建设资金投入机制;市财政根

据各地的建设情况,及时拨付奖补资金。

(三)狠抓目标任务落实

各县 (市、区)、管委会、各有关部门务必抓住有利时节,

统筹安排,及早着手,明确责任,强化措施,建立责任追究制

度,确保年度园林绿化任务完成。市政府把园林绿化建设管理任

务的落实情况纳入政府年度目标考核。

附件:1.2016年生态廊道建设任务表

2.已建成生态廊道内29处自行车道、游路断点贯通

任务表

3.2016年南水北调生态文化公园建设任务表

4.2016年铁路沿线绿化建设任务表

5.2016年区级综合性公园建设任务表

6.2016年区级游园建设任务表
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 主办:市园林局 督办:市政府办公厅九处

 抄送:市委各部门,郑州警备区。

市人大常委会办公厅,市政协办公厅,市法院,市检察院。

 郑州市人民政府办公厅 2016年2月3日印发


