
2020年市重点民生实事
教育项目3月份进展情况报告

[bookmark: _GoBack]2020年，教育工作列入市政府重点民生实事项目：一是全市再新增公办幼儿园100所；二是市区（市内五区、四开发区）再新建、改扩建中小学30所，投入使用中小学20所；三是新建、改扩建1115套教师周转宿舍。3月份进展情况如下：
一、新增公办幼儿园项目进展情况（全年计划安排145所）
截至3月31日，新增公办幼儿园项目工作专班已成立，已初步对各（市、区）进行项目摸底。100所工作目标已经按县（市、区）分解，上报市政府发文。目标分解如下：
中原区任务目标6所，新增班数72个；
二七区任务目标8所，新增班数125个；
金水区任务目标9所，新增班数108个；
管城区任务目标14所，新增班数168个；
惠济区任务目标10所，新增班数120个；
上街区任务目标4所，新增班数48个；
荥阳市任务目标10所，新增班数132个；
巩义市任务目标10所，新增班数120个；
新密市任务目标6所，新增班数60个；
登封市任务目标3所，新增班数36个；
新郑市任务目标29所，新增班数348个；
中牟县任务目标3所，新增班数36个；
郑东新区任务目标13所，新增班数141个；
经开区任务目标6所，新增班数70个；
高新区任务目标8所，新增班数96个；
航空港区任务目标6所，新增班数60个。
二、中小学校新建、改扩建情况（全年计划安排33所）
进展情况：截至目前，中小学新建、改扩建项目已按县（市、区）分解，上报市政府发文。目标分解如下：
中原区任务目标4所；
航空港区任务目标2所；
高新区任务目标7所；
经开区任务目标2所；
中原区任务目标4所；
二七区任务目标5所；
金水区任务目标2所；
管城区任务目标2所；
惠济区任务目标5所。
三、中小学校拟投入使用情况（全年计划安排30所）
进展情况：截至目前，往年建设中小学投入使用项目已按县（市、区）分解，上报市政府发文。目标分解如下：
中原区任务目标2所；
航空港区任务目标3所；
高新区任务目标3所；
经开区任务目标2所；
中原区任务目标3所；
二七区任务目标4所；
金水区任务目标5所；
管城区任务目标4所；
惠济区任务目标4所。
四、新建、改扩建教师周转宿舍项目（全年计划安排1581套）
进展情况：2020年，郑州民生实事农村教师周转宿舍年底前1115套开工建设。实际计划开工1581套，截至3月底，未开工455套，基础施工408套，主体施工106套，主体完工612套，开工率71.2%。其中：
登封市106套，基础施工24套，主体完工82套，开工率100%；
新郑市236套，基础施工236套，开工率100%。
新密市214套，主体施工46套，主体完工168套，开工率66%。
荥阳市242套，主体完工246套，开工率100%。
中牟县455套，开工前准备455套，开工率0。
巩义市328套，基础施工148套，主体施工60套，主体完工120，开工率100%。
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