

郑州市人民政府办公厅文件

郑政办文〔2016〕26号

郑州市人民政府办公厅

关于印发郑州市政府 2016 年政府和社会资本 合作项目工作推进台账的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府各部门，各有关单位：

《郑州市政府 2016 年政府和社会资本合作项目工作推进台账》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2016 年 5 月 3 日

郑州市政府 2016 年政府和社会资本合作 项目工作推进台账

为加快推广运用政府和社会资本合作模式，进一步细化责任目标、树立责任主体、明确时间节点，推进项目落地，制定如下工作推进台账。

一、统一思想，提高认识

推广运用 PPP 模式，是落实党的十八届三中全会精神的重要举措，是推进国家治理体系和治理能力现代化、发挥市场配置资源决定性作用的必然选择，也是加快城镇化建设的客观需要。PPP 模式具有方式灵活、利益共享、风险分担等特点，能够有效撬动社会资金支持基础设施建设。特别是在当前郑州市围绕中原经济区郑州都市区建设，加快推进“大枢纽、大产业、大都市和建设中心城市”的“三大一中”战略实施的关键时期，推进 PPP 模式具有更加重要的现实意义。

各行业主管部门要切实提高认识，进一步增强做好政府和社会资本合作项目推进工作的责任感和使命感。结合政府出台“1+2”政策体系和 2015 年已落地的 PPP 示范项目经验，按照《郑州市政府 2016 年政府和社会资本合作项目工作推进台账》

(以下简称台账) 确定的具体任务和时间节点, 分解细化本单位所承担的目标任务, 制定切实可行的工作专案和工作推进台账, 逐项明确责任领导、具体措施、完成时限, 5月10日前上报市推广政府和社会资本合作 (PPP) 模式领导小组办公室。

二、健全机制, 强力推进工作落实

(一) 健全组织领导

市政府确定的 PPP 项目要成立专门的项目推进领导小组, 由主管副市长任领导小组组长, 分管副秘书长、行业主管部门主要负责人任副组长, 市发展改革、财政、规划、物价、国土资源、环保等部门分管领导任成员, 行业主管部门负责人任办公室主任, 负责协调推进项目准备、实施方案编制、采购和监管等工作。行业主管部门作为 PPP 项目实施机构, 要成立项目工作组, 建立专门工作团队, 由主要领导任组长, 相关内设部门负责人任成员, 具体负责项目推进工作。

(二) 完善工作例会制度

项目领导小组每月召开项目推进例会, 研究解决工作推进中的重大问题, 安排部署下阶段工作项目。工作组每周召开工作例会, 总结上周工作, 安排布置下周工作。市财政局每半月召开 1 次项目专项例会, 了解掌握项目推进情况, 研究讨论工作中遇到的问题。重大问题、特殊事项, 由项目领导小组随时召开项目应急例会。

(三) 抓好关键环节推进

各责任单位要加快前期手续办理、实施方案编制、项目评估论证、项目采购等工作，各负其责、齐抓共管，推动项目早日落地，引领示范其他 PPP 项目科学有序推进。

三、严肃纪律，加强督查

市政府督查室要对政府和社会资本合作项目工作推进情况实施专项督查，对各责任单位的工作推进情况进行全过程、全方位跟踪监督，确保各项工作稳定、有序推进。对落实不力、行动迟缓、消极应对，影响 PPP 项目整体推进的单位和个人，要在全市范围内通报批评。

附件：郑州市政府 2016 年政府和社会资本合作项目工作推进台账

主办：市财政局

督办：市政府办公厅二处

抄送：市委各部门，郑州警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

郑州市人民政府办公厅

2016年5月4日印发

