

附件

## 郑州市健康养老产业项目表

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	项目所在地	项目类型	建设性质	建设起止年限	建设规模及主要内容	总投资	截止目前累计完成投资	2018—2020年计划投资			建设进展情况	备注
										2018年计划完成投资	2019年计划完成投资	2020年计划完成投资		
							合计	6398160	680325	723167	774936	1099094		
一	中原区	8个项目						78175	5394	21175	20000	22500		
1	河南康泰养老产业发展有限公司	康泰国际养老中心	中原区	基地养老	新开	2018年—2020年	项目占地面积约27599平方米,总建筑面积49500平方米,设计床位1000张,其中养老床位700张,医疗床位300张	57000	4500	20000	20000	12500	用地规划手续已办理;土地收储已进入后期阶段;地质勘探已完成,文物勘探进场	
2	中原区民政局	中原区社会福利中心	中原区	医养融合	前期	2019年12月—2021年12月	占地面积27000平方米,建筑面积20000平方米,养老床位数500张,医疗床位数100张	20000				10000	正在协调相关部门、咨询土地事宜	

3	郑州中原晚晴养老服务中心	养老服务中心	中原区	社区机构融合养老	新开	2018年1月—2018年10月	占地面积600平方米,建筑面积3000平方米,养老床位数100张,医疗床位数20张	800	680	800			目前主体已完成,已入住老人。还剩余电力系统(电梯、光伏、电表、绿化)正在建设中	
4	郑州市中原区瑞阳养老院	郑州市中原区瑞弘养老院	中原区	医养融合	新开	2018年2月—2018年5月	建筑面积2500平方米,养老床位55张,医疗床位20张	120	100	120			已完成	
5	郑州市中原区瑞阳养老院	社区居家养老服务信息平台	中原区	智慧养老	新开	2018年4月—2018年11月	建筑面积426平方米	125	65	125			已完成项目建设1/3	
6	郑州市中原区瑞阳养老院	瑞阳启福社区养老服务中心	中原区	居家社区	续建	2018年2月—2018年6月	占地面积500平方米,建筑面积1120平方米,养老床位46张	56	38	56			已完成项目建设2/3	
7	郑州市中原区瑞阳养老院	陇西社区养老服务中心	中原区	居家社区	新开	2018年3月—2018年5月	建筑面积500平方米,养老床位10张	38	8	38			已完成	
8	郑州市中原区瑞阳养老院	城开社区养老服务中心	中原区	居家社区	新开	2018年5月—2018年8月	建筑面积500平方米,养老床位15张	36	3	36			已完成1/3	

二	二七区	9个项目						2543200	5900	8730	11100	96390		
9	二七区人民政府	万科养老产业园	二七区	基地养老	前期	2020—2025年	项目占地约1237亩,建设业态为综合性三级甲等医院、精品专科医院、老年康复养老公寓等及其配套设施	1700000				50000	正在选址	
10	河南惠生活健康产业发展有限公司	中原国际老龄产业园	二七区	基地养老	前期	2020—2024年	占地377亩,建筑面积36万平方米,养老床位2000张,医疗床位2500张。	806000				33000	正在选址	
11	郑州二七爱馨医院	爱馨阳光城医养升级项目	二七区	医养融合	新开	2018年10月—2020年12月	医院由一级升为二级,原99张床位升级为500张,为失能老人提供医养结合服务	15000		2000	5000	8000	正在准备相关资料	
12	河南爱馨养老股份有限公司	爱馨阳光城养老机构二期项目	二七区	机构养老	前期	2019年6月—2021年3月	作为爱馨阳光城综合养老机构的二期补充项目,占地10亩,建筑面积16666平方米,新建设养老床位600张	8600	1000		3000	2000	完成土地征地,正在办理土地手续	
13	河南金爱科技有限公司	金爱智慧养老服务平台	二七区	智慧养老	续建	2017年11月—2020年12月	定位于互联网、云计算时代的智慧养老运营与便民服务商,打造智慧养老系列解决方案、云服务产品及“互联网+”服务平台,包括医疗、机构管理	3600	1000	1600	800	1200	平台基础搭建完成,智慧养老系列解决方案正在完善	
14	河南福康怡乐科技有限公司	老年产品研发	二七区	老年用品	新开	2018年5月—2020年12月	适老化产品研发生产达到8600平方,着手适老化家具的研发生产	3500	1800	2130	700	690	目前研发中心已建设完成	

15	二七区民政局	二七区居家养老综合服务项目	二七区	居家社区	续建	2017年1月—2020年12月	到2020年,城市社区养老服务设施100%覆盖,方便辖区老年人就近享受日间照料、短期托养、助餐、助医、助浴、娱乐等养老服务	3400	400	1000	1000	1000	2018年5月底前已址完成选址30处,部分在建中
16	二七区嵩山路社区卫生服务中心	亲至孝养老中心	二七区	医养融合	新开	2018年1月—2018年12月	建筑面积2300余平方,设全科诊室、医护区、养护区,主要为失能半失能老人提供医养一体化服务	2600	1700	2000	300	300	在建中
17	二七区民政局	全区范围内社区居家养老服务信息化管理平台	二七区	智慧养老	前期	2019年1月—2020年12月	到2020年,全区范围内社区养老服务站点网络化,建立老年信息档案不少于5万人	500			300	200	筹备中
三	金水区	17个项目						46910	2777	9810	17100	20000	
18	河南省职工医院	河南省职工医院医养康复中心项目	金水区	医养融合	新开	2018年6月—2020年12月	占地面积2862平方米,建筑面积51752平方米,核定床位数400张	25000	1500	5000	10000	10000	开工前准备工作
19	金水区人民政府	金水区中心敬老院	金水区	机构养老	前期	2018年12月—2020年12月	占地面积25亩,拟建500张床位	16100		100	6100	10000	规划相关手续正在办理中
20	金水区杨金路社区卫生服务中心	金水区杨金路社区卫生服务医养融合项目	金水区	医养融合	新开	2018年2月—2019年6月	占地面积683平方米,建筑面积8200平方米,养老、医疗床位数共115张	3000	492	2000	1000		工程装修设计阶段

21	金水区街道办事处 八里堡社区卫生服务中心	金水区经道社区卫生服务中心 金水区八里堡社区卫生服务中心	金水区	医养融合	续建	2017年7月—2018年12月	占地面积4772平方米,建筑面积8858平方米,养老和医疗床位数140张	2467	618	2367			主体工程 施工	
22	金水区南阳路街道办事处	金水区达达社区日间照料中心	金水区	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积734平方米,设置养老床位6张	150	100	150			目前处于 装修阶段, 正在进 行的规 划设计	
23	金水区杜岭街道办事处	金水区彭公祠社区日间照料中心	金水区	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积400平方米,设置养老床位6张	50	45	50			目前已完 成选址和 规划设 计,正在 进行装 修	
24	金水区南阳路街道办事处	金水区汉飞社区日间照料中心	金水区	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积320平方米,设置养老床位6张	25	18	25			目前基础 装修已完 成,正在 筹备相关 设施和 器材	
25	金水区北林街道办事处	金水区泰花社区日间照料中心	金水区	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积200平方米,设置养老床位6张	20		20			托老站选 址已完 成,正在 清理原 有物品	

26	金水区国基 路街道办事 处	金水区凤 雅社区日 间照料中 心	金水区	居家社区	新开	2018年 3月— 2018年 12月	总建筑面积200平方米,设置 养老床位6张	20		20			已完成选 址,准备 进行规 划设计
27	金水区花园 路街道办事 处	金水区戊 院社区老 年日间照 料中心	金水区	居家社区	新开	2018年 3月— 2018年 12月	总建筑面积200平方米,设置 养老床位6张	15	2	15			正在进 行基础 性装修 设计,准 备开始 基础性 装修
28	金水区经八 路街道办事 处	金水区建 文社区日 间照料中 心	金水区	居家社区	新开	2018年 3月— 2018年 12月	总建筑面积400平方米,设置 养老床位6张	12		12			已完成选 址,正在 进行各 功能室 的规划 设计
29	金水区文化 路街道办事 处	金水区国 贸社区日 间照料中 心	金水区	居家社区	新开	2018年 3月— 2018年 12月	总建筑面积220平方米,设置 养老床位6张	12		12			正在进 行各个 功能室 的规划 设计工 作
30	金水区未 来街道办事 处	金水区金 林社区日 间照料中 心	金水区	居家社区	新开	2018年 3月— 2018年 12月	总建筑面积200平方米,设置 养老床位6张	10		10			已完成选 址,正在 清理房 间原有 物品
31	金水区大 石桥街道办 事处	金水区天 下城社区 日间照料 中心	金水区	居家社区	新开	2018年 3月— 2018年 12月	总建筑面积200平方米,设置 养老床位6张	10		10			选址完 成,正在 协调各 方关系

32	金水区丰产路街道办事处	金水区押老照社区日间照料中心	金水区	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积450平方米,设置养老床位6张	8	2	8			屋内正在清理杂物,需进行修缮,对室进行规划和投资预算
33	金水区丰庆路街道办事处	金水区瀚老照社区日间照料中心	金水区	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积500平方米,设置养老床位6张	6		6			目前已完成选址和设备规划,准备进行装修
34	金水区东风路街道办事处	金水区园老照社区日间照料中心	金水区	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积360平方米,设置养老床位6张	5		5			正在进行基础装修(水电等)
四	管城回族区	21个项目						39770	7869	12301	13700	6500	
35	河南金马电子商务股份有限公司	智慧居家养老云平台	管城回族区	智慧养老	续建	2015年11月—2020年11月	智慧居家养老云平台系统建设,智慧居家养老解决方案模式,老年用品研发	20000	6300	2200	5000	6500	平台搭建完成,需投入二次优化、完善;终端推广、终端人员入;终端产品的研发与生产

36	管城回族区民政局	管城回族区民族复兴中心	管城回族区	机构养老	新开	2018年9月—2019年12月	一期建设:1#楼(回民养老)11628平方米,2#楼(五保供养)9097平方米。二期建设:3#楼(综合服务)6761平方米,4#楼(社会养老)13151平方米,5#楼(康复医疗)6689.4平方米	12000	600	6000	6000		现在已完修成控规、编规、土地指规、地审、地批、地证、地可、地办、地期、地作
37	管城回族区二里岗办事处	郑州管城中区爱睦医院	管城回族区	医养融合	新开	2018年6月—2019年12月	建筑面积8000平方米,计划建设养老床位数240张,医疗床位数60张。主要收纳失能、半失能老人	3000		1000	2000		正在前期协调,做开工前准备
38	管城回族区北下街办事处	郑州市管城区回族世园	管城回族区	医养融合	新开	2018年6月—2018年12月	总建筑面积13500平方米,计划扩建450张床位开展医养结合	2100	500	1000	600		二期工程现已取得消防验收手续,正在申报扩和建许可和确定医养结合模式
39	管城回族区民政局	管城回族区智慧养老信息平台	管城回族区	智慧养老	新开	2018年6月—2020年12月	依托智能化养老服务平台及智能终端技术,通过12349居家养老服务热线,三年内为2000名老年人提供居家养老、24小时照料等多元化养老服务。同时初步为失能、半失能、独居、高龄及特殊困难老人购买发放智能终端,通过健康监测、实时定位、一键呼叫等功能,为老年人提供安全保障服务	600	169	331	100		正在进行第三方服务录入



40	管城回族区南关街道办事处	管城回族区南关街道办事处	管城回族区	机构养老	新开	2018年4月—2019年4月	建筑面积1900平方米,计划扩建50张养老床位。主要收纳失能、半失能老人	500	300	200			正在建设中	
41	管城回族区十八里河办事处	十八里河办事处刘养中心	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积3000平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	400		400			正在前期协调,做开工前准备	
42	管城回族区东大街街道办事处	东大街办事处南养中心	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积1000平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	200		200			正在前期协调,做开工前准备	
43	管城回族区十八里河办事处	十八里河办事处八里河1号院养老中心	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年11月	占地面积1500平方米,建筑面积1000平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	200		200			正在前期协调,做开工前准备	
44	管城回族区陇海马路办事处	陇海马路办事处紫薇养老中心	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年11月	占地面积600平方米,建筑面积1000平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	200		200			正在前期协调,做开工前准备	

45	管城回族区航海东路办事处	航办海东路东处树所社养老中心	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积3000平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	100	100			正在前期协调,前期开工准备	
46	管城回族区西大街办事处	西大街办大处街平区社等街社务老中	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积1200平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	80	80			正在前期协调,前期开工准备	
47	管城回族区西大街办事处	西大街办大处街南区社顺街社务老中	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积2700平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	80	80			正在前期协调,前期开工准备	
48	管城回族区二里岗办事处	二里岗办新村社岗处社服老中	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积1050平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	80	80			正在前期协调,前期开工准备	
49	管城回族区紫荆山南路办事处	紫荆山办南处荆办湾区社路办老中	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年10月	占地面积150平方米,建筑面积300平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	60	60			正在前期协调,前期开工准备	

50	管城回族区 北下街办事处	北下街 办事处 胡养中 中心	管城 回族区	居家社区	新开	2018年 6月— 2018年 12月	建筑面积300平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	30	30				正在前期 协调,做 开工前准 备	
51	管城回族区 航海东路办 事处	航海东路 办事处 庄老心	管城 回族区	居家社区	新开	2018年 6月— 2018年 12月	建筑面积400平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	30	30				正在前期 协调,做 开工前准 备	
52	管城回族区 航海东路办 事处	航海东路 办事处 航老心	管城 回族区	居家社区	新开	2018年 6月— 2018年 12月	建筑面积400平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	30	30				正在前期 协调,做 开工前准 备	
53	管城回族区 二里岗办 事处	二里岗 办事处 路老心	管城 回族区	居家社区	新开	2018年 6月— 2018年 12月	建筑面积360平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	30	30				正在前期 协调,做 开工前准 备	
54	管城回族区 南关办 事处	南关办 事处 社区 服务中心	管城 回族区	居家社区	新开	2018年 6月— 2018年 12月	建筑面积1000平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	30	30				正在前期 协调,做 开工前准 备	

55	管城回族区南关办事处	南关办事处张家门社区养老服务中心	管城回族区	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积600平方米,床位10张。中心设有休息室、棋牌室、理疗健身室、文化室、餐厅等功能设施,为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料、家政等社区上门服务	20		20				正在前期协调,做准开工前准备
五	惠济区	8个项目						23240	150	1240	1000	9000		
56	惠济区卫计委	惠济区人民医院新区新建项目	惠济区	医养融合	前期	2020年6月—2021年12月	原计划位于颐和路以南、春融路北、文云路西、毓秀路东,占地83.14亩,总建筑面积2.6万平方米(一期),主要建设门诊楼、住院楼、影像楼、公共卫生服务中心等。区政府根据古荥大运河文化区的整体规划要求重新选址,截止目前尚未确定选址	13000				5000		正在进行选址
57	惠济区民政局	惠济区中心敬老院	惠济区	医养融合	前期	2019年12月—2021年12月		9000			1000	4000		目前,项目正按照委绕古荥镇规划编制项目控制规划,调整后即可确定

58	惠济区卫计委	惠济区人民医院全民医路医养结合项目	惠济区	医养融合	新开	2018年8月—2018年12月	对现有门诊病房楼,综合楼老化基础设施进行改造设立医养融合床位,占地面积10亩,建筑面积6700平方米,总床位60张,养老床位26张,医疗床位34张	900		900			正在设计	
59	惠济区大河路街道	老鸦陈街道天日料中心	惠济区	居家社区	新开	2018年	面积280平方米,床位5张	150	150	150			已投入使用	
60	惠济区新城街道	新城街道金日料中心	惠济区	居家社区	新开	2018年	拟定面积400平方米	80		80			正在筹备	
61	惠济区老鸦陈街道	老鸦陈街道荣日料中心	惠济区	居家社区	新开	2018年	拟定面积300平方米	50		50			正在规划设计	
62	惠济区刘寨街道	刘寨街道兴南社区	惠济区	居家社区	新开	2018年	拟定面积200平方米	30		30			正在筹备	
63	惠济区古荥镇	古荥镇西日料中心	惠济区	居家社区	新开	2018年	拟定面积200平方米	30		30			正在筹备	

六	郑州经济 开发区	2个项目						4120	0	120	4000	0		
64	郑州经济开 发区社会事 业局	民政综合服 务一体机构	郑州经济 开发区	机构养老	前期	2019年 1月— 2019年12月	1.1万平米,床位不少于100张,将特困人员供养、流浪救助、社会福利等功能一体的民政综合服务机构	4000			4000			正在选址
65	郑州经济开 发区社会事 业局	社区养老 设施	郑州经济 开发区	居家社区	新开	2018年 7月— 2018年 12月	4家不小于200平方米社区养老设施	120		120				正在选址
七	郑东新区	26个项目						406784	18671	27724	16917	112135		
66	郑州市颈肩 腰腿痛医院	郑州市颈 肩腰腿痛 医院郑东 院区项目	郑东新区	医养融合	续建	2017年 9月— 2020年 9月	占地面积53827.74平方米。总建筑面积123391.85平方米。根据河南省中医管理局批复按800张床位规模筹建,规划设置医养结合床位200张。	39000	8589	15000	12000	12000		项目CFG桩基工程完成100%,现场西北侧临建施工完成95%,土方开挖外运完成50530立方米,土钉支护完成1500m,,安全文明施工建设

67	泰康保险集团	泰康之家·豫园	郑东新区	基地养老	前期	2020年—2023年	占地面积305亩,建筑面积32万平方米	350000				100000	已选址	
68	郑东新区社会事业局	郑东新区老年人服务中心	郑东新区	机构养老	续建	2018年1月—2019年12月	建筑面积35000平方米	12000	9000	9000	3000		主体完工	
69	郑东新区社会事业局	郑东新区30个社区日间照料中心	郑东新区	居家社区	前期	2019年	建筑面积7200平方米	1200			1200		已选址	
70	河南开云信息技术有限公司	智慧健康养老服务平台的设计和示范应用	郑东新区	智慧养老	新开	2018年4月—2020年3月	基于物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术及产品,开发智慧健康养老服务云平台,实现健康养老机构和各类服务商之间的信息共享、深度开发以及健康养老大数据的挖掘与应用	820	56.84	280	455	85	完成项目需求调研分析及需求分析,制订了项目计划,成立了项目组,已正式立项实施	
71	郑州市馨家苑社区服务中心	永平路社区养老服务中心	郑东新区	社区机构融合养老	新开	2018年5月—2018年9月	占地面积1300平方米,建筑面积2400平方米,养老床位50张	400	50	400			开始装修	
72	郑州市馨家苑社区服务中心	海马公园社区养老服务中心	郑东新区	社区机构融合养老	新开	2018年6月—2018年10月	占地面积1200平方米,建筑面积1600平方米,养老床位20张	200	5	200			设计规划	

73	郑州市馨家苑社区服务中心	龙之梦社区养老服务中心	郑东新区	社区机构融合养老	新开	2018年6月—2018年10月	占地面积1200平方米建筑面积1500平方米,养老床位20张	200	5	200			设计规划	
74	郑东新区白沙镇卫生院	白沙镇护理院	郑东新区	医养融合	前期	2019年—2020年	占地面积30亩,建筑面积6920平方米,床位50	100			50	50	已选址	
75	郑东新区社会事业局	阿卡迪亚社区日间照料中心	郑东新区	居家社区	新开	2018年	建筑面积325平方米	50		50			已选址	
76	郑东新区社会事业局	正弘山社区日间照料中心	郑东新区	居家社区	新开	2018年	建筑面积430平方米	65		65			已选址	
77	郑东新区社会事业局	联盟新城社区日间照料中心	郑东新区	居家社区	新开	2018年	建筑面积500平方米	75		75			已选址	
78	河南省郑州新区建设投资有限公司	体育公园社区养老服务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积1127.12平方米	169		169			已投用	
79	河南省郑州新区建设投资有限公司	宏图街社区养老服务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积1208平方米	181		181			已投用	



80	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	白佛路社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 1379.92 平方米	207		207			开始装修	
81	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	商都路社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 1168 平方米	175		175			开始装修	
82	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	徐庄街社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 1297 平方米	195		195			开始装修	
83	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	永平路社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 804.73 平方米	121		121			开始装修	
84	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	郑信路社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2019年	建筑面积 1654.99 平方米	248	110	170	70		主体施工	
85	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	龙源四街 社区养老 服务中心	郑东新区	机构养老	新开	2019年	建筑面积 1778.04 平方米	267	120	215	52		主体施工	
86	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	龙翼五街 社区养老 服务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 1038.41 平方米	156	121	156			主体施工	

87	河南省郑州 新区建设投资 有限公司	明理路社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 1171 平方米	176	125	176			主体施工	
88	河南省郑州 新区建设投 资有限公司	岗王路社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 1305.7 平方米	196	146	196			主体施工	
89	河南省郑州 新区建设投 资有限公司	博学路社 区养老服 务中心	郑东新区	机构养老	新开	2018年	建筑面积 1401.73 平方米	210	190	210			主体施工	
90	河南省郑州 新区建设投 资有限公司	黄河东路 社区养老 服务中心	郑东新区	机构养老	新开	2019年	建筑面积 1323.6 平方米	199	99	144	55		基坑支护	
91	河南省郑州 新区建设投 资有限公司	龙翔七街 社区养老 服务中心	郑东新区	机构养老	新开	2019年	建筑面积 1159.32 平方米	174	54	139	35		基坑支护	
八	上街区	6个项目						312375	51090	60910	80225	100150		
92	河南居易润 龙置业有限 公司	五云山梧 桐墅项目	上街区	社区机构 融合养老	续建	2017年 4月— 2021年 10月	项目占地 222.12 亩,建筑面 积为 462442 平方米,养老床 位数 168 张。是集养老公 寓、娱乐休闲、健康养生等 多种业态为一体的综合性养 老社区	300000	50000	50000	80000	100000	项目一期 正在建设	

93	郑州裕心媛康养有限公司	裕心媛康复养老及医院建设项目	上街区	医养融合	新开	2018年5月—2018年12月	总建筑面积14877平方米,养老床位236张,医疗床位20张,建成一家医,养,康相结合的综合性养老中心	11000	280	10720				正在进行内部装修	
94	上街区民政局	上街区智慧养老服务中心	上街区	智慧养老	续建	2014年9月—2019年9月	建设12349智慧养老服务中心,引入专业机构实行社会化运营,为居家老年人提供“紧急救援、家政服务、生活帮助、主动关怀”等服务	450	350	50	50			已完成建设,将对项目进行社会化运营	
95	上街区民政局	上街区居家养老助残工程	上街区	居家社区	续建	2008年5月—2020年12月	为全区孤寡老人、空巢老人、计生家庭老人、百岁老人、残疾人、伤残军人等提供上门服务	850	450	120	130	150		持续实施	
96	上街区济源街道办事处	淮北社区日间照料中心	上街区	居家社区	新开	2018年1月—2019年3月	建筑面积350平方米,为辖区老年人提供日间照料、中午寄膳、图书阅览、棋牌书画、娱乐休闲等服务	25	10	10	5			已完成部分场地装修	
97	上街区新安街道办事处	朝阳街社区日间照料中心	上街区	居家社区	新开	2018年12月—2019年6月	建筑面积500平方米,为辖区老年人提供日间照料等服务	50		10	40			正在进行前期筹备	
九	郑州航空港经济综合实验区	6个项目						166678	73700	46300	31178	26000			
98	河南邦仁实业投资有限公司	郑州航空港健康科技园	郑州航空港经济综合实验区	医养融合	续建	2014年10月—2020年12月	占地151亩,一期建筑面积约19万平方米,养老床位数500张,医疗床位数500张	110000	55000	20000	20000	25000		一期已全部封顶,外立面正在装修施工	

99	河南合融置业有限公司	郑州航空港区航空养老	郑州航空港区航空经济综合实验区	机构养老	续建	2016年2月—2018年12月	占地面积63亩,总建筑面积75000平方米,主要建设为老年公寓、老年活动中心、文化娱乐区、医疗康复区购置医疗、健身、康复器材等主要设备。项目建成后为老人提供养老服务,可容纳1500名老人居住养老,提供100个就业岗位,计划建设成现代化养老基地	36000	18500	18000			项目主体结构及外装装饰已完,正进行设备安装及精装修施工	
100	郑州航空港区综合社会实验区局	郑州航空港区经济综合实验区航空港区新院	郑州航空港区经济综合实验区	机构养老	新开	2018年8月—2020年12月	占地面积约50亩,总建筑面积34033平方米,该项目将建设一座集生活起居、医疗保健、综合服务用房、室外场地及附属设施为一体的现代化养老院,设置550张床位	13678		5000	8678	0	可研已批复,环评待批,土地预审,预计2018年8月开工	
101	郑州航空港区综合社会实验区局	郑州航空港区日间照料中心	郑州航空港区经济综合实验区	居家社区	新开	2018年6月—2020年12月	5个面积1000平方米以上的社区日间照料中心,建成后可提供200张社区日间照料床位	3000		1000	1000	1000	正在确定项目选址	
102	郑州航空港区综合社会实验区局	郑港第二便民养老服务中心	郑州航空港区经济综合实验区	居家社区	新开	2018年8月—2019年10月	总建筑面积5000平方米,主要建设社区养老服务中心,提供100张养老床位	3000		2000	1000		建筑主体已完工,待装修	
103	郑州航空港区医疗科技	老年康复设备研发、生产、销售	郑州航空港区经济综合实验区	老年用品	续建	2017年11月—2019年12月	公司主要从事老年康复设备的生产、研发,项目建成后,预计年产老年康复设备1万台,研发项目投入300万元,预计生产、销售额超过5000万元	1000	200	300	500		标准化车间、办公室、仓库已建成,正在进行验收阶段	

十	中牟县	6个项目						98910	24298	15200	44625	21775		
104	中牟县民政局	中牟县养老中心建设项目	雁鸣湖镇	机构养老	续建	2017年11月—2019年12月	占地82966.32平方米、建筑面积110789.38平方米、养老床位1706张	35000	6000	10000	25000		1号楼6层施工、234号楼5层施工	
105	中牟县人民医院	中牟县第二人民医院二期项目	中牟县	医养融合	新开	2018年7月—2020年7月	新建病房楼、老年康复养老综合楼及相关配套用房建筑面积约4.69万平方米,地下建筑面积约2.8万平方米,养老床位数约220张床位,医疗床位数约500张	33500	617.6	1000	10725	21775	完成初步设计专家评审,正在编制施工图	
106	中牟县锦源老年公寓	中牟县锦源老年公寓	中牟县	机构养老	续建	2015年11月—2019年5月	总面积63000平方米,床位1550张	22000	17000	2000	3300		已完成5万平方	
107	中牟县狼城岗镇	狼城岗镇中心卫生院迁建项目	中牟县	医养融合	新开	2018年1月—2019年12月	占地面积39.7亩,建筑面积10000平方米,医养融合床位数60张,医疗床位数60张	4000	10	1000	3000		审核施工图纸设计	
108	中牟县广惠街办事处	中牟县广惠街社区卫生服务中心	中牟县	医养融合	新开	2018年—2019年12月	占地面积27.91亩,地上总建筑面积12760.3平方米。主要内容包括门诊、办公、急诊、病房;医养结合、营养餐厅等业务用房;场地包括道路、绿地和停车场;服务用房,及附属设施。其中养老床位40张,医疗床位45张	3800	60	1200	2600		基础建设施工方进场准备中	

109	中牟县狼城岗镇	黄河滩区居民第二批项目配套狼城岗镇托老所	中牟县	居家社区	续建	2016年6月—2018年5月	占地面积792.92平方米,建筑面积2318.79平方米,养老床位数18个休息室(含卫生间)医疗室1间	610	610					完工
十一	荥阳市	11个项目						1221736	236720	404736	310000	300500		
110	郑州恒泽通健康置业有限公司	郑州恒大国际健康未来城	荥阳市	基地养老	续建	2017年10月—2020年9月	医疗养老产业10个,投资约120亿元人民币,医疗养老产业项目拟分三期建设。一期建设健康体验中心、恒大国际医学体验中心、恒大国际医美、抗衰老中心投资约36亿元;二期建设医疗康复中心、生命科学研究中心、营养咨询中心、老年护理介助中心,投资约36亿元;三期建设恒大国际医院、高端养老机构,投资约48亿元	1200000	230000	400000	300000	300000		健康体验中心项目占地50亩,计划投资7.5亿元,目前已开工建设
111	荥阳市天鹅湖老年公寓	荥阳市天鹅湖老年公寓康复护理中心	荥阳市	医养融合	续建	2017年3月—2019年7月	占地15亩,总建筑面积31595平方米,智慧养老床位700张	15000	4000	2000	9000			已完成土建工程70%
112	荥阳市康弘医疗服务有限公司	荥阳市康弘颐养苑	荥阳市	医养融合	续建	2017年5月—2020年12月	占地30亩,医院3000平方米,养老5000平方米,养老床位200张,医疗床位60张	5000	2500	1000	1000	500		医院完成建设,养老院基础基本完成

113	荣阳市天鹅湖老年公寓	荣阳市索河湾社区日间照料中心	荣阳市	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积1000平方米,日间照料床位40张	240	20	240			房屋租赁合同签订中
114	荣阳市天鹅湖老年公寓	荣阳市海龙社区日间照料中心	荣阳市	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积1050平方米,日间照料床位40张	240	20	240			房屋租赁合同签订中
115	荣阳市天鹅湖老年公寓	荣阳市成日社区日间照料中心	荣阳市	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积1600平方米,日间照料床位50张	300	50	300			基础设施装修配套中
116	荣阳市天鹅湖老年公寓	荣阳市铁龙社区日间照料中心	荣阳市	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积2000平方米,日间照料床位76张	456	90	456			基础设施装修配套中
117	荣阳市天鹅湖老年公寓	荣阳市南苑社区日间照料中心	荣阳市	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积1000平方米,日间照料床位40张	240	20	240			基础设施装修配套中
118	荣阳市天鹅湖老年公寓	荣阳市海天社区日间照料中心	荣阳市	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积500平方米,日间照料床位20张	120	10	120			房屋租赁合同签订中
119	荣阳市滨湖花园社会福利服务中心	荣阳市滨湖区花园社区日间照料中心	荣阳市	居家社区	新开	2018年3月—2018年12月	总建筑面积1300平方米,日间照料床位40张	140	10	140			基础设施装修配套中

十二	新郑市	6个项目						205	75	205	0	0		
120	新郑市和庄镇	河赵社区日间照料中心	新郑市	居家社区	新开	2018年1月—2018年12月	建筑面积480平方米,床位数10张	35	10	35			选址已在装修房屋	
121	新郑市城关乡	溪水湾社区日间照料中心	新郑市	居家社区	新开	2018年1月—2018年12月	建筑面积400平方米,床位数10张	30	10	30			选址已在装修房屋	
122	新郑市新村镇	暖泉湖社区日间照料中心	新郑市	居家社区	新开	2018年1月—2018年12月	建筑面积400平方米,床位数10张	30	10	30			选址已在装修房屋	
123	新郑市新华办	幸福港湾社区日间照料中心	新郑市	居家社区	新开	2018年1月—2018年12月	建筑面积400平方米,床位数10张	30	10	30			选址已在装修房屋	
124	新郑市观音寺镇	沟冯村级幸福院	新郑市	居家社区	新开	2018年1月—2018年12月	建筑面积400平方米,床位数10张	30	25	30			选址已在装修房屋	
125	新郑市观音寺镇	岳口村级幸福院	新郑市	居家社区	新开	2018年1月—2018年12月	建筑面积400平方米,床位数10张	50	10	50			选址已在建造房屋	



十三	新密市	7个项目						151500	12200	21000	17400	55600		
126	郑州中康医院	郑州中康医养中心	新密市	医养融合	新开	2018年10月—2021年12月	占地2500亩,主要内容包括门诊楼、住院楼、感染楼、医技楼、行政楼、老年康复中心、脑病楼、老年大学、12349居家养老服务呼叫中心、健康管理中心、养护中心、中医养生中心、养老公寓(活跃老人、自理老人、介助老人、介护老人、家庭陪伴养老等)、老年活动中心、智慧养老科创展示中心、国家级健康养老人才培训中心等	110000	0	2000	10000	50000		正在开展前期准备工作
127	河南鑫祥综合贸易公司	鑫祥综合养老公寓	新密市	机构养老	续建	2017年10月—2019年3月	占地面积12亩,建筑面积50013.93平方米,养老床位1002张	25000	7000	7000	5500	5500		正在建设
128	新密市超化镇卫生院	新密市超化新区卫生院	新密市	医养融合	续建	2017年10月—2019年3月	占地面积31862平方米、建筑面积17100平方米、养老床位数145张、医疗床位数132张。综合门诊楼二次结构、病房楼三层结构、养老楼三层结构、后勤楼独立基础已完成	8700	2700	7000	1700			正在建设
129	郑州新华医院	郑州新华医院医养中心	新密市	医养融合	续建	2017年9月—2018年12月	占地面积13亩,新建一栋总建筑面积8710平方米的医养中心大楼,设计床位400张	6000	2000	4000				正在建设

130	新密福维康医院	新密福维康养老护理中心	新密市	医养融合	续建	2017年6月—2018年8月	医院始建1983年,占地面积14148.07平方米,建筑面积5390.14平方米,预建设养老床位100张(含医疗床位数50张)	1500	500	700	200	100		
131	新密市宁悦老年公寓	新密市宁悦老年公寓	新密市	社区机构融合养老	新开	2018年3月—2018年9月	工程面积1769.7平方米,预建设养老床位100张	200		200				
132	新密市明善养老服务中心	新密市明善养老服务中心	新密市	社区机构融合养老	新开	2018年6月—2018年9月	工程面积806.3平方米,预建设养老床位30张	100		100				
十四	登封市	8个项目						114920	19410	7020	31500	29444		
133	河南阳城养生苑有限公司	河南阳城养生苑	登封市	机构养老	续建	2016年6月—2021年12月	项目总占地179.22亩,总建筑面积21.56万平方米,规划入住人数3700余人,床位2262张。一期共建设四栋楼,投资3.3亿元,床位1300张,医疗床位数292张	111000	18300	6000	30400	28654	一期主体工程已经完成,正在进行内部适老化装修	
134	登封市民政局	登封市中心敬老院	登封市	机构养老	续建	2012年12月—2020年12月	建筑面积约5130平方米,设置床位300张	2150	1080	500	300	270	正在进行内部适老化装修	

135	登封市骨科医院	登封市骨科医院老年公寓改建	登封市	机构养老	新开	2018年9月—2020年12月	占地约3.4亩,建筑面积约3600余平方米,床位约150张,医疗床位数20余张	1000	30	200	400	370	控规已完成,正在做环评、规划设计	
136	登封市大金店康福老年公寓	新建大金店康福老年公寓	登封市	机构养老	新开	2018年9月—2020年12月	占地10余亩,建筑面积约4000平方米,床位约200余张,医疗床位数20余张	500	0	50	400	150	选址中	
137	登封市中岳办事处	登封市中岳庙社区日间照料中心	登封市	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积约500余平方米,设置床位12张	80		80			选址中	
138	登封市嵩阳办事处	登封市光彩日间照料中心	登封市	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积约300余平方米,设置床位12张	120		120			选址中	
139	登封市君召乡	登封市君召乡胥村农村幸福院	登封市	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	建筑面积240余平方米,设置床位10张	30		30			选址中	
140	登封市白坪乡	登封市白坪乡煤窑沟村农村幸福院	登封市	居家社区	新开	2018年6月—2018年12月	改造建筑面积500余平方米,设置床位10张	40		40			选址中	

十五	巩义市	16个项目						999659	218085	75696	148800	257100		
141	巩义市竹林镇政府	河南竹林健康养老产业园	巩义市	基地养老	前期	2019年1月—2022年1月	建设包含健康产品区、医疗服务区、温泉养生区、医养教育区、养老公寓区、康旅体验区、养生体验区和禅修体验区等8个功能区,集温泉养生、康复理疗、医疗保健、健康管理、健康产品等资源为一体,容纳5000人养老规模的健康养老综合产业园区	800000	200000	50000	100000	200000	园区示址边界已定,正在总体规划设计,同时正在申报第二批全省服务业园区。目前,已建成健康产业相关规模以上企业3家,风情小镇、温泉等一批健康养老项目投入运营,生态养老农庄、老年公寓等正在规划建设,养生体验中心正在建设	

142	巩义市紫荆路街道	巩义市人民医院东区医养院	巩义市	医养融合	前期	2019年—2021年9月	养老500床位. 医疗1500床位. 建筑面积22万平方米. 占地115亩	130000	12000	13000	30000	30000	主体施工	
143	巩义市新中镇	浮戏山旅游综合开发项目—颐养度假小镇	巩义市	基地养老	新开	2018年8月—2020年12月	中西医结合门诊治疗区、中医护理中心、康复中心、道家养生馆、养生院落、休闲度假中心。床位约1000张	30000	3000	5000	10000	12000	截止目前：新中镇峡峪村、老庙村、桃花村、桃园村整村拆迁完成。颐养度假小镇已办理土地证约400亩	
144	巩义市杜甫路街道	巩义市人民医院西区医养院	巩义市	医养融合	前期	2019年11月—2020年10月	养老600床位. 医疗400床位. 建筑面积8.2万平方米. 占地50亩	16000			4000	12000	前期规划	
145	巩义市杜甫路街道	巩义市中医院	巩义市	医养融合	前期	2019—2022	占地70亩, 养老床位400张, 医疗床位100张	10000			2000	3000		
146	巩义市大峪沟镇	河南大峪煤业有限公司医养融合项目	巩义市	医养融合	前期	2019年—2020年	占地面积15000平方米, 建筑面积20000平方米, 新增床位500张	5000		3000	2000			

147	巩义市紫荆路街道	巩义市瑞康医养院	巩义市	医养融合	续建	2017年5月—2018年12月	占地面积5000平方米,建筑面积2100平方米,养老床位144,医疗床位36.	5000	2000	3000				
148	巩义市杜甫路街道	阳光医养项目	巩义市	医养融合	续建	2014年6月—2020年3月	占地面积2500平方米,建筑面积15900平方米,养老床位130张,医疗床位数50张。设全科诊室、医护区、养护区,为自理、介助及介护老人提供医养一体化服务	1200	850	220	100	50	基础建设及装修已完工,可投入正常使用,后期设施进一步优化中。	
149	巩义市杜甫路街道	阳光医院新建工程	巩义市	医养融合	新开	2018年3月—2020年3月	占地面积1500平方米,建筑面积5500平方米,养老床位100张,医疗床位数25张。休息室、棋牌室、理疗健身室、为老人提供棋牌文体娱乐、康体保健、生活照料等服务	650	150	350	100	50	基础装修基本完工,后期设施进一步优化中	
150	巩义市站街镇	巩义市站街卫生院医养结合项目	巩义市	医养融合	新开	2018年—2019年	门诊及病房楼改造6500平方米,新增养老病床80张	500		50	450		规划设计	
151	巩义市鲁庄镇	巩义市鲁庄镇敬老院	巩义市	机构养老	新开	2018年6月—2019年12月	建筑面积1100平方米,养老床位90张	350	0	200	150		现在处于开工阶段	

152	巩义市康店镇	巩义市康店镇敬老院	巩义市	机构养老	新开	2018年5月—2018年12月	建筑面积1200平方米,养老床位120张	169	45	124			现在处于土方工程施工阶段	
153	巩义市小关镇	巩义市小关镇敬老院	巩义市	机构养老	新开	2018年5月—2018年7月	建筑面积2300平方米,养老床位160张	140	38	102			正在进行院地绿化阶段	
154	巩义市紫荆路街道社区	政通路社区日间照料中心	巩义市	居家社区	新开	2018年3月—2018年6月	建筑面积400平方米,养老床位6张	120		120				
155	巩义市紫荆路街道永新路社区	永新路社区日间照料中心	巩义市	居家社区	新开	2018年3月—2018年10月	建筑面积450平方米,养老床位36张	500		500				
156	巩义市孝义路街道社区	孝义路社区日间照料中心	巩义市	居家社区	新开	2018年7月—2018年10月	建筑面积2000平方米,养老床位6张	30	2	30			正在进行前期考察	
十六	市直	6个项目						189978	3987	11000	27391	42000		
157	郑州市第三人民医院	郑州市第三人民医院医养康复中心	惠济区	医养融合	新开	2018年12月—2022年6月	占地面积85亩,建筑面积106158平方米,养老床位数1200张,医疗床位数1000张	72600		5000	21000	29000	建设规划用地预审审批、环评审批均已完成	

158	郑州市老年公寓	郑州市养老服务中心(惠济园区)	惠济区	机构养老	续建	2018年3月—2020年3月	总建筑面积为54759.77平方米,床位1061张,主要建设内容包括:改造医疗康复中心、综合楼、生活服务中心、大门及门卫,新建介护型、介助型、自理型老年公寓、家庭型养老楼等	17378	3987	6000	6391	1000	正在进行地基工程的施工
159	郑州市老年公寓	郑州市养老服务中心(二七园区)	二七区	机构养老	前期	2020年12月—2023年12月	总建筑面积6万平方米,设计床位1000张	50000				8000	正在谋划
160	郑州市老年公寓	郑州市养老服务中心(登封园区)	登封市	机构养老	前期	2020年12月—2022年12月	总建筑面积13350平方米,设计床位300张	10000				2000	正在谋划
161	郑州市体育局	郑州市老年健康活动中心	二七区	基地养老	前期	2020年12月—2022年12月	拟选址二七区	30000				1000	正在谋划
162	郑州市民政局	郑州市养老服务中心(卢氏园区)	卢氏县	机构养老	前期	2020年12月—2022年12月	拟选址卢氏县	10000				1000	正在谋划