

郑州市人民政府文件

郑政〔2015〕45号

郑州市人民政府

关于印发郑州市 2015—2016 年度冬春农田 水利建设实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府各部门，各有关单位：

经市人民政府同意，现将《郑州市 2015—2016 年度冬春农田水利建设实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

2015 年 10 月 26 日

郑州市 2015—2016 年度冬春农田水利 建设实施方案

为认真贯彻落实中央、省、市关于加快水利改革发展的战略部署，抓住冬春有利时机，大力推进农田水利建设，持续提高农业综合生产能力，不断改善农业生产条件和生态环境，结合我市农田水利建设实际，特制定《郑州市 2015—2016 年度冬春农田水利建设实施方案》。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，按照水利部关于全面深化水利改革、加快推进重大水利工程和民生水利建设的总体要求，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，进一步加强领导，创新机制，整合资源，增加投入，强化管理，广泛动员全社会力量大兴农田水利建设，加快构建大中小微并举、蓄引提排并重的水利工程体系和完善的管理体系，为保障粮食安全、防洪安全、供水安全和生态安全以及促进经济社会持续健康发展提供有力支撑。

二、主要目标

2015—2016 年度我市冬春农田水利建设目标：今冬明春计划投入资金 37.83 亿元，新增和改善灌溉面积 30.1294 万亩，新

增旱涝保收面积 4.455 万亩，新增节水灌溉面积 19.6531 万亩，解决 16.1384 万农村居民和农村学校师生饮水问题，完成 8 个中央支持的农村饮水安全工程区域水质监测中心建设任务，治理水土流失面积 43.34 平方公里。全力做好防汛抗旱和移民后期扶持项目。加快实施农田水利现代化示范乡镇项目建设，实现“智能、节水、规模、增效”的现代化示范农田。强力推进郑州市全域生态水系工程建设，实现都市区生态水系新突破。

三、实施重点

（一）全面完成国家、省、市规划的农村饮水安全工程

全年计划完成 16.1384 万农村居民和农村学校师生的农村饮水安全工程建设任务，总投资 7954 万元。其中，中央安排解决“十二五”规划剩余 11.0303 万农村居民、1.3353 万农村师生，总投资 5916 万元；市财政安排解决 3.7728 万农村居民，总投资 2038 万元。完成 8 个中央支持的农村饮水安全工程区域水质监测中心建设任务，总投资 792 万元。

（二）持续抓好小型农田水利工程建设

抓好中央投资中牟县 2015 年度农田水利项目县建设，2016 年 3 月底前完成投资 2411.15 万元。年底前完成投资 2430 万元，实施郑州市本级投资的“五小水利”工程建设。努力推进小型水利工程管理体制改革工作顺利开展，重点抓好新郑市梨河镇农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点项目，完成投资 440 万元。

（三）加快推进农田水利现代化示范乡镇项目建设

今冬明春重点抓好 2014 年度安排的中牟县狼城岗镇、新郑市城关镇、登封市颍阳镇和荥阳市广武镇农田水利现代化示范乡镇项目建设，完成投资 2.943 亿元。同时，做好 2015 年度安排的荥阳市王村镇、新郑市新村镇和中牟县黄店镇农田水利现代化示范乡镇项目实施方案的编制、批复及投资计划的下达工作，争取年底前开工。

（四）积极实施列入国家抗旱规划项目和防汛抗旱应急度汛工程

列入 2014 年国家抗旱规划项目力争 11 月底完工，完成投资 365 万元；列入 2015 年国家抗旱规划项目，总投资 575 万元，年底前完成工程量的 80%。全面落实 807 万元各级防汛抗旱资金，完成抗旱应急度汛工程建设。做好总投资 1.38 亿元的登封市河门抗旱小水库水源工程前期工作，确保 2016 年 2 月份全面开工。

同时，积极指导、协调县（市）投资、引资建设的饮水水源工程，重点推进新密市引水入密工程、新郑市新村镇第二水厂建设项目和华南城专项供水工程，中牟县新城水厂工程、荥阳市罗垌水厂的顺利实施。

（五）认真抓好水土保持工程项目和山洪灾害防治非工程措施项目建设

以小流域综合治理为重点，完成省、市下达的水土保持项目 608.97 万元治理任务，治理水土流失面积 43.34 平方公里。抓好山洪灾害调查评价、非工程措施补充完善、非工程措施各级预

案补充完善等山洪灾害防治工作。

(六) 着力抓好水库除险加固工程扫尾和验收

年底前完成国家水库除险加固规划重点工程扫尾及竣工验收工作，同时，抓好新密市社会筹资建设的云岩官水库改扩建工程，完成投资 6300 万元。

(七) 强力推进中小河流治理

年底前完成中央投资中牟县小清河河道治理工程扫尾工作，完成投资 704.3 万元。加快 22 条中小河流治理项目工程建设及竣工验收工作，已完工的项目全面完成验收，未完工的项目年底前完成建设任务。

(八) 深入推进灌区工程建设

中央投资的新密市东方红灌区节水配套改造项目，年底完成投资 1430 万元；市本级投资的陆浑灌区郑州段干渠安全防护及道路改造工程，2016 年汛前完成投资 805 万元；荥阳市李村灌区南干渠输水洞修复工程，年底前完成投资 256 万元。

(九) 切实抓好移民后期扶持项目

全力做好移民后期扶持项目建设，改善移民村基础设施和生产生活条件，努力为移民群众生活品质提高作出积极贡献。今冬明春重点抓好中牟、登封、新密、新郑、上街后期移民扶持项目，完成投资 1777.43 万元。

(十) 大力推进水生态文明建设

以水生态文明城市建设为契机，全面实施生态水系提升规

划，按照“全域水系、循环水系”的理念，打造“水源优、河湖通、流水清、沿岸美”和具有中原文化特色的水生态体系。重点推进石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程，总投资 3.16 亿元，今冬明春完成投资 1 亿元；郑州市环城生态水系循环工程，总投资 7.8 亿元，今冬明春完成投资 3 亿元；郑州市建成区索须河北四环桥节点生态修复提升工程，完成投资 1683 万元；索须河花王桥至中州大道生态提升工程，完成投资 5000 万元；贾鲁河生态水系公园综合治理象湖至万三公路段防汛应急疏挖工程，完成投资 2418 万元。

贾鲁河城区段采取统一规划，统一标准，分县区（管委会）实施，2017 年基本完成治理任务（实施方案单独下达）。

同时，指导、协调、推进县（市、区）和开发区本级财政投资和利用社会投资建设的生态水系工程，重点推进荥阳市索河滨河景观工程、索河综合整治工程及索河上游补源工程，共计完成投资 2.1 亿元；新郑市泥河生态水系建设工程、黄水河生态水系建设工程及龙湖镇七里河国家级城市湿地公园，共计完成投资 1.93 亿元；中牟县贾鲁河万三路桥至农科所桥段生态治理工程、筓篾湖引黄灌溉调蓄工程及绿博园区人文路跨贾鲁河桥梁工程，共计完成投资 5.2 亿元；上街区六湖一河附属的基础设施改造工程，完成投资 2200 万元；中原区郑州市民公共文化服务区水系工程，完成投资 2.7 亿元；郑州航空港经济综合实验区梅河改造工程，完成投资 2 亿元。

(十一) 全面完成农业综合开发、高标准农田、中低产田改造等项目。

今冬明春将全面完成农业综合开发、高标准农田建设、中低产田改造等项目，共计 2.54 亿元，为明年粮食增产和农民持续增收打下坚实基础。

四、保障措施

(一) 强化组织领导

各县（市、区）和开发区要健全农田水利工程建设领导组织机构，落实行政首长责任制，明确责任，细化责任分工，层层落实工作责任，做到责任落实、任务落实、目标落实、措施落实。财政、农业、水务、农开、扶贫、国土资源、新闻等各部门要按照职责范围，加强协调配合，形成工作合力，全力支持农田水利建设。各级领导要深入现场，靠前指挥，及时解决农田水利建设中出现的问题，切实承担起搞好农田水利建设的责任，确保农田水利建设工作顺利开展。同时，制定工作措施，积极动员、引导社会各方力量广泛参与农田水利建设，调动社会各方全面开展农田水利建设的积极性。

(二) 科学制定方案

各县（市、区）和开发区要本着“统筹兼顾、突出重点、因地制宜、讲求实效”的原则，结合实际，考虑本地水利发展长远目标和阶段性任务，突出重点和特点，科学制定和完善本地区年度冬春农田水利建设实施方案。把各项指标任务，自上而下，逐

级分解到县、乡、村，落实到单位和个人，确保国家、省、市下达的工程建设任务顺利实施。

（三）加大资金投入

切实发挥地方财政在水利基础设施建设中的投资主体作用，千方百计筹措调度资金。要全面落实从土地出让收益中提取10%的资金用于农田水利建设政策；充分尊重农民群众意愿，引导广大农民积极投入农田水利建设；坚持搞好市场化运作，积极探索社会化融资方式，最大限度地吸纳社会投资，努力形成融政府、社会、企业与个人投资于一体的多元化投融资机制。

（四）创新工作机制

要主动适应新形势和新要求，积极探索新常态下开展农田水利建设的组织方式，通过项目带动、行政推动、效益拉动等办法推动农田水利建设深入开展。积极尝试尊重农民意愿、调动农民积极性兴办小型农田水利的新方法，探索小型农田水利建设投入新机制，加快推进用水户参与管理，使农民用水户协会等合作组织得到较快发展。要巩固水管体制改革成果，对已建成和改制后的水利工程要健全组织，完善制度，明确责权利，确保水利工程良性运行。

（五）定期观摩推广

通过定期工程观摩、经验交流，发现建设管理中的问题，及时协调相关部门予以解决；总结推广工程建设中管用有效的组织发动方式、筹资投劳办法及工作推进措施，推广适合当前农村经

济体制、群众乐意接受、具有指导和创新意义的新机制和新办法，推广典型的工程建设、管理和运行模式。

(六) 营造良好氛围

要加大农田水利建设的新闻宣传力度，组织电视台、报社、广播电台等新闻媒体，深入农田水利建设现场，通过专题典型报道、发表宣传文章等方式，积极宣传农田水利建设的重要意义，营造全社会关注水利、重视水利、齐心协力办水利的良好氛围，掀起我市农田水利建设新的高潮。

- 附件：1. 郑州市 2015—2016 年度冬春农田水利建设项目投入情况
2. 郑州市 2015—2016 年度冬春农田水利建设项目计划表

主办：市水务局

督办：市政府办公厅三处

抄送：市委各部门，郑州警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

郑州市人民政府办公厅

2015年10月26日印发

