

## 附件 1

2018 年各责任单位省重点在郑项目目标完成情况综合排序表

单位	投资完成情况 (65 分)							开工情况 (15 分)					信息报送情况(10分)		督办表扬情况 (10 分)			总得分	名次
	年度 投资 目标 (亿元)	1—12 月份 完成投资 (亿元)	投资 完成 比例	投资 进度 得分	投资 总量 得分	投资 进度 前3名 加分	不足时 序进度 扣分	全年计 划开工 (个)	1—12 月份 实际开工 (个)	开工 比例	开工 率得 分	实际开 工项目 数前 5 名加分	1—12 月份 信息篇数 (篇)	信息报 送得分	督办和批 评通报 (次)	表扬 通报 (次)	得分		
郑东新区	236.0	271.6	115.1%	50	15			12	12	100.0%	10	4	60	6.2			8	93.2	1
郑州航空港经济综合实验区	416.8	501.9	120.4%	50	15			12	11	91.7%	6	3	51	6.5			8	88.5	2
新密市	121.0	133.8	110.6%	50	11			11	11	100.0%	10	3	43	5.1			8	87.1	3
二七区	110.1	138.6	125.9%	50	11	2		4	4	100.0%	10		67	5.7			8	86.7	4
郑州高新区	129.0	149.6	116.0%	50	11			14	14	100.0%	10	5	29	2.5			8	86.5	5
荥阳市	145.0	166.9	115.1%	50	13			4	4	100.0%	10		48	5.4			8	86.4	6
新郑市	203.7	224.0	110.0%	50	13			7	7	100.0%	10	1	51	4.0			8	86.0	7
中原区	190.5	225.1	118.2%	50	15			3	3	100.0%	10		28	3.0			8	86.0	7
管城回族区	137.5	160.5	116.7%	50	13			5	5	100.0%	10		24	2.8			8	83.8	9
郑州经济开发 区	104.9	122.1	116.4%	50	9			7	7	100.0%	10	1	41	4.8			8	82.8	10

巩义市	50.5	91.6	181.4%	50	7	3		3	3	100.0%	10		70	4.8			8	82.8	10
金水区	97.2	122.0	125.5%	50	9	1		4	4	100.0%	10		33	4.3			8	82.3	12
惠济区	126.0	126.4	100.3%	50	9			2	2	100.0%	10		11	1.4			8	78.4	13
上街区	8.5	9.0	105.9%	50	7			2	2	100.0%	10		17	2.1			8	77.1	14
登封市	79.6	96.1	120.7%	50	7			5	5	100.0%	10		6	1.9			8	76.9	15
中牟县	116.0	121.6	104.8%	50	7			4	4	100.0%	10		19	1.7			8	76.7	16

说明：1. 本统计表不含跨县(市、区)项目。

2. 信息报送得分为1—12月每月得分平均数；信息篇数为《郑州市重点项目建设目标责任考评办法（试行）》规定的省级新闻媒体和国家级重要媒体（中央人民广播电台、中新社、中央电视台、科技日报、光明日报、工人日报、人民日报、新华社、经济日报）录用信息篇数。

附件 2

## 2018 年各板块省重点在郑项目目标完成情况综合排序表

单位	投资完成情况 (65 分)							开工情况 (15 分)					信息报送情况 (10 分)		督办表扬情况 (10 分)			总得分	名次
	年度投资目标 (亿元)	1—12 月份完成投资 (亿元)	投资完成比例	投资进度得分	投资总量得分	投资进度前 3 名加分	不足时序进度扣分	全年计划开工 (个)	1—12 月份实际开工 (个)	开工比例	开工率得分	实际开工项目数前 5 名加分	1—12 月份信息篇数 (篇)	信息报送得分	督办和批通报 (次)	表扬通报 (次)	得分		
<b>一、四个开发区</b>																			
郑东新区	236.0	271.6	115.1%	50	15			12	12	100.0%	10	4	60	6.2			8	93.2	1
郑州航空港经济综合实验区	416.8	501.9	120.4%	50	15			12	11	91.7%	6	3	51	6.5			8	88.5	2
郑州高新区	129.0	149.6	116.0%	50	11			14	14	100.0%	10	5	29	2.5			8	86.5	3
郑州经济开发区	104.9	122.1	116.4%	50	9			7	7	100.0%	10	1	41	4.8			8	82.8	4
<b>二、六县(市)、上街区</b>																			
新密市	121.0	133.8	110.6%	50	11			11	11	100.0%	10	3	43	5.1			8	87.1	1
荥阳市	145.0	166.9	115.1%	50	13			4	4	100.0%	10		48	5.4			8	86.4	2
新郑市	203.7	224.0	110.0%	50	13			7	7	100.0%	10	1	51	4.0			8	86.0	3
巩义市	50.5	91.6	181.4%	50	7	3		3	3	100.0%	10		70	4.8			8	82.8	4
上街区	8.5	9.0	105.9%	50	7			2	2	100.0%	10		17	2.1			8	77.1	5

登封市	79.6	96.1	120.7%	50	7			5	5	100.0%	10		6	1.9			8	76.9	6
中牟县	116.0	121.6	104.8%	50	7			4	4	100.0%	10		19	1.7			8	76.7	7
<b>三、市内五区</b>																			
二七区	110.1	138.6	125.9%	50	11	2		4	4	100.0%	10		67	5.7			8	86.7	1
中原区	190.5	225.1	118.2%	50	15			3	3	100.0%	10		28	3.0			8	86.0	2
管城回族区	137.5	160.5	116.7%	50	13			5	5	100.0%	10		24	2.8			8	83.8	3
金水区	97.2	122.0	125.5%	50	9	1		4	4	100.0%	10		33	4.3			8	82.3	4
惠济区	126.0	126.4	100.3%	50	9			2	2	100.0%	10		11	1.4			8	78.4	5

说明：本统计表不含跨县(市、区)项目。

## 附件 3

## 2018 年各责任单位省重点在郑项目投资目标完成情况排序表

单位	年度投资目标 (亿元)	1—12 月份完成投资 (亿元)	投资完成比例	投资进度得分	投资总量得分	投资进度前 3 名加分	不足时序 进度扣分	总得分	排序
一、四个开发区									
郑州航空港经济综合实验区	416.8	501.9	120.4%	50	15			65	1
郑东新区	236.0	271.6	115.1%	50	15			65	1
郑州高新区	129.0	149.6	116.0%	50	11			61	3
郑州经济开发区	104.9	122.1	116.4%	50	9			59	4
二、六县(市)、上街区									
新郑市	203.7	224.0	110.0%	50	13			63	1
荥阳市	145.0	166.9	115.1%	50	13			63	1
新密市	121.0	133.8	110.6%	50	11			61	3
巩义市	50.5	91.6	181.4%	50	7	3		60	4
中牟县	116.0	121.6	104.8%	50	7			57	5
登封市	79.6	96.1	120.7%	50	7			57	5
上街区	8.5	9.0	105.9%	50	7			57	5
三、市内五区									
中原区	190.5	225.1	118.2%	50	15			65	1
管城回族区	137.5	160.5	116.7%	50	13			63	2
二七区	110.1	138.6	125.9%	50	11	2		63	2
金水区	97.2	122.0	125.5%	50	9	1		60	4

惠济区	126.0	126.4	100.3%	50	9			59	5
<b>四、市直有关部门（单位）</b>									
市城建委	80.0	101.6	127.0%						1
市公用集团	6.7	8.5	126.9%						2
市地产集团	42.9	53.8	125.4%						3
市城建集团	24.0	29.9	124.6%						4
市城管局	5.8	7.2	124.1%						5
市水务局	39.0	48.4	124.1%						5
市发展投资集团	36.7	45.5	124.0%						7
市轨道公司	217.5	233.7	107.4%						8
市交通委	5.1	4.4	86.3%						9
市交建投公司	15.7	9.8	62.4%						10
市公共住宅公司	14.1	0.6	4.0%						11

说明：1.县（市、区）统计表不含跨县（市、区）项目。

2.县（市、区）投资总量得分，完成投资额前3名得15分，4—6名得13分，7—9名得11分，10—12名得9分，13—16名得7分。

3.县（市、区）投资完成比例得分，达到或超时序进度100%得50分，县（市、区）前3名分别加3、2、1分，达不到时序进度，每相差1%扣1分。

附件 4

## 2018 年各责任单位省重点在郑项目开工目标完成情况排序表

单位	全年计划开工（个）	1—12 月份实际开工（个）	开工比例	开工率得分	实际开工项目数前 5 名加分	总得分	排序
<b>一、四个开发区</b>							
郑州高新区	14	14	100.0%	10	5	15	1
郑东新区	12	12	100.0%	10	4	14	2
郑州经济开发区	7	7	100.0%	10	1	11	3
郑州航空港经济综合实验区	12	11	91.7%	6	3	9	4
<b>二、六县（市）、上街区</b>							
新密市	11	11	100.0%	10	3	13	1
新郑市	7	7	100.0%	10	1	11	2
登封市	5	5	100.0%	10		10	3
中牟县	4	4	100.0%	10		10	3
荥阳市	4	4	100.0%	10		10	3
巩义市	3	3	100.0%	10		10	3
上街区	2	2	100.0%	10		10	3
<b>三、市内五区</b>							
管城回族区	5	5	100.0%	10		10	1
二七区	4	4	100.0%	10		10	1
金水区	4	4	100.0%	10		10	1

中原区	3	3	100.0%	10		10	1
惠济区	2	2	100.0%	10		10	1
<b>四、市有关部门（单位）</b>							
市交建投公司	2	2	100.0%				1
市水务局	1	1	100.0%				1
市公共住宅公司	1	1	100.0%				1

说明：1. 本表按得分高低排序，县（市、区）统计表不含跨县（市、区）项目。

2. 县（市、区）开工率前3名得10分，4—6名得9分，7—9名得8分，10—12名得7分，13—15名得6分，没有开工项目得5分，累计项目开工个数前5名分别加5、4、3、2、1分。



## 附件 5

## 2018 年各责任单位市重点项目目标完成情况综合排序表

单位	年度投资目标 (亿元)	1—12 月份完 成投资 (亿 元)	投资完成 比例	投资进度 得分	投资总量 得分	投资进度 前 3 名得 分	不足时序 进度扣分	全年计划 开工 (个)	1—12 月份 实际开工 (个)	开工比例	开工率 得分	实际开工 项目数前 5 名得分	总得 分	名次
郑州高新区	125.0	152.6	122.1%	50	15			16	16	100.0%	10	5	80	1
二七区	122.7	153.6	125.2%	50	13	3		2	2	100.0%	10		76	2
金水区	201.2	235.5	117.0%	50	15			4	4	100.0%	10		75	3
中牟县	158.4	163.2	103.0%	50	15			3	3	100.0%	10		75	3
荥阳市	113.1	137.2	121.3%	50	11			7	7	100.0%	10	2	73	5
中原区	85.6	106.8	124.8%	50	11	2		1	1	100%	10		73	5
管城回族区	117.9	141.3	119.8%	50	13			2	2	100.0%	10		73	5
新密市	91.1	93.8	103.0%	50	9			9	9	100.0%	10	4	73	5
登封市	95.0	97.1	102.2%	50	9			8	8	100.0%	10	3	72	9
新郑市	106.3	131.9	124.1%	50	11			4	4	100.0%	10		71	10
惠济区	93.2	94.7	101.6%	50	9			5	5	100.0%	10		69	11

郑东新区	57.1	71	124.3%	50	7	1		3	3	100.0%	10		68	12
郑州航空港经济 综合实验区	112.6	139.2	123.6%	50	13			0	0		5		68	12
上街区	14.3	15.3	107.0%	50	7			6	6	100.0%	10	1	68	12
郑州经济开发区	61.5	61.6	100.2%	50	7			1	1	100.0%	10		67	15

说明：本统计表不含跨县(市、区)项目。