
2020年省重点民生实事
教育项目3月份进展情况报告

2020年，教育工作列入省政府重点民生实事项目：新建600套教师周转宿舍，2020年年底前完工或交付使用。3月份进展情况如下：
一、新建600套教师周转宿舍项目（全年计划安排654套）
 进展情况：2020年，我市承担河南省民生实事农村教师周转宿舍完工并交付使用600套。实际准备计划完成654套，截止目前，基础施工148套，主体施工226套，装饰施工256套，完工24套。其中：
登封市24套，主体完工24套，主体完工率100%；
新郑市176套，基础施工88套，主体完工88套，完工率50%。
新密市214套，主体施工46套，主体完工168套，完工率66%。
中牟县240套，基础施工60套，主体施工180套，完工率0。
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