
2020年省重点民生实事
教育项目7月份进展情况报告

2020年，教育工作列入省政府重点民生实事项目一项：新建600套教师周转宿舍，2020年年底前完工或交付使用。全年计划安排654套，进展情况如下：
截至目前，基础施工40套，主体施工154套，主体完工460套,完工率70%。其中：
登封市计划安排24套，目前主体完工24套，主体完工率100%；
新密市计划安排214套，主体施工46套，主体完工168套，完工率78.5%。
中牟县计划安排240套，主体施工60套，主体完工180套，完工率75%。
[bookmark: _GoBack]新郑市计划安排176套，基础施工40套，主体施工48套，主体完工88套，完工率50%。
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