
2020年省重点民生实事
教育项目11月份进展情况报告

2020年，教育工作列入省政府重点民生实事项目一项：新建600套教师周转宿舍，2020年年底前完工或交付使用。全年计划安排654套，进展情况如下：
截至目前，主体施工106套，装饰施工232套，完工224套,交付使用316套，完工率48%。其中：
登封市24套，交付使用24套，完工率100%；
中牟县240套，竣工60套，交付使用180套，完工率75%；
新密市214套，装饰施工18套，竣工124套，交付使用72套，完工率34%；
新郑市176套，装饰施工88套，竣工48套，交付使用40套，完工率23%。
[bookmark: _GoBack]完工率低的原因是：近期省教育厅将完工定义为交付使用，年初的理解为项目峻工，但目前各县市都明确表示年底前均可交付使用。
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