

## 郑州市 2018 年乡村振兴战略重点项目表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	建设性质	计划(已)开工时间	项目计划完工时间	建设规模及主要内容	总投资	目前进展情况	2018 年推进计划		县级责任单位	项目所在地	备注
								截至 2017 年底累计完成投资	2018 年计划完成投资	计划完成形象进度			
<b>总 计</b>													
			总计			540	36019891	4052259	8604638				
			续建项目			197	17605454	4026629	4566170				
			新开项目			343	18414437	25630	4038468				
<b>市直单位</b>													
			总计			18	1133677	55980	467482				
			续建项目			2	135000	47000	61500				
			新开项目			16	998677	8980	405982				
<b>县(市、区)</b>													
			总计			522	34886214	3996279	8137156				
			续建项目			195	17470454	3979629	4504670				
			新开项目			327	17415760	16650	3632486				

市直单位													
			总计			18	1133677	55980	467482				
			续建项目			2	135000	47000	61500				
			新开项目			16	998677	8980	405982				
1	有关县(市、区)政府	环城都市生态农业建设项目	续建	201702	202002	主要在主城区周围 2400 平方公里区域,以适度规模经营为主要模式,实施耕地地力提升工程,配套水电路等基础设施,推广节水、节肥、绿色生产等技术,三年发展苗木、花卉、林果、蔬菜、牧草等产业 13.38 万亩,打造中心城区农业生态隔离带	135000	47000	35000	发展蔬菜花卉苗木等产业 15 万亩	有关县(市、区)政府	有关县(市、区)	
2	郑州市林业局	森林生态城后续工程	续建	2003		主要内容包括土地补偿费,林区管护、基础设施建设、维护、升级改造等			26500	完成年度日常管护,支付土地补偿	有关县(市、区)政府	有关县(市、区)	
3	郑州市林业局	林业生态市提升工程	新开	201801	201812	营造林总规模 15.17 万亩,其中:新造林 8.67 万亩,森林抚育和改造 6.5 万亩	10150		10150	完工	有关县(市、区)政府	有关县(市、区)	
4	郑州市林业局	林业绿道建设工程	新开	201811	202112	依托一环五路两片区(市本级租地西南、西北林区),建设绿道 300 公里,2018 年计划建设 50 公里	45000		7500	建设绿道 50 公里	二七区、荥阳市政府	二七区、荥阳市	

5	郑州市林业局	郑州市花园口黄河湿地恢复保护工程	新开	201807	202012	项目位于花园口镇,建设面积约8000亩,沟通区域水系,栽植湿地植物,修建湿地景观栈道、观景台,整治河岸沿线景观,沿河岸修筑堤坝和内湖挖掘等工程	20000		5000	完成项目前期工作,力争开工建设	惠济区政府	惠济区花园口镇
6	郑州市林业局	郑州树木园改造提升工程	新开	201810	202012	项目位于二七区侯寨乡树木园内。主要建设内容包括基础设施改造(园区道路提升、修建垃圾处理中转站和停车场),服务设施建设(修建游客服务中心、园区标示标牌等),景观功能提升(园区游路、步道、景观亭、休息区、雕塑广场等)、园区完整性和封闭式管理(租赁部分土地及建设围挡围墙)、迁坟等	20000		5000	完成项目前期工作,力争开工建设	二七区政府	二七区侯寨乡
7	郑州市林业局	郑州侯寨森林公园	新开	201811	202012	项目位于二七区侯寨乡,西至郑登快速路、东至市政规划路、北至李家台村西南北路,南至桐树洼村北东西路,建设规模约1万亩,主要建设内容包括游步道、卫生间、大门管理房等基础设施	84500		5000	完成项目前期工作,力争开工建设	二七区政府	二七区侯寨乡
8	郑州市农委	郑州市高标准“菜篮子”生产基地建设	新开	201809	202112	对全市范围内有一定产业基础、生产规模基本稳定的“菜篮子”生产专业村及专业乡(镇)的基础设施、生产设施及农业装备进行支持	60000		10000	完成1万亩高标准“菜篮子”生产基地示范项目选址方案和实施方案评审,下达投资计划;开工建设	有关县(市、区)政府	有关县(市、区)

9	荥阳市、惠济区、中牟县	湿地农业建设项目	新开	201805	201812	实施鱼塘生态改造、推广稻鱼、莲鱼综合生态种养,发展鱼塘、稻田、藕塘等多种类型的湿地 10000 亩。主要建设内容:水体、植被、人文景观、休闲设施和基础设施建设	19600		19600	完工	荥阳市、惠济区、中牟县政府	荥阳市、惠济区、中牟县	
10	有关县(市、区)	城乡融合发展共享田园综合体	新开	201806	201912	每个县(市)开工 2 个项目,规划面积 4—10 平方公里。打造旅游核心景区,培育特色产业,提升区域资源特色,优化空间布局和功能分区,开展农村集体产权制度改革,壮大集体经济	600000		300000	完成规划、招标工作,动工建设基础项目	有关县(市、区)政府	有关县(市、区)	
11	有关县(市、区)	农业郊野主题公园(游园)	新开	201812	202012	在市内五区和三个开发区创新性引入公园化建设理念,参照公园建设标准,大力推进郊野农业主题公园建设,到 2020 年建成 30 个郊野农业主题公园	60000		12000	市内各区、开发区要启动建设 3—5 个郊野农业主题公园	有关县(市、区)政府	有关县(市、区)	
12	有关县(市、区)	村级公共服务试点	新开	201806	201812	村级公共服务项目主要用于村内公共基础设施、文化体育活动设施、村内环境卫生设施建设和维护、村庄绿化、农民生产经营能力培训等事项。2018 年,全市选取 200 个行政村开展村级公共服务试点	10000		10000	完工	有关县(市、区)政府	有关县(市、区)	
13	五县市及航空港区	信息进村入户整市示范工程	新开	201801	201812	建成 1334 个益农信息社,全市所有行政村实现全覆盖	1200		1200	完工	五县市及航空港区管委会	五县市及航空港区	

14	郑州市农委	郑州市扶持村级集体经济发展项目	新开	201801	201812	拟全市县(市)中选取 100 个试点村扶持发展集体经济。每个试点村平均给予 150 万元左右的资金规模进行支持。逐步培育完善村级集体经济组织,探索创新集体经济经营管理模式和有效实现形式,鼓励基层通过资产租赁、农业开发、生产服务、乡村旅游、联合经营等形式发展壮大集体经济。培育一批村级集体经济年均积累不低于 10 万元的行政村	15000		15000	完工	有关县(市)政府	有关县(市)	
15	有关县(市)	郑州市农业综合开发土地治理项目	新开	201804	201903	建设高标准农田 3.2 万亩,新打修复机电井 91 眼,输变电路线路配套 36.28 公里,埋设管道 137.76 公里,新建小型蓄排水工程 3 座。新修硬化干道 10.88 公里,支路 6.54 公里。完善补植农田防护林 0.04 万亩	4415		3532	完成主体工程	有关县(市)政府	有关县(市)	
16	郑州市农林科学研究所	郑州市现代农业示范园项目	新开	201806	201912	新征农业科研用地 690 余亩,并配套建设智能日光温室、网室、供配电、给排水、灌溉设施、围墙、园区道路等科研配套设施以及农田基础设施	11270	8980	1000	基本完成温室、网室、围墙、道路及供电等建设	中牟县政府	中牟县	
17	郑州市农林科学研究所	郑州市园艺工程技术创新基地建设项目	新开	201807	201912	利用须水试验场 140 亩自有土地(科研用地),开展优质种苗组织培养,以及组培苗的驯化、移栽和快速繁殖等;建设日光温室,进行草莓、葡萄、樱桃等果树设施栽培研究等	1000		500	智能温室及展示园建设	中原区政府	中原区	

18	郑州市蔬菜研究所	郑州市蔬菜研究所都市生态农业示范基地项目	新开	201803	202012	初选址于荥阳市王村镇,利用郑州黄土塬生态农业有限公司流转土地1000亩,新建设科学试验区(露地试验区)、成果地展区(设施及露地)、技术示范区;科普观光区(含水生蔬菜)、生活及仓储加工技术培训区等	36542		500	完成前期工作	荥阳市政府	荥阳市王村镇	
----	----------	----------------------	----	--------	--------	---	-------	--	-----	--------	-------	--------	--

**登封市**

			总计			66	1571548	191160	325477				
			续建项目			27	1014934	191160	168739				
			新开项目			39	556614	0	156738				
		一、产业发展项目	总计			18	618189	42728	60346				
			续建			11	580425	42728	45646				
			新开			7	37764	0	14700				

1	登封市农委	郑州市第二批都市生态农业示范园(登封市)建设项目	续建	201704	201806	路网体系、农业装备体系、生态环保体系、灌排体系	6425	5125	1300	竣工验收	登封市政府	登封市	
---	-------	--------------------------	----	--------	--------	-------------------------	------	------	------	------	-------	-----	--

2	登封市林业局	登封市大熊山旅游区(西区)建设项目	续建	201701	202012	主要建设游客服务中心、接待服务区、旅游道路、餐厅、休闲停靠点等	10000	2103	2100	完成王山至登封化工园区93公里、蓄水池360m <sup>3</sup> 、景观水坝1座等	登封市政府	登封市徐庄镇	
3	登封市林业局	登封市大熊山旅游区(仙谷)建设项目	续建	201701	202012	主要建设登山步道、河道清淤、红色教育培训基地主楼、停车场、道路等	10000	1100	1100	完成登山步道600米、3米宽道路4个、景区厕所1个、小型美食广场	登封市政府	登封市徐庄镇	
4	河南领军农业开发有限公司	马窑村2000亩优质水果种植基地项目	续建	201703	202212	一期流转土地2000亩,以现有500亩核桃树为基础进行优良品种嫁接,以碾盘洼村向周边辐射种植优质水果品种	15000	1200	2000	完成优质果树嫁接10000棵	登封市政府	登封市送表矿区	
5	郑州永兴农牧开发有限公司	年出栏3500头种猪项目	续建	201705	201812	建成2万平方米厂房,引进种猪3500头	6500	1000	5500	完工	登封市政府	登封市徐庄镇	

6	登封市五旗山种植专业合作社	种植基地项目	续建	201701	201905	平整土地 2100 余亩,种植苹果、石榴、梨树、樱桃和核桃树等	8800	4200	4600	平整土地 300 余亩,种植苹果、石榴、梨树、樱桃和核桃树等树苗	登封市政府	登封市徐庄镇
7	登封市三力智慧养殖有限公司	宝育仔猪生态项目	续建	201701	201912	年出栏宝育仔猪 3 万头,建成猪舍 3500 m <sup>2</sup> 和粪污处理系统等	3000	1300	1700	完工	登封市政府	登封市颍阳镇
8	河南七星投资有限公司	莲花生态旅游项目	续建	201609	202012	建设地方名吃、民俗体验、农业观光等	100000	6000	15000	游客接待中心、小吃一条街主体工程建设	登封市政府	登封市大金店镇
9	河南省宇润传媒有限公司	禅心居改造项目一期	续建	201705	201812	项目占地面积 89.45 亩,改建建筑总面积 7450 平方米,保护改造旧民居,恢复 40500 平方米植被,配备照明系统等基础设施建设	4000	2000	2000	完工	登封市政府	登封市少林办
10	登封市徐庄镇	登封市徐庄镇豫西国地生态旅游区抗日教育与生态园项目	续建	201703	202003	建设道路景观工程、配套工程、环卫设施、医疗服务中心、安沟温泉度假旅游功能区、配套附属设施建设	16700	2200	2346	道路景观与环境整治工程;集散广场以北护坡、填方等建设工程;安沟村污水管道及埋地埋式污水处理厂建设等;游客服务中心、安沟温泉度假旅游功能区等配套设施	登封市政府	登封市徐庄镇



11	登封市颍阳镇	登封市颍阳镇中灵山生态文化旅游综合体项目	续建	2015	2025	依托颍阳悠久的历史文化遗产资源,打造“中华之母根文化”主体旅游景区,以优良的生态环境为基础,以天母文化为引领,逐步将该项目区域打造为国家级旅游文化景区	400000	16500	8000	路网体系、灌排体系、农业装备体系、生态环保体系及休闲农业体系等五大体系	登封市政府	登封市颍阳镇
12	郑州金牛炭业有限责任公司	登封市箕山隐耕文化旅游项目	新开	201806	2022012	建设生态、养生、文化为一体的旅游服务业态	15000		2000	完成基础设施建设	登封市政府	登封市东华镇
13	登封市君召乡	登封市君召乡挡阳山生态旅游项目	新开	201803	202012	发展生态旅游基础设施及公共服务设施、生态农业及生态林业建设项目	2020		1000	河道整治、河道加固、油橄榄种植等	登封市政府	登封市君召乡
14	登封市石道乡	登封市石道乡“颍水春耕”田园综合体项目	新开	201810	202012	新修道路2公里,建设2万平方米停车场,建设滨水商业街	2300		1500	建设景观道路及绿化亮化、停车场、滨水商业街、民俗风情街等	登封市政府	登封市石道乡
15	登封市大金店镇	登封市大金店镇袁村文化旅游区项目	新开	201806	201812	建设寨墙850m长,10m高,上宽9m,下宽3m、寨门4座、古宅修复5000 m <sup>2</sup> 、青石板路3500 m <sup>2</sup> 等	2000		2000	完工	登封市政府	登封市大金店镇
16	登封市农委	郑州市第三批都市生态农业示范园(登封市)建设项目	新开	201805	201912	路网体系、灌排体系、农业装备体系、生态环保体系、休闲农业体系	2044		1000	基本完成建设任务	登封市政府	登封市

17	登封市农委及各乡镇	生态农业干鲜果种植项目	新开	201801	202012	“干鲜果树种植”	13200		6000	2万亩果树种植	登封市政府	登封市各乡镇
18	登封市白坪乡	天雄寨生态农业观光项目	新开	201801	201812	园区道路、管网、蓄水池、景观林种植及配套旅游休闲设施	1200		1200	完工	登封市政府	登封市白坪乡
		二、基础设施建设项目	总计			18	368950	12800	105650			
			续建			2	33000	12800	19500			
			新开			16	335950	0	86150			
		(一)道路	新开			7	254020	0	47220			
1	登封市交通运输局	X048升级改建项目	新开	201807	201912	县道X048市区至白坪段改建工程,全长13.1公里,二级公路,涉及4个乡镇办	30000		16000	完成路基土石方工程	登封市政府	登封市嵩阳办、中岳办、东华镇、白坪乡
2	登封市交通运输局	“服务三区”农村公路建设项目	新开	201803	201812	涉及3个乡镇,其中包含石羊关道路改建、中央大道至S323连接线改建等6个项目的路基、路面等工程	10000		10000	完工	登封市政府	登封市大冶镇、告成镇、宣化镇

3	登封市交通运输局	2018年农村公路建设项目	新开	201807	201812	路基、路面等工程,40个项目70公里	5600		5600	完工	登封市政府	登封市各乡镇区办
4	登封市交通运输局	G207线改建项目	新开	201812	202104	隧道、桥涵、路基、路面等工程	96800		6500	隧道、桥涵、路基、路面等工程,全长约20公里	登封市政府	登封市君召乡、石道乡、送表矿区
5	登封市交通运输局	S319线新建项目	新开	201811	202104	桥涵、路基、路面等工程	106000		7400	桥涵、路基、路面等工程,全长约22公里	登封市政府	登封市徐庄镇、白坪乡、大金店镇
6	登封市大冶镇	大冶镇中心镇区改造提升建设项目	新开	201804	201812	社区管网工程、塑胶跑道,表演舞台、观众看台、管理房和公厕	720		720	完工	登封市政府	登封市大冶镇
7	登封市卢店镇	卢店中心镇建设及功能提升建设项目	新开	201803	201912	中心广场商贸功能区提升改造;镇区背街小巷道路硬化;月河污水干管铺设等	4900		1000	完成镇域总体规划修编、镇区控制性详细规划编制;中心广场商贸功能区提升改造实施方案编制;镇区背街小巷道路硬化;月河污水干管铺设等	登封市政府	登封市卢店镇

		(二)供水 (含安全饮水)				2	31000	6300	18200				
		续建				1	24000	6300	17700				
		新开				1	7000	0	500				
1	登封市水务局	南水北调登封供水工程卢店水厂至纸坊水库泵站部分(二期工程)	续建	201701	201812	卢店水厂至纸坊水库输水工程、卢店水厂扩建工程和市区供水改造提升工程,线路长 8.8km	24000	6300	17700	完成卢店水厂主体工程	登封市政府	登封市卢店镇、唐庄镇	
2	登封市水务局	郑州市农田水利现代化示范乡镇项目	新开	201812	202012	在石道乡建塘坝、蓄水池、机井、坑塘建设等工程	7000		500	完成实施方案批复,开工建设	登封市政府	登封市石道乡	
		(三)电网	新开			2	60680		24180				
1	登封市告成镇	登封市生活垃圾焚烧发电建设项目	新开	201807	202007	登封市生活垃圾焚烧发电项目计划占地 138 亩,设计总处理规模 1050 吨/天	55000		18500	完成征地及厂房主体建设	登封市政府	登封市告成镇	
2	登封市供电公司	登封市农网第一批建设项目	新开	201805	201812	新建 10 千伏开闭所 4 座,环网柜 15 座、新建改造 10 千伏架空线路 24.68 千米、新建改造 10 千伏配变 19.38 兆伏安	5680		5680	完工	登封市政府	登封市各乡镇区办	

		(四) 信息基础设施				4	17450	6500	10250				
		续建				1	9000	6500	1800				
		新开				3	8450	0	8450				
1	登封市文广新局	有线电视网络双向化改造项目	续建	201501	202012	实施有线电视网络双向化改造工程,建设双向网络前端高清互动节目平台、互联网接入平台、公共服务信息资源共享平台等中心数据平台;利用电视智能终端(智能机顶盒)为用户提供高清、互动、宽带多媒体业务	9000	6500	1800	百城提质改造道路有线电视网络架空线缆入地工程按期推进60公里;继续推进有线电视双向化,实施农村网络双向化改造二期工程,全面巩固发展双向互动服务并向农村延伸	登封市政府	登封市各乡办	登封市各乡办
2	中国电信登封分公司	登封市移动通信设施建设项目	新开	201801	201812	计划2018年建设4G基站60座,3G基站40座,建设室分项目20个,建设宽带端口6000个	4000		4000	完工	登封市政府	登封市各乡办	登封市各乡办
3	中国联通登封分公司	登封联通通信设施建设项目	新开	201801	201812	建设4G基站60个,增试验性建设5G基站,市政道路固网建设12公里,新增高速宽带端口1万个。新建智慧酒店50家,房间数2000间。全市305个行政村建成远程党建系统	2000		2000	完工	登封市政府	登封市各乡办	登封市各乡办

4	中国移动登封分公司	登封移动通信设施建设项目	新开	201803	201812	建设4G五期增补无线工程(宏站)15个;4G五期增补无线工程(微站)30个4G五期增补室分工程20个;4G五期增补传输工程50km;2018年本地网工程30km;2018传输管道工程30km	2450		2450	完工	登封市政府	登封市各乡办	
		(五)清洁能源	新开				3	5800	0	5800			
1	登封市住建局	登封市燃气管网建设项目	新开	201801	201812	燃气管网建设	1800		1800	完工	登封市政府	登封市各乡办	
2	登封市告成镇	告成镇区天然气管道建设项目	新开	201804	201812	完成告成镇区、王窑小区、双庙小区300户居民天然气入户工程	1000		1000	完工	登封市政府	登封市告成镇	
3	登封市告成镇	告成镇区集中供热建设项目	新开	201801	201806	完成镇区暖气管道3公里	3000		3000	完工	登封市政府	登封市告成镇	
		三、美丽宜居乡村建设项目	总计				20	491337	95132	113821			
			续建				8	323459	95132	67943			
			新开				12	167878	0	45878			

		(一)农村森林、湿地和水生态环境保护提升				3	83000	4000	10500			
			续建			1	40000	4000	4500			
			新开			2	43000	0	6000			
1	登封市林业局	瑞洋森林体验园	续建	201601	202012	园区内观光休闲区、绿化,以及基础设施配套建设	40000	4000	4500	观光休闲区装饰绿化及配套设施完善	登封市政府	登封市唐庄镇
2	登封市告成镇	告成煤矿煤水处理建设项目	新开	201804	201812	将镇区告成煤矿废弃污水处理循环利用,日处理废水1500吨	1000		1000	完工	登封市政府	登封市告成镇
3	登封市林业局	登封香山森林公园	新开	201803	202012	建设内容包括景观提升、游步道、卫生间、大门管理房等配套设施	42000		5000	建设园区大门、主题风景区景观、园道路、园区污水管网	登封市政府	登封市大冶镇
		(二)农田生态修复	新开			1	578		578			
1	登封市水务局	登封市国家水土保持重点建设项目	新开	201804	201812	建设水保林、经果林、14个蓄水池治理水土流失面积10平方公里	578		578	完工	登封市政府	登封市唐庄镇、徐庄镇

		(三)农村生活污水处理和厕所粪污治理				8	155759	45132	73743				
			续建			5	133459	45132	51443				
			新开			3	22300	0	22300				
1	登封市建投公司、大金店镇	大金店污水处理厂	续建	201706	201806	占地 23.8 亩,日处理污水 1 万吨,配套污水管道 13.08km	4200	2800	1400	完工	登封市政府	登封市大金店镇	
2	登封市产业聚集区、建投公司	卢店污水处理厂	续建	201702	201803	在张家门村建设污水处理厂一座一期项目,日处理污水 1 万吨;配套污水管网 2 条	5500	5300	200	完工	登封市政府	登封市卢店镇	
3	登封市住建局	登封旅游新城污水处理厂工程	续建	201701	201812	旅游新城污水处理厂占地 39.95 亩,处理规模 2 万吨/天,处理后尾水达到一级 A 标准	9800	5000	4800	完工	登封市政府	登封市东华镇	
4	登封市住建局	登封市农村生活污水处理项目	续建	201701	201912	13 个乡镇生活垃圾分类处理项目建设,及 14 个乡镇 179 个行政村污水处理设施建设项目	103000	29816	36300	完成农村生活污水处理项目招标投标,以及测绘及施工图纸设计,并开工建设,完成 50% 工程量	登封市政府	登封市有关乡镇	



5	登封市住建局	农村垃圾分类处理项目	续建	201711	201806	在13个乡镇各建设一个生活垃圾分类处理厂,每个乡镇日平均处理垃圾50—80吨	10959	2216	8743	完工	登封市政府	登封市各乡镇
6	登封市住建局	城乡环卫一体化建设项目	新开	201804	201812	城区及各乡镇办,道路清扫、保洁,垃圾清运、转运,及部分基础设施升级改造	17000		17000	完工	登封市政府	登封市各乡镇区办
7	登封市告成镇	告成镇区垃圾中转站及公厕工程项目	新开	201804	201812	新建垃圾中转站及公厕4座	300		300	完工	登封市政府	登封市告成镇
8	登封市大冶镇	石淙污水处理厂	新开	201801	201812	大冶镇石淙污水处理厂1万吨/日处理能力的污水处理厂建设项目	5000		5000	建成开始试生产	登封市政府	登封市大冶镇
		(四)田园综合体建设	新开			1	8000		1000			
1	登封市告成镇	告成镇苇园旅游观光园建设项目	新开	201801	202006	打造“农家乐”和避暑山庄、度假、休闲生态旅游产业链	8000		1000	园区道路、管网、蓄水池、及配套旅游休闲设施	登封市政府	登封市告成镇
		(五)特色小镇建设				7	244000	46000	28000			
			续建			2	150000	46000	12000			
			新开			5	94000	0	16000			

1	登封市少林办	雷家沟美丽乡村试点项目	续建	201701	202012	老家小镇老家客栈嵩林书院	100000	16000	2000	道路、雨、污水管道、绿化亮化、环境卫生、公厕、嵩林书院、老家客栈建设、老村修缮	登封市政府	登封市少林办	
2	登封市唐庄镇	登封市范家门景区山村老家项目	续建	201612	201912	主要建设森林生态游、民俗风情、山村生活、农家餐饮、农耕文化等民俗体验项目	50000	30000	10000	民居升级改造,基础设施提升,大环境绿化、水系改造,建设小吃购物一条街及相关配套设施	登封市政府	登封市唐庄镇	
3	登封市大冶镇	郑州市美丽乡村建设试点村周山村	新开	201806	202012	规划设计;基础设施和公共服务设施建设;生态环境和地形地貌保护;村落人居环境整治;古建筑保护	5600		1600	完成规划设计,以及部分基础设施和公共服务设施建设等	登封市政府	登封市大冶镇	
4	登封市唐庄镇	郑州市美丽乡村建设试点村范家门村	新开	201806	202012	规划设计;基础设施和公共服务设施建设;生态环境和地形地貌保护;村落人居环境整治;古建筑保护	5000		1000	完成规划设计,以及部分基础设施和公共服务设施建设等	登封市政府	登封市唐庄镇	

5	登封市君召乡	郑州市美丽乡村建设试点城村	新开	201806	202012	规划设计;基础设施和公共服务设施建设;生态环境和地形地貌保护;村落人居环境整治;古建筑保护	5600		1600	完成规划设计,以及部分基础设施和公共服务设施建设等	登封市政府	登封市君召乡	
6	登封市大金店镇	郑州市美丽乡村建设试点村崔坪村	新开	201806	202012	规划设计;基础设施和公共服务设施建设;生态环境和地形地貌保护;村落人居环境整治;古建筑保护	5800		1800	完成规划设计,以及部分基础设施和公共服务设施建设等	登封市政府	登封市大金店镇	
7	河南好莱坞农业发展有限公司	奥斯卡小镇项目	新开	201803	202112	主要建设水幕电影厅、私人订制影厅、汽车影院、电影博物馆、空中索道、滑板平道、游客服务中心及景区道路	72000		10000	打造生态小镇,完成空中索道、游客服务中心、景区道路等的建设	登封市政府	登封市唐庄镇	
		四、公共服务项目	总计				5	24073	12500	4661			
			续建				3	17211	12500	2811			
			新开				2	6862	0	1850			
		(一)义务教育					4	12073	3400	3661			
			续建				2	5211	3400	1811			
			新开				2	6862	0	1850			

1	登封市宣化镇、教体局	2017 农村义务教育薄弱学校条件改善项目	续建	201711	201812	宣化镇等中心小学基础设施建设	1664	400	1264	完工	登封市政府	登封市宣化镇
2	登封市教体局、卢店镇	登封市卢店镇中心小学建设项目	续建	201601	201812	建成6轨36班小学,建设教学楼、宿舍楼、教研楼、餐厅、厕所、运动场、围墙、大门等	3547	3000	547	完工	登封市政府	登封市卢店镇
3	登封市教体局、卢店镇	登封市卢店镇回民小学扩建项目	新开	201804	201912	对现有回民小学进行扩建,建设教学楼、办公楼等。2018年启动征地、拆迁、附属物清理等开工前的准备工作	3000		350	对现有回民小学进行扩建,建设教学楼、办公楼等。2018年启动征地、拆迁、附属物清理等开工前的准备工作	登封市政府	登封市卢店镇
4	登封市告成镇	告成镇镇直小学建设项目	新开	201803	201907	建成6轨36班小学,建设教学楼、宿舍楼、餐厅、厕所等项目	3862		1500	开工建设,主体完成80%	登封市政府	登封市告成镇
		(二)养老服务	续建			1	12000	9100	1000			
1	登封市民政局	登封市老年福利中心建设项目	续建	201212	201912	位于登封市中岳办事处东张庄村,总占地面积69.11亩,总建筑面积29810平方米,共设计6栋楼,1、2号楼为登封市社会福利中心,3—5号楼为老年养护楼,6号楼为综合服务楼	12000	9100	1000	加快1、2号楼二次装修及房间内部配置工作,完成项目围墙、管网及电力设施安装,确保投资使用	登封市政府	登封市中岳办

		五、脱贫攻坚项目	续建			2	48838	23000	25838			
1	登封市扶贫办	2017年登封市易地扶贫搬迁项目	续建	201708	201806	省级易地扶贫搬迁1301人；市级易地扶贫搬迁4800人	36606	20000	16606	完工	登封市政府	登封市颍阳镇、君召乡、石道乡、东华镇、唐庄镇、告成镇
2	登封市扶贫办	郑州市2017年贫困山区区域特色经济项目6个	续建	201706	201812	豫西抗日爱国教育基地与安康生态农业旅游园区项目、大熊山旅游区(西片区)建设项目、莲花旅游生态园项目、桃源仙谷项目、“奥斯卡电影小镇”建设项目、箕山隐耕文化旅游区项目	12232	3000	9232	完工	登封市政府	登封市白坪乡、徐庄镇、大金店镇、宣化镇、唐庄镇、东华镇
		六、其他项目	总计			3	20160	5000	15160			
			续建			1	12000	5000	7000			
			新开			2	8160	0	8160			
1	登封市水务局	登封市告成镇石羊关村大库移民避险试点项目	续建	201701	201812	告成石羊关安置房及配套基础设施工程	12000	5000	7000	完工	登封市政府	登封市告成镇

2	登封市告成镇	登封市告成镇中心镇区提升建设项目	新开	201804	201812	完成阳城路,告成街,禹都路线路改造;生态污水处理厂建设;镇区五渡河水系提升工程;文化路拆迁改造工程;新建桥梁一座,贾沟一座;灯光工程;观星台文化广场拆迁改造;登告公路路灯建设	5100		5100	完工	登封市政府	登封市告成镇
3	登封市唐庄镇	登封市唐庄镇镇区基础设施建设项目	新开	201801	201808	镇区北环路扩宽、绿化及幼儿园建设	3060		3060	完工	登封市政府	登封市唐庄镇
<b>新密市</b>												
			总计			71	8142923	812962	1492420			
			续建项目			41	3610127	808312	962435			
			新开项目			30	4532796	4650	529985			
		一、产业发展项目	总计			33	5977538	543034	921635			
			续建			20	2472027	538534	645435			
			新开			13	3505511	4500	276200			
1	河南省华建公司 绿色建材有限公司 年产20万吨保温砂浆和1500万平方米(改性EPS)保温板项目	河南省华建公司年产20万吨保温砂浆和1500万平方米(改性EPS)保温板项目	续建	201512	201812	总建筑面积23万平方米,年生产保温板1500万平方米、保温砂浆20万吨	150000	50000	100000	竣工	新密市政府	新密市曲梁镇

2	郑州银亮 农业发展科 有限公司技 限有公限	郑州银亮 农业科技 有限公司 种植项目	续建	201709	201812	年种植红豆杉、蜡木 300 万株、金银花 10 吨	30000	10000	20000	竣工	新密市 政府	新密市 来集镇
3	新密朝阳 众合有限农 有公业 司限公	新密朝阳 众合有限农 业公司现 代养殖项 目	续建	201711	201812	建设 6000 平方米标准化办公室一座,标准化养殖厂房 7000 平方米。年蛋鸡存栏 6 万只,出栏 6 万只	2600	1100	1500	竣工	新密市 政府	新密市 来集镇
4	河南连堂 寨农业科 技开发有 限公业 司限有	河南连堂 寨农业科 技开发有 限公业 司限有 生态旅游 度假项目	续建	201711	202012	总建筑面积 5.8 万平方米,利用流转土地 1500 亩进行农业生态园种植及生态休闲观光,等综合性旅游度假项目	78000	20800	25000	农产品采 摘、垂钓 乐、老年 休闲等配 套服务	新密市 政府	新密市 苟堂镇
5	郑州仙康 农林科有 发开公限 公业技 司集地建 项目	郑州仙康 农林科有 发开公限 公业技 司集地建 项目	续建	201408	201812	占地 114.9 亩,种植林果 112 亩。新开管理生活用房等 6000 平方米	5000	1500	3500	竣工	新密市 政府	新密市 苟堂镇
6	郑州市颐 康农有林开 发有限公 司业度建 态建设项 目	郑州市颐 康农有林开 发有限公 司业度建 态建设项 目	续建	201510	201812	占地 300 以种植养殖、生态农业休闲示范区项目	6000	5000	1000	竣工	新密市 政府	新密市 苟堂镇

7	新密市林业局	轩辕黄帝故里生态文化建设项目	续建	201601	202012	接待中心、生态游园、景观绿化等基础设施建设	200000	50000	50000	完成游客接待中心、佳宝乐园项目主体封顶,配套设施停车楼及过街天桥	新密市政府	新密市	
8	新密市养老度假农业公司	新密市养老度假农业有限公司项目	续建	201503	201812	占地200亩,集餐饮、休闲生态农业观光、果树、蔬菜种植为一体的农业项目	5000	3000	2000	竣工	新密市政府	新密市苟堂镇	
9	河南田缘农业有限公司	河南田缘农业有限公司休闲观光项目	续建	201703	201812	规划总用地面积1153亩,项目建设分地二期实施:一期目前已种植有机鲜果400余亩,引进了国内精良的葡萄、水蜜桃、石榴、核桃等品种,花卉繁育,种植高档绿化苗木1000亩左右。二期建设阳光温棚、冷藏库2000平方米、特色窑洞庭院、阳光餐厅、国防教育基地	20000	10500	9500	竣工	新密市政府	新密市岳村镇	
10	郑州德亿生态开发有限公司	郑州德亿生态农业有限公司项目	续建	201505	202012	占地2000亩德亿生态农业项目,三眼机井全配套,玫瑰种植研发、开发	25000	8000	5000	玫瑰种植基础设施建设	新密市政府	新密市刘寨镇	
11	新密市农委	郑州市第二批都市生态产业园(新密市)建设项目	续建	201704	201806	路网体系、农业装备体系、生态环保体系、灌排体系	6127	4927	1200	竣工验收	新密市政府	新密市相关镇	



12	河南尚风实业有限公司	河南尚风实业有限公司创新产业园	续建	201504	201903	总建筑面积25万平方米,年产环保高科技污水、废气高新节能设备35万套,电子医疗康复设备、理疗设备、检验检疫设备40套	160000	60600	50000	6万平方米标准化厂房完工	新密市政府	新密市曲梁镇
13	中建科技术有限公司	中建科技术有限公司年产100万平方米装配式构件项目	续建	201604	201808	总建筑面积5.39万平方米,年产100万平方米装配式混凝土预制构件	96000	41865	54135	竣工	新密市政府	新密市曲梁镇
14	河南中澳物流产业有限公司	河南中澳现代鞋业总部基地项目	续建	201507	201906	总建筑面积40万平方米,主要建设厂房、服饰鞋业流通加工中心、仓储中心、配送中心、产品展示及时尚发布中心等(不含房地产开发)	125000	60779	20000	15万平方米的仓储分拣和金融仓基本完工;7万平方米商务服务中心封顶	新密市政府	新密市曲梁镇
15	河南伏羲山旅游开发有限公司	河南伏羲山旅游开发有限公司新密伏羲大峡谷建设项目	续建	201303	202012	总建筑15万平方米,主要建设伏羲大峡谷景区、红石林景区、三泉湖景区、中原豫西抗日纪念馆及配套设施	200000	15570	30000	玻璃廊桥、观光塔、观光小火车、盘龙山商业街、伏羲业索道、管式滑道、溜索	新密市政府	新密市尖山区

16	新密市美景旅游房产有限公司	新密市美景旅游房产有限公司“羲皇圣地美景”旅游开发建设项目	续建	201706	202006	总建筑面积 10.5 万平方米,主要建设羲皇文化展示馆、羲皇文化游客服务中心、羲皇文化旅游中心等	50000	4893	20000	一期装修完成	新密市政府	新密市尖山景区
17	郑州特惠食品公司	郑州特惠食品有限公司 500 吨肉制品建设项目	续建	201701	201810	年加工 500 吨肉制品(火腿肠制品)	8300	3700	4600	竣工	新密市政府	新密市来集镇
18	郑州彤润农业专业合作社	郑州彤润农业专业合作社牡丹种植项目	续建	201701	201812	规划总用地面积 500 多亩,合作社主要建设油用牡丹育苗基地,建成集休闲,养生,旅游,垂钓的绝佳之休闲生态基地	15000	7000	8000	竣工	新密市政府	新密市岳村镇
19	郑州蓝城地产有限公司	蓝城·桃花源(一期)建设项目	续建	201605	201903	总建筑面积 49 万平方米,主要建设养老公寓、康复护理中心、康乐中心及图书馆、酒店、度假养生合院等相关配套设施	90000	29300	40000	完成安置房建设,康复中心建设完成 30%	新密市政府	新密市白寨镇

20	河南银基 轩轶文化 旅游有限 公司	郑州—新 密轩辕帝 故里文化 产业园二 期	续建	201706	202012	总建筑面积为 260 万平方米,主要建设内容:黄帝宫改扩建工程、黄帝宫御温泉度假中心、乐海水世界、冰雪主题酒店、冰雪世界、佳宝乐园、观音圣境佛文化园、海洋公园、滨水特色商业街以及相应学校、医院等综合配套服务设施	1200000	150000	200000	乐海水世 界、黄帝 宫御温泉 雪世界、 成,冰雪 酒店,主 题雪酒 封及 店,包 装景 观 室,外 景 观 完 成 60%; 佳宝乐 园工 程 土 建 施 工 完 成 和 包 装 完 成 80%	新密市 政府	新密市 刘寨镇
21	河南奥伦 生态农有 限公司	河南奥伦 生态农有 限公司黄 帝产业建 设项目	新开	201807	202612	总建筑面积约 220 万平方米。一期已流转四个村农地约 8100 多亩,以“岐黄圣境”为核心,以山、水、林、药等资源为特色,打造集岐黄文化推广、旅游观光、产业升级、山地运动、颐养康疗、人居环境改善等六大模块为一体的黄帝康养小镇。主要有中国建筑文化传承博物馆、岐黄颐养基地、中药可研种植加工、中医养生保健,室外运动、亲子教育、高效农业文化旅游等建设	1800000		32000	完成度假 酒店、民 俗商业 街、接 待中心 3 万 平方	新密市 政府	新密市 苟堂镇
22	新密市农 委	郑州市第 三批都市 生态农业 示范园 (新密市) 建设项目	新开	201805	201912	路网体系、灌排体系、农业装备体系、生态环保体系、休闲农业体系	7711		3900	基本完成 建设任务	新密市 政府	新密市

23	郑州泽湖万昭置业有限公司	新密市苟堂镇岐黄国医养生特色产业基地建设项目	新开	201808	202112	总建筑面积约为 76.6 万平方米。主要建设内容为产业中心、种植园区、大师会馆、配套设施等	320000		50000	完成花卉、中草药、特种农作物、经济作物种植	新密市政府	新密市苟堂镇	
24	郑州美岸建设有限公司(郑州华园集团子公司)	中华诗经文化产业建设项目	新开	201805	202012	总建筑面积约 180 万平方米。主要建设内容:沿溱水河生态旅游景区、民族商业风情街、特色民宿酒店、体育休闲馆、文化交流中心、国防教育基地、中小学校、游乐场、国内及国际游客旅游家居体验区、配套景观道路绿化及配套市政设施工程、停车场等	600000		1000	民族商业风情街、特色民宿酒店开工建设	新密市政府	新密市岳村镇	
25	河南绿宝生态发展有限公司	河南绿宝生态农业发展有限公司柏崖度山养生度假(一期)建设项目	新开	201809	202001	总建筑面积 15.58 万平方米。新开人行道、停车场、蓄水池等基础设施;建设亭、廊、观景台、增设观光、娱乐项目等一系列项目实施方案,将项目打造成为国家 4A 级聚集旅游、观光、养老、休闲度假为综合一体的旅游度假综合体	100000		20000	展示中心开工建设	新密市政府	新密市平陌镇	
26	华夏幸福股份有限公司	新密产业新城核心区	新开	201806	202012	总建筑面积 20 万平方米,建设展馆、迎宾大道、中央公园、门户公园、孔雀大湖、产业园、人才公寓七个项目	250000		40000	各项规划已完成	新密市政府	新密市袁庄乡	
27	河南正商古城开发有限公司	正商新密古城一期	新开	201811	202211	总建筑面积 83 万平方米,其中城墙、城门、停车场票务中心、道路、县衙及县衙前文化广场,县衙后花园、法海寺、城隍庙、桧阳书院、文庙、十字街及部分民居修复	300000		80000	拆迁完成,安置区开工建设	新密市政府	新密市城关镇	

28	河南省虎品有限公司	河南省虎品有限公司 年加工1000吨肉制品建设项目	新开	201803	201812	建设车间、厂房、办公及其他附属设施2000平方米,年加工1000吨羊肉、牛肉制品	1500		1500	竣工	新密市政府	新密市大隗镇
29	新密市城关镇	郑州俄罗斯原版风情节文化休闲中心建设项目	新开	201805	202012	主要建设真人CS枪战和俄罗斯休闲度假木屋,其中真人CS枪战运动场地占地100000平方米,建设两层俄罗斯风情小木屋150栋及商业街1500000平方米	92000		18000	真人CS枪战和俄罗斯休闲度假木屋建设	新密市政府	新密市城关镇
30	新密市平陌镇	天谷洞景区升级改造项目	新开	201801	201811	拜天楼、服务楼、停车场、步道5公里及其附属设施建设	4300		4300	竣工	新密市政府	新密市平陌镇
31	郑州富源生态开发有限公司	郑州富源生态开发有限公司 生态农庄休闲农业观光旅游项目	新开	201801	201812	项目总用地面积330亩,项目建设种植高档绿化苗木300亩左右、现代农业、生态观光区等设施	10000	4500	5500	竣工	新密市政府	新密市岳村镇
32	新密市鑫合农业专业合作社	新密市鑫合农业专业合作社 500亩蔬菜、花卉种植及观光旅游项目	新开	201803	201812	该项目利用流转土地及荒地500亩,建设种植、采摘、花卉及农业休闲观光等项目。年产优质水果600吨,无公害蔬菜300吨,各种花卉100万株,年接待游客20万人次	12000		12000	竣工	新密市政府	新密市大隗镇

33	新密市益林农业专业合作社	新密市益林农业专业合作社项目	新开	201801	201812	该项目利用流转土地及荒坡、林地800亩,建设种植、采摘、花卉及农业休闲观光等项目。年产优质水果500吨,无公害蔬菜200吨,各种花卉100万株,年接待游客15万人次	8000		8000	竣工	新密市政府	新密市大隗镇	
		二、基础设施建设项目	总计				5	57300	8200	44100			
			续建				2	18100	8200	4900			
			新开				3	39200	0	39200			
		(一)道路					2	13600	3000	5600			
			续建				1	12000	3000	4000			
			新开				1	1600	0	1600			
1	新密市林业局	郑登快速通道、国道343公交港湾	续建	201701	201912	建设6个以加油站、超市、公厕、汽车维修等多功能服务区	12000	3000	4000	完成2个多功能服务区建设	新密市政府	新密市	
2	新密市平陌镇	镇区Y11延长线道路建设项目	新开	201801	201811	将平陌十字路口Y11至G234公路修建,该路长2.2公里	1600		1600	竣工	新密市政府	新密市平陌镇	
		(二)供水(含安全饮水)					2	7700	5200	2500			

			续建			1	6100	5200	900				
			新开			1	1600	0	1600				
1	新密市水务局	新密市引水入密工程云蒙山区水库防渗项目	续建	201708	201805	清除库底淤积表层树根、草根等,对库底进行压实处理,铺设土工格栅并用厚黏土铺盖,铺设膨润土防水毯及土料保护层,并采用浆砌石框格对库底进行防护	6100	5200	900	完工	新密市政府	新密市	
2	新密市水务局	新密市2018年农村饮水安全巩固提升工程	新开	201810	201812	主要通过实施打井补源、设备更新及管网改造,提升农村集中供水工程供水保证率和水质达标率,保障我市南部、北部山区农村群众的饮水安全问题	1600		1600	完工	新密市政府	新密市	
		(三)清洁能源	新开			1	36000		36000				
1	新密市环保局、住建局	新密市集中供热改造工程	新开	201801	201812	裕中电厂至新密市供热工程主管道约24公里,次干线7.9公里	36000		36000	完工	新密市政府	新密市	
		三、美丽乡村建设项目	总计			27	1966435	192228	465235				
			续建			15	982000	192078	253100				
			新开			12	984435	150	212135				
		(一)农村森林、湿地和水生态环境保护提升				9	150435	62150	67235				

			续建			3	133600	62000	51600				
			新开			6	16835	150	15635				
1	新密市林业局	新密市九里山森林公园	续建	201701	201812	森林公园大门、公厕、服务中心、道路等基础设施建设	30000	10000	20000	景观大道、安置小区、道路绿化、厂房、科技大厦	新密市政府	新密市	
2	新密市水务局	溱水河综合治理项目	续建	201712	201912	起点在张湾水库上游500米,终点在大樊庄水库大坝下游200米,治理长度18.5公里;主要开展河道治理、微地形塑造、桥梁建设、道路连通、生态绿化工程	100000	50000	30000	完成主要河道治理、微地形塑造、桥梁建设、道路连通、生态绿化工程	新密市政府	新密市	
3	新密市水务局	新密市双泊河观寨至黄湾寨段河道治理工程	续建	201708	201812	双泊河干流大隗段,治理长度6.9km,治理内容为:河道疏挖、堤防加固、弯道边坡护砌、支流沟口加固、跨河建筑物、生态护岸植被、河道绿化等	3600	2000	1600	完工	新密市政府	新密市	
4	新密市林业局	溱水路西延廊道绿化工程	新开	201802	201806	对全长5.6公里的道路两侧进行绿化,绿化面积56万平方米	2700		2700	完工	新密市政府	新密市	
5	新密市林业局	森林河南生态建设	新开	201802	201806	完成营造林2.5万亩	3500		3500	完成营造林2.5万亩	新密市政府	新密市	



6	新密市水务局	新密市双泊河李湾至下庄河治理工程	新开	201804	201912	双泊河干流牛店段,治理长度 7.95 km,治理内容为:河道疏挖、堤防加固、弯道边坡护砌、支流沟口加固、跨河建筑物、生态护岸植被、河道绿化等	3700	150	2500	双泊河干流牛店段,治理长度 7.95 km,治理内容为:河道疏挖、堤防加固、弯道边坡护砌、支流沟口加固、跨河建筑物、生态护岸植被、河道绿化等	新密市政府	新密市	
7	新密市园林局	未来大道南北延、荟莘南路、诚信路西段等 11 条道路绿化及补栽工程	新开	201801	201812	绿化面积 5.4 万 m <sup>2</sup>	1866		1866	完工	新密市政府	新密市	
8	新密市园林局	出入市口绿化(高速北游园周边绿化、主干道交叉口)	新开	201801	201812	绿化面积 16 万 m <sup>2</sup>	3744		3744	绿化面积 16 万 m <sup>2</sup>	新密市政府	新密市	
9	新密市园林局	新密新区溱洧大街廊道绿化	新开	201801	201812	绿化面积 6 万 m <sup>2</sup>	1325		1325	绿化面积 6 万 m <sup>2</sup>	新密市政府	新密市	

		(二) 农田生态修复	续建			2	152000	4600	42000			
1	新密市超化镇	超化镇采煤沉陷区地质环境整治项目	续建	201704	202012	涉及 17 个村约 40 平方公里沉陷区的废渣清运、回填覆盖、土地平整及地质灾害隐患治理等	14000	300	2000	清运 1200 亩, 在清运的基础上平整 1200 亩土地, 完成 20 平方公里地质灾害隐患排查	新密市政府	新密市超化镇
2	新密市住建局	新密市冲沟综合整治及生态修复工程	续建	201712	201912	在对新密市城区惠沟、马鞍河、周垌沟、郭沟、梁沟共 5 条冲沟进行截污治污的基础上, 实施中水回补、河道清淤、水工驳岸工程及河道景观建设, 恢复冲沟景观、排涝的功能, 并进一步建设成为人文与自然和谐交融的生态文化湿地公园	138000	4300	40000	完成新密市冲沟综合整治及生态修复工程截污建设部分工程	新密市政府	新密市住建局
		(三) 村容村貌整治提升				4	78700	0	49700			
			续建			2	19700	0	19700			
			新开			2	59000	0	30000			
1	新密万容环保科技有限公司	新密万容环保科技有限公司 22 万吨生活垃圾项目	续建	201710	201810	年处理 22 万吨生活垃圾	15000		15000	竣工	新密市政府	新密市

2	郑州市盛建环保科技有限公司	建筑垃圾资源化利用项目	续建	201706	201809	年处理建筑垃圾 60 万吨	4700		4700	竣工	新密市政府	新密市来集镇	
3	新密市万容废弃物处理有限公司	新密市万容废弃物处理有限公司无害化资源化利用项目	新开	201801	201912	建设年处理 10 万吨造纸废塑料、30 万吨造纸污泥协同处理生产线两条。总建筑面积 48000 平方米	50000		21000	建成一台料生产造纸生产线、建设热解生成陶瓷颗粒、污泥结陶粒生产线	新密市政府	新密市	
4	新密市住建局	环卫设施建设项目	新开	201801	201812	城区拟新开公厕 12 座；拆除农村露天垃圾池 10126 个，计划购置 240L 垃圾桶 34000 个，120L 垃圾桶 3500 个；计划购置餐厨运输车 2 辆，餐厨垃圾桶 600 个；计划购置侧装车 44 辆，勾臂车 270 辆，配套厢体 1000 个，中转站 14 座	9000		9000	完工	新密市政府	新密市	
		(四)农村生活污水和厕所粪污治理					4	206300	41000	79200			
			续建				3	176700	41000	67700			
			新开				1	29600	0	11500			
1	新密市住建局	生活垃圾无害化处理项目(第二生活垃圾无害化处理场)	续建	201703	201805	包括土建工程,设备安装工程及相关配套设施建设	19900	10000	9900	土建工程,设备安装工程及配套设施建设	新密市政府	新密市	

2	新密市住建局	西区洧水污水处理厂	续建	201701	201812	新开规模3万吨/日污水处理厂一座,包括土建工程,设备采购安装工程及相关配套设施建设	10800	5000	6800	污水处理厂建成,具备通水条件	新密市政府	新密市	
3	新密市住建局	新密市农村生活污水治理项目	续建	201704	201912	新密市农村生活污水治理站点及配套管网的建设,共165个行政村	146000	26000	51000	2018年完成58个行政村	新密市政府	新密市	
4	新密市住建局	袁庄乡、刘寨镇、岳村镇和大隗镇污水处理厂建设项目	新开	201805	201912	包括土建工程,设备采购安装工程及相关配套设施建设	29600		11500	完成本项目所属各个工程的拆迁、勘察、设计、工程土建任务	新密市政府	新密市	
		(五)田园综合体建设					3	179000	7478	49100			
			续建				2	100000	7478	19100			
			新开				1	79000	0	30000			
1	新密市文广旅局	大隗窑沟遗址生态文化公园	续建	201701	202012	计划开发以陶瓷文化产业为核心的5A级景区,建设陶瓷的生产销售及复烧研发,居民复古修建,窑沟窑复古展示,手工造纸工艺展示及窑沟瓷艺术馆、5A级游客服务中心等	80000	4478	2100	绿化300亩;窑沟瓷研发中心建设;陶瓷博物馆建设;道路及其它基础设施建设	新密市政府	新密市	

2	新密市园林局	新密西郭遗址生态文化公园	续建	201701	201812	遗址、文化、生态建设等	20000	3000	17000	完工	新密市政府	新密市
3	新密市林业局	新密市雪花山森林公园	新开	201801	201912	建设一座容纳 3000 名观众的室内体育馆和一座 10000 人的室外体育场及森林公园 1 座	79000		30000	完成所有手续办理,开工建设	新密市政府	新密市
		(六)特色村镇建设				5	1200000	77000	178000			
			续建			3	400000	77000	53000			
			新开			2	800000	0	125000			
1	郑州市密登堡实业有限公司	郑州市密登堡有限公司密登堡酒庄及配套风情小镇项目	续建	201712	202012	总建筑面积 10 万平方米,建设酒庄配套项目,风情小镇项目	200000	60000	30000	完成酒庄建设	新密市政府	新密市袁庄乡
2	新密市林业局	双牛山羲和小镇生态建设项目	续建	201701	202012	森林旅游及养生项目,建设规模米村镇山区 8 个行政村	100000	10000	20000	生态示范区建设、环境治理、土地流转、拆迁安置	新密市政府	新密市

3	新密市林业局	奥伦达部落黄小体项目 郑养生态建设	续建	201701	202012	森林旅游及养生项目,建设规模苟堂镇南部山区 11 个行政村	100000	7000	3000	完成万药基地、农业示范基地;关口村 350 亩搬迁完成,樊沟一村 20 户拆迁完成	新密市政府	新密市	
4	河南绿地置业有限公司	河南绿地置业有限公司 绿地水镇	新开	201809	202007	一期建筑面积约 113.22 万平方米,主要建设内容有创新产业区、创意产业区、体验式商业街区、文化旅游区、办公及其他配套区	300000		45000	商业街、安置区开工建设	新密市政府	新密市 曲梁镇	
5	新密市裕鸿置业有限公司	青屏山特色小镇	新开	201808	202112	总建筑面积约 50 万平方米,主要规划建设具有地域文化的特色商业街区、文化旅游区、学校和其他配套为一体的综合项目	500000		80000	完成项目规划设计,完善各项报批手续,工程施工完成主题部分	新密市政府	新密市 袁庄乡	
		四、公共服务项目	续建			4	138000	69500	59000				
1	新密市夕苑养老服务公司	夕阳苑项目 建设	续建	201711	201811	提供养老床位 700 张	12000	6000	6000	竣工	新密市政府	新密市 来集镇	

2	河南鑫祥易有限公司	牛店镇金泽园社区老年公寓建设项目	续建	201701	201908	拟建总建筑面积30000平方米,主要建设主楼老年公寓,配楼餐厅;配套建设老年康乐园,提供门球场、塑胶跑道、羽毛球场及健身器材。项目建成后,可提供养老床位700张	20000	14000	6000	竣工	新密市政府	新密市牛店镇	
3	新密市新华医院	新华医院养老康复中心项目	续建	201709	201809	占地13亩,建设15000平方米的综合楼,可容纳400张床位	6000	4000	2000	竣工	新密市政府	新密市路新办	
4	郑州润凯置业有限公司	禧岭小镇·国际生态健康城(一期)	续建	201611	201907	总建筑面积15万平方米,主要建设养老公寓、康复护理中心,康乐中心、图书馆、窑洞酒店及相关配套	100000	45500	45000	养老公寓及配套完成30%	新密市政府	新密市白寨镇	
		五、其他项目	新开			2	3650	0	2450				
1	新密市气象局	新密市全域旅游气象保障项目	新开	201808	202010	一期:一是伏羲山区生态气象保障监测系统建设,包括小气候梯度观测,负氧离子、气溶胶、GPSMET水汽分层观测等;二是数据处理中心,包括数据库、服务器、实时监控平台。二期:一是伏羲山区生态旅游气象保障业务系统,包括山区小气候精细化预报、气象景观专项预报、风险安全预报;二是伏羲山生态旅游气象保障服务系统建设。三期:建设天气雷达观测系统;建设其他旅游区生态旅游气象保障能力建设	2000		800	建成山地小气候观测系统、负氧离子与气象要素探测系统、重要天气显示系统、云海雾凇、挂冰等气象特征要素监测系统	新密市政府	新密市	
2	新密市农机局	农机购置补贴项目	新开	201801	201812	2018年农机购置补贴项目计划争取上级资金1500万元,计划落实购置补贴资金1000万元以上,补贴农机具1000台套以上	1650		1650	完成	新密市政府	新密市	

中牟县

			总计			32	2218540	568708	802294			
			续建项目			6	1172125	563308	195217			
			新开项目			26	1046415	5400	607077			
		一、产业发展项目	总计			4	521165	147080	119085			
			续建			2	502580	147080	100500			
			新开			2	18585	0	18585			
1	中牟县农委	郑州市第二批都市生态农业示范园(中牟县)建设项目	续建	201708	201806	路网体系、农业装备体系、生态环保体系、灌排体系	2580	2080	500	竣工验收	中牟县政府	中牟县
2	河南万邦农产品股份有限公司	河南万邦农产品物流城续建项目	续建	201610	201912	项目总占地 2300 亩,总建筑面积 245 万平方米,建设粮油干调仓储物流配套区、水产肉类交易区,30 万吨冷库及酒店用品市场、中央大厨房、大型停车场以及相关配套设施设备	500000	145000	100000	建设完成 30 万吨冷库、酒店用品二期市场以及占地 700 亩的大型停车场项目,并规划建设中央大厨房、物流配送区、花卉与茶叶交易区等项目	中牟县政府	中牟县



3	郑州惠众实业公司	中牟县第三批都市生态农业示范园(孙庄乡生态园)建设项目	新开	201805	201812	路网体系、农业装备体系、休闲农业体系、生态环保体系、灌排体系	2705		2705	建设完成	中牟县政府	中牟县
4	中牟县刁家乡	小青河现代农业示范产业园	新开	201801	201901	亲子乐园、加工车间、民俗接待、土地改良、基础设施、蟠桃庄园等	15880		15880	主体完工	中牟县政府	中牟县
		二、基础设施建设项目	新开			5	88364	0	88364			
		(一)道路	新开			2	66946	0	66946			
1	中牟县新村办、各乡镇	村级道路项目	新开	201803	201812	为46个村新建村内道路284公里	32073		32073	建设完成	中牟县政府	中牟县各乡镇
2	中牟县交通局	村级道路项目	新开	201801	201812	新建村道24条,44公里	34873		34873	建设完成	中牟县政府	中牟县
		(二)供水(含安全饮水)	新开			1	9538		9538			
1	中牟县水务局	中牟县2018年农村饮水安全巩固提升工程	新开	201806	201812	对13个乡镇(办事处)的84个行政村、120个自然村进行饮水安全工程建设	9538		9538	建成投用	中牟县政府	中牟县

		(三)电网	新开			1	11030		11030				
1	中牟县供电公司	变电站建设项目	新开	201809	201812	新建姚家、雁鸣、花港 110 千伏变电站 3 座	11030		11030	建成投用	中牟县政府	中牟县	
		(四)信息基础设施	新开			1	850		850				
1	中牟县水务局	中牟县智慧水务信息平台	新开	201801	201812	建设决策指挥系统及河长制信息平台	850		850	建成投用	中牟县政府	中牟县	
		三、美丽宜居乡村建设项目	总计			15	992100	416600	217500				
			续建			2	598500	411200	67700				
			新开			13	393600	5400	149800				
		(一)农村森林、湿地和水生态环境保护提升	新开			7	344400	0	112000				
1	中牟县雁管委	雁鸣湖示范区水系治理项目	新开	201805	201912	河道工程、供排水工程、其他配套工程	15057		4517	完成土方工程,河渠整治 45%	中牟县政府	中牟县	
2	中牟县雁管委	雁鸣湖湖区生态旅游项目	新开	201809	202012	雁鸣湖 4000 亩生态提升;建设 1500 亩生态湿地	81700		20000	完成湖底清淤 25%,微地形 15%	中牟县政府	中牟县	

3	中牟县	中牟县堤里小清河河道综合治理工程	新开	201805	201912	对堤里小清河解放路至入贾鲁河口长 16.00km 河道进行疏挖,河底清淤、两岸边坡进行整治、填筑两岸堤防、修建防汛道路、新建拦蓄水建筑物、沿岸节点景观绿化、完善管理设施等	9800		4000	疏挖清淤,河岸整治	中牟县政府	中牟县	
4	中牟县	中牟县丈八沟河道综合治理工程	新开	201805	201903	对丈八沟 223 省道上游 500m(桩号 22+400)至入贾鲁河口段长约 21.85km 河道进行疏挖,河底清淤、填筑两岸堤防、建设拦蓄水建筑物、沿岸分区景观绿化、完善管理设施等	9800		4000	疏挖清淤,河岸整治	中牟县政府	中牟县	
5	中牟县	中牟县狼城岗镇跃马湖生态水系项目	新开	201803	201912	生态水系建设,景观湖开挖及绿化	13100		4000	景观湖开挖	中牟县政府	中牟县	
6	中牟县林业局	中牟森林公园	新开	201801	201912	建设规模 1 万亩,建设地点位于国有中牟林场中林区、贾鲁河滨河公园和牟山公园,主要建设内容为绿化、水系、步道、科普设施等	105000		60000	完成 1 期建设及 2 期部分道路管网铺设	中牟县政府	国有林场区、贾鲁河滨河公园和牟山	
7	中牟县林业局	中牟雁鸣湖万亩湿地建设项目	新开	201806		项目地点位于中牟县雁鸣湖镇,建设面积万亩,计划总投资 12.5 亿元,主要建设内容为湿地恢复、景观绿化、科普教育、科研监测、休闲设施和相关配套设施等	125000		20000	完成前期工作	中牟县政府	中牟县雁鸣湖镇	

		(二) 农田生态修复	新开			1	3200		3200				
1	中牟县水务局	中牟县2018年高标准农田建设项目	新开	201807	201812	井、电、路、沟、渠等基础设施建设	3200		3200	建设完成	中牟县政府	中牟县	
		(三) 农村生活污水处理	新开			2	30200	0	30200				
1	中牟县建设局	大型压缩式垃圾转运站	新开	201801	201812	建设占地4亩的压缩式垃圾转运站	500		500	建设完成	中牟县政府	中牟县	
2	中牟县建设局	污水垃圾和厕所粪污治理	新开	201803	201812	为72个村改厨改卫和污水治理	29700		29700	建设完成	中牟县政府	中牟县	
		(四) 特色小镇建设				5	614300	416600	72100				
			续建			2	598500	411200	67700				
			新开			3	15800	5400	4400				
1	中牟县住建局	刁家都市农业特色小镇	续建	201701	202012	加工区、管理中心、灌溉系统、果蔬生产区、双创基地等	148500	1200	27700	土地改良、生产线调试、双创基地招商等	中牟县政府	中牟县	
2	中牟县文创办	建业华谊兄弟电影小镇	续建	201603	201805	总建筑面积9.27万平方米,建设电影大道、太极小镇、意大利小镇等3条电影文化主题街区	450000	410000	40000	建设完成	中牟县政府	中牟县	

3	中牟县新村办	中牟县十里铺村特色小镇建设项目	新开	201804	201812	十里铺村美丽乡村项目:基础设施改造,村容村貌提升,主导产业打造	5000	3600	1400	实施完成	中牟县政府	中牟县	
4	中牟县新村办	中牟县官渡桥村特色小镇建设项目	新开	201804	201812	官渡桥村美丽乡村项目:基础设施改造,村容村貌提升,主导产业打造	5000	1800	1200	年度项目实施完成	中牟县政府	中牟县	
5	中牟县新村办	中牟县明山庙村特色小镇建设	新开	201804	201812	明山庙村美丽乡村项目:基础设施改造,村容村貌提升	5800		1800	年度项目实施完成	中牟县政府	中牟县	
		四、公共服务项目	总计				3	235183	1028	108705			
			续建				1	58345	1028	18317			
			新开				2	176838	0	90388			
		(一)义务教育	新开				1	111838		62388			
1	中牟县教体局	学校改扩建项目	新开	201801	201907	新建小学6所,中学4所,职教中心1个,体育中心1个	111838		62388	7个项目完成建设,5个项目完成前期工作	中牟县政府	中牟县	
		(二)医疗卫生	续建				1	58345	1028	18317			
1	中牟县卫计委	乡镇卫生院项目	续建	201701	201912	乡镇卫生院迁建和社区服务中心建设	58345	1028	18317	2个项目建设完成,7个项目开建	中牟县政府	中牟县	

		(三)文化服务	新开			1	65000		28000				
1	中牟县文广旅游局	中牟县综合文化艺术中心项目	新开	201801	201912	占地约 60 亩	65000		28000	完成前期工作,开工建设	中牟县政府	中牟县	
		五、脱贫攻坚项目	新开			1	4553		4553				
1	中牟县农委	产业扶贫项目	新开	201803	201810	为 7 个乡镇的贫困村及相关企业建设设施农业,生产设备采购等,培育特色产业,发展集体经济	4553		4553	实施完成	中牟县政府	中牟县	
		六、其他项目	总计			4	377175	4000	264087				
			续建			1	12700	4000	8700				
			新开			3	364475	0	255387				
1	中牟县相关乡镇	便民服务中心建设项目	续建	201701	201812	万滩、郑庵、刁家、狼城岗建设便民服务中心 4 所,建筑面积 6.2 万平方米	12700	4000	8700	建设完成	中牟县政府	中牟县相关乡镇	
2	中牟县	中牟县社区建设项目	新开	201801	201912	23 个社区基础设施和公共服务设施建设、绿化	53475		49387	除春晖社区其余全部完工	中牟县政府	中牟县	
3	中牟县雁鸣湖镇	雁鸣湖野生动物园	新开	201801	202012	野生动物园、马戏馆、精品酒店、商业小镇	300000		200000	完成主体场馆建设	中牟县政府	中牟县	

4	中牟县政法委	中牟县乡镇(镇、街道)视频监控建设项目	新开	201801	201912	14个乡镇(街道)建设标准化视频监控中心和辖区村(社区)主要道路、重点部位等安装前端设备(球机、枪机)	11000		6000	完成总工的 50%	中牟县 政府	中牟县
<b>荥阳市</b>												
			总计			122	5441554	1501069	1992420			
			续建项目			44	3956568	1501069	1503043			
			新开项目			78	1484986	0	489377			
		一、产业发展项目	总计			16	875076	304000	380200			
			续建			8	720000	304000	269000			
			新开			8	155076	0	111200			
1	郑州荥阳健康园区管委会	郑州荥阳健康生态谷建设项目	续建	201704	201812	建设健康生态谷及湿地体验区	52000	33000	19000	完工	荥阳市 政府	荥阳市
2	荥阳市旅游局	塔山旅游度假区	续建	201704	201812	1000亩餐饮住宿休闲观光体验	15000	5000	10000	完工	荥阳市 政府	荥阳市 崔庙镇
3	郑州钜信奥莱实业有限公司	首创奥特莱斯建设项目	续建	201705	201812	总建筑面积8.5万平方米,建设集游购娱吃于一体的现代化城市综合体(不含房地产开发)	60000	20000	40000	完工	荥阳市 政府	荥阳市 贾峪镇

4	新田置业有限公司	洞林湖商业文化产业综合建设项目	续建	201601	201912	总建筑面积 260 万平方米,建设滨水商业文化街、酒店、影视院线、国际艺术中心、儿童娱乐城及配套设施(不含房地产开发)	180000	100000	50000	主体完工	荣阳市政府	荣阳市贾峪镇
5	郑州天伦旅游开发有限公司	楚河汉界世界棋王赛址建设项目	续建	201609	201912	总建筑面积 21.6 万平方米,建设楚河汉界世界棋王赛址场馆、象棋文化博物馆、接待中心及配套设施(不含房地产开发)	120000	20000	50000	主体完工	荣阳市政府	荣阳市广武镇
6	郑州宇隆实业有限责任公司	君源有机植物工厂建设项目	续建	201705	201906	总建筑面积 17 万平方米,建设有机植物立体种植、仓储物流区等配套设施	38000	15000	20000	主体完工	荣阳市政府	荣阳市豫龙镇
7	中储郑州物流公司	物流及物联网应用示范基地建设项目	续建	201701	202010	总建筑面积 19.76 万平方米,建设年吞吐量 60 万吨货物冷链物流示范基地及物联网技术应用示范基地	75000	11000	30000	完成基础设施部分建设	荣阳市政府	荣阳市广武镇
8	新田置业有限公司	洞林湖商业文化产业综合建设项目	续建	201604	201912	总建筑面积 260 万平方米,建设滨水商业文化街、酒店、影视院线、国际艺术中心、儿童娱乐城及配套设施	180000	100000	50000	运动公园主体完成 60%	荣阳市政府	荣阳市
9	荣阳市孤柏渡飞黄景区	1000 亩紫薇花海项目	新开	201805	201812	1000 亩紫薇花栽培	10000		10000	完工	荣阳市政府	荣阳市王村镇
10	荣阳市孤柏渡飞黄景区	1300 亩十里风荷项目	新开	201805	201812	1300 亩莲花栽培	5000		5000	完工	荣阳市政府	荣阳市王村镇



11	郑州马吉有限公司	调味品生产线建设项目	新开	201807	202009	建设年产10万吨调味食品制品生产线	51000		20000	厂房、基建完工	荣阳市政府	荣阳市广武镇
12	荣阳市孤柏渡景区	3000亩苜蓿草基地项目	新开	201805	201812	3000亩苜蓿草栽培	3000		3000	完工	荣阳市政府	荣阳市王村镇
13	郑州中环新材料公司	粉煤灰综合利用建设项目	新开	201805	201812	总建筑面积13.8万平方米,建设年产40万立方米粉煤灰蒸压加气混凝土砌块和ALC板材生产线	50000		50000	投入生产	荣阳市政府	荣阳市
14	荣阳市农委	郑州市第二批都市生态农业示范园(荣阳市)建设项目	新开	201801	201812	路网体系、农业装备体系、生态环保体系、休闲观光体系、灌排体系等	10000		10000	完工	荣阳市政府	荣阳市
15	荣阳市城管执法局	荣阳市餐厨垃圾处理厂建设项目	新开	201805	201910	建设日处理餐厨垃圾50吨,市政污泥40吨生产线	9700		5000	主体完成	荣阳市政府	荣阳市
16	荣阳市农委	郑州市第三批都市生态农业示范园(荣阳市)建设项目	新开	201805	201912	路网体系、灌排体系、农业装备体系、生态环保体系、休闲农业体系	16376		8200	完成部分建设任务	荣阳市政府	荣阳市

		二、基础设施建设项目	总计			46	999462	202806	497368				
			续建			11	654654	202806	303781				
			新开			35	344808	0	193587				
		(一)道路				32	882175	196806	412661				
			续建			9	638943	196806	294070				
			新开			23	243232	0	118591				
1	荣阳市交通运输局	G234 荣阳境 G310 以北改建工程	续建	201703	201812	铺设道路 15 公里	60256	34256	26000	完工	荣阳市政府	荣阳市	
2	郑州新材料产业园区管委会	郑州新材料产业园区道路建设项目	续建	201711	201812	修铺 11 条道路,总里程 17.4 公里	23622	1980	21642	完工	荣阳市政府	荣阳市	
3	郑州荣阳健康园区管委会	郑州荣阳健康园区道路建设项目	续建	201702	201812	修铺商隐路、棋源路、生命谷南二路 3 条道路	12000	8000	4000	完工	荣阳市政府	荣阳市	
4	荣阳市交通运输局	G234 焦作至荣阳黄河大桥及连接线工程	续建	201701	201911	建设黄河特大桥、沁河特大桥	364770	116900	110000	主体完工	荣阳市政府	荣阳市	
5	荣阳市住建局	荣阳市兴华路北延工程	续建	201703	201811	修铺道路 1.22 公里	8094	3100	5000	完工	荣阳市政府	荣阳市	

6	荥阳市贾峪镇	Y006、Y078 道路	续建	201710	201805	5.97 公里道路	1600	170	1430	完工	荥阳市政府	荥阳市	
7	荥阳市交通运输局	荥阳市莲花街西延工程	续建	201708	201812	全长 3.05 公里,路基路面、雨污管网	18601	9000	9601	完工	荥阳市政府	荥阳市	
8	荥阳市轨道办	郑州地铁 6 号线荥阳站点建设项目	续建	201710	201905	修铺荥阳境内 7 公里地铁专线及站点 3 个	50000	10800	30000	完成拆迁、主体基本完工	荥阳市政府	荥阳市	
9	荥阳市轨道办	郑州地铁 10 号线荥阳站点建设项目	续建	201709	201812	修铺荥阳境内 10 公里,建设站点 7 个	100000	12600	86397	基本完工	荥阳市政府	荥阳市	
10	荥阳市住建局	荥阳市贾路建设工程	新开	201804	201812	修铺道路 2.1 公里,建设道路、雨水及污水工程	3328		3328	完工	荥阳市政府	荥阳市	
11	荥阳市王村镇	荥阳市 Y020 线道路建设工程	新开	201805	201812	修铺道路 2.12 公里	2050		2050	完工	荥阳市政府	荥阳市	
12	荥阳市广武镇	楚汉大道工程	新开	201807	201812	道路技术等级为县道三级,路面类型为沥青混凝土,长 2 千米,宽 30 米,配套建设雨污管网,亮化绿化工程	8300		8300	完工	荥阳市政府	荥阳市广武镇	

13	荣阳市王村镇	荣阳市王村镇线Y020(上街区与荣阳—金滩市场)	新开	201804	201812	路线全长 2.12 公里,路面宽 11.5 公里,148 盏太阳能路灯	373		373	完工	荣阳市政府	荣阳市
14	荣阳市乔楼镇	广武路南延拆迁	新开	201805	201812	投资 4 个亿用于拆迁安置,道路由建设局修建	40000		40000	完成拆迁工程	荣阳市政府	荣阳市乔楼镇
15	荣阳市交通运输局	荣阳市郑上路南移新建工程	新开	201803	201903	全长 3.54 公里,路基路面、桥涵	26491		13300	快车道通车具备	荣阳市政府	荣阳市
16	荣阳市交通运输局	荣阳市警官大道拓宽工程	新开	201803	201903	全长 1.72 公里,路基路面	7078		3600	快车道通车具备	荣阳市政府	荣阳市
17	荣阳市广武镇	陈垌—张垌道路安保工程	新开	201807	201810	全长 7.384 公里	150		150	完工	荣阳市政府	荣阳市
18	荣阳市广武镇	桃花峪—北邙广武界道路安保工程	新开	201807	201811	全长 9.223 公里	120		120	完工	荣阳市政府	荣阳市
19	荣阳市贾峪镇	贾峪镇 2018 年农村公路安防工程	新开	201807	201812	涉及四条道路,全长 13.002 公里,隐患整治里程 8.525 公里	150		150	完工	荣阳市政府	荣阳市

20	荣阳市贾峪镇	博文路工程	新开	201807	201812	全长 1.39 公里,红线 22 米,双向四车道	1500		1500	完工	荣阳市政府	荣阳市
21	荣阳市贾峪镇	槐林社区李三期建设外网项目	新开	201806	201812	小区三期进行道路硬化,绿化,安装路灯,排污水等配套工程	300		300	完工	荣阳市政府	荣阳市
22	荣阳市贾峪镇	荣阳市 X032 重载汽车冲洗抑尘道路新建工程	新开	201802	201805	占地 4 亩,主路总长 170 米,宽 10 米,双向两车道,两侧绿化,沉淀池 490 平方米	500		500	完工	荣阳市政府	荣阳市
23	荣阳市交通运输局	省道 233 至省道 315 连接线新建工程	新开	201803	201903	全长 3.422 公里,路基路面、桥涵	15109		7600	快车道具备通车条件	荣阳市政府	荣阳市
24	荣阳市交通运输局	荣阳市贫困村道路建设打捆项目	新开	201804	201812	全长 13.09 公里,路基路面	1593		1530	建成通车	荣阳市政府	荣阳市
25	荣阳市广武镇	楚汉大道	新开	201804	201812	技术等级为县道三级,路面类型为沥青混凝土,长 2 千米,宽 30 米	8000		8000	建成通车	荣阳市政府	荣阳市
26	荣阳市广武镇	王沟—汉王城	新开	201804	201812	技术等级为县道三级,路面类型为沥青混凝土,长 2.4 千米,宽 6.5 米	348		348	建成通车	荣阳市政府	荣阳市

27	荥阳市贾峪镇	桃贾路镇区段亮化工程	新开	201804	201810	桃贾路镇区段亮化工程	100		100	项目完工	荥阳市政府	荥阳市	
28	荥阳市交通运输局	G310 郑州西南段荥阳境改建工程	新开	201805	201912	修铺道路 12.96 公里	108825		20000	完成路基、土方施工	荥阳市政府	荥阳市	
29	荥阳市住建局	索河西路跨索河桥梁工程	新开	201805	201910	建设桥梁一座	10794		3000	完成设计、开工准备	荥阳市政府	荥阳市	
30	荥阳市住建局	郑上路跨索河桥梁工程	新开	201804	201811	建设桥梁一座	6781		3000	完成设计、基础工程	荥阳市政府	荥阳市	
31	荥阳市刘河镇	乡村道路建设	新开	201805	201807	分水岭、安上村、申庄村、陈家岗村四个村 5 条道路共 3.44 公里	242		242	完工	荥阳市政府	荥阳市	
32	荥阳市崔庙镇	马米线至郑岗道路改建	新开	201805	201812	长 6 公里宽 7 米	1100		1100	完工	荥阳市政府	荥阳市	
		(二) 供水 (含安全饮水)	新开			2	42100		28500				
1	荥阳市住建局	罗垌水厂配套调蓄池建设项目	新开	201804	201912	建设年处理饮用水 5840 万立方米调蓄池	28600		20000	完成主体工程	荥阳市政府	荥阳市	
2	荥阳市住建局	荥阳市 2018—2019 年供水管网建设工程	新开	201804	201912	修铺供水管网 34 条,总里程 60 公里	13500		8500	完成 38 公里管网修铺	荥阳市政府	荥阳市	

		(三)电网				4	61707	6000	42727				
			续建			2	15711	6000	9711				
			新开			2	45996		33016				
1	郑州新材料产业园区管委会	郑州新材料产业园区高压线路改造工程	续建	201703	201812	改造园区8条高压线路,共20公里	7100	3600	3500	完工	荣阳市政府	荣阳市	
2	荣阳市供电公司	郑州荣阳新田110千伏输变电工程	续建	201711	201811	建设110千伏变电站一座,容量50兆伏安。	8611	2400	6211	完工	荣阳市政府	荣阳市贾峪镇	
3	荣阳市供电公司	10千伏及以下配电网工程	新开	201804	201812	10千伏及以下配电网工程及相关配套设施	3016		3016	完工	荣阳市政府	荣阳市	
4	荣阳市供电公司、郑州荣阳健康园区管委会	郑州嵩山至徐庄220千伏线路改造工程	新开	201804	201908	改造220千伏线路一条	42980		30000	完成线路架设	荣阳市政府	荣阳市	
		(四)信息基础设施	新开			7	10700	0	10700				
1	联通公司荣阳分公司	河南联通荣阳市4G网络深入覆盖	新开	201802	201812	4G网络覆盖	6000		6000	完工	荣阳市政府	荣阳市	

2	联通公司 荥阳分公司	河南联通 荥阳市宽 带接入	新开	201802	201812	宽带接入	700		700	完工	荥阳市 政府	荥阳市	
3	联通公司 荥阳分公司	河南联通 荥阳市宽 带扩容	新开	201801	201812	宽带端口扩容	400		400	完工	荥阳市 政府	荥阳市	
4	联通公司 荥阳分公司	河南联通 荥阳市通 信管道	新开	201802	201812	通信管道	900		900	完工	荥阳市 政府	荥阳市	
5	移动公司 荥阳分公司	郑州移动 4G网络 六期工程	新开	201801	201812	通信4G基站建设,计划建设规模: 宏站12个,小基站19个,室分建设 12个等	2000		2000	完工	荥阳市 政府	荥阳市	
6	移动公司 荥阳分公司	郑州移动 2018年通 信管道建 设工程	新开	201801	201812	通信管道建设10公里	100		100	完工	荥阳市 政府	荥阳市	
7	移动公司 荥阳分公司	郑州移动 2018驻地 网建设工 程	新开	201801	201812	驻地网建设10000户线	600		600	完工	荥阳市 政府	荥阳市	
		(五)清洁 能源	新开			1	2780		2780				
1	荥阳市住 建局	燃气进乡 村	新开	201803	201812	燃气管网铺设27.8公里	2780		2780	完工	荥阳市 政府	荥阳市	



		三、美丽宜居乡村建设项目	总计			27	1473978	160256	394997				
			续建			12	544399	160256	237730				
			新开			15	929579	0	157267				
		(一)农村森林、湿地和水生态环境保护提升				8	67507	1351	31166				
			续建			3	16988	1351	15647				
			新开			5	50519	0	15519				
1	荥阳市林业局	荥阳市G234(郑上路至黄河大桥引桥南端)生态廊道建设工程	续建	201712	201812	绿化生态廊道14.5公里,绿化面积91万平方米	10000	1000	9000	完工	荥阳市政府	荥阳市高村、城关及索河办	
2	郑州新材料产业园区管委会、荥阳市园林中心	郑州市新材料产业园区道路绿化及绿地建设	续建	201702	201812	总绿化面积19.6万平方米,绿化新材料产业园区西气东输防护绿地及6条道路	4000	90	3910	完工	荥阳市政府	郑州新材料产业园区管委会	

3	荣阳市水务局	荣阳市汜水镇至入黄河治理工程	续建	201711	201812	河道疏挖 6.68 公里,堤防填筑 7.2 公里,防洪墙修建 1.2 公里,重建生产桥 4 座,新建排水涵闸 12 座	2988	261	2737	河道疏挖 4.4 公里,新建生产桥 4 座,排水涵闸 12 座,堤防填筑 5 公里,防洪墙 1.2 公里	荣阳市政府	荣阳市汜水镇
4	荣阳市林业局	浮戏山森林健康养生园	新开	201803	201809	对环翠峪森林公园进行提升、改造,完善服务功能	800		800	完工	荣阳市政府	荣阳市环翠峪
5	荣阳市园林中心	荣阳城市园林绿化工程	新开	201803	201912	主要建设游园、绿地等工程	16000		8000	完成 50% 工程量	荣阳市政府	荣阳市
6	荣阳市林业局	荣阳市塔山森林公园	新开	201801	202012	基础设施及园内绿化苗木栽植	30000		3000	完成规划设计,完成水网路网相关基础设施建设	荣阳市政府	荣阳市
7	荣阳市水务局	索滨公园景观提升清淤工程	新开	201805	201809	河道清淤 1.6 公里	719		719	完工	荣阳市政府	荣阳市索办、城关乡
8	荣阳市林业局	营造林工程	新开	201801	201812	生态林、特色经济林、森林抚育林 1.33 万亩	3000		3000	完成生态经济林、森林抚育林 1.33 万亩	荣阳市政府	荣阳市相关乡镇

		(二)农田生态修复	新开			2	10112		7300				
1	荣阳市水务局	郑州市农田水利现代化示范乡镇荣阳市汜水镇建设项目	新开	201803	201906	新打机井,建设移动提水泵站,配套水泵、变压器、压力罐;铺设微喷、滴灌、低压灌溉、喷灌管道,硬化田间道路,信息自动化系统	7712		5400	完成部分建设任务	荣阳市政府	荣阳市汜水镇	
2	荣阳市水务局	荣阳市2018年农田水利建设项目	新开	201805	201905	新建、改造提灌站26座;新建、维修蓄水池26座;维修拦水坝;维修渠道14.56公里、节制闸61座,埋设管道94.18公里;新建变压器4座、电缆7.46千米;信息化系统	2400		1900	完成部分建设任务	荣阳市政府	荣阳市环翠峪、刘河镇、崔庙镇	
		(三)农村生活污水和厕所粪污治理				6	184484	41313	85748				
			续建			3	178736	41313	80000				
			新开			3	5748	0	5748				
1	荣阳市贾峪镇	贾峪镇污水处理厂项目	续建	201704	201808	建设日处理污水1.5万吨处理厂一座	12000	8000	4000	完工	荣阳市政府	荣阳市贾峪镇	
2	荣阳市城管局	污水垃圾和厕所粪污治理	续建	201711	201912	建设污水收集管网和终端处理设施,实施集中治理	81736	10313	38000	计划完成广武、高村、王村、汜水、城关、刘河、崔庙7个乡,72个规划保留村的污水站建设	荣阳市政府	荣阳市相关乡镇	

3	荣阳市	荣阳市农村生活污水治理工程	续建	201711	201912	建设10个乡镇污水收集管网和终端处理设施,实施集中处理	85000	23000	38000	完成工程进度66%	荣阳市政府	荣阳市相关乡镇
4	荣阳市城关乡	南周村、西史村等村二期电力污水道路等综合配套	新开	201808	201811	社区内外网架设、雨水管道铺设、道路修铺	930		930	完工	荣阳市政府	荣阳市城关乡
5	荣阳市王村镇	农村生活污水处理项目	新开	201805	201812	14个村农村生活污水管网及污水处理站建设项目	2442		2442	完工	荣阳市政府	荣阳市
6	荣阳市贾峪镇	贾峪镇槐林村污水处理厂	新开	201807	201812	占地20亩,建设可供2900户的污水处理系统	2376		2376	完工	荣阳市政府	荣阳市
		(四)田园综合体建设					3	229820	11400	78420		
			续建				2	29820	11400	18420		
			新开				1	200000	0	60000		
1	荣阳市文物中心、广武镇	荣阳市汉霸二王城遗址生态文化公园建设项目	续建	201710	201812	666亩绿化工程及配套设施	13320	400	12920	完成全部工程,投入使用	荣阳市政府	荣阳市广武镇
2	荣阳市园林中心	荣阳市滨河公园建设项目	续建	201701	201811	建设市民体育休闲公园	16500	11000	5500	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市

3	荣阳市崔庙镇、乔楼镇、索河办	郑州万山地质文化产业园建设项目	新开	201804	202012	总建筑面积约60万平方米,建设地质公园、高新产业园、温泉小镇、国际教育园区、CRCC国际养老社区五大区域及相关配套基础设施(不含房地产开发)	200000		60000	完成总体规划、工程基础设施建设	荣阳市政府	荣阳市崔庙镇、乔楼镇、索河办	
		(五)特色村镇建设				8	982055	106192	192363				
			续建			4	318855	106192	123663				
			新开			4	663200	0	68700				
1	荣阳市王村镇	特色村镇项目	续建	201703	201912	都市生态农业、文旅综合服务中心、生态康养、文化旅游等	309000	100000	120000	土地流转征收、详规设计、工程建设等	荣阳市政府	荣阳市	
2	荣阳市农委	高村乡刘沟村2016年度美丽乡村建设项目	续建	201709	201812	基础设施,道路硬化、亮化、绿化、房屋改建及管道铺设、围墙门楼改造、污水处理站	1400	777	623	完工	荣阳市政府	荣阳市	
3	荣阳市农委	崔庙镇索坡村2015年度美丽乡村建设项目	续建	201709	201812	基础设施,道路硬化、亮化、绿化、房屋改建及管道铺设、围墙门楼改造、农家乐、戏楼、钓鱼馆、科技馆	4400	1415	2985	完工	荣阳市政府	荣阳市	
4	荣阳市农委	汜水镇汜水村2015年度美丽乡村建设项目	续建	201709	201812	基础设施,道路硬化、亮化、绿化、房屋改建及管道铺设、围墙门楼改造、安澜门、文化中心广场	4055	4000	55	完工	荣阳市政府	荣阳市	

5	荣阳市崔庙镇	美丽乡村项目	新开	201804	201812	完成豆腐作坊产业园、娘娘湖产业园、文昌阁产业园	1200		1200	完工	荣阳市政府	荣阳市
6	荣阳市	荣阳广武碧桂园科技小镇建设项目	新开	201810	202212	建设国际中小学、集中商业、配套医疗、人才公寓、产业组团(不含房地产开发)	654500		60000	完成设计规划、基础设施配套建设	荣阳市政府	荣阳市广武镇
7	荣阳市刘河镇	美丽宜居乡村建设项目	新开	201803	201812	镇区2条主干道改造提升,新建道路2条,道路绿化亮化;完善污水管网,对河道进行治理,新建综合文化广场一座;新建公厕2座	1700		1700	完工	荣阳市政府	荣阳市
8	荣阳市农委	高村乡枣树沟村2018年度美丽乡村建设试点村项目	新开	201801	201812	基础设施,道路硬化、亮化、绿化、房屋改建及管道铺设、围墙门楼改造、农家乐改造	5800		5800	完工	荣阳市政府	荣阳市
		四、公共服务项目	总计			21	219192	100137	54278			
			续建			6	189045	100137	42332			
			新开			15	30147	0	11946			
		(一)村级公共服务试点	新开			1	310		310			
1	荣阳市王村镇	荣阳市王村镇综合服务中心楼	新开	201807	201812	主体楼3层,约1600平方米	310		310	完工	荣阳市政府	荣阳市

		(二)义务教育				15	44969	2000	24768				
			续建			1	15132	2000	13132				
			新开			14	29837	0	11636				
1	郑州市商业技师学院	数控加工公共实训基地综合建设项目	续建	201701	201812	总建筑面积4.3万平方米,建设数控加工公共实训中心及高技能人才公共实训基地综合楼	15132	2000	13132	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市	豫龙镇
2	荣阳市教体局	荣阳市乔楼镇综合中学	新开	201804	201812	建设综合教学楼4200平方米	800		800	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市	
3	荣阳市教体局	荣阳市城关乡综合中学	新开	201804	201812	建设综合教学楼3200平方米	600		600	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市	
4	荣阳市教体局	荣阳市崔庙镇崔庙小学教师周转宿舍	新开	201806	201812	建设宿舍楼2400平方米	464		464	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市	
5	荣阳市教体局	荣阳市广武镇广武七小教师周转宿舍	新开	201806	201812	建设宿舍楼700平方米	133		133	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市	

6	荣阳市教体局	荣阳市广武镇广武小学教师周转宿舍	新开	201806	201812	建设宿舍楼 2310 平方米	437		437	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市
7	荣阳市教体局	荣阳市王村镇第三小学教师周转宿舍	新开	201806	201812	建设宿舍楼 2450 平方米	464		464	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市
8	荣阳市教体局	荣阳市贾峪镇洞林小学教师周转宿舍	新开	201806	201812	建设宿舍楼 3010 平方米	570		570	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市
9	荣阳市教体局	荣阳市王村镇第一小学综合楼	新开	201806	201812	建设教学综合楼 1400 平方米	268		268	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市
10	荣阳市教体局	荣阳市豫龙镇第四小学教学楼	新开	201806	201812	建设综合教学楼 5500 平方米	951		951	完工投入使用	荣阳市政府	荣阳市
11	荣阳市教体局	荣阳市商隐路小学建设项目	新开	201810	202012	总建筑面积 2.7 万平方米,建设教学楼、综合楼,操场、停车场等	7000		1500	完成基础开挖工程	荣阳市政府	荣阳市
12	荣阳市教体局	荣阳市龙港路小学建设项目	新开	201810	202012	总建筑面积约 1.76 万平方米,建设教学楼、综合楼,操场、停车场等	6000		1200	完成基础开挖工程	荣阳市政府	荣阳市



13	荥阳市教体局	荥阳市索河实验小学改造项目	新开	201804	201908	总建筑面积7600平方米,建设教学楼、综合楼、运动场及配套设施	2200		1300	主体完工	荥阳市政府	荥阳市	
14	荥阳市教体局	荥阳市飞龙路中学校建设项目	新开	201810	202012	总建筑面积约4万平方米,建设教学楼、综合楼,操场、停车场等	9000		2000	完成基础开挖工程	荥阳市政府	荥阳市	
15	荥阳市贾峪镇	贾峪镇洞林·水岸小学工程项目	新开	201802	201812	总建设用地面积为24487.98平方米,包括基地范围的建筑及道路系统的定位、场地竖向设计、道路施工及室外综合管网布置设计	950		950	完工	荥阳市政府	荥阳市贾峪镇	
		(三)医疗卫生	续建			4	172213	98137	27500				
1	郑州荥阳健康园区管委会	郑州市卫生学校迁建项目	续建	201401	201806	总建筑面积27.46万平方米,建设综合教学楼、办公楼、宿舍楼等配套教学设施	83021	45000	5500	部分主体工程完成	荥阳市政府	荥阳市	
2	郑州荥阳健康园区管委会	郑州市妇幼保健院宜居健康城医院	续建	201310	201906	总建筑面积13.98万平方米,主要建设门急诊楼、医技楼、病房楼及配套设施,新增床位1000张	29505	20000	4000	主体完工	荥阳市政府	荥阳市	
3	郑州荥阳健康园区管委会	郑州市第八人民医院迁建项目	续建	201612	202006	总建筑面积4.96万平方米,建设门诊楼、病房楼及配套设施	27550	4000	15000	主体框架完成	荥阳市政府	荥阳市	
4	郑州荥阳健康园区管委会	宜居健康城医院	续建	201310	201812	总建筑面积7.04万平方米,主要建设门诊大楼、急诊大楼及配套设施	32137	29137	3000	主体建成,达到使用条件	荥阳市政府	荥阳市	

		(四)文化服务	续建			1	1700		1700			
1	荣阳市文广新局	荣阳市乡村基层文化站点双达标	续建	201804	201812	所有乡镇基层文化站达标,150个行政村文化服务中心达标	1700		1700	完工	荣阳市政府	荣阳市
		五、脱贫攻坚项目	新开			2	2200	0	2200			
1	荣阳市扶贫办	荣阳市(扶贫)生产道路建设项目	新开	201803	201812	新建厚度为15厘米的生产道路5.6公里,其中:2.5米宽的1公里、3米宽的1.9公里、4米宽的1.7公里、5米宽的1公里	1285		1285	完工	荣阳市政府	荣阳市相关乡
2	荣阳市扶贫办	荣阳市(扶贫)基础设施水利建设项目	新开	201803	201812	新建400立方米蓄水池1座;9平方米井房一座;配压力罐9个,其中15吨5个,20吨4个;打配机井15眼,其中:320米、650米深机井各1眼,200米、500米、550米、600米深机井各2眼,350米深井5眼	915		915	完工	荣阳市政府	荣阳市相关乡
		六、其他项目	总计			10	1871646	733870	663376			
			续建			7	1848470	733870	650200			
			新开			3	23176	0	13176			
1	荣阳市贾峪镇	贾峪镇安置区建设项目	续建	201601	202112	总建筑面积42万平方米群众安置房及配套设施	91500	31000	40000	5个社区开工建设	荣阳市政府	荣阳市贾峪镇
2	荣阳市京城办	京城办安置房建设项目	续建	201702		新开工建设安置房27.9万平方米,完成安置房67.3万平方米3620套,回迁群众1640户	372530	91000	160000	完成新开工安置房主体。建成安置房3620套,群众回迁	荣阳市政府	荣阳市京城办

3	荣阳市城关乡	城关乡南安置区建设项目	续建	201710	201812	总建筑面积 2.798 万平方米,建设 200 套群众安置房及配套设施	4670	370	4300	完工	荣阳市政府	荣阳市城关乡	
4	荣阳市豫龙镇、荣阳产业集聚区管委会	豫龙镇安置房建设项目	续建	201403	202110	新开工建设安置房 218.7 万平方米,完成安置房 148.17 万平方米,回迁群众 4466 户	776570	370000	255900	新开工安置房完成前期申报程序,在建安置房建成,群众回迁	荣阳市政府	荣阳市	
5	荣阳市乔楼镇	乔楼镇安置区建设项目	续建	201605	201912	新开工建设安置房 169 万平方米,完成安置房 147.4 万平方米 10500 套,回迁群众 1190 户	330000	85000	120000	完成主体工程,开展绿化美化	荣阳市政府	荣阳市乔楼镇	
6	荣阳市广武镇	广武镇安置区建设项目	续建	201612	201908	总建筑面积 90.9 万平方米,建设 7600 套群众安置房及配套设施	153200	126500	20000	完成主体工程,开展绿化美化	荣阳市政府	荣阳市广武镇	
7	荣阳市索河办	索河办安置房建设项目	续建	201702	201912	总建筑面积 36 万平方米,建设 2619 套群众安置房及配套设施	120000	30000	50000	建成主体工程	荣阳市政府	荣阳市索河办	
8	荣阳市广武镇	樊河社区基础设施配套	新开	201805	201812	樊河社区电力、污水管网、电梯、景观配套设施建设	3000		3000	完工	荣阳市政府	荣阳市广武镇	
9	荣阳市广武镇	后王社区提升改造项目	新开	201805	201811	提升改造项目包括社区围墙、大门、监控、多功能篮球场、休闲廊架、微地形改造、绿化、亮化、健身活动区、道路、垃圾中转站等	176		176	完工	荣阳市政府	荣阳市广武镇	

10	荣阳市崔庙镇	库区移民安置房建设	新开	201805	201912	建设18层安置房三栋、11层6栋,建筑面积108750平方米	20000		10000	完成主体工程70%	荣阳市政府	荣阳市崔庙镇	
<b>新郑市</b>													
			总计				121	1771413	170640	693057			
			续建项目				27	814874	170640	300576			
			新开项目				94	956539	0	392481			
		一、产业发展项目	总计				17	915096	59735	304463			
			续建				7	504683	59735	164300			
			新开				10	410413	0	140163			
1	好想你健康食品股份有限公司	年产1万吨电商代加工红枣休闲食品项目(枣制品)	续建	201710	201909	新建生产车间1座,污水处理站1座,以及展示中心和宿舍各1栋	49600	1589	15000	完成生产车间、污水处理站、宿舍及展示中心主体工程,以及装修工程	新郑市政府	新郑市	
2	新郑市君源生态农业科技有限公司	荣阳君源有机植物工厂(果蔬制品)	续建	201701	202012	项目规划用地37亩,规划总建筑面积170000平方米,其中:植物工厂生产区70000平方米,有机种植科研中心22000平方米,农产品精深加工区10000平方米,办公区18000平方米,仓储区15000平方米,包装物流区5000平方米以及员工宿舍30000平方米	76689		19000	完成一期建设	新郑市政府	新郑市	

3	郑粮维鹰 粮油食品 有限公司	郑州粮油 食品智慧 化园区(进 口粮食、油 制品)	续建	201612	201912	占地面积约 667000 平方米,建筑总 面积 560766 平方米,含仓储物流 区、加工区、综合服务区等	235548	34000	60000	建设保税 仓库、冷链 物流中心、 海鲜农贸 市场	新郑市 政府	新郑市
4	河南沔都 农业有限 公司	沔都现代 生态农 业园	续建	201506	201912	占地 3560 亩,完成园区苗木种植, 景观绿化树种植,发展生态农业、休 闲农业等项目,修建交通观光道路 以及配套基础设施	25000	8000	8000	平整荒山荒 地 300 亩, 铺设灌溉管 道 1500 米, 种植大叶女 贞、黄栌等 山体绿化苗 木 300 亩, 完善配套园 区基础设施 建设	新郑市 政府	新郑市 观音寺 镇
5	新郑市梨 河镇政府	新郑市梨 河镇新蛮 子营村、陈 庄村旅游 观光项目	续建	201603	201912	占地 800 余亩,主要发展休闲观光、 旅游采摘等	6000	3100	1500	木屋、酒庄 项目建成; 农家乐开 业;葡萄采 摘开园	新郑市 政府	新郑市 梨河镇
6	新郑市农 委	郑州市第 二批都市 生态农业 示范园 (新郑市) 建设项目	续建	201709	201806	路网体系、农业装备体系、生态环保 体系、灌排体系	3846	3046	800	竣工验收	新郑市 政府	新郑市
7	河南腾达 畅正物流 有限公司	腾达物流 产业园建 设项目	续建	201705	201912	总建筑面积 55.8 万平方米,主要建 设大型现代化自动化仓储区、货物 中转区、行政办公区及其他附属设 施(不含房地产开发项目)	108000	10000	60000	完成九栋 仓库、八栋 办公区及 厂区道路 建设	新郑市 政府	新郑市 孟庄镇
8	河南五建 建设集团 有限公司	装配式制 造基地	新开	201804	202012	办公楼、厂房等基础施舍	100000		30000	一期基本 完工	新郑市 政府	新郑市 辛店镇

9	郑州恒泰金属制品有限公司	金属制品、智能家居、绿色建材制造项目	新开	201809	202012	办公楼、厂房等基础施舍	21000		1000	基础设施完成 50%	新郑市政府	新郑市辛店镇
10	郑州鸿泰环保科技有限公司	垃圾焚烧炉渣处理项目	新开	201809	202012	办公楼、厂房等基础施舍	15000		2000	一期主体建成	新郑市政府	新郑市辛店镇
11	新郑市龙湖镇政府	宋城·黄帝千古情建设项目	新开	201806	202012	项目总占地约 560 亩,总建筑面积约 50 万平方米。其中演艺大剧院,用地约 60 亩;文化广场,用地约 50 亩;互动体验,用地约 220 亩。项目建成后将形成千古情剧场、互动体验、景区配套三大板块布局	150000		60000	完成拆迁征地,工程完成 30%	新郑市政府	新郑市龙湖镇
12	河南世通食品有限公司	绿色豆制品现代化创新升级、产业融合发展建设项目(果蔬制品)	新开	201806	202006	利用现有土地车间扩建、升级自动化设备、绿色食品包装、冷库冷链物流建设、产品研发中心、原料基地建设	7000		1300	建设 0.5 万吨冷链库及附属设施一座	新郑市政府	新郑市
13	新郑市龙湖镇	龙湖同赢服装总部产业基地	新开	201812	202012	占地 300 亩,建设内容包括综合管理中心、配套服务中心和生产加工区,综合管理中心和配套服务中心集展示、交易、互联网信息平台、物业服务、综合办公、酒店等多功能于一体	100000		30000	签订协议并进入拆迁安置阶段	新郑市政府	新郑市龙湖镇
14	新郑市梨河镇	梨河镇黄桥村观光采摘项目	新开	201803	201805	占地 600 亩,发展观光采摘	500		500	完工	新郑市政府	新郑市梨河镇
15	新郑市农委	农村集体经济产业发展项目	新开	201801	201812	涉及新郑市所辖各乡镇各村庄的村集体经济产业发展	10000		10000	完工	新郑市政府	新郑市

16	新郑市农委	郑州市第三批都市生态农业示范园(新郑市)建设项目	新开	201805	201812	路网体系、灌排体系、农业装备体系、生态环保体系、休闲农业体系	4913		4913	完工	新郑市政府	新郑市	
17	新郑市润茂农业种植专业合作社	汇菊生态农业观光园一期工程	新开	201806	201812	建设菊花育苗大棚2处,及农业设施、道路、机井5眼配套生产等基础设施	2000		450	计划平整土地1000亩,建成园区主要道路铺设、管道铺设	新郑市政府	新郑市观音寺镇	
		二、基础设施建设项目	总计				52	218546	24382	124984			
			续建				11	139438	24382	76046			
			新开				41	79108	0	48938			
		(一)道路	总计				22	159298	18448	81670			
			续建				7	115851	18448	58393			
			新开				15	43447	0	23277			
1	新郑市住建规划局	郭店镇吉祥路(S321—双拥路)改造工程	续建	201710	201810	长1836.987米,快车道宽19米,设计道路总宽40米,其中快车道宽19米,两侧各设2米设施带、4米非机动车道和4.5米人行道	942	249	693	竣工	新郑市政府	新郑市郭店镇	

2	新郑市住建局	郭店镇合欢路(黄金大道—轻工路)改造工程	续建	201710	201806	长 1293.125 米,设计道路总宽 30 米,其中快车道宽 20 米,两侧各设 5 米宽人行道	1109	709	400	竣工	新郑市政府	新郑市郭店镇
3	新郑市龙湖镇	双湖大道西延	续建	201711	201901	长 3 公里,宽 50 米	31000	5000	26000	完工	新郑市政府	新郑市龙湖镇
4	新郑市恒建有限公司	求实路新老 107 连接线至密港大道建设工程	续建	201710	201906	起于新老 107 连接线,止于密港大道,全长 3.38 公里,红线宽 60 米,双向八车道	19000	2700	8000	主体工程完工	新郑市政府	新郑市
5	新郑市交通运输局	学院路东延	续建	201709	202012	起于学院路与解放路相交处,与航空港区志洋路相接,全长约 3.1 公里,其中解放路至庆安路段红线宽 40 米,双向六车道;庆安路至志洋路段,红线宽 73 米,双向八车道	51100	390	20000	完成总工程量 40%	新郑市政府	新郑市
6	新郑市交通运输局	华南城大道建设工程	续建	201704	201809	起于郑新快速通道,止于环东路,全长 3.7 公里,路基宽 60 米,城市主干道,双向八车道	11300	9000	2300	建成通车	新郑市政府	新郑市龙湖镇
7	新郑市恒建有限公司	西环线跨 S323 大桥建设	续建	201710	201810	完成西环路上跨铁路立交主跨工程	1400	400	1000	完成大桥建设	新郑市政府	新郑市



8	新郑市和庄镇	沿河路提升改造	新开	201807	201812	东至神州路,西至庆安路,沿河路路面、路基及配套管网升级改造。道路长 1100 米,宽 20 米	800		800	完工	新郑市政府	新郑市和庄镇	
9	新郑市和庄镇政府	红专路灯光照明、绿化改造提升	新开	201801	201812	长 600 米,宽 30 米,绿化面积为 2000 平方米,路灯 30 盏	77		77	完工	新郑市政府	新郑市和庄镇	
10	新郑市和庄镇政府	永康路绿化改造提升	新开	201801	201812	长 2500 米,宽 24 米,行道树 600 棵	200		200	完工	新郑市政府	新郑市和庄镇	
11	新郑市郭店镇政府	黄金大道东延	新开	201806	201912	市政道路 2.19 公里	4380		2500	主路面完成	新郑市政府	新郑市郭店镇	
12	新郑市孟庄镇政府	祥和路东延	新开	201803	201912	长 1400 米,道路红线宽 45 米,城市支路,两侧绿化带 15 米	4490		1000	征迁完成启动开工	新郑市政府	新郑市孟庄镇	
13	新郑市梨河镇政府	长江路升级改造工程	新开	201801	201805	西起 G107 国道、东至梨河镇派出所东侧,道路全长 650 米,原道路双向四车道,改造设计为双向六车道,道路横断面为 34 米(5 米人行道+24 米行车道+5 米人行道)	544		544	完工	新郑市政府	新郑市梨河镇	
14	新郑市住建规划局	薛店镇枣园路(庆安路一天途易居小区门口)改造工程	新开	201803	201809	长 951 米,双向四车道。	485		485	竣工	新郑市政府	新郑市薛店镇	

15	新郑市住建局	公立医院南侧(中华路—公立医院东侧道路)道路工程	新开	201804	201810	长 331.58 米,设计道路宽 20 米,其中机动车道宽 14 米,两侧各设 3 米宽人行道,并铺设雨水管道和安装 LED 路灯	618		618	竣工	新郑市政府	新郑市梨河镇
16	新郑市龙湖镇政府	新老 107 连接线西延	新开	201806	201912	长 3 公里,宽 50 米	18000		7200	完成总工的 50%	新郑市政府	新郑市龙湖镇
17	新郑市交运局	Y062 道路	新开	201803	201811	起于袁张公路,北至郑州界,长 4.1 公里,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米	1131		1131	建成通车	新郑市政府	新郑市
18	新郑市交运局	薛店至孟庄道路改建二期工程	新开	201803	201807	起于 S102,止于孟庄镇府前路,长 8 公里,增设路侧石、路灯,其中 2.4 公里道路加宽至双向六车道	1272		1272	建成通车	新郑市政府	新郑市
19	新郑市交运局	李诚路西延	新开	201803	201806	起于龙湖镇梅山路,止于 Y062,长 0.35 公里,城市次干道,宽 40 米	450		450	建成通车	新郑市政府	新郑市
20	新郑市恒建有限公司	观音寺镇北环路建设工程	新开	201805	201903	起于 S103,止于 S227,长 3.3 公里,城市主干道,双向六车道,路面宽 40 米	7500		3500	完成总工的 50%	新郑市政府	新郑市观音寺镇
21	新郑市交运局	观音寺沂水河桥	新开	201805	201812	位于新郑市观音寺渠西路与沂水河交汇处,桥长 157 米,宽 18 米	2400		2400	建成通车	新郑市政府	新郑市观音寺镇

22	新郑市交通运输局	乡道011下穿京广铁路立交工程	新开	201803	201812	在原涵洞南侧新建一道宽15米箱涵,主跨40米,两侧引线长共470米	1100		1100	建成通车	新郑市政府	新郑市	
		(二)供水(含安全饮水)	总计				5	19850	334	9516			
			续建				2	2886	334	2552			
			新开				3	16964	0	6964			
1	新郑市住建局	城关乡供水管网工程	续建	201710	201812	郑韩西路、新107国道、合福路、郑南路等西城工业园区道路管网铺设共计9806米,安装消防栓64个	2074	74	2000	竣工	新郑市政府	新郑市城关乡	
2	新郑市水务局	新郑市2017年农村安全饮水巩固提升工程	续建	201712	201806	包括新打机井4眼,改造饮水安全工程5处等	812	260	552	竣工	新郑市政府	新郑市	
3	新郑市郭店镇	社区供水工程	新开	201803	201812	华阳寨,南北街,洪沟社区供水	400		400	完工	新郑市政府	新郑市郭店镇	
4	新郑市水务局	新郑市2018年农村安全饮水巩固提升工程	新开	201809	201812	在薛店水厂、郭店水厂及龙湖、辛店等7个乡镇36个行政村实施饮水安全巩固提升工程	1564		1564	完工	新郑市政府	新郑市	

5	新郑市龙湖镇	龙湖第二自来水厂一期建设项目	新开	201805	201908	一期占地 150 亩,建设 15 万立方米/天自来水厂(一期),远期 35 万立方米/天	15000		5000	完成(一期)总工程量的 40%	新郑市政府	新郑市龙湖镇	
		(三)电网	总计			25	39398	5600	33798				
			续建			2	20701	5600	15101				
			新开			23	18697	0	18697				
1	新郑市供电公司	220kV 力牧变电站(龙湖)	续建	201701	201812	变电站总容量为 3×240 兆伏安,本期上一台主变,容量为 1×240 兆伏安。线路总长度 35.6 千米	19701	5000	14701	全部完成运行	新郑市政府	新郑市	
2	郑州市供电公司	梦泽 220 千伏高压输电线路工程	续建	201709	201806	电力高压塔建设	1000	600	400	全部完成运行	新郑市政府	新郑市	
3	新郑市供电公司	新郑市 10 千伏人民路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市	
4	新郑市供电公司	新郑市 10 千伏庆安路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市	
5	新郑市供电公司	新郑市 10 千伏苇莲开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市	

6	新郑市供电公司	新郑市10千伏神州路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设		284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
7	新郑市供电公司	新郑市10千伏沿河路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设		284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
8	新郑市供电公司	新郑市10千伏解放南路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设		284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
9	新郑市供电公司	新郑市10千伏郑韩路西开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设		284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
10	新郑市供电公司	新郑市10千伏胡庄西开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设		284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
11	新郑市供电公司	新郑市10千伏魏庄开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设		284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
12	新郑市供电公司	新郑市10千伏文昌路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设		284		284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市

13	新郑市供电公司	新郑市10千伏建设路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	284	284	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
14	新郑市供电公司	110kV 枣林变电站	新开	201806	201812	变电站总容量为3×50兆伏安,本期上一台主变,容量为1×50兆伏安。线路总长度9.69千米	4169	4169	建设投运	新郑市政府	新郑市
15	新郑市供电公司	110kV 观音寺变电站	新开	201806	201812	变电站总容量为3×50兆伏安,本期上一台主变,容量为1×50兆伏安。线路总长度17.5千米	3582	3582	建设投运	新郑市政府	新郑市
16	新郑市供电公司	新郑市10千伏中华一路配开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	774	774	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
17	新郑市供电公司	新郑市10千伏文化路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	579	579	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
18	新郑市供电公司	新郑市10千伏翔云路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	744	744	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
19	新郑市供电公司	新郑市10千伏中华一路二配开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	826	826	全部完成运行	新郑市政府	新郑市

20	新郑市供电公司	新郑市10千伏解放北路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	545		545	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
21	新郑市供电公司	新郑市10千伏暖泉北路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	843		843	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
22	新郑市供电公司	郑州新郑市10千伏玩邓路开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	491		491	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
23	新郑市供电公司	新郑市10千伏G107国道北开闭所新建工程	新开	201801	201812	网架建设	650		650	全部完成运行	新郑市政府	新郑市
24	新郑市郭店镇	迁移重点建设项目区域电力线路	新开	201806	201812	2个110千伏,2个10千伏,1个35千伏	2100		2100	完成	新郑市政府	新郑市郭店镇
25	新郑市龙湖镇	10千伏小西线泰山支线新建工程	新开	201801	201803	新建4000伏支线	265		265	完工并全部投用	新郑市政府	新郑市龙湖镇

		三、美丽乡村建设项目	总计			21	138048	59403	54645				
			续建			7	126573	59403	43170				
			新开			14	11475	0	11475				
		(一)农村森林、湿地和水生态环境保护提升	总计			13	46658	30703	15955				
			续建			5	44628	30703	13925				
			新开			8	2030	0	2030				
1	新郑市龙湖镇	龙湖国家级湿地公园	续建	201501	201812	湿地公园道路、绿化等配套设施	26000	18000	8000	全部完工	新郑市政府	"新郑市龙湖镇	
2	新郑市水务局	新郑市双洎河胡垌至贾梁段河道治理工程	续建	201710	201810	工程主要建设内容:河道疏挖、险工护砌、输水管改建1处,支流沟口防护5处,桥梁拆除1处等	4700	1663	3037	全部完工	新郑市政府	新郑市梨河镇	
3	新郑市水务局	新郑市双龙坝建设项目	续建	201708	201806	建设橡胶坝一座,导流明渠800米,配套机电设备、交通桥等	7700	7300	400	全部完工	新郑市政府	新郑市	
4	新郑市水务局	南水北调中线防洪处理工程	续建	201708	201805	对楼庄沟、乔户沟、英李沟、吴陈沟4条中长度为2561日的沟道进行治理。新开挖1168米,扩挖1393米。建设桥涵6座等	1428	1140	288	全部完工	新郑市政府	新郑市	



5	新郑市水务局	郑风苑下游河道治污工程	续建	201709	201806	郑风苑至任庄坝段污染水体综合治理,治理河道长度 2.6 公里	4800	2600	2200	全部完工	新郑市政府	新郑市
6	新郑市水务局	2017 年县级公益性水利工程维修养护	新开	201804	201812	沂水河沂水村段地方维护,老观寨水库、后胡维修养护	40		40	全部完工	新郑市政府	新郑市
7	新郑市水务局	潮河毛寨尾水人工湿地建设项目	新开	201808	201906	在中华北路以东,庙东陈村以西,潮河河滩建设人工湿地。用人工湿地每天处理华南城污水处理厂 3 万立方米尾水,水质净化后作为潮河生态补水	5000		2000	完成 40%	新郑市政府	新郑市
8	新郑市水务局	新郑市生态水系综合治理 PPP 项目	新开	201805	202005	河湖贯通及暖泉河治理	74000		30200	完成 41%	新郑市政府	新郑市
9	新郑市旅游和文物局	生态保遗工程(郑韩故城生态文化公园)	新开	201808	202212	大吴楼生态文化公园,占地面积 105 亩,计划将其建成一个以城市公园为主、兼有遗址保护展示功能的综合性公园。后端湾生态文化公园位于郑韩故城东城西南角,占地面积 484 亩。北城墙中段生态文化公园东起中华路,西至华瑞路,占地面积 407 亩	27800		3300	完成大吴楼手工业作坊遗址生态文化公园附属物补偿清理,公园建成并投入使用;完成后端湾遗址生态文化公园完成附属物补偿清理和设计方案报批工作	新郑市政府	新郑市
10	新郑市林业局	新郑市始祖山(具茨山)森林公园	新开	201803	202012	建设内容包括景观提升、游步道、卫生间、大门管理房等配套设施	36000		12000	新郑市始祖山森林公园完成 4000 亩建设任务	新郑市政府	新郑市具茨山

11	新郑市林业局	商登高速新郑段绿化项目	新开	201808	201905	完成地形测绘、附属物清查清理,完成工程招投标,完成土地整理,土石方工程及部分绿化栽植	21000		6300	完成地形测绘、附属物清查清理,完成工程招投标,完成土地整理,土石方工程及部分绿化栽植	新郑市政府	新郑市	
12	新郑市林业局	万邓路(G107至大学路)工程生态廊道绿化项目	新开	201808	201905	东起国道107,西至大学路,长6公里,二级公路,单侧绿化30米,面积36万㎡	4500		1800	完成地形测绘、附属物清查清理,完成工程招投标,完成土地整理,土石方工程及部分绿化栽植	新郑市政府	新郑市	
13	新郑市林业局	中华南路和Y043绿化项目	新开	201802	201804	中华南路位于梨河镇,北起茨山路,南至长江路,全长2.8公里,单侧绿化宽度15米;辛店镇Y043道路,东至赵家寨煤矿,西至贾咀村,全长4.3公里,单侧绿化宽度10米,绿化面积8.6万平方米	2030		2030	完工	新郑市政府	新郑市	
		(二)农田生态修复	新开			5	1445	0	1445				
1	新郑市水务局	小型农田水利重点县结余资金项目	新开	201808	201812	在观音寺、辛店、和庄等乡镇实施小型农田水利重点县结余资金项目,主要新打机井、配套水泵、电缆、压力罐等	800		800	全部完工	新郑市政府	新郑市	

2	新郑市水务局	2018年水利设施维修养护项目	新开	201806	201812	在辛店、新村等乡镇实施维修更换水泵、管道、电缆等项目	108		108	全部完工	新郑市政府	新郑市
3	新郑市水务局	2017年水利设施维修养护项目	新开	201803	201810	在辛店、新村、和庄、薛店等乡镇实施维修更换水泵、管道、电缆等项目	145		145	全部完工	新郑市政府	新郑市
4	新郑市水务局	农田水利节水灌溉项目	新开	201805	201812	在梨河、辛店等乡镇实施打井、配套等项目,发展节水灌溉面积2230亩	335		335	全部完工	新郑市政府	新郑市
5	新郑市水务局	水土流失综合治理项目	新开	201805	201812	在观音寺镇贾庄村实施封禁治理、栽植经果林等,综合治理水土流失面积1.4km <sup>2</sup>	57		57	完工	新郑市政府	新郑市观音寺镇
		(三)农村生活污水厕所粪污治理	续建				2	81945	28700	29245		
1	新郑市城市管理执法局	农村污水处理项目	续建	201709	201912	对146个行政村生活污水进行治理	81000	28000	29000	完成54个行政村生活污水改建	新郑市政府	新郑市
2	新郑市城市管理执法局、梨河镇	垃圾处理厂建设项目	续建	201711	201804	建设垃圾处理车间、管理房、分检房	945	700	245	完工	新郑市政府	新郑市梨河镇

		(四)特色 村镇建设	新开			1	8000		8000				
1	新郑市农 委	美丽乡村 试点村建 设项目	新开	201807	201812	6个村美丽乡村建设主要有绿化、房 屋改造、修路等	8000		8000	竣工	新郑市 政府	新郑市	
		四、公共 服务项目	新开			24	139952	0	75014				
		(一)村级 公共服务 试点	新开			3	3840	0	2840				
1	新郑市和 庄镇	新郑市和 庄镇党群 服务中心	新开	201801	201807	小连楼村、河赵2个村的软硬件升 级改造	40		40	完工	新郑市 政府	新郑市 和庄镇	
2	新郑市教 体局	新郑市西 城体育公 园	新开	201806	201812	建筑面积5000m <sup>2</sup> ,建设全民健身活 动中心(综合馆)、户外全民健身广 场、健身步道等	3000		2000	完成招标、 附属物清 理、主体建 筑完工	新郑市 政府	新郑市 城关乡	
3	新郑市孟 庄镇	孟庄镇体 育公园	新开	201803	201812	园内道路、绿化等配套设施	800		800	完工	新郑市 政府	新郑市 孟庄镇	
		(二)义务 教育	新开			15	58432	0	44294				

1	新郑市教育体育局	居易小学建设项目	新开	201803	201809	教学楼、办公楼等基础设施	4800		4800	完工	新郑市政府	新郑市辛店镇
2	新郑市城关乡	新郑市西城小学	新开	201803	201812	建成一所36班规模完全小学	5000		5000	完工	新郑市政府	新郑市城关乡
3	新郑市龙湖镇	龙湖锦艺城小学建设项目(新郑锦恩置业有限公司)	新开	201801	201906	总建筑面积2.1万平方米	7000		6000	主体完成	新郑市政府	新郑市龙湖镇
4	新郑市龙湖镇	紫荆山南路小学丰乐城建设项目	新开	201802	201808	总建筑面积1.3万平方米,建设36个班六年制小学,主要建设教学楼、操场等	4000		4000	完工	新郑市政府	新郑市龙湖镇
5	新郑市梨河镇	七里堂小学运动场建设工程	新开	201802	201810	200米环形塑胶跑道	325		325	完工	新郑市政府	新郑市梨河镇
6	新郑市梨河镇	七里堂小学污水排放及新建楼前硬化	新开	201802	201810	污水管道建设及地平硬化	50		50	完工	新郑市政府	新郑市梨河镇
7	新郑市梨河镇	绰刘小学运动场建设及附属工程	新开	201802	201810	200米环形塑胶跑道	105		105	完工	新郑市政府	新郑市梨河镇

8	新郑市教育局	双唐小学、孟庄镇中心小学、孟庄镇洪常小学新建综合楼项目	新开	201804	201902	双唐小学7000平方米校舍、运动场及附属工程；孟庄镇中心小学幼儿园5600平方米校舍及附属工程、孟庄镇洪常小学综合楼8000平方米综合楼及水电配套附属工程	14822		6184	主体完成	新郑市政府	新郑市	
9	新郑市教育局	新村镇吴庄小学、吴庄幼儿园、新村镇暖泉湖社区幼儿园建设项目	新开	201803	201812	新建新村镇吴庄小学1.6万平方米校舍运动场及附属工程；吴庄幼儿园1800平方米校舍及附属工程；暖泉湖社区幼儿园校舍2800平方米及附属工程	4530		4530	完工	新郑市政府	新郑市	
10	新郑市教育局	龙湖镇二初中教学楼、龙湖镇直小学、王许小学教学楼建设项目	新开	201804	201812	龙湖镇二初中教学楼、龙湖镇直小学9000平方米教学楼及附属工程；王许小学2500平方米教学楼及附属工程	3300		3300	完工	新郑市政府	新郑市	
11	新郑市教育局	龙湖镇三初中建设项目	新开	201803	201902	2.5万平方米校舍、运动场及附属工程	7500		3000	主体完成	新郑市政府	新郑市	
12	新郑市教育局	龙湖镇小乔小学、柏树刘小学扩建项目	新开	201804	201812	小乔小学主要建设5000平方米综合楼及附属工程；柏树刘小学主要建设4000平方米教学楼、运动场及附属工程	2100		2100	完工	新郑市政府	新郑市	

13	新郑市教育体育局	龙湖镇小小乔沟学、荆王泰小学、荆山小学改建项目	新开	201804	201812	每所学校各建设 2000 平方米教学楼、运动场及附属工程	2400		2400	完工	新郑市政府	新郑市	
14	新郑市教育体育局	观音寺镇一初中等 5 所学校运动场建设项目	新开	201803	201812	观音寺镇一初中 300 米、新村镇一初中 300 米、龙湖镇山西乔小学 150、梨河镇七里堂小学 200 米、梨河镇绰刘小学 200 米运动场及附属工程	1150		1150	完工	新郑市政府	新郑市	
15	新郑市教育体育局	薛店镇一初中改建宿舍楼建设项目	新开	201804	201812	薛店镇一初中改建 5800 平方米宿舍楼及水电配套附属工程	1350		1350	完工	新郑市政府	新郑市	
		(三) 医疗卫生	新开			1	6500		3500				
1	新郑市孟庄镇	新郑市孟庄镇卫生院迁建项目	新开	201804	202012	规划总占地 2 万平方米, 建筑面积 1.2 万平方米(含中央空调、地下停车场、电梯)	6500		3500	完成征地立项、环评、招标等手续, 主体开建	新郑市政府	新郑市孟庄镇	
		(四) 文化服务	新开			5	71180	0	24380				
1	新郑市文广新局	新郑市文化艺术中心建设项目	新开	201808	202012	新郑市文化艺术中心建设项目: 总建筑面积 10.5 万平方米, 主要建设文化馆、美术馆、广电新闻中心、会务中心和新闻中心	39000		16000	完成总工的 30%	新郑市政府	新郑市	

2	新郑市文广新局	图书档案方志馆建设项目	新开	201808	202012	图书档案方志馆建设项目:总建筑面积2.53万平方米,主要建设图书馆、档案馆和方志馆,并建设与之相配套的附属设施	17000		3200	完成总量的30%	新郑市政府	新郑市	
3	郑州白居易故里有限公司	白居易故里文化园建设	新开	201804	202012	文化园基础设施建设及整体运营	15000		5000	白居易纪念馆和园区整体展完50%	新郑市政府	新郑市城关乡	
4	新郑市和庄镇	村级文化阵地建设	新开	201801	201812	河赵、尹庄2个村史馆	60		60	全部建成投入使用	新郑市政府	新郑市和庄镇	
5	新郑市和庄镇	和庄镇文化大院建设工程	新开	201803	201812	河赵社区、尹庄社区、陆庄村、穆庄村、小连楼村各建120平方米的村级图书室、多媒体室、培训教室、棋牌室、台球、投影仪、麻将桌、乒乓球等	120		120	全部建成投入使用	新郑市政府	新郑市和庄镇	
		五、脱贫攻坚项目	新开			2	2891	0	2891				
1	新郑市扶贫办、相关乡镇	(扶贫)基础设施项目	新开	201804	201812	为贫困村建设道路及新打机井,发展产业,提升解决贫困村出行、农田灌溉覆盖及扶持产业发展	2813		2813	完工	新郑市政府	新郑市	
2	新郑市水务局	扶贫切块资金项目	新开	21805	201812	在辛店镇李庄村实施打井、配套等项目,发展节水灌溉面积520亩	78		78	完工	新郑市政府	新郑市	



		六、其他项目	总计			5	356880	27120	131060				
			续建			2	44180	27120	17060				
			新开			3	312700	0	114000				
1	新郑市和庄镇	河赵社区三期项目	续建	201701	201912	规划用地 26 亩,规划总建筑面积 65300 平方米,容积率 2.41,建设 3 栋 26 层高层,454 套安置房,地上建筑面积 54533.26 平方米,其中住宅建筑面积 48900.22 平方米,商业建筑面积 3058.18 平方米,社区服务中心面积 2574.86 平方米	26120	16120	10000	完工	新郑市政府	新郑市和庄镇	
2	新郑市和庄镇	华悦城项目	续建	201612	201806	占地 43004 平方米,规划 2 栋,422 套	18060	11000	7060	完工	新郑市政府	新郑市和庄镇	
3	新郑市和庄镇	星悦小区项目	新开	201801	201912	规划用地 75 亩,规划建设 10 栋楼,1100 套。容积率<2.6 规划总建筑面积 145000 平方米	45000		20000	主体建设	新郑市政府	新郑市和庄镇	
4	新郑市新村镇	新村镇棚户区改造项目	新开	201803	202012	新村村拆迁安置	92700		20000	整村拆除,安置房开建	新郑市政府	新郑市新村镇	
5	郑州康鹏房地产开发有限公司	孟祥社区项目	新开	201801	202112	占地面积:171334.19 m <sup>2</sup> ,总建筑面积:428335.48 m <sup>2</sup>	175000		74000	拆迁完成,启动开工建设	新郑市政府	新郑市孟庄镇	

巩义市

			总计			81	14381616	508883	2559529			
			续建项目			37	6432111	505383	1227032			
			新开项目			44	7949505	3500	1332497			
		一、产业发展项目	总计			14	1198000	249500	242400			
			续建			9	1050000	248000	223400			
			新开			5	148000	1500	19000			
1	河南汇鼎旅游开发有限公司	浮戏山旅游综合开发建设	续建	201605	202012	主要建设老庙商业街区、月湾特色民宿示范区、颐养小镇示范区等特色旅游点,不断完善旅游服务设施及中原天路主题景观打造建设	120000	53000	62000	完成雪花洞服务配套设施、老庙商业街区、特色民宿及颐养度假小镇示范区主体建设,完成口五路沿途景观、服务设施建设	巩义市 政府	巩义市 新中镇
2	河南鸿森旅游发展有限公司	巩义石窟文化旅游区	续建	201604		项目规划用地 3000 多亩,以国宝石窟寺为依托,重点打造礼佛广场、桃花庵、偃月城、太仓码头、民俗展示广场、文化演艺中心、民俗体验街、主体文化街等核心内容。着力培育集参禅礼佛、休闲养生、石窟观光、民俗展示、文化娱乐等多种功能于一体的综合型、智慧型旅游景区	420000	40000	90000	五星级酒店开工建设、休闲养生区待市政府批复土地手续开工建设	巩义市 政府	巩义市 河洛镇

3	北京探路 冰雪有限公司	嵩顶旅游度假区	续建	201510		完成嵩山大峡谷景区步道建设、完善滑雪度假区酒店等配套设施、举办冰雪赛事及节庆活动	100000	22500	20000	完成裸心庐度假酒店主体工程、登山步道建设,完善滑雪度假区酒店等配套设施、卧龙游客服务中心签订正式协议	巩义市 政府	巩义市 夹津口 镇
4	河南裕花 谷旅游开发有限公司	裕花谷旅游综合开发项目	续建	201601	203012	总建筑面积10万平方米,主要建设综合服务、养生度假、裕花湾、龙英池、天坑极限运动矿山修复区、汽车运动体验区、生态农业旅游等景区,道路及相关配套设施	150000	48700	21400	主要完成清欢民宿酒店、美丽乡村重点工程、龙英池景观工程、裕花湾示范项目及试运行、农业产业园区给排水及配套工程,裕花谷河道一期综合整治、裕花湾和裕花谷二期场地整理和景观治理	巩义市 政府	巩义市 小关镇
5	巩义市涉 村镇	涉村北庄 农业生态旅游项目	续建	201705	202012	占地300亩,利用荒山林地,建设农业开发、种植、苗木绿化、养殖、旅游开发等;建设乡村民俗星级窑洞、民俗文化广场、创客培训中心、农家乐服务等	30000	5000	3000		巩义市 政府	巩义市 涉村镇

6	巩义市竹林镇	长寿山景区旅游开发项目	续建	201610	202012	依托长寿山景区资源及温泉资源打造集养老、康复、医疗为一体的乡村旅游特色小镇,主要建设大型养老中心、风情古街、汽车露营地、地热开发、温泉养生中心等	100000	25000	10000	风情古镇投入运营,康复养老总体规划完成,国际汽车营地规划完成	巩义市政府	巩义市竹林镇	
7	巩义市大峪沟镇	巩义市农业循环经济生态园项目	续建	201710	201912	建设7万立方米的塘坝2个,以及开心农场、智能温室、中央厨房等,进行农副产品深加工	20000	3000	5000	完成基础建设,种植30万株牡丹、20万棵松树,建设蓄水池4个、人工湖1个	巩义市政府	巩义市大峪沟镇	
8	河南水道旅游开发有限公司	养生旅游度假区项目	续建	201608	201908	总面积40万平方米,主要建设佛山寺、佛山钟鼓楼、佛山庙会广场、水系治理及景观建设、居民安置小区、休闲养生中心、温泉谷、道路、桥梁、供电及配套基础设施等	60000	20000	5000	花海田园项目年度投资计划	巩义市政府	巩义市小关镇	
9	河南天生态有限公司	天生态湾农业观光项目	续建	201605	202112	利用荒山坡种植生态树、绿化树共计2800亩,架设高低线路16公里,输配水灌溉管道136公里,打机井2眼,蓄水池2座,修建生产道路26公里	50000	30800	7000	流转土地1000亩,完善基础设施建设,引进优良树种和育苗及栽培	巩义市政府	巩义市康店镇	

10	河南中野 汽车发展 有限公司	北汽越野 文化基地 项目	新开	201703	202008	总面积 80 万平方米,主要建设汽车越野赛道、汽车文化广场、农家乐、游乐场、汽车营地、宾馆等项目	100000	1500	5000	主要建设完成土地组卷上报、绿化、亮化等基础设施配套工程、汽车维修车间、越野汽车主题宾馆(特色民俗)、汽车展厅、卢比肯越野赛道	巩义市政府	巩义市小关镇	
11	河南商都 集团	河南蛋品 产业园建 设项目	新开	201805	202012	项目建设地点在巩义市河洛镇邙岭区域,主要建设内容为种植园区、养殖园区、蛋品加工园区、循环农业区、休闲观光园区	20000		5000	养殖园区完成 50 万只蛋鸡存栏规模;建成蛋品无菌加工车间;配套建成有机肥厂,检验检疫等附属设施,有机肥供应 1000 亩有机种植基地;初步完成休闲观光基础设施	巩义市政府	巩义市	
12	巩义市康 苑农业科技 有限公司	太阳花海 项目	新开	201803	202012	占地 80 亩,种植果树蔬菜、向日葵等经济作物	4000		1000	修建园区大门、道路、饮水井、生态水棚 3 千平方,完善配套设施	巩义市政府	巩义市河洛镇	

13	巩义市夹津口镇	丰源农庄度假区项目	新开	201801	202212	建设度假酒店、民俗民宿、观光农业设施,流转土地 1000 亩种植特色农作物	12000		3000	流转土地种植特色农作物,酒庄建设	巩义市政府	巩义市夹津口镇
14	河南沅荣农业有限公司	美丽乡村田园风光项目	新开	201801	202212	田园风光、生态农业、山村窑洞、森林氧吧,野外生存体验等	12000		5000	完成项目区基础设施	巩义市政府	巩义市夹津口镇
		二、基础设施建设项目	总计			22	391073	35795	217525			
			续建			12	195415	35795	114700			
			新开			10	195658	0	102825			
		(一)道路				17	362296	34399	190744			
			续建			10	192791	34399	113472			
			新开			7	169505	0	77272			
1	巩义市鲁庄镇	王窑至张庄道路	续建	201708	201804	全长 4.4 公里,四级公路	298	170	128	完工	巩义市政府	巩义市
2	巩义市康店镇、芝田镇、孝义办、杜甫办	康店至芝田道路工程	续建	201704	201904	一级公路,长约 10.91 公里,路基宽度 33 米	84900		40000	完成全部桥涵和路基工程,路面工程基本完工	巩义市政府	巩义市

3	巩义市站街镇、大峪沟镇、河洛镇	巩义七里铺至韩门道路工程	续建	201609	201809	二级公路,长约 10.47 公里	51853	25000	26853	完工	巩义市政府	巩义市	
4	巩义市米河镇	小里河至韩家沟道路建设项目	续建	201712	201806	二级公路,长约 2.767 公里	2157	654	1503	完工	巩义市政府	巩义市	
5	巩义市大峪沟镇、竹林镇	韩门至张沟道路建设项目	续建	201708	201808	二级公路,长约 7.802 公里	16820	4370	12450	完工	巩义市政府	巩义市	
6	巩义市大峪沟镇、站街镇	驻驾河至张沟道路建设项目	续建	201707	201809	二级公路,长约 3.761 公里	5694	1630	4064	完工	巩义市政府	巩义市	
7	巩义市米河镇	南山旅游路东延工程赵岭至马米路段	续建	201705	201808	三级公路,长约 8.945 公里	4131		7625	完工	巩义市政府	巩义市	
8	巩义市米河镇、新中镇	南山旅游路东延工程马米路至石殿段	续建	201705	201806	三级公路,长约 9.589 公里	4131	2131	2000	完工	巩义市政府	巩义市	
9	巩义市小关镇	南山旅游路东延工程口头段	续建	201705	201804	三级公路,长 250 米	945	445	500	完工	巩义市政府	巩义市	

10	巩义市米河镇、中关镇、米新小	S233 至 S315 连接线	续建	201708	201809	一级公路,长约 4.2 公里	21863		18349	完工	巩义市政府	巩义市	
11	巩义市相关镇办	2018 年新改建农村公路	新开	201806	201812	全长 20 公里,四级公路	1000		1000	完工	巩义市政府	巩义市	
12	巩义市夹津口镇、鲁庄镇	卧龙至郭店道路工程	新开	201801	201912	四级公路,全长约 11.6 公里,路基宽度 7.5 米	10621		5000	资金落实到位后开工建设	巩义市政府	巩义市	
13	巩义市涉村镇	涉村高速口经杨涉路至北庄道路工程	新开	201809	201903	三级公路,全长 3.2 公里,路基宽度 12 米	4000		1000	完成路基、土方施工	巩义市政府	巩义市	
14	巩义市交通局	巩义市城区至镇区主干道路灯安装工程	新开	201806	201812	在中原西路(巩义境)、G310 国道、S237 道路、S314 道路、回鲁路、新中路、永安路、康店线、高铁南站至 G310、七里铺至杜甫故里段、S237 涉村至桃园段等道路安装强电 LED 路灯	13182		13182	完工	巩义市政府	巩义市	
15	巩义市交通局	G310 巩义境(焦桐高速至回郭镇)段改建工程	新开	201804	202005	实际建设里程 14.587 公里。路基宽为 33.5 米和 36 米两种,全线特大桥 1247 米/1 座,大桥 637 米/1 座;涵洞 12 道,通道 3 道;互通式立交 3 处,分离式立交 1 处,天桥 1 处,平面交叉 3 处,养护工区 1 处、改路 1 处(西河互通处改建现状 S235 约 1.8 公里)	140222		56610	完成征地拆迁后建设,主线完成 70%,涵洞完成 80%,梁下部完成 50%,梁上部完成 30%	巩义市政府	巩义市	



16	巩义市站街镇	武警 8680 部队工兵至防化营至 S237	新开	201804	201812	全长 1.2 公里,三级公路	240		240	完工	巩义市政府	巩义市	
17	巩义市北山口镇	武警 8680 部队教导队至北山口镇村广场	新开	201804	201812	全长 1.2 公里,三级公路	240		240	完工	巩义市政府	巩义市	
		(二)供水(含安全饮水)	新开			1	2400		1800				
1	巩义市水利局	巩义市 2018 年农田水利项目县建设(山区“五小水利”工程)	新开	201804	201905	在巩义市小关镇、大峪沟镇、涉村镇、鲁庄镇四个镇新开 6 座塘坝,总容积 33.45 万 m <sup>3</sup>	2400		1800	70% 工程量	巩义市政府	巩义市	
		(三)电网	新开			1	23363		23363				
1	巩义市供电公司	巩义市电网改造	新开	201805	201906	扩建变电站 1 座,改造变电站 17 座,改造 35 千伏及以上高压线路 32 条,98.7 千米。新开设闭所 9 座,新开改造 10 千伏线路 180.9 千米,新开改造台区 102 个,容量为 30655 千伏安,新开改造 0.4 千伏线路 154.38 千米	23363		23363	完工	巩义市政府	巩义市	
		(四)信息基础设施				2	1614	396	1218				
			续建			1	1224	396	828				
			新开			1	390	0	390				

1	巩义市政 府办	巩义市电 子政务平 台项目	续建	201706	201810	网上电子政务服务平台,电子政务 外网,数据共享交换平台,人口库, 法人库,电子证照库	1224	396	828	完工	巩义市 政府	巩义市	
2	巩义市公 交公司	巩义市公 交公司信 息化建设	新开	201801	201806	升级公交智能化系统,更换新式刷 卡设备,接入省交通厅“一卡通”平 台,安装电子公交站牌	390		390	完工	巩义市 政府	巩义市	
		(五)清 洁能源	续建			1	1400	1000	400				
1	巩义市扶 贫办	分布式光 伏电站	续建	201710	201806	2MW 分布式光伏发电系统	1400	1000	400	全部完成	巩义市 政府	巩义市	
		三、美 丽宜居乡 村建设项 目	总计			18	12107050	34148	1883712				
			续建			6	4505185	32148	677022				
			新开			12	7601865	2000	1206690				
		(一)农 村森林、 湿地和 水生态 环境保 护提升	新开			1	539700	2000	132400				
1	巩义市水 利局	巩义市生 态水系建 设项目	新开	201804	202012	雨洪综合利用工程,河道整治工程, 清淤工程,引水工程,河道截污工 程,净水人工湿地工程,水生态修复 工程,塙罗水库水源地保护工程,景 观工程	539700	2000	132400	完成堤防 工程 3KM, 5 座水闸基 础工程,引 水线路铺 设 14KM, 部分景观 工程	巩义市 政府	巩义市	

		(二) 农田生态修复	续建			1	5185	148	3022				
1	巩义市国土资源局、国土资源局、北口镇	焦桐高速巩义市北山口镇白密沟至老井沟段两侧废弃矿山地质环境治理项目	续建	201705	201905	治理区面积 0.973 平方公里。焦桐高速巩义市北山口镇白密沟段两侧废弃矿山地质环境治理	5185	148	3022	计划完成四个区段的危岩清理、土方开挖、砌墙、挡土、水平工程	巩义市政府	巩义市	
		(三) 村容村貌整治提升	新开			2	23765	0	16790				
1	巩义市相关乡镇	村容村貌整治提升	新开	201805	201906	道路建设、排水工程、绿化亮化工程、环卫设施、文化广场及游园、环境综合整治	23250		16275	完成 70% 工程量	巩义市政府	巩义市	
2	巩义市永安路街道办事处	永安路街道城镇配套设施及道路建设项目	新开	201801	201812	永宁路中段道路提升改造项目; 新开高档次旅游公厕一座; 绿化带补栽、升级工程; 永定路夜景亮化工程	515		515	竣工	巩义市政府	巩义市	
		(四) 农村生活污水和厕所粪污治理	新开			5	28400	0	3500				
1	巩义市住建局	竹林镇污水处理厂	新开	201810	201909	日处理污水 0.5 万吨	4000		500	完成基础开挖	巩义市政府	巩义市	

2	巩义市住建局	北山口镇镇区污水处理厂	新开	201807	201906	日处理污水 0.5 万吨	5700		1000	完成基础开挖	巩义市政府	巩义市	
3	巩义市住建局	巩义市第二污水处理厂	新开	201807	201906	日处理污水 2.5 万吨	9700		1000	完成基础开挖	巩义市政府	巩义市	
4	巩义市住建局	回郭镇第二污水处理厂	新开	201810	201909	日处理污水 0.5 万吨	4000		500	完成基础开挖	巩义市政府	巩义市	
5	巩义市住建局	河洛镇污水处理厂一期	新开	201810	201909	日处理污水 0.5 万吨	5000		500	完成基础开挖	巩义市政府	巩义市	
		(五)田园综合体建设	续建			1	50000	2000	5000				
1	十一科技	巩义大峪沟岳杨湖光伏树主题公园	续建	201706	201912	项目以十一科技专利产品光伏树为主要元素,依托岳杨湖水景元素,结合当地特色集市元素,历史文化元素,民俗元素,打造成以光伏树新能源为主的主题公园	50000	2000	5000	完成总体规划,一期土建工程基本完成	巩义市政府	巩义市	
		(六)特色村镇建设				8	11460000	30000	1723000				
			续建			4	4450000	30000	669000				
			新开			4	7010000	0	1054000				

1	河南民安 房地有限 开发公司	明月文化 养生小镇 项目	续建	201610	202211	项目占建设用地 580 亩,流转地 5500 亩,将打造成集休闲健康养生、度假旅游、疗养服务、文化娱乐、现代农业观光休闲、户外运动、科普、拓展、房地产等为一体的综合旅游度假开发项目	300000	10000	30000	完成项目 区 580 亩建 设土地出 让,景区服 务中心和 示范石居 民宿投入 运营,酒店 及其他民 宿酒店开 始建设,景 观路及水 电配套	巩义市 政府	巩义市 米河镇
2	河南嘉和 国际投资 有限公司	嘉和观澜 小镇	续建	201712		该项目总建设用地面积 6000 亩,建设五星级温泉度假酒店,欢乐水世界,演绎、运动、游乐休闲娱乐城,特色庄园,颐养生态社区,知名国际学校等	1000000		104000	完成小里 河、铁山、 支石等村 土地开发 整理拆迁 及约 1500 亩建设用地 报征,中原 西路同 310 国道联络 线建设,观 澜小镇规 划方案及 控规评审 报批,建设 小镇中心 示范区样 房投入运 营,启动温 泉酒店建 设,住宅开 工面积 15 万平米	巩义市 政府	巩义市 米河镇

3	河南正商置业有限公司	正商西山小镇	续建	201712		该项目占地 19760 亩,建设打造郑州市民休闲度假“后花园”,形成以绿色观光、山居体验为核心,以健康、运动、养生、度假为特色,集旅游、观光、疗养、休闲、餐饮的旅游度假区	3000000		500000	完成草店、汇龙土地整理开发拆迁,一期建设区域(中原西路南),建设用地开工面积达到 600 亩,景观示范区投入运营,住宅建筑面积开工约 20 万平方米	巩义市政府	巩义市米河镇	
4	吉林白山中天集团	竹林长寿山温泉小镇	续建	201706	201912	该项目占地约 500 亩,建设世界温泉公园、窑洞及木屋汤池、温泉养老别墅、东北二人转特色演艺中心等	150000	20000	35000	温泉小镇一期工程正式营业,二期主体工程完工,温泉度假酒试营业,一期主体工程竣工	巩义市政府	巩义市竹林镇	



7	雅居乐集团、嘉御集团	四方来贺喜庆小镇	新开	201808		该项目由雅居乐集团及嘉御集团联合投资 200 亿,占地 1400 亩,主要建设居住、商业中心、文化教育、文化演艺厅、水上乐园等以喜庆产业为点、文化创意产业为链、休闲生活配套为面的“宜游宜业宜居”小镇	2000000		500000	一期 230 亩商业、470 亩地产全面开工建设,完成建筑面积 18 万平方米	巩义市政府	巩义市孝义街
8	河南建业东英生活服务	嵩山人家吴沟项目	新开	201801	201912	休闲度假、养生养老、休闲游乐、特色农业	10000		4000	完成项目规划、窑洞开发、特色农业配套设施建设	巩义市政府	巩义市
		四、公共服务项目	总计				9	126256	26087	55237		
			续建				7	125074	26087	54055		
			新开				2	1182	0	1182		
		(一)村级公共服务试点	续建				2	7340	2110	5230		
1	巩义市气象局	巩义国家气象观测站迁建工程项目	续建	201701	201812	进行观测场及气象观测仪器设备布设,新开业务用房及业务平台建设	1500	610	890	竣工	巩义市政府	巩义市



2	巩义市公安局	巩义市机动车驾驶员管理所考务中心项目	续建	201710	201805	巩义市机动车驾驶人考场和审验教育场所总占地面积 96.058 亩,总建筑面积约 14018.46 m <sup>2</sup>	5840	1500	4340	竣工	巩义市政府	巩义市	
		(二)义务教育				3	93616	13327	42257				
			续建			2	92834	13327	41475				
			新开			1	782	0	782				
1	巩义市教体局	扩充城镇教育资源项目	续建	201703	201908	建筑面积 34 万平方米	90100	12300	39768	部分工程投入使用	巩义市政府	巩义市	
2	巩义市教体局	“全面改薄”校舍及设施建设项目	续建	201708	201812	主要建设住宿楼、浴室等配套设施	2734	1027	1707	竣工验收	巩义市政府	巩义市	
3	巩义市教体局	农村中小学周转宿舍建设项目	新开	201804	201812	建设教师周转宿舍 136 套,建筑面积 476 平方米	782		782	竣工验收	巩义市政府	巩义市	

		(三) 医疗卫生	续建			2	22900	10150	5850				
1	巩义市卫计委	巩义市回郭镇卫生院项目	续建	201705	201805	扩建门诊楼 2700 平方米及相关附属工程	500	350	150	全部完工	巩义市政府	巩义市	
2	巩义市卫计委	巩义市人民医院东区病房楼建设项目	续建	201612	201812	新开病房楼 56027 平方米	22400	9800	5700	工程主体建筑完成	巩义市政府	巩义市	
		(四) 文化服务				2	2400	500	1900				
			续建			1	2000	500	1500				
			新开			1	400	0	400				
1	巩义市文广新局	巩义市公共文化服务项目	续建	201701	201812	完善公共文化服务体系,对全市镇(街道)、村(社区)336 个综合文化站和综合性文化服务中心进行“提质升级”	2000	500	1500	完工	巩义市政府	巩义市	
2	巩义市文广新局	文化惠民工程	新开	201801	201812	深入实施文化惠民工程,依托基层文化场所,开展“新春文艺调演、“河洛大舞台”、“第六届戏曲文化艺术节”等群众性文化活动	400		400	完工	巩义市政府	巩义市	

		五、脱贫攻坚项目	新开			14	2000	0	2000				
1	巩义市扶贫办	米河镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	新修道路三条共 2.4 公里,其中一条:水泥硬化道路长 470 米、宽 3.5 米、厚 18 公分;另一条:水泥硬化道路长 930 米、宽 4.5 米、厚 20 公分;第三条:水泥硬化道路长 1 公里、宽 3 米,厚 18 公分	75		75	完工	巩义市政府	巩义市	
2	巩义市扶贫办	新中镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	响泉河水库除漏加固修复;新打 500 米深机井一眼并配套,新开 300 立方和 1000 方蓄水池各一座,铺设管道 3.6 公里	222		222	完工	巩义市政府	巩义市	
3	巩义市扶贫办	小关镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	搬迁区硬化、绿化、管网建设等;新开文化活动中心一座;治理河道 300 米;水泥硬化道路长 1.85 公里、宽 3.5 米、厚 18 公分	280		280	完工	巩义市政府	巩义市	
4	巩义市扶贫办	大峪沟镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	水泥硬化道路长 1.6 公里、宽 3.5 米、厚 18 公分;新打 450 米机井一眼并配套,新开 500 立方蓄水池一座,300 方蓄水池两座,200 立方蓄水池一座;铺设管道 16 公里	240		240	完工	巩义市政府	巩义市	

5	巩义市扶贫办	河洛镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	新修长 1.5 公里、宽度 4 米、厚度 18 公分水泥路;新修长 1 公里、宽度 3.5 米、厚度 18 公分水泥路;新修长 2 公里、宽 3 米、厚 0.18 米水泥路;新开 300 平方米蓄水水池并铺设管道 2 公里;改造吃水管道 4 公里	171		171	完工	巩义市政府	巩义市
6	巩义市扶贫办	北山口镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	新打 260 米机井一眼并配套,新开 200 立方蓄水池一座,铺设管道 1 公里。新开路基并水泥硬化道路长 2 公里、宽 3.5 米,厚 18 公分	105		105	完工	巩义市政府	巩义市
7	巩义市扶贫办	站街镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	新打 300 米机井一眼并配套;新修长 1.7 公里、宽 3.5 米、厚 18 公分水泥路;水泥硬化道路长 1.5 公里、宽 5 米,厚 18 公分	147		147	完工	巩义市政府	巩义市
8	巩义市扶贫办	回郭镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	水泥硬化道路长 1 公里、宽 3.5 米,厚 15 公分	26		26	完工	巩义市政府	巩义市

9	巩义市扶贫办	康店镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	水泥硬化礼泉后坪至庄头岭2公里长、4.5米宽、18公分厚道路;新开500方蓄水池两座,铺设管道2公里,配套水管1600米;水泥硬化道路长1公里、宽6.5米、厚18公分;新修长0.85公里、宽3.5米、厚18公分水泥路	223		223	完工	巩义市政府	巩义市
10	巩义市扶贫办	西村镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	新开300立方蓄水池一座,铺设管道2.5公里。水泥硬化道路长1.2公里、宽3.5米,厚18公分	63		63	完工	巩义市政府	巩义市
11	巩义市扶贫办	芝田镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	新购四台无塔供水器、铺设管道11公里;新打200米机井一眼并配套,新开300立方蓄水池一座	115		115	完工	巩义市政府	巩义市
12	巩义市扶贫办	鲁庄镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	改造吃水管道5公里;新打300米机井一眼并配套,新开300立方蓄水池一座,铺设管道1公里。改造危桥一座;水泥硬化道路长2.2公里、宽3.5米、厚18公分	173		173	完工	巩义市政府	巩义市

13	巩义市扶贫办	夹津口镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	新开一个300立方蓄水池一座,铺设管道2公里,配套水泵一台	30		30	完工	巩义市政府	巩义市
14	巩义市扶贫办	涉村镇(扶贫)基础设施项目	新开	201805	201810	改造吃水管道6公里;修建人行步道、步梯;水泥硬化道路长0.6公里、宽8米、厚20公分;水泥硬化道路长1.05公里、宽4米、厚18公分	130		130	完工	巩义市政府	巩义市
		六、其他项目	总计			4	557237	163352	158655			
			续建			3	556437	163352	157855			
			新开			1	800	0	800			
1	巩义市公交公司	巩义市五里堡城乡客运站	续建	201701	201812	占地面积23383.06平方米,是一座集办公楼、修理车间、职工宿舍楼、停车场为一体综合公交场站	4982	800	4600	1—3月份完成项目前期工作,4月份完成招标投标工作,5—10月份主体工程完工,12月底完成项目附属工程的60%	巩义市政府	巩义市

2	巩义市相关镇	巩义市保障房建设项目	续建	201506	201912	涉及10个镇(街道)保障房建设	424958	158752	134455	完成年度投资计划	巩义市政府	巩义市
3	巩义市相关镇	巩义市安置房建设项目	续建	201406	202012	涉及4个镇(街道)安置房建设	126497	3800	18800	完成年度投资计划	巩义市政府	巩义市
4	巩义市粮食局	河南巩义国家粮食储备库产后服务体系建设项目	新开	201806	201811	在库区内部新开1万吨粮食仓房	800		800	竣工	巩义市政府	巩义市

上街区

			总计			4	140830	15150	31050			
			续建项目			2	40780	12150	14000			
			新开项目			2	100050	3000	17050			
1	上街区峡窝镇	安置区建设项目	续建	201701	201912	计划安置62户,约153套房	4500	150	3000	两栋楼主体工程完工	上街区政府	上街区

2	河南五化发有 限公司	易文开公 司	河南五化发有 限公司	续建	201701	201912	建设五云湖湿地公园、山区景观绿化、山地运动设施、主题庄园、休闲农庄等(不含房地产开发项目)	36280	12000	11000	完成御果 园林、中 路、景观 造,农庄 建设,百 草园建 成,完成 机、车 套,完成 景观建 设	上街区政府	上街区
3	郑州文化 有限公司	盛发公 司	郑州合盛 文化发 展有限 公司	新开	201801	202012	总建筑面积7.5万平方米,建设集休闲、文化体验、观光、度假、温泉养生、夜景娱乐、农业体验、会议经济为一体的微度假小镇	100000	3000	17000	古村示 区单范 工;古峻 程;主工 体;酒封 程;主封 体;湖区 观;密景 内洞室 完外装 地内饰 块完湾 主工 体封 顶	上街区政府	上街区
4	上街区卫 计委、峡 窝镇	峡窝社 区	新建峡窝 镇区卫生 服务站	新开	201801	201806	面积350平方米,服务北峡窝、西街、观沟三个行政村	50		50	卫生服 务站投 入使 用	上街区政府	上街区



金水区													
			总计			2	2900	0	2700				
			新开项目			2	2900	0	2700				
1	金水区	黄河湿地保护修复及保护区基础设施建设	新开	201801	201912	实施黄河湿地保护修复工程,主要完成保护区边界围网、保护站基础设施、保护区生态监控、监测系统安装以及保护区生态修复工程	800		600	完成保护区围网设置、隔离带建设,年度生态监测任务	金水区政府	金水区	
2	金水区	孙岗建筑垃圾消纳场	新开	201801	201806	项目占地面积 305.81 亩,集中处理金水区积存建筑垃圾	2100		2100		金水区政府	金水区	
惠济区													
			总计			6	710200	35850	63600				
			续建项目			2	102000	35750	22900				
			新开项目			4	608200	100	40700				
1	惠济区农委	郑州市第二批都市生态农业示范园(惠济区)建设项目	续建	201704	201806	路网体系、农业装备体系、生态环保体系、灌排体系	2000	1600	400	基本完成项目验收	惠济区政府	惠济区	

2	郑州市农业科 都农开有 限公司	郑州国际 花卉商务 中心项目	续建	201612	201912	陈砦花卉双桥基地建设花卉及相关产品展示交易区20万平方,续建项目郑州国际花卉商务中心已于2016年全面开工建设,包含国际花卉企业总部、创意产业园、电子商务中心、花卉科技企业孵化园	100000	34150	22500	完成郑州 国际花 卉商务 15万平 方主体 结构工 程	惠济区 政府	惠济区
3	惠济区	绿环路 450t/d大 型垃圾转 运站	新开	201809	201912	建设内容主要包括一座垃圾转运站、一座环卫之家综合楼、环卫停车场、一座机修车间及库房	10000		8000	完成主体 建设	惠济区 政府	惠济区
4	惠济区	郑州惠济 石桥湿地 公园	新开	201812	202012	设内容包括游步道、大门管理房等配套设施	400000		500	概念性规 划方案设 计	惠济区 政府	惠济区
5	惠济区农 委	沟渠综合 治理工程	新开	201804	202012	对我区张牛支沟、古荣明渠、江山路明渠、索须南二支、花园口总干渠、东大坝干渠、六堡干渠等沟渠进行疏挖、岸坡护砌、截污及景观提升	48200	100	12200	开工建设	惠济区 政府	惠济区
6	三全食品 股份有限 公司	三全食品 综合基地 续建项目 (速冻食 品)	新开	201809	202012	年产40万吨速冻米面食品生产车间、科技研发大楼、园区配套设施等建设项目	150000		20000	开工建设	惠济区 政府	惠济区

二七区													
			总计			2	90000	79000	11000				
			续建项目			2	90000	79000	11000				
1	二七区农委	潮湖湿地生态公园建设工程	续建	201701	201812	完成片区 1000 亩水系治理、绿化工程	30000	20000.00	10000	完工	二七区政府	二七区	
2	河南花科生物技术有限公司	河南花科生物技术有限公司年产四十万吨乳制品(乳制品)	续建	201501	201804	投资 6 亿元,奶粉车间设备配备并投产,液奶车间建设及设备安装投产	60000	59000	1000	100 吨产能转移至一期项目正常生产	二七区政府	二七区	
郑东新区													
			总计			2	79343	72000	6700				
			续建项目			1	78000	72000	6000				
			新开项目			1	1343	0	700				
1	郑东新区管委会	郑州市森林公园	续建	201701	201812	建设内容包括景观提升、游步道、卫生间、大门管理房等配套设施	78000	72000	6000	完工	郑东新区管委会	郑东新区	

2	郑东新区农办	郑州市第三批都市生态示范(郑东新区)建设项目	新开	201805	201912	路网体系、灌排体系、农业装备体系、生态环保体系、休闲农业体系	1343		700	基本完成建设任务	郑东新区管委會	郑东新区	
管城区													
			总计			3	163436	2497	50939				
			续建项目			2	3436	2497	939				
			新开项目			1	160000	0	50000				
1	河南云鹤食品有限公司	年产2万吨速冻食品加工生产线(速冻食品)	续建	201702	201806	研究开发地瓜丸、肯德基早餐油条等新产品,购置自动包装生产线等40余套设备,建设年产5000吨手抓饼、5000吨春卷等面食食品加工生产线	3136	2297	839	投入运营	管城回族区政府	管城回族区政府	
2	管城回族区政府	新建垃圾中转站	续建	2017	201807	连体中转站,2机位,框架结构,设备机坑,铺设进车道路,内外装饰,配套压缩设备及车辆	300	200.00	100	投入运营	管城回族区政府	管城回族区政府	
3	金星啤酒集团公司	金星啤酒集团年产50万千升啤酒、10万吨玻璃瓶生产线建设(饮品)	新开	201808	201912	总建筑面积28万平方米,50万千升啤酒、10万吨玻璃瓶/年	160000		50000	主体完工	管城回族区政府	管城回族区政府	

中原区													
			总计			1	56000	12000	44000				
			续建项目			1	56000	12000	44000				
1	中原区	须水河生态水系提升项目	续建		201812	规划范围为郎君庙至化工路段,全长8.3公里,主要包括河道治理,防洪防涝、滨河景观。区域内涉及水系现状“一河(须水河)、两湖(柳湖、太极湖)”	56000	12000	44000	完工	中原区政府	中原区	
航空港区													
			总计			9	115912	26360	61971				
			续建项目			3	99500	26360	48790				
			新开项目			6	16412	0	13181				
1	航空港经济综合实验区办事处	农村道路项目	续建	201701	201805	大中修农村公路28.745公里,对原路面进行修正,重新铺筑基层、面层	3500	2200	1300	完工	航空港经济综合实验区管委会	航空港经济综合实验区	

2	河南航空港 国际花卉 产业有限公司	花卉苗木 种植中心 暨都市农 业示范区 示范项目	续建	201701	202112	种植基地将以月季为主打品种,配以全球各地的花卉、设施花木、花冠木、灌木、乔木花卉等不同优质品种,门户区建设,包括鲜花拱门、美丽花车广场、花街教堂、花卉艺术学校、百花剧场、万花筒科普馆等子项目	50000	7650	18000	完成道路、管道、照明、施工等工作,苗木完成种植规模,完成大棚搭建及棚架工作	航空港经济综合实验区会	港综实委 航空港经济综合实验区	航空港经济综合实验区	港综实
3	航空港经济 综合实验区	航空港农业 公园	续建	201306	201812	包括观光大棚、蔬菜大棚、商务宾馆、拓展训练中心、温泉疗养中心、婚宴大厅、水上乐园等	46000	16510	29490	完工	航空港经济综合实验区会	港综实委 航空港经济综合实验区	航空港经济综合实验区	港综实
4	郑州市融 华新能源 有限公司	郑州市融 华新能源 有限公司 航空港区 第三污水 厂3MW分 布式光伏 发电项目	新开	201806	201810	0.3万千瓦	2400		2400	投产运行	航空港经济综合实验区会	港综实委 航空港经济综合实验区	航空港经济综合实验区	港综实
5	航空港经济 综合实验 区社会事 业局	郑州市第 三批都市 生态农业 示范园(航 空港区)建 设项目	新开	201805	201912	路网体系、灌排体系、农业装备体系、生态环保体系、休闲农业体系	6531		3300	基本完成 建设任务	航空港经济综合实验区会	港综实委 航空港经济综合实验区	航空港经济综合实验区	港综实

6	航空港区 社会事业 局	航空港区 八河、冯堂、 千办农村道 路项目	新开	201807	201810	大中修农村公路 47.25 公里,对原 路面进行修正,重新铺筑基层、面层	7200		7200	完工	航空港区 经济实管 会	航空港区 经济实 验	
7	航空港区 社会事业 局	航空港区 经济综合实 验区八处 办事处久昌 2018 年扶 贫开发整 村推进项 目	新开	201805	201812	新打机井 5 眼,井深 60 米;水泵(型 号 32—78)5 台;智能控制器 5 台; 井台 5 个;地埋线 1000 米;地埋管 1000 米;水泥混凝土道路,厚度 20 厘米,宽度 3—4 米,长度 2876 米, 10610.5 平方米	138		138	完工	航空港区 经济实管 会	航空港区 经济实 验	
8	航空港区 经济综合 实验区	航空港区 经济综合实 验区八处 办事处庄 村年度网 改项目	新开	201805	201812	315 裸式变压器及配套	30		30	完成	航空港区 经济实管 会	航空港区 经济实 验	
9	航空港区 经济综合 实验区	航空港区 经济综合实 验区八处 办事处吕 村年度道 路桥梁建 设项目	新开	201805	201812	后吕自然村至张堂行政村生产路 1140 米和丈八沟两侧生产路 980 米,规格路面宽 4 米、下面 15 公分、 3.7 灰土、上面 20 公分水泥路面 8480 平方米,桥梁建设:拱桥翻修, 跨度 5 米	114		114	完工	航空港区 经济实管 会	航空港区 经济实 验	