
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：标准化高端研讨会、论坛经费

项目单位：郑州市市场监督管理局机关

主管部门：

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	3
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	4
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	4
三、改进建议.....	4
（一）对项目管理及实施的建议.....	4
（二）对完善制度保障的建议.....	4
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	4
（四）备注.....	4
附表 1. 自评价评分附件表.....	4

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1.举办第二届全国城市标准化创新发展高端研讨会。

随着中国特色社会主义进入新时代，城市发展已从高速增长转入高质量发展的新时期，标准作为塑造最佳实践的基础性、战略性工具，成为城市精细化、规范化、高质化发展的有力手段，日益受到各级地方政府的重视。为持续深入探讨标准在城市发展中的作用和路径，围绕标准推动城市高质量发展为主题，由郑州市人民政府、中国航空综合技术研究所、中国城市规划设计研究院和人民日报社中国城市报等联合发起第二届全国城市标准化创新发展高端研讨会。

2.举办第十六届中国标准化论坛。

为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥新时代下标准化基础性、战略性工具作用，以建设高质量发展标准体系为中心，着力提升我市各领域标准化水平，促进国家中心城市高质量发展，围绕标准化战略暨高质量发展为主题，由郑州市人民政府、中国标准化协会共同举办第十六届中国标准化论坛。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.2019 年 7 月 30-31 日，举办第二届全国城市标准化创新发展高端研讨会；

2.2019 年 10 月 13-15 日，举办第十六届中国标准化论坛。

2. 项目年度绩效目标

1.第二届全国城市标准化创新发展高端研讨会项目。会议围绕“标准与城市：精细化、规范化、品质化”主题，研讨新时代下标准化如何发挥基础性、战略性工具作用，推动城市高质量发展。深入探讨如何将标准化的理念、原理、原则方法引入城市管理，充分发挥标准的基础性、战略性作用，用标准化来助力解决城市的发展短板，加速标准化与经济社会转型发展的深度融合，必将对郑州高质量建设国家中心城市产生深远影响。

2.第十六届中国标准化论坛项目。第十六届中国标准化论坛采取 1+N 方式，1 个主论坛+9 个分论坛。论坛邀请国家市场监管总局、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等相关部委领导出席，邀请中国人民解放军军事科学院、国际国内知名专家学者围绕标准化战略暨高质量发展进行主旨演讲，全国高等院校、科研院所、行业协会、企事业单位等嘉宾 1100 余人参会。

第十六届中国标准化论坛的影响力将给郑州市标准化的发展带来质的飞跃。论坛既能激发标准化工作者的热情与思考，又能宣传郑州市标准化成就，有利于打造“郑州标准”、叫响“郑州标准”，激活郑州市的标准化氛围，提升标准化水平。论坛期间的学术交流和理论研讨，能够进一步增强广大标准化工作者的标准化意识，推动科技创新工作深入开展，加强标准化与科技创新的学术交流与研究，运用标准化手段促进科技创新成果转化，并快速形成产业化。此外，《中国标准化论坛优秀论文选

集》的出版，能够为标准化工作者和全国标准化领域的专家、学者提供标准化学习、研讨和交流的平台，也能为广大标准化科技工作者评定职称提供强有力的支持和帮助。

（四）项目实施计划

举办第二届全国城市标准化创新发展高端研讨会 2019 年 7 月 30 日 -2019 年 7 月 31 日

举办第十六届中国标准化论坛 2019 年 10 月 13 日-2019 年 10 月 15 日

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：标准化高端研讨会、论坛经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.12 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；服务人数；助力郑州高质量建设国家中心城市；郑州市的标准化氛围改善情况；档案管理制度健全性；配套设施配备完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目结项及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

（三）对以后年度项目预算安排的建议

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22%	100	100%	2.22	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算	1.33	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素 2 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22%	100	100%	2.22	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全	2.2	健	往来资金结算管理相关规定完整;支	1.11	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合					

	性	2	全	出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整		一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定;符 合项目预算批复或合同规定的用途;项目 的重大开支经过评估认证;预算资金的拨 付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺 要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施 或手段,对资金使用进行监控	1.47	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重 分的 33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标 准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整; 合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付 方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有 明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同 标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效 和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责 任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合 约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或 标准;采取了相应的项目质量检查、验收等 必需的控制措施或手段;对考核结果及时 进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重 分的 1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全 性	2.24	健 全	项目管理制度(机制)具备可操作性; 项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明 确的工作计划、工作方法、进度计划、人 员配置及项目质量要求或标准	1.12	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素 每符合一项得 25%权重分。					
		0									
产出目 标		40									
		13.33									
	服务人数	13.33	100	1500	13.33						
		13.33									
	助力郑州高质量建 设国家中心城市	13.33	有 效	有效	13.33						
		13.34									
	项目结项及时性	13.34	及 时	及时	13.33						
		0									
效果目 标		30									
		0									
		30									
	郑州市的标准化氛 围改善情况	30	有 效改善	有效改善	30.0						
		0									
		0									
影响力 目标		10									
		5									

	档案管理制度健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		5									
	配套设施配备完整性	5	完整	完整	5.0						
		0			0.0						
		0									
总计		100			96.12						
评价等级		0			优秀						
