

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

目

项目名称：郑州市“十四五”规划重大问题研究项

项目单位：郑州市发展和改革委员会机关

主管部门：郑州市发展和改革委员会

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况..... 2

（一）项目概况..... 2

（二）资金安排和使用情况..... 2

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况分析..... 5

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（二）没有完成绩效目标的指标..... 5

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 5

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议..... 6

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 6

（四）备注..... 6

附表 1.自评价评分附件表..... 6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据《关于组织开展全省“十四五”规划编制工作的通知》（豫发改规划〔2019〕521号）要求，各地市要科学编制“十四五”规划，坚持开门编规划，在本级财政和财务经费中安排必要的工作经费，确保规划编制工作顺利开展。《郑州市“十四五”规划编制工作方案》制订了全市“十四五”规划重大问题研究指南，市政府第37次常务会议研究讨论并原则通过《郑州市“十四五”规划编制工作方案》，近期将正式印发。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4200000	4200000		4200000			0			
项目实际投入	(2)	3570000	3570000		3570000			0			
资金到位	(3)	3570000	3570000		3570000			0			
实际支出	(4)	3550400	3550400		3550400			0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	19600	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1) )	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2) )	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3) )	99.45	99.45	0	99.45	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3550400	3550400	0	0
委托业务费	3550400	3550400		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问题，完成郑州市“十四五”时期经济社会发展形势、指标、产业、开放、创新、生态、民生等 20 余项重大问题研究，为编制我市“十四五”时期总体思路提供政策建议。

#### 2. 项目年度绩效目标

研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问题，完成郑州市“十四五”时期经济社会发展形势、指标、产业、开放、创新、生态、民生等 20 余项重大问题研究，为编制我市“十四五”时期总体思路提供政策建议。

### （四）项目实施计划

预计委托第三方开展重大问题研究 21 项，每个项目费用 20 万元，共 420 万元。2020 年 3 月开始启动招标程序。

---

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市“十四五”规划重大问题研究项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.70 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；郑州市编“十四五”规划重大问题研究项目；规划实施计划完成率；规划完成时效；研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问题；规划完成满意度；为编制我市“十四五”时期总体思路提供政策建议；规划编制前瞻性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

财政压减预算。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

无

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

2021 年该项目取消。

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投		20									

入和管 理目标											
		6									
	预算执行率	2	100%	85%	1.7	业 绩 值 为 100%得满分，每 降低 1%扣权重分 的 1%，扣完为止					
	预算编制合理 性	2	合理	子项目预 算内容与项目 实际工作内容 匹配;总预算细 分为具体子项 目预算;预算额 度测算依据充 分，数量与产出 指标匹配，单价 有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具 备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位 情况	2	100%	100%	2.0	业 绩 值 为 100%得满分，每 降低 1%扣权重分 的 1%，扣完为止。					



		6									
	财务管理制度 健全性	2	健全	往 来 资 金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整;支 出 管 理 相 关 规 定 完 整;收 入 管 理 相 关 规 定 完 整; 现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整;财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整;资 产 管 理 相 关 规 定 完 整;采 购 管 理 相 关 规 定 完 整;预 算 管 理 相 关 规 定 完 整;已 制 定 专 项 资 金 管 理 制 度 或 有 适 用 于 本 项 目 的 财 务 管 理 制 度	2.0	具 备 要 素 1 得 50%,其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					

				的 监 控 措 施 或 手 段 , 对 资 金 使 用 进 行 监 控 ; 按 项 目 进 行 成 本 核 算 , 以 及 项 目 成 本 差 异 情 况							
		8									
	合 同 管 理 完 备 性	2	完 备	合 同 中 有 明 确 、 清 晰 、 完 整 的 质 量 标 准 或 验 收 标 准 ; 合 同 双 方 明 确 、 清 晰 、 完 整 ; 合 同 履 约 期 限 明 确 、 清 晰 、 完 整 ; 合 同 支 付 方 式 和 支 付 时 间 明 确 、 清 晰 、 完 整 ; 合 同 有 明 确 、 清 晰 、 完 整 的 交 付 方 式 及 地 点 ; 合 同 标	2.0	具 备 要 素 1~8 得 6.25% , 具 备 要 素 9 得 50%					

				的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具	2.0	具备要素1得50%权重分,其					

				备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		余要素每符合一项得 25%权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分,具备要素 7 得 20%权重分,具备要素 8 得 15%权重分,具备要素 9 得 15%权重分,具备要素 10 得					

			政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批		20%权重分。						
		0									
产出目标		40									
		13.33									

	郑州市编“十四五”规划重大问题研究项目	13.33	21	21	13.33						
		13.33									
	规划实施计划完成率	13.33	90%	90%	13.33						
		13.34									
	规划完成时效	13.34	95%	95%	13.34						
		0									
效		30									
果		0									
目		15									
标	研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问题	15	100%	100%	15.0						

		0									
		15									
	规划完成满意度	15	90%	90%	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	为编制我市“十四五”时期总体思路提供政策建议	5	100%	100%	5.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		5									
	规划编制前瞻性	5	90%	90%	5.0						
总计		100			99.70						



---

评价等级		0			优秀						
------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--

---