

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：承办欧铁盟年度论坛

项目单位：郑州市发展和改革委员会机关

主管部门：郑州市发展和改革委员会

2021 年 02 月

目录

一、项目的基本情况..... 2

（一）项目概况..... 2

（二）资金安排和使用情况..... 2

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况分析..... 4

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（二）没有完成绩效目标的指标..... 5

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 5

三、改进建议..... 5

（一）对项目管理及实施的建议..... 5

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 6

（四）备注..... 6

附表 1. 自评价评分附件表..... 6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据市政府与欧铁盟签订的合作意向，定期在郑州举办欧铁盟年度论坛，为积极融入“一带一路”建设，深化我市与欧洲城市的合作，搭建企业合作平台，提升我市对外开放水平和国际影响力，加快国家中心城市建设。论坛由郑州市人民政府主办，市发改委承办，将邀请欧盟驻华使团官员、世界铁路联盟代表、欧铁盟成员代表、国际合作组织代表、中欧货运班列沿线重要城市代表、欧洲大学和企业代表，以及国家有关部委、国内有关城市、省内外企业代表等，参会人员规模约 200 人。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	0	0		0			0			
资金到位	(3)	0	0		0			0			

实际支出	(4)	0	0		0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
委托业务费	0	0		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

为积极融入“一带一路”建设，深化我市与欧洲城市的合作搭建平台，进一步提升我市对外开放水平和国际影响力。

#### 2. 项目年度绩效目标

为积极融入“一带一路”建设，深化我市与欧洲城市的合作搭建平台，进一步提升我市对外开放水平和国际影响力。

### （四）项目实施计划

计划 2020 年 4 月组织国际论坛，一次性支出资金 150 万元、支出比例 100%。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：承办欧铁盟年度论坛项目绩效自我评价结果为：总得分 30.56 分，属于“不合格”。

---

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；群众满意度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况;每年组织一次论坛；会议完成率；项目按计划完成率；积极融入“一带一路”建设，深化我市与欧洲城市的合作搭建平台，进一步提升我市对外开放水平和国际影响力；郑欧长期合作；深化我市与欧洲城市的合作，搭建企业合作平台；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因疫情影响，该项目未能正常进行，财政压减预算后，下达预算金额为零。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

因疫情影响，该项目未能正常进行，财政压减预算后，下达预算金额为零。

## （二）对完善制度保障的建议

因疫情影响，该项目未能正常进行，财政压减预算后，下达预算金额为零。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

因疫情影响，该项目未能正常进行，财政压减预算后，下达预算金额为零。

## （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	0%	0.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣 1 分，扣完为止
	预算编制合理性	2.22	合	子项目预算内容与项目实际工作内容匹	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，

			理	配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		得 30%权重分,具备要素 3 得 40%
	预算资金到位情况	2.22	100%			业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣重分的 1%,扣完为止。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素增加 6.25%
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分,要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1%扣重分的 33.33%,扣完为止。



				段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具 50%
	项目质量可控性	2.22	可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 的 1/3，扣完为止
	项目管理制度健全性	2.24	健 全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素 1 得 50%权重分， 符合一项得 25%权重分。
		0				

产出目 标		40				
		13.3 3				
	每年组织一次论坛	13.3 3	1	0	0.0	
		13.3 3				
	会议完成率	13.3 3	100 %	0	0.0	
		13.3 4				
	项目按计划完成率	13.3 4	100 %	0	0.0	
		0				
效果目 标		30				
		0				
		15				
	积极融入“一带一路”建设，深化我市与	15	有	0	0.0	

	欧洲城市的合作搭建平台，进一步提升我市对外开放水平和国际影响力		效提升			
		0				
		15				
	群众满意度	15	90%		15.0	超实际目标业绩值)时，得满 标业绩值(0.0)时，以目标业绩值 降低 1%扣除权重分的 0.0%
影响力 目标		10				
		5				
	郑欧长期合作	5	90%		0.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		5				
	深化我市与欧洲城市的合作，搭建企业 合作平台	5	100%		0.0	
总计		100			30.5	

---

					6	
评价等级		0			不合格	

---