

郑州市环境卫生处  
2022 年环境卫生检查督查专项资金项目  
绩效评价报告

2023 年 7 月

## 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	2
(二) 评价原则、方法和标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	7
(一) 项目决策情况.....	7
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	9
(四) 项目效益情况.....	10
五、主要经验及做法.....	11
六、存在问题及原因分析.....	12
七、有关建议.....	12

按照郑州市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（郑财绩〔2023〕6 号）要求，对郑州市环境卫生处 2022 年环境卫生检查督查专项资金项目开展绩效评价工作。

评价是依据《郑州市市级预算绩效评价管理办法》（郑财绩〔2020〕1 号）、《郑州市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（郑财绩〔2021〕9 号）及其他相关规定实施的。

在评价过程中，采用定量与定性分析相结合的评价方法，结合项目实施的实际情况，实施了包括检查账簿、合同、验收记录、现场查看、走访受益群众等必要的评价程序。目前评价工作已结束，现将综合绩效评价情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1、项目基本情况**

2022 年环境卫生检查督查专项资金项目，是为进一步巩固郑州市城市精细化管理成果，打造全市整洁优美、洁净舒适的卫生环境而设立的。郑州市城管局环境卫生处是项目实施单位，环境卫生处通过项目的开展，加大督导检查力度和频次，为居民营造了一个良好的生活及出行环境。

#### **2、资金预算及使用情况**

2022 年度项目预算资金安排为 35.00 万元，全部为市级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 35.00 万元，实际支出资金 34.64 万元。资金到位率 100.00%；预算执行率 98.97%。

年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	35.00	35.00	34.64	98.97%
政府预算资金	35.00	35.00	34.64	98.97%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （二）项目绩效目标

2022 年度绩效目标：环境卫生处负责城区环境卫生监督检查工作，以及 16 个区日常环境卫生督查工作，落实生活垃圾分类全覆盖打造收运处理体系全链条工作开展情况日常检查等。通过日常检查，对发现的问题及时跟踪督导，限时解决，为全市环境卫生综合提升提供的保障，完成全国卫生城市建设目标，道牙无尘、路无杂物、设施整洁、路见本色，保持市容环境整洁，提高市民的满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

（1）通过项目的绩效评价，对郑州市环境卫生处 2022 年环境卫生检查督查专项资金项目进行跟踪问效，掌握资金使用情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的意见建议。增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，最终实现推动优化

财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量的目标。

(2)通过对环境卫生处 2022 年环境卫生检查督查专项资金项目的绩效评价，分析城市管理服务带来的社会效益，发现和总结项目实施中的问题和经验，规范项目管理，提高奖励资金的使用效益，促进城市建设管理水平逐步提升。

## 2、绩效评价对象和范围

评价对象和范围：郑州市环境卫生处 2022 年环境卫生检查督查专项资金，预算资金 35 万元，实际支出资金 34.64 万元。

## 3、评价的主要内容

从项目决策、过程、产出和效益等四个方面来评价绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果以及绩效评价的其他内容。

## (二) 评价原则、方法和标准

### 1、评价原则

依据《郑州市财政局关于印发<郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等 6 个办法的通知》（郑财绩〔2020〕1 号）中的第五个办法——《郑州市市级预算绩效评价管理办法》、《郑州市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（郑财绩〔2021〕9 号）等规定，结合本次绩效评价对象的实际，在评价过程中主要遵循的原则是：

(1) 科学规范原则。严格按照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》规定的有关程序和科学可行的要求，结合环境卫生检查督察专项资金项目的实际和目标任务情况，科学设定相关评价

指标体系，并根据其指标特性，将“决策、过程、产出、效益”四个一级指标对应的 10 个二级指标，按照其指标特性分解为 18 个三级指标，在此基础上，按照百分制的方式对照评分要点对其进行赋值逐一打分，最后全部转化为可量化的指标分值进行综合评分，据此作出主要的绩效评价结论。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采取访谈座谈、问卷调查、数据采集、现场核查等评价程序，对照该项目的相关要求，逐一核实相关实施内容，对该项目从前期决策、实施过程、产出情况、执行效果等方面形成评价报告，力求评价结论真实、客观、公正，按规定公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价重点以该项目的“决策、过程、产出和效益”为主线，结合项目资金具体使用情况及其效果来进行，以便使评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、指标体系

依据《郑州市市级预算绩效评价管理办法》等规定，结合本次绩效评价对象的实际，将绩效评价指标体系做出如下三级设计：

（1）一级指标分别为“决策、过程、产出、效益”。

（2）二级指标分别为：

- ①决策类——项目立项、绩效目标、资金投入；
- ②过程类——资金管理、组织实施；
- ③产出类——产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；
- ④效益类——社会效益、经济效益、生态效益、满意度。

上述一、二级指标名称参照《郑州市市级预算项目支出绩

效评价管理办法》（郑财绩〔2021〕9号）的规定设立。

（3）三级指标分别为：

①决策类——项目立项——立项依据充分性、立项程序规范性；

②决策类——绩效目标——绩效目标合理性、绩效指标明确性；

③决策类——资金投入——预算编制科学性、资金分配合理性；

④过程类——资金管理——预算执行率、资金使用合规性；

⑤过程类——组织实施——管理制度健全性、制度执行有效性；

⑥产出类——产出数量——实际完成率；

⑦产出类——产出质量——质量达标率；

⑧产出类——产出时效——完成及时性；

⑨产出类——产出成本——成本节约率；

⑩效益类——社会效益、经济效益、生态效益、满意度。

该项目的指标体系的具体指标解释、评价要点、指标分值、评价标准及评分规则等见附件评分表（环境卫生检查监督专项资金项目绩效评价指标体系）。

### 3、评价方法

根据环境卫生检查监督专项资金项目的实际情况，本次绩效评价中主要采取了以下几种方法：

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较等，综合分析绩效目标完成情况。

（2）因素分析法。按照相关性、重要性、可比性、系统性、经

济性等原则要求，结合该项目的实际情况，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，综合评价绩效目标实现情况。

（3）公众评判法。根据该项目的目标要求和绩效评价目的，主要围绕效果类评价指标中的“满意度”，对公众进行问卷调查。根据收回的调查问卷，对其进行统计分析，评价绩效目标实现程度。

#### 4、绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价组根据项目具体评价情况对各类各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

总分在 90（含）-100 分为“优”；

总分在 80（含）—90 分为“良”；

总分在 60（含）-80 分为“中”；

总分在 60 分以下为“差”。

#### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价由郑州市城市管理局统一组织实施。市城管局财务处负责牵头组织，各支出单位（处室）负责协调，相关部门按照要求准备资料，参与对评价指标体系和评价报告提出意见。

本绩效评价工作组分以下四个阶段组织实施了项目评价工作。

**1、前期准备阶段。**成立专项资金绩效评价工作组，明确工作范围和职责，初步确定评价的总体时间安排。

**2、现场调研阶段。**评价工作组进行现场调研。通过现场勘查、问卷调查、查阅相关资料等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有



关信息进行分类、整理和初步分析、形成初步评价意见。

**3、形成评价报告阶段。**根据现场调研收集到各种资料、数据进行整理分析，对项目决策、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等情况，对照项目绩效评价指标体系及赋值进行逐项分析评价，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组通过基础数据表、问卷调查、访谈、现场核查获取的数据，对 2022 年环境卫生检查督查专项资金项目进行了独立客观的评价。本次项目绩效评价得分为 92.9 分，得分率 92.90%，根据《郑州市市级预算绩效评价管理办法》中的绩效评价等级标准相关规定，本项目绩效等级为“优”。

总指标体系各部分权重和绩效分值见下表所示，各指标的具体评分过程详见附件评分表。

绩效评价分值表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	18	17.0	94.44%
过程	16	15.9	99.38%
产出	40	38.0	95.00%
效益	26	22.0	84.62%
综合绩效	100	92.9	92.90%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

该指标共设分值为 18 分，评价得分 17 分。其中：

##### 1、项目立项方面

该指标共设分值为 6 分，评价得分 6 分。情况如下：

（1）立项依据充分性，设分值 3 分。根据《郑州市环境卫

生处机构编制方案》（郑编〔1999〕06号）、《2020年度全市综合考评工作重点攻坚各项绩效考核方案的通知》（郑考评〔2020〕1号）、《关于明确郑州市环境卫生处工作职责的通知》（郑城管党〔2020〕84号）等文件规定，项目立项符合郑州市城市管理局部门发展规划，项目立项与郑州市城市管理局职责范围相符，属于部门履职所需。实际得分3分。

（2）立项程序规范性，设分值3分。项目依据《2020年度全市综合考评重点攻坚各项绩效考核方案的通知》（郑考评〔2020〕1号）文件要求立项。实际得分3分。

## 2、绩效目标方面

该指标共设分值为6分，评价得分5分。情况如下：

（1）绩效目标合理性，设分值3分。项目实施单位落实日常环境卫生督查工作，通过日常检查工作，为郑州市环境卫生综合提升提供保障。项目设定绩效目标符合客观实际，切实可行。实际得分3分。

（2）绩效指标明确性，设分值3分。根据2022年郑州市城市管理局部门预算，将绩效目标细化为可以体现项目总目标的三级绩效指标，但产出数量指标设置为租用车辆，指标值与项目实际产出数量关联度不高，未能准确反映和考核项目预绩效目标的明细化情况。实际得分2分。

## 3、资金投入方面

该指标共设分值为6分，评价得分6分。情况如下：

（1）预算编制科学性，设分值3分。资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目实际内容相匹配。实际得分3分。

（2）资金分配合理性，设分值3分。资金分配依据充分，

资金分配额度合理，与实际相适应。实际得分 3 分。

## **（二）项目过程情况**

该指标共设分值为 16 分，评价得分 15.9 分。其中：

### **1、资金管理方面**

该指标共设分值为 8 分，评价得分 7.9 分。情况如下：

（1）预算执行率，设分值 4 分。本项目预算资金 35 万元，实际支出资金 34.64 万元，预算执行率为 98.97%，未达到设定的指标值。实际得分 3.9 分。

（2）资金使用合规性，设分值 4 分。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实际得分 4 分。

### **2、组织实施方面**

该指标共设分值为 8 分，评价得分 8 分。情况如下：

（1）管理制度健全性，设分值 4 分。项目依据《2020 年郑州市大城管工作实施方案》（郑办〔2020〕26 号）工作要求、郑州市环境卫生处专项资金管理办法、绩效管理制度及城乡管理重点整治任务等文件，制度合法、合规、完整。实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性，设分值 4 分。遵守相关法律法规和相关管理规定，项目经费支出手续完备，符合相关业务管理规定。实际得分 4 分。

## **（三）项目产出情况**

该指标共设分值为 40 分，评价得分 38 分。其中：

### **1、产出数量**

该指标共设分值为 10 分。该指标下设一个三级指标：实际完成率。项目实施单位下设一个三级指标：租用检查车辆  $\geq 3$  台，根据车辆租赁合同，租用车辆 3 台。该指标设置不全面，应从项目核心工作内容：全市（县、区）、生活垃圾收运和大城管工作市容环境卫生督查以及居民小区生活垃圾分类日常检查等入手设置三级指标，提高项目实际产出数量指标的关联度。实际得分 8 分。

## 2、产出质量

该指标共设分值为 10 分。该指标下设一个三级指标：质量达标率。项目实施单位下设一个三级指标：工作完成率  $\geq 98\%$ 。根据提供的新闻稿件和相关资料，在工作中除了执行人员外还有督察人员监督考察工作的具体实行情况，工作完成及时，达到设定的目标值。实际得分 10 分。

## 3、产出时效

该指标共设分值为 10 分。该指标下设一个三级指标：完成及时性。项目实施单位下设一个三级指标：租用检查车辆出勤率  $\geq 100\%$ 。由于租用车辆限号实际出勤率完成值为 98%，该指标未完成年度目标值，但租用的车辆需要遵守限号政策，这种情况下导致的车辆缺勤不属于缺勤。实际得分 10 分。

## 4、产出成本

该指标共设分值为 10 分。该指标下设一个三级指标：成本节约率。该项目未超出预算成本，实际节约 0.36 万元。实际得分 10 分。

## （四）项目效益情况

该指标共设分值为 26 分，评价得分 22 分。其中：

## 1、项目效益方面

（1）社会效益，该指标共设分值 6 分，项目实施单位下设两个三级指标：服务满意度 $\geq 98\%$ 、城市市容市貌提升度 $> 98\%$ 。根据调查问卷，相关环境卫生的服务满意度得分率为 97.33%；根据提供的《克难攻坚，高效行动，创造美好环境》、《开展联合执法，护航“夜经济”健康发展》等简报和相关资料显示，环境卫生处在时刻关注城市市容市貌的提升问题，但城市市容市貌的提升不是一蹴而就的，因城市市容市貌提升度未达标，仍需进一步改进。实际得分 2 分。

（2）经济效益，该指标共设分值 6 分，项目实施单位下设一个三级指标：营商环境提升度 $\geq 98\%$ ，该项目实施单位全面落实郑州市城市精细化管理工作要求，扎实做好环境卫生业务指导工作。通过加强环境卫生整治，为优化营商环境提供强有力保障，进而为经济发展不断注入活力。实际得分 6 分。

（3）生态效益，该指标共设分值 6 分，项目实施单位下设一个三级指标：居民生活环境 $\geq 98\%$ ，该项目实施单位监督环境卫生工作，引导广大群众参与、监督环境卫生工作，改善居民生活环境。实际得分 6 分。

（4）满意度，该指标共设分值 8 分，该项目绩效目标设置公益性满意度 $\geq 98\%$ ，根据项目收回的调查问卷资料得出，调查对象年龄阶段分布有三个层次：19-34 岁、35-59 岁、60 岁以上，主要填写问卷者为 35-59 岁人群，满意率为 98.67%。实际得分 8 分。

## 五、主要经验及做法

1、郑州市环境卫生督查检查专项资金项目属于延续性项目，

在预算管理方面已建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算管理制度。

2、在支付合同款项之前，按照合同约定的业务质量标准进行验收，有利于实现项目质量的可控性。

## **六、存在问题及原因分析**

### **（一）绩效指标设置不够规范、全面**

本项目设置了绩效指标，指标考核设置不够全面，未根据项目实际情况设置完整的绩效指标体系，反映和考核项目目标的实现程度具有不准确不全面性。

### **（二）市容市貌提升度不高**

城市市容市貌的提升未达到工作目标设定，未能良好地保持市容环境整洁，环境卫生事业未能更好更快发展。

## **七、有关建议**

（一）完善绩效指标设置，应结合项目实施单位具体情况，完善绩效指标设置，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置高度关联、重点突出、细化量化的绩效指标。在考虑可实现的基础上，科学设置指标值。

（二）要明确城市市容市貌提升目标，在提升城市美观度的同时也要提升居民生活品质，增强城市的吸引力和辐射力，从而推动经济发展。此外，也要加强城市规划和维护管理，重视公共设施建设，加强环境卫生管理，以提高城市的整体环境质量。

附：郑州市环境卫生处 2022 年环境卫生检查督查专项资金项目绩效评价打分表

郑州市环境卫生处2022年环境卫生检查督查专项资金项目绩效评价打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分	扣分原因	指标解释	指标说明
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3		3		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
				立项程序规范性	3		3		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3		3		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	1	2	产出数量指标设置为租用车辆，指标值与项目实际产出数量关联度不高，未能准确反映和考核项目预绩效目标的明细化情况	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入	6	预算编制科学性	3		3		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	3		3		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理	8	预算执行率	4	0.1	3.9	预算执行率未达到100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
				资金使用合规性	4		4		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	8	管理制度健全性	4		4		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
				制度执行有效性	4		4		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	2	8	该指标设置不全面，未能体现项目核心工作内容	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
		产出质量	10	质量达标率	10		10		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

郑州市环境卫生处2022年环境卫生检查督查专项资金项目绩效评价打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分	扣分原因	指标解释	指标说明
		产出时效	10	完成及时性	10		10		项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本	10	成本节约率	10		10		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	26	项目效益	26	社会效益	6	4	2	城市市容市貌提升度和满意度未达目标值	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
				经济效益	6		6		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
				生态效益	6		6		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
				满意度	8		8		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
整体评价	100		100		100	7.1	92.9			