
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古树名木保护经费

项目单位：郑州市园林局

主管部门：郑州市园林局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展古树名木后备资源复壮维护、修剪、施肥、打药、挂牌保护等各项工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	0.00	0.0%
政府预算资金	40.00	40.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	正常	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

古树名木及后备资源保护达到 100%

2.项目年度绩效目标完成情况

受疫情影响，项目未能顺利执行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古树名木保护经费绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2.没有完成绩效目标的指标

古树名木保护水平；古树名木保护数量；古树名木保护率；古树名木保护计划；生态环境水平；社会满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，项目未能顺利执行

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	生态环境成本指标	古树名木保护水平	提升	0%	10	0	受疫情影响，项目未能顺利执行
产出指标	数量指标	古树名木保护数量	=24 4 棵	0 棵	10	0	受疫情影响，项目未能顺利执行
	质量指标	古树名木保护率	=10 0%	0%	10	0	受疫情影响，项目未能顺利执行
	时效指标	古树名木保护计划	=10 0%	0%	10	0	受疫情影响，项目未能顺利执行
效益指标	生态效益指标	生态环境水平	提升	0%	25	0	受疫情影响，项目未能顺利执行
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	0%	5	0	受疫情影响，项目未能顺利执行
