
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：危大工程第三方技术服务经费

项目单位：郑州市建设安全监督站

主管部门：郑州市城乡建设局机关

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过政府购买第三方技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对技术要求高、施工难度大、现场管控难的危大工程进行专项检查。主要检查项目各参建单位是否健全危大工程管控体系、严格管控流程、落实管控责任，以提升房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理水平，有效防范生产安全事故。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	50.00	50.00	50.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	为加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）安全管理，有效防范生产安全事故，2018 年住房城乡建设部印发《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部 37 号令），对危大工程施工中前期保障、专项实施方案、现场安全管理、监督管理、法律责任做出明确规定。省住建厅下发的《关于贯彻落实〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉的通知》（豫建建〔2018〕30 号）。	
拨付合规性	2022 年，项目年初预算安排 50 万元，年中无调整，项目实际投入 50 万元，资金来	

	源为市级财政拨款。	
使用规范性	按照《郑州市建设安全监督站关于开展2022年度危大工程第三方检查工作的通知》（郑建安〔2022〕9号）要求开展工作，内容主要包含第三方服务申请流程、检查结果应用、第三方服务机构工作重点、履约检查等；安监站组织各科室填写工作申请单，汇总编制《委托第三方检查计划书》，组织第三方服务机构开展专项检查，依据《安全生产第三方检查报告》，要求施工单位进行整改，并将整改情况报送至安监站，档案归集完整并及时归档。	
预算绩效管理情况	危大工程项目2022年预算资金到位金额50万元，资金到位率为100%，实际支出金额50万元，预算执行率为100%。通过对该项目资金的自查，在资金使用过程中，资金拨付具有完整的审批程序和手续，未发现存在违反预算批复规定用途、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理水平，有效防范生产安全事故。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022年安监站通过招投标的形式确定了9家第三方机构，并开展专项检查工作，全年共检查120个项目，计划完成率120%；第三方机构及时完成专项检查工作，对120个危大工程检查结果形成报告交至安监站，发现问题通知项目单位及时整改，未发现重大风险，质量不合格的情况；危大工程成本控制有效，未超出项目总预算。全市房屋和市政基础设施工程未发生较大及以上生产安全责任事故。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：危大工程第三方技术服务经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

单项检查费用；总检查费用；检查数量；报告数量；检查报告质量；抽查项目安全管理水平；检查报告及时完成；检查任务及时完成；减少危大工程重特大事故发生概率；减轻危大工程造成的财产损失；危大工程管控责任；项目施工持续性；项目及时完工；危大工程管控体系；创建安全郑州营造良好社会环境；创建安全郑州营造良好施工环境；施工单位满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算经费不足。2019 年第一次上报财政预算时，计划对全市 2000 多个危大工程全面检查，申请经费 2000 万，未能审批通过。之后编制预算时，考虑到该工作是一项全新工作，需要先试行积累工作经验和方法，就改为抽查市管项目危大工程 400 个，项目预算申请金额为 200 万元，实际下拨预算金额为 50 万元，仅能重点抽查 100 余项。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过政府购买第三方技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对技术要求高、施工难度大、现场管控难的危大工程进行专项检查，主要检查项目各参建单位是否健全危大工程管控体系、严格管控流程、落实管控责任，以提升房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理水平，有效防范生产安全事故，故需要继续开展本项目。

2.对预算安排及执行情况的建议

目前我局监管项目的情况如下：郑州市区范围内共有局管建筑工地共 999 项，其中：房屋建筑工程 722 项，建筑单体 3715 项，建筑面积 7289 万平方米，总造价 1515.2 亿元；市政基

基础设施和轨道交通工程 277 项，总造价 507.1 亿元，涉及深基坑 289 项、危大工程 1613 项。根据往年公开招标各第三方机构每检查一个危大工程报价情况，多集中在在 5000 元/个左右，所以单价暂估取 5000 元/个，按照每年抽查 700 余次危大工程，总预算约为 350 万元。

3.对资金管理的建议

年初就做好相关财务人员的培训工作，提前讲明专项资金合规使用重点和要求，严格按照绩效目标管理规定，结合项目特点，对项目年度工作任务、预期产出和效果进行梳理，合理设置绩效目标，并细化分解为绩效指标，确保绩效指标具体、明确，指标值清晰、可衡量。

4.对项目管理的建议

我市建设行业中常见的危大工程包括：深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械安拆等工程。近年来随着我市大力开展轨道建设，以及装配式建筑兴起，盾构机拼装解体、320T 移动式履带吊和大型吊装工程也常常在施工现场出现，危大工程类型日益复杂多样，需要及时扩充危大工程第三方检查机构的类型和数量，满足工作需要。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	单 项 检 查 费 用	≤5000 元	4520 元	5	5	
		总 检 查 费 用	≤50 万元	50 万元	5	5	
产出指标	数量指标	检 查 数 量	≥100 个	120 个	5	5	
		报 告 数 量	≥100 个	120 个	5	5	
	质量指标	检 查 报 告 质 量	无	100%	5	5	
		抽 查 项 目 安 全 管 理 水 平	无	100%	5	5	
	时效指标	检 查 报 告 及 时 完 成	≤14 天	12 天	5	5	
		检 查 任 务 及 时 完 成	≤14 天	10 天	5	5	
效益指标	经济效益指标	减 少 危 大 工 程 重 特 大 事 故 发 生 概 率	无	100%	3	3	
		减 轻 危 大 工 程 造 成 的 财 产 损 失	无	100%	4	4	
	社会效益指标	危 大 工 程 管 控 责 任	无	100%	3	3	
		项 目 施 工 持 续 性	无	100%	3	3	
		项 目 及 时 完 工	无	100%	3	3	
		危 大 工 程 管 控 体 系	无	100%	3	3	
	生态效益指标	创 建 安 全 郑 州 营 造 良 好 社 会 环 境	无	100%	3	3	

		创建安全 郑州营造 良好施工 环境	无	100%	3	3	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	施工单 位 满意度	≥90%	100%	5	5	