
1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生态水系运行资金

项目单位：郑州市引黄灌溉工程管理处

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 09 月
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一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年东风渠引黄补源灌溉工程运行管理及维修养护项目预算

费包含：1、黄河水费；2、运行电费；3、沉沙池清淤、外运费；4、

维修养护费等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总额 2867.69 2867.69 2155.88 75.18%

政府预算资金 2867.69 2867.69 2155.88 75.18%

财政专户管理

资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学性
按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进

行项目论证、评审、立项等必要程序。
null

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资

金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或

支付到预算单位实有资金账户等问题。

null

使用规范性
严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现

截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
null

预算绩效管

理情况

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩

效监控。
null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：依据调水中心指令引水，完成总引水总量。目标 2：确
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保水利工程设施养护按计划完成

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：依据调水中心指令引水，完成总引水总量。目标 2：确

保水利工程设施养护按计划完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数

据采集及分析，最终评分结果：生态水系运行资金绩效自评价结果为:

总得分 96.41 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

生态水系供水资金拨付率; 养护渠道长度; 涵闸运行合格率;

清淤工程量; 生态水系供水量统计准确率; 渠道、渠道附属物及供水

工程养护验收合格率; 沉沙池 12 月底泥沙外运完成合同量; 沉沙池

6 月底清淤完成合同量; 沉沙池 12 月底清淤完成合同量; 沉沙池 6

月底泥沙外运完成合同量; 渠道运行完好率; 安置附近劳动力; 水

质不低于三类; 沿河居民满意率;

2.没有完成绩效目标的指标

生态水系运行供水量;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2022 年 11 月份项目资金指标冻结导致资金无法支付，造成预算

执行率偏低。
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（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目需求，优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目预算年初及时下达。

3.对资金管理的建议

及时拨付资金，提高预算执行率。

4.对项目管理的建议

逐步完善养护管理制度，重点实施项目小组责任制，进一步细化

项目实施监督考核制度。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析

成本指标
经济成本指

标

生态水系供水

资金拨付率
=100% 100% 10 10

产出指标

数量指标

生态水系运行

供水量
=0.755 亿立方米

0.42 亿立方

米
2.5 1.39

一、2022 年 3 月、4 月、

5月、6月上旬因未出具

应急用水函无法开闸引

水，7月至 9月部分日期

因黄河汛期调水调沙关

机避沙未进行引水。二、

9月至 12 月用水需求按

照运行调度方案供给，调

度方案用水需求量共计

1974.45 万 m3；因受黄河

汛期调水调沙及疫情期

间引水渠淤积无法疏挖

等因素影响，实际完成供

水量 1950.5965 万 m3。

改进措施：进一步优化引

水调度方案，调水调沙期

间减少引水量。

养护渠道长度 =4.8 公里 4.8 公里 2.5 2.5

涵闸运行合格

率
≥95% 95% 2.5 2.5

清淤工程量 =26.71 万立方米
26.71 万立方

米
2.5 2.5

质量指标

生态水系供水

量统计准确率
=100% 100% 5 5

渠道、渠道附

属物及供水工

程养护验收合

格率

=100% 100% 5 5

时效指标

沉沙池 12 月

底泥沙外运完

成合同量

=100% 100% 2.5 2.5

沉沙池 6月底

清淤完成合同

量

≥60% 60% 2.5 2.5

沉沙池 12 月

底清淤完成合
=100% 100% 2.5 2.5
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同量

沉沙池 6月底

泥沙外运完成

合同量

≥55% 55% 2.5 2.5

效益指标

社会效益指

标

渠道运行完好

率
≥98% 98% 10 10

安置附近劳动

力
≥35人 35人 10 10

生态效益指

标

水质不低于三

类
≥3 类 3 类 5 5

满意度指标
服务对象满

意度指标

沿河居民满意

率
≥90% 90% 5 5
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