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一、项目基本情况

（一）项目概况

抢险加固工程主要内容：采取混凝土全断面护砌，护砌长度 50

米，护砌厚度 20cm 等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总额 42.50 42.50 40.29 94.8%

政府预算资金 42.50 42.50 40.29 94.8%

财政专户管理

资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学性
按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进

行项目论证、评审、立项等必要程序。
null

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资

金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或

支付到预算单位实有资金账户等问题。

null

使用规范性
严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现

截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
null

预算绩效管

理情况

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩

效监控。
null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

该段堤防抢护加固后能确保沉砂池安全运行及排涝沟正常排水，

同时为缓解控制区域安全度汛提供保障。

2.项目年度绩效目标完成情况
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该段堤防抢护加固后能确保沉砂池安全运行及排涝沟正常排水，

同时为缓解控制区域安全度汛提供保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数

据采集及分析，最终评分结果：水旱灾害防御资金绩效自评价结果为:

总得分 99.48 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本; 护砌长度; 护砌厚度; 验收合格率; 水毁修复工期;

消除该段堤防安全隐患; 区域居民安全度; 周边群众满意率;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算下达滞后。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目需求，优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目预算年初及时下达。

3.对资金管理的建议

及时拨付资金，提高预算执行率。

4.对项目管理的建议

逐步完善养护管理制度，重点实施项目小组责任制，进一步细化
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项目实施监督考核制度。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分

析

成本指标
经济成本指

标
总成本 =425000 元 425000 元 10 10

产出指标

数量指标

护砌长度 =50 米 50 米 5 5

护砌厚度 =20 厘米 20厘米 5 5

质量指标 验收合格率 =100% 100% 10 10

时效指标
水毁修复工

期
≤90 天 90 天 10 10

效益指标
社会效益指

标

消除该段堤

防安全隐患
=100% 100% 12.5 12.5

区域居民安

全度
=100% 100% 12.5 12.5

满意度指标
服务对象满

意度指标

周边群众满

意率
≥90% 90% 5 5
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