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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水旱灾害防御资金

项目单位：河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心

主管部门：郑州市水利局机关
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一、项目基本情况

（一）项目概况

开展防汛培训学习演练，补充防汛物资，确保灌区汛期不发生事

故。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总额 179.90 179.90 120.85 67.18%

政府预算资金 179.90 179.90 120.85 67.18%

财政专户管理

资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学性 经财政审定金额为 120.85 万元

未能科学化、精细化制定项目预算

指标。以后会进一步加强预算编制

的准确性，确保项目预算执行率

拨付合规性 资金到位及时 null

使用规范性 规范使用资金 null

预算绩效管

理情况
严格按照预算绩效管理 null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依据设计方案，恢复水毁工程设施；确保水毁应急水利工程设施

完善。

2.项目年度绩效目标完成情况
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本项目预算资金为 179.9 万元，经财政最终审定金额为 120.85

万元。该项目资金严格按照审批流程办理，严格按照合同约定支付工

程款。已按照原设计标准恢复天坡水库溢洪道，陆浑灌区纪念馆以及

坞罗生产桥，保障周边人民群众生命财产安全，恢复陆浑灌区纪念馆

水情教育基地功能。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数

据采集及分析，最终评分结果：水旱灾害防御资金绩效自评价结果为:

总得分 94.51 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水毁应急抢险救灾项目资金拨付率; 纪念馆围墙修复; 桥梁修

复; 溢洪道回填土石方量; 水毁应急抢险救灾项目验收合格率; 陆

浑灌区纪念馆修复工作开展及时性; 天坡水库溢洪道修复工作开展

及时性; 坞罗生产桥修复工作开展及时性; 渠道养护范围内渠道正

常运行; 安置附近劳动力; 是否有利于环境改善;

2.没有完成绩效目标的指标

沿河居民满意率。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、全年预算数与全年执行数有差，问题在于未能科学化、精

细化制定项目预算指标。以后会进一步加强预算编制的准确性，确保

项目预算执行率。2、溢洪道回填土石方量实地量测时存在误差，实
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地测量时，由于人、仪器和客观环境条件的影响而产生系统误差和偶

然误差，会导致量测面积与实际面积不相等。以后会提高实地测量精

度，必要时采用高精度测量仪器，避免测量误差。问卷开展范围较小，

问卷数量较少。要多开展事后调查问卷工作

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

牢固树立过紧日子思想，坚持量入为出，厉行节约，反对铺张浪

费，削减不必要支出，切实优化预算支出结构，科学合理配置资源，

确保将有限的财政资金管好用好。

2.对预算安排及执行情况的建议

采取有效措施降本增效，严格源头管控，提高资源配置效率和资

金使用效率，抓好绩效目标管理，对资金拨付运行进行完整监控，形

成管理闭环，提升资金使用效能。

3.对资金管理的建议

严格项目建设财务管理，项目建设单位要建立健全基本建设财务

管理制度和内部控制制度，项目竣工后，及时编制项目竣工决算，并

按照规定报送项目主管部门，提高财政资金使用效益，保障财政资金

安全。

4.对项目管理的建议

强化项目主管部门监管责任，项目主管部门要严格依法履行监管

职责，加强对项目立项、招投标程序、质量管理及竣工验收等全过程

进行“阳光监督”，将监管能落到实处；要建立问责机制。

5.其他建议



5

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析

成本指标
经济成本指

标

水毁应急抢险救

灾项目资金拨付

率

≤100% 100% 10 10

产出指标

数量指标

纪念馆围墙修复 ≤150 米 150 米 4 4

桥梁修复 ≤1座 1座 3 3

溢洪道回填土石

方量
≤12000 立方米 9008.9立方米 3 3

质量指标

水毁应急抢险救

灾项目验收合格

率

≤100% 100% 10 10

时效指标

陆浑灌区纪念馆

修复工作开展及

时性

及时 100% 4 4

天坡水库溢洪道

修复工作开展及

时性

及时 100% 3 3

坞罗生产桥修复

工作开展及时性
及时 100% 3 3

效益指标

经济效益指

标

渠道养护范围内

渠道正常运行
正常 100% 9 9

社会效益指

标
安置附近劳动力 ≤35 人 35 人 8 8

生态效益指

标

是否有利于环境

改善
是 100% 8 8

满意度指标
服务对象满

意度指标
沿河居民满意率 ≥90% 80% 5 4.44

问卷开展范围

较小，问卷数量

较少。要多开展

事后调查问卷

工作
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