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郑州市生态环境局中原分局

清洁生产审核、验收技术服务经费项目绩效自评报告

一、概述

（一）项目概况

郑州市生态环境局中原分局在开展 2022 年中原区清洁生产项目

审核、验收工作过程中，委托第三方开展对企业实施清洁生产的效果

进行评估验收项目。第三方专业机构严格按照《中华人民共和国清洁

生产促进法》《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、环境

保护部令第 38号）《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技〔2018〕

5 号）《河南省清洁生产审核实施细则》（豫发改环资〔2018〕161

号）等文件要求，对中原分局 2022 年承担的清洁生产审核项目的中

期评估与验收进行技术审查，对企业清洁生产审核过程的真实性、审

核报告的规范性、方案的合理性和有效性进行评估。

（二）项目资金情况

郑州市生态环境局中原分局 2022年申请并获批清洁生产审核、

验收技术服务经费项目年初预算资金 8.05万元，实际财政下达资金

5.05万元。主要用于支付第三方专业机构完成清洁生产审核、验收技

术服务项目费用。截至 2022年 12月 31日，郑州市生态环境局中原

分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目预算执行 3.75万元，预

算执行率为 74.26%。

（三）绩效目标

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项

目计划完成 7个项目的清洁生产审核、验收技术服务工作。

2022年 12月 31日前完成中原区 5个项目的环境影响评价技术评

估工作。因疫情原因，取消 2个项目。
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二、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

郑州市生态环境局中原分局环评技术评估服务项目预算批复资金8.05万元，

实际财政下达资金 5.05万元。截至 2022年 12月 31日，郑州市生态环境局中原

分局环评技术评估服务项目预算执行 3.75万元，预算执行率为 74.26%。主要原

因是由于因疫情原因，取消 2个项目。根据第三方实际审核、验收技

术服务项目的件数，属于客观事实。

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目目标基本明确、清晰，能够反映项目主要实施情况，并对项

目预期产出的数量指标进行相应的细化量化，可衡量。同时按照绩效

目标填报要求，设定了产出质量、时效、成本指标，效益类及满意度

指标。郑州市生态环境局中原分局环评清洁生产审核、验收技术服务

经费项目计划完成 7 个项目的工作，2022年 12月 31日前完成 5个

项目的清洁生产审核、验收技术服务工作。主要原因是由于因疫情原

因，取消 2个项目。根据第三方实际审核、验收技术服务项目的件数，

属于客观事实。

（2）目标合理性分析

项目决策依据充分，结合郑州市生态环境局中原分局清洁生产审

核、验收技术服务经费项目现状，项目实施单位制定了较为科学的绩

效目标，目标基本合理。

（3）目标细化程度分析

项目目标较为细致，从项目资金投入、产出与效果等角度对绩效



3

目标进行了细化。

（4）项目绩效控制评价分析

郑州市生态环境局中原分局环评清洁生产审核、验收技术服务经

费项目计划完成 7个项目的工作，2022 年 12月 31日前完成 5个项

目的清洁生产审核、验收技术服务工作。主要原因是由于因疫情原因，

取消 2个项目。根据第三方实际审核、验收技术服务项目的件数，属

于客观事实。

2.资金使用及管理情况分析

资金由评价第三方用以聘请专家、组织现场踏勘、组织专家评审、

购买办公用具、车辆使用、人员工资等，具体管理制度、办法的制订

及执行情况按合同中服务报酬要求进行执行，满足合同要求。

3.项目组织情况分析

项目第三方为河南源境环保科技有限公司，技术审核人具备环境

及相关专业高级及以上职称，按照公正、客观、独立、科学的原则进

行评估。评审流程：组建评估工作小组、现场踏勘、召开专家评审会

议、出具评估报告、存档备案。评估的 5个项目都已开过专家评审会

议并出具评估报告及存档。

4.项目管理情况分析

项目由郑州市生态环境局中原分局信息监测科进行管理，送审到

信息监测科的项目交由第三方进行预审，满足上会条件的项目，由第

三方专业机构按照国家和本省、市的法律、法规、规章和技术规范等

要求，对项目组织评估，评审会议后，第三方专业机构负责将修改完
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善后的报告进行复核，并及时出具评估报告。第三方专业机构及时向

中原分局科技信息监测科汇报工作进展，并根据具体情况采取相应措

施确保项目管理及项目进度，能够实现阶段性任务。

5.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术评估服务经

费项目支出均控制在年度预算范围以内，不存在超预算情况，项目开

展较经济。

（2）项目效率性分析

项目开展严格根据财务及业务管理文件要求，严格资金合理化分

配制度，坚持阳光化运行，常态化公开。郑州市生态环境局中原分局

清洁生产审核、验收技术评估服务经费项目根据计划进度有序开展，

均在计划内完成。

（3）项目产出及效益性分析

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术评估服务经

费项目主要用于支付第三方专业机构完成清洁生产审核、验收技术评

估服务费用。第三方专业机构按照公正、客观、独立、科学的原则，

对郑州市生态环境局中原分局 2022年度清洁生产审核、验收技术进

行评估。所有评估报告最终均达到国家和地方现行法律法规、技术导

则、指南等相关要求；质量指标最终达到专家评审完成率 100%；主

管部门满意度 100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析
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因疫情原因，工作进度受影响。

三、评价结论

本次自评根据郑州市生态环境局《关于开展 2022年度部门预算

绩效自评工作的通知》的要求，根据绩效目标申报内容的实际完成情

况进行打分并形成评价结论。经审核评定，本项目的绩效得分 97.4

分，等级为“优”。详见附件一项目绩效自评表。

郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项

目主要用于支付第三方专业机构完成审核、验收技术服务工作费用。

第三方专业机构按照公正、客观、独立、科学的原则，对郑州市生态

环境局中原分局 2022年度企业实施清洁生产审核效果的评估验收技

术文件进行评估。所有评估报告最终均达到国家和地方现行法律法

规、技术导则、指南等相关要求；质量指标最终达到专家评审完成率

100%；主管部门满意度 100%。

四、主要的经验和做法

1、科学组织审核、验收技术评估工作。根据国家及地方环境保

护法律、法规、部门规章以及标准、技术规范的规定及要求，评估机

构综合分析可行性及技术文件进行客观、公开、公正的评估，为生态

环境行政主管部门决定提供科学依据，做好技术支撑。

2、强化技术评估组织工作。第三方专业机构严格遵循国家法律

法规和政策要求的规定，按照公正、客观、独立、科学的原则，对郑

州市生态环境局中原分局 2022年度企业实施清洁生产审核效果的评

估验收。严格按评审流程进行，提交完成项目资料及成果汇交，做好
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各项资料的收集、整理及归档工作，确保资料有效、完整。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效目标合理性不足。项目制定了产出指标、效益指标和满

意度指标，基本能够反映项目的主要情况，设置的绩效指标相对细化、

量化。但存在产出类指标申报中部分产出指标名称设置不合理，且部

分数量指标设置为成本指标。建议绩效目标填报进一步完善，制定全

面、充分、细化、量化的绩效指标，结合历史年度执行情况及行业发

展正常水平，制定合理的绩效指标。

2、预算执行率偏低，有待进一步提高。建议预算单位提高预算

编制准确性和合理性，项目实施单位严格按照预算批复开展具体项目

实施工作，有效提高预算执行率和财政资金利用率。

（二）建议

一是绩效自评工作建议调动相关业务部门的积极性，由财务科室

与业务科室共同协作，有利于更准确地对郑州市生态环境局中原分局

清洁生产审核、验收技术服务经费项目做出自评，从而为项目管理单

位和财政部门提供客观的项目实施信息，以促进财政支出项目政策、

绩效的持续改进和不断提升。

二是预算安排建议延续郑州市生态环境局中原分局清洁生产审

核、验收技术服务经费项目历年资金规模，按照年度工作计划充分保

障郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项

目。
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附件一

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称 郑州市生态环境局中原分局清洁生产审核、验收技术服务经费项目

主管部门 郑州市生态环境局 实施单位 郑州市生态环境局中原分局

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 资金执行分值 资金执行得分

年度资金总

额：
5.05 5.05 3.75 74.3% 10.00 7.43

其中：本年财

政拨款
5.05 5.05 3.75 74.3% 10.00 7.43

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

预期目标 目标实际完成情况

总体绩效目标：

目标 1：2022 年 12 月底前完成合同款支付

目标 2：2022 年 12 月底前完成 2022 年度清洁生产审核、

验收技术文件评估

目标 1：2022 年 12 月底前完成合同款支付

目标 2：2022 年 12 月底前完成 2022 年度清洁生产审核、

验收技术文件评估

总分值 100 总得分 97.43

绩效目标自评

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分

析及改进措

施

产出指标 质量指标

完成 2022 年

度清洁生产审

核、验收技术

文件评估

100% 100% 10 10
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时效指标

项目资金支付

及时率
及时 及时 10 10

项目完成及时

率
及时完成 及时完成 10 10

成本指标
此项目所需聘

用人数
3 人 3 人 10 10

时效指标
项目进度计划

完成率
100% 100% 10 10

效益指标

社会效益

社会公众对环

境投诉率
降低 降低 5 5

规范审批，保

护环境
提高 提高 5 5

生态效益

改善本地环境 逐步改善 逐步改善 5 5

提高生态环保

产业创新发展

水平

提高 提高 5 5

可持续影响

对生态环境未

来可持续发展

的影响

显著 显著 10 10

满意度指标
服务对象满

意度

咨询对象满意

度
≥98% ≥98% 5 5

项目聘用人员

满意度
≥98% ≥98% 5 5
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