

项目支出部门绩效评价报告

项目名称：集中式饮用水水源地环境保护规划及突发事件应急预案编制技术服务经费

项目单位：郑州市生态环境局新郑分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 7 月

一、概述

（一）项目单位基本情况

郑州市生态环境局负责贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

郑州市生态环境局新郑分局主要职责：按照市生态环境局的统一部署，负责区域内生态环境保护管理工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染防治、辐射环境安全、生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件；负责属地生态环境执法监测、监督管理减排目标的落实，指导协调和监督生态保护修复工作，配合做好生态环境保护督查协调工作；负责生态环境监测与监察执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作，指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作；完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务；负责属地生态环境综合行政执法工作。

（二）项目概况

1.主要内容

该项目包括资料查阅、现状调查及资料收集、数据汇总填报、评估报告编制、规划报告编制五个阶段。

资料查阅：熟悉国家及河南省饮用水水源保护方面的相关法律法规、标准、规范，明确评估报告编制原则、方法及

重点调查内容。

现状调查及资料收集：针对本次评估对象开展饮用水源保护区环境状况调查及规范化建设情况调查，收集饮用水源保护区划、水质常规监测数据、供水厂运行情况等资料，建立城市集中式饮用水水源地水环境信息数据库，为评估报告编制提供支撑。

数据汇总填报：根据现场调查和资料收集，整理新郑市城市集中式饮用水源评估数据和信息，并按照规定填报新郑市城市集中式饮用水水源地环境状况评估数据采集系统。

评估报告编制：依据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ774-2015)等相关技术规范，建立集中式饮用水水源地环境状况评估的指标体系，选择适当的评估方法，从集中式饮用水水源地环境禀赋、污染现状、环境监管和环境风险等方面对新郑市集中式饮用水水源地环境保护状况进行评估。在全面调查及评估饮用水水源地环境状况的基础上，针对不同类型（湖库型和地下水型）集中式饮用水水源地，研究提出饮用水水源地污染防治对策；从宣传教育、监控预警、风险评估、管理规范等方面，研究提出集中式饮用水水源地环境管理对策建议。

规划报告编制：以现状评估为基础，分析现状，预测未来，在充分征求各有关单位的基础上，确定重点制度和重点工程。

2.立项依据

2015 年 4 月，国务院印发的《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)，明确提出：“保障饮用水水源安全，即从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。地方各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，地级及以上城市自 2016 年起每季度向社会公开。强化饮用水水源环境保护。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。” 2015 年 12 月，河南省政府印发了《河南省碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（豫政〔2015〕86 号）要求：“从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。各级政府及供水单位要定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，省辖市城市自 2016 年起每季度向社会公开。强化城市饮用水水源环境保护。开展饮用水水源规范化建设和饮用水水源地环境状况排查评估以及风险预警，强化对水源保护区管线穿越、交通运输等风险源的风险管理，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。”

新郑市已完成城市、乡镇集中式饮用水水源保护区划分工作，为贯彻落实《水污染防治行动计划》和《河南省碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》文件精神，根据《环境保护部办公厅关于开展全国城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办〔2011〕4 号）和《关于印发《全

国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》的通知》(环环监[2018]25号)要求,新郑市须组织开展2021年度城市集中式饮用水水源环境保护状况评估工作,以全面、准确的掌握饮用水水源环境保护状况,解决饮用水水源地突出环境问题,提高饮用水水源地的污染防治和管理能力建设,提升饮用水安全保障水平,为今后新郑市城市集中式饮用水水源的环境保护工作奠定基础。

3.项目背景

新郑市城市集中式饮用水源地共有2处,分别为望京楼水库地表水饮用水源地(含老观寨水库)和新郑水厂地下水饮用水源(共5眼井),其中望京楼水库地表水饮用水源地属于湖库型饮用水源地,为新郑市城市饮用水备用应急补充水源;新郑水厂地下水饮用水源地属于地下水型饮用水源地,为新郑市城市供水水源。

评估依据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ774-2015)等相关技术规范,先分别分析望京楼水库地表水饮用水源基础状况和新郑水厂地下水饮用水源基础状况,然后在此基础上综合分析新郑市城市集中式饮用水源基础状况,编制水源地环境保护规划。因此需要继续聘请第三方专业技术单位协助完成此项工作。(三)项目资金情况

1.项目资金预算安排情况

集中式饮用水水源地环境保护规划及突发事件应急预案编制技术服务经费项目资金预算安排金额为 800,000 元。

2.预算资金执行情况

截止到 2022 年底，我单位收到资金额度 800,000 元，实际支出为 688,600 元，预算执行率 86.08%，预算执行率符合预算执行进度标准。

（四）绩效目标

1.项目总目标

新郑市组织开展 2021 年度城市集中式饮用水水源环境保护状况评估和规划编制工作，以全面、准确的掌握饮用水水源环境保护状况，解决饮用水水源地突出环境问题，提高饮用水水源地的污染防治和管理能力建设，提升饮用水安全保障水平，为今后新郑市城市集中式饮用水水源的环境保护工作奠定基础。

2.项目年度绩效目标

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制数。

（2）产出指标

数量指标：集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制、城市集中式饮用水源地生态环境保护规划编制。

质量指标：规划编制合理。

（3）效果指标

生态效益指标：提高生态效益，掌握饮用水水源环境状

况。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提高群众满意度。

3.项目年度绩效目标完成情况

完成城市集中式饮用水水源环境保护状况评估和规划编制工作，准确掌握水资源环境保护状况，解决突出环境问题，确保了饮用水安全保障工作。

二、绩效评价工作情况

（一）基本情况

1.评价目的

本次绩效自评旨在通过开展项目支出部门绩效评价，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进财政业务的发展。遵循科学规范、客观公正和实事求是原则，结合实际情况开展项目支出部门绩效评价工作。

2.评价原则及方法

本着客观、公正和有效性原则，关注重点，以财评事。

本次绩效评价采用的方法是因素分析法、社会调查法。采取数据对比与标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方式。

（二）评价组织实施

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，评价、实施分为四个阶段：一是前期准备阶段。我局成立了

绩效评价工作组，设计评价方案；二是数据收集整理阶段。按照资料清单准备相关资料；三是数据分析与报告撰写阶段。根据资料收集情况进行数据整理汇总分析，根据确定的评分规则打分，形成初步评价报告；四是提交评价报告阶段。向财政局有关部门提交绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标，由 4 个三级指标构成，权重分为 10.00 分，实际得分 9.5 分，得分率 95%。具体得分情况如下：

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标评价	权重	评价得 分
项目 决策	项目 立项	立项 依据 充分 性 （2.5 分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5 分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5 分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5 分）	10%	0.5
					0.5
					0.5
					0.5
					0.5
		立项 程序 规范 性 （2.5 分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1.5 分）		0.5
					0.5
					1.5
	绩效 目标 合理 性 （2.5 分）	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分）	0.5		
			0.5		
			0.5		

			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）		0.5
		绩效目标明确性（2.5分）	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）		1
					1
					0.5

(二)项目管理情况

项目管理类指标包括资金预算、组织实施，由4个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分30分，得分率100%。

具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目管理	资金预算	预算编制科学性(10分)	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（2分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（2分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（3分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（3分）	30%	2
					2
					3
					3
		资金分配合理性（8分）	4		
			4		
	组织实施	资金使用合规性（8分）	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		2
					2
					2
					2
		管理制度	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制		2

		健全性（4分）	度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）		2
--	--	---------	-------------------------------------	--	---

(三)项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出时效、产出成本，由4个三级指标构成，权重分为40.00分，实际得分40分，得分率100%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目产出	产出数量	实际完成率（10分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。（4分）	40%	4
			实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。（3分）		3
			计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。（3分）		3
	产出质量	质量达标率（10分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。（5分）		5
			质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。（5分）		5
	产出时效	完成及时性（10分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。（5分）		5
			计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（5分）		5
	产出成本	成本节约率（10分）	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本x100%。（4分）		4
			实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（3分）		3
			计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。（3分）		3

(四)项目效果情况

项目效果类指标包括项目效益，由2个三级指标构成，权重分为20.00分，实际得分20分，得分率100%。具体得

分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目效果	项目效益	实施效益（10分）	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。（10分）	20%	10
		满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。（10分）		10

四、评价结论

本次评分依据绩效评价工作组制定并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对集中式饮用水水源地环境保护规划及突发事件应急预案编制技术服务经费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 99.5 分。评级为“优”，各部分权重和得分情况见表 1。

表 1 绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.决策	10	9.5
B.管理	30	30
C.产出	40	40
D.效果	20	20
合计	100	99.5

五、主要经验及做法

我局高度重视绩效管理工作，认真梳理绩效指标，建立

《郑州市生态环境局绩效指标体系》。为深入贯彻落实郑州市预算绩效全方位、全过程的工作要求，我局积极开展预算绩效项目和部门自评工作。组织召开项目自评培训工作会议，强化责任意识和绩效理念，确保这项工作能够保质保量完成。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步明确项目目标 and 需求，评估项目实施中的可行性和风险性，同时制定详细的项目实施计划和预算，确保项目顺利达到预期目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

设定合理的绩效指标，建立完善的绩效评估体系，及时调整预算安排和执行方案，让预算安排和执行更加科学化、合理化。

3.对资金管理的建议

进一步细化绩效目标编制工作，加强支出过程监督管理提高责任意识，保障财政资金使用的规范化和效益化。

4.对项目管理的建议

进一步完善项目管理制度，加强财务和业务部门协调沟

通，加强整体评价并促进结果运用，不断提升绩效管理的科学化水平。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门绩效评价报告

项目名称：生态环境技术评估项目经费

项目单位：郑州市生态环境局新郑分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 7 月

一、概述

（一）项目单位基本情况

郑州市生态环境局负责贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

郑州市生态环境局新郑分局主要职责：按照市生态环境局的统一部署，负责区域内生态环境保护管理工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染防治、辐射环境安全、生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件；负责属地生态环境执法监测、监督管理减排目标的落实，指导协调和监督生态保护修复工作，配合做好生态环境保护督查协调工作；负责生态环境监测与监察执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作，指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作；完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务；负责属地生态环境综合行政执法工作。

（二）项目概况

1.主要内容

2022 年审批建设项目环境影响评价文件 100 个（报告书项目 10 个，报告表项目 90 个）按照报告书项目 1.35 万元/件、报告表项目 1.15 万元/件的标准，共需资金 117 万元；排污许可工作技术服务经费 55.5 万元；清洁生产审核、验收技

术服务经费 6.6 万元。

2.立项依据

《建设项目环境保护管理条例》第九条规定：“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

3.项目背景

按照国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》第九条规定：“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。”结合此规定要求，自 2017 年 10 月 1 日起，我市环境影响报告表的技术评估费用应由环境保护行政主管部门承担，建设单位不再承担专家评审等相关费用。

目前，国家环保部审批的建设项目技术评估工作及相关工作由环境保护环境工程评估中心承担；省环保厅审批的建设项目技术评估工作及相关费用由省环境科学研究院承担；郑州市环保局审批的建设项目技术评估工作由郑州市环保技术开发中心承担，相关费用由市财政拨付。

（三）项目资金情况

1.项目资金预算安排情况

生态环境技术评估项目经费项目资金预算安排金额为1,791,000 元。

2.预算资金执行情况

截止到 2022 年底,我单位收到资金额度 1,791,000 元,实际支出为 920,600 元,预算执行率 51.4%,预算执行率低于预算执行进度标准。

（四）绩效目标

1.项目总目标

建设项目环境影响评价文件的技术评估工作是实施《环境影响评价法》的重要技术支持,承担着环境影响评价文件质量把关的作用,确保环境影响评价工作的科学性和有效性,防止环境影响评价机构在编制环境影响评价文件过程中弄虚作假,影响项目审批的公正客观;为环境保护行政主管部门决策提供必要的科学依据,通过专家技术评审,提高我市建设项目环境影响评价文件的审批质量,严格项目准入条件,为我市打赢打好污染防治攻坚战把好关,更有利于我市建设项目的管理及地方经济的高质量发展。

2.项目年度绩效目标

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制数。

（2）产出指标

数量指标：清洁生产审核、验收技术服务、排污许可工作技术服务、环境影响评价审批。

质量指标：高质量完成环评技术评估、排污许可工作技术服务、清洁生产审核、验收技术服务。

时效指标：及时完成技术评估工作。

（3）效果指标

社会效益指标：提高社会效益。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提高企业对环评审批满意度。

3.项目年度绩效目标完成情况

委托第三方对环境影响评价进行技术评估服务，确保环境影响评价项目审批的公正客观，提高审批质量。

二、绩效评价工作情况

（一）基本情况

1.评价目的

本次绩效自评旨在通过开展项目支出部门绩效评价，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进财政业务的发展。遵循科学规范、客观公正和实事求是原则，结合实际情况开展项目支出部门绩效评价工作。

2.评价原则及方法

本着客观、公正和有效性原则，关注重点，以财评事。

本次绩效评价采用的方法是因素分析法、社会调查法。采取数据对比与标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方式。

（二）评价组织实施

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，评价、实施分为四个阶段：一是前期准备阶段。我局成立了绩效评价工作组，设计评价方案；二是数据收集整理阶段。按照资料清单准备相关资料；三是数据分析与报告撰写阶段。根据资料收集情况进行数据整理汇总分析，根据确定的评分规则打分，形成初步评价报告；四是提交评价报告阶段。向财政局有关部门提交绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标，由 4 个三级指标构成，权重分为 10.00 分，实际得分 9.5 分，得分率 95%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性（2.5分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）	10%	0.5
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）		0.5
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）		0.5
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）		0.5
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）		0.5
		立项程序规范性（2.5分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分）		0.5
			②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1.5分）		1.5

绩效 目标	绩效 目标 合理 性 (2.5 分)	评价要点：		0.5
		①项目是否有绩效目标；（0.5分）		
		②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）		0.5
		③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分）		0.5
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）		0.5	
	绩效 目标 明确 性 (2.5 分)	评价要点：		1
		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）		1
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）			0.5	
		③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）		

(二)项目管理情况

项目管理类指标包括资金预算、组织实施，由4个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分30分，得分率100%。

具体得分情况如下：

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标评价	权重	评价得 分	
项目 管理	资金 预算	预 算 编 制 科 学 性(10 分)	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（2分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（2分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（3分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（3分）	30%	2	
					2	
					3	
					3	
		资金 分配 合理 性（8 分）	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（4分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（4分）		4	
					4	
	组织 实施	资金 使用 合规 性（8 分）	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分）		2	
					2	
					2	
					2	

			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		
		管理制度健全性（4分）	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）		2
					2

(三)项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出时效、产出成本，由4个三级指标构成，权重分为40.00分，实际得分39分，得分率98%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目产出	产出数量	实际完成率(10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)x100%。（4分） 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。（3分） 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。（3分）	40%	4
					3
					3
	产出质量	质量达标率(10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100%。（5分） 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。（5分）		4
					5
	产出时效	完成及时性(10分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。（5分） 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（5分）		5
					5
	产出成本	成本节约率(10分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。（4分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（3分） 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。（3分）		4
					3
					3

(四)项目效果情况

项目效果类指标包括项目效益，由 2 个三级指标构成，权重分为 20.00 分，实际得分 19 分，得分率 95%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目效果	项目效益	实施效益（10分）	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。（10分）	20%	9
		满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。（10分）		10

四、评价结论

本次评分依据绩效评价工作组制定并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对生态环境技术评估项目经费项目进行了独立客观的评价,最终评分结果为 97.5 分。评级为“优”，各部分权重和得分情况见表 1。

表 1 绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.决策	10	9.5
B.管理	30	30
C.产出	40	39
D.效果	20	19
合计	100	97.5

五、主要经验及做法

我局高度重视绩效管理工作，认真梳理绩效指标，建立《郑州市生态环境局绩效指标体系》。为深入贯彻落实郑州市预算绩效全方位、全过程的工作要求，我局积极开展预算绩效项目和部门自评工作。组织召开项目自评培训工作会议，强化责任意识和绩效理念，确保这项工作能够保质保量完成。

七、存在问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步明确项目目标 and 需求，评估项目实施中的可行性和风险性，同时制定详细的项目实施计划和预算，确保项目顺利达到预期目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

设定合理的绩效指标，建立完善的绩效评估体系，及时调整预算安排和执行方案，让预算安排和执行更加科学化、合理化。

3.对资金管理的建议

进一步细化绩效目标编制工作，加强支出过程监督管理提高责任意识，保障财政资金使用的规范化和效益化。

4.对项目管理的建议

进一步完善项目管理制度，加强财务和业务部门协调沟通，加强整体评价并促进结果运用，不断提升绩效管理的科学化水平。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 环境监测站、监控平台及走航系统运维项目经费

项目单位： 郑州市生态环境局新郑分局

主管部门： 郑州市生态环境局

2023 年 7 月

一、概述

（一）项目单位基本情况

郑州市生态环境局负责贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

郑州市生态环境局新郑分局主要职责：按照市生态环境局的统一部署，负责区域内生态环境保护管理工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染防治、辐射环境安全、生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件；负责属地生态环境执法监测、监督管理减排目标的落实，指导协调和监督生态保护修复工作，配合做好生态环境保护督查协调工作；负责生态环境监测与监察执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作，指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作；完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务；负责属地生态环境综合行政执法工作。

（二）项目概况

1.主要内容

更换车在雷达扫描设备和相关装备附件，并对相关软件进行升级，由专业人员定期对设备进行检查维护，故障排除，确保激光扫描监测顺利开展。

有第三方负责 24 小时驻场维护运维环保监控平台。

2.立项依据

《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)2、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》(豫政〔2018〕30号)3、《河南省城市空气质量生态补偿办法(试行)》(征求意见稿)4、《河南省环境空气质量月排名暨奖惩办法(修订)》(征求意见稿)。为反映我市空气质量现状,科学支持大气污染防治行动,利用监测数据,对城市空气质量质量变化规律进行研判,对重污染天气管控措施和效果进行评估,特开展此项目。

3.项目背景

“十四五”规划中提出:坚持源头防治、综合施策,强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理,推进细颗粒物(PM_{2.5})和臭氧(O₃)协同控制,地级及以上城市PM_{2.5}浓度下降10%,有效遏制O₃浓度增长趋势,基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量,因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造,加快挥发性有机物排放综合整治,氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。

在保障1个水质监控平台和1个大气监控平台系统软硬件安全、可靠、稳定运行的同时,充分利用各系统业务数据

价值，加强数据分析、数据服务。为我市环境质量改善、污染防治、总量减排、环境监督等工作提供有效的数据服务。支撑我市深入打好污染防治攻坚战相关工作。

（三）项目资金情况

1.项目资金预算安排情况

生态环境技术评估项目经费项目资金预算安排金额为930,000 元。

2.预算资金执行情况

截止到 2022 年底，我单位收到资金额度 930,000 元，实际支出为 924,200 元，预算执行率 99.38%，预算执行率符合预算执行进度标准。

（四）绩效目标

1.项目总目标

通过开展激光雷达扫描监测，对城市空气质量变化规律进行研判，对重污染天气管控措施和效果进行评估，为实现环境保护的目标提供监视的技术支撑，从而实现改善城市环境空气质量，增加空气质量优良天数，减低重污染天数，达成上级下发的年度空气质量目标任务。

由第三方负责 24 小时驻场维护运维服务，保证监控中心正常运行，为我市环境质量提升提供重要数据保障。

2.项目年度绩效目标

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制数。

（2）产出指标

数量指标：智慧环保监控平台运维服务、雷达扫描走航车维修运维

质量指标：确保雷达扫描走航车正常运行、确保环保监控中心正常运行。

（3）效果指标

生态效益指标：提高生态效益。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提高群众满意度。

3.项目年度绩效目标完成情况

已完成我市监测站、监控平台及走航系统运维，确保雷达扫描走航车正常运转，确保我市智慧环保监控平台正常运转。

二、绩效评价工作情况

（一）基本情况

1.评价目的

本次绩效自评旨在通过开展项目支出部门绩效评价，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进财政业务的发展。遵循科学规范、客观公正和实事求是原则，结合实际情况开展项目支出部门绩效评价工作。

2.评价原则及方法

本着客观、公正和有效性原则，关注重点，以财评事。

本次绩效评价采用的方法是因素分析法、社会调查法。采取数据对比与标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方式。

（二）评价组织实施

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，评价、实施分为四个阶段：一是前期准备阶段。我局成立了绩效评价工作组，设计评价方案；二是数据收集整理阶段。按照资料清单准备相关资料；三是数据分析与报告撰写阶段。根据资料收集情况进行数据整理汇总分析，根据确定的评分规则打分，形成初步评价报告；四是提交评价报告阶段。向财政局有关部门提交绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标，由 4 个三级指标构成，权重分为 10.00 分，实际得分 9.5 分，得分率 95%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性（2.5分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）	10%	0.5
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）		0.5
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）		0.5
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中		0.5

			央、地方事权支出责任划分原则；（0.5 分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5 分）	0.5
		立项程序规范性 （2.5 分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1.5 分）	0.5
				0.5
				1.5
	绩效目标	绩效目标合理性 （2.5 分）	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1 分）	0.5
				0.5
				0.5
				1
		绩效目标明确性 （2.5 分）	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）	0.5
				1
				0.5

（二）项目管理情况

项目管理类指标包括资金预算、组织实施，由4个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分30分，得分率100%。

具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
	资金预算	预算编制科学性（10分）	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（2分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（2分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（3分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（3分）	30%	2
					2
					3
					3
		资金分配	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（4分）		4

项目管理		合理性（8分）	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（4分）		4
	组织实施	资金使用合规性（8分）	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		2
					2
					2
					2
		管理制度健全性（4分）	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）		2
					2

(三)项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出时效、产出成本，由4个三级指标构成，权重分为40.00分，实际得分40分，得分率100%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目产出	产出数量	实际完成率(10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)x100%。（4分） 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。（3分） 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。（3分）		4
					3
					3
	产出质量	质量达标率(10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100%。（5分） 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。（5分）	40%	5
					5
	产出	完成	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所		5

	时效	及时性(10分)	耗用的时间。(5分) 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(5分)		5
	产出成本	成本节约率(10分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。(4分)		4
			实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。(3分)		3
			计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。(3分)		3

(四)项目效果情况

项目效果类指标包括项目效益，由2个三级指标构成，权重分为20.00分，实际得分18分，得分率90%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目效果	项目效益	实施效益(10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。(10分)	20%	8
		满意度(10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。(10分)		10

四、评价结论

本次评分依据绩效评价工作组制定并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对生态环境技术评估项目经费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为97.5分。评级为“优”，各部分权重和得分情况见表1。

表1 绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.决策	10	9.5
B.管理	30	30
C.产出	40	40
D.效果	20	18
合计	100	97.5

五、主要经验及做法

我局高度重视绩效管理工作，认真梳理绩效指标，建立《郑州市生态环境局绩效指标体系》。为深入贯彻落实郑州市预算绩效全方位、全过程的工作要求，我局积极开展预算绩效项目和部门自评工作。组织召开项目自评培训工作会议，强化责任意识和绩效理念，确保这项工作能够保质保量完成。

八、存在问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步明确项目目标 and 需求，评估项目实施中的可行性和风险性，同时制定详细的项目实施计划和预算，确保项目顺利达到预期目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

设定合理的绩效指标，建立完善的绩效评估体系，及时调整预算安排和执行方案，让预算安排和执行更加科学化、合理化。

3.对资金管理的建议

进一步细化绩效目标编制工作，加强支出过程监督管理提高责任意识，保障财政资金使用的规范化和效益化。

4.对项目管理的建议

进一步完善项目管理制度，加强财务和业务部门协调沟通，加强整体评价并促进结果运用，不断提升绩效管理的科学化水平。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门绩效评价报告

项目名称：____环境监测服务经费____

项目单位：____郑州市生态环境局新郑分局____

主管部门：____郑州市生态环境局____

2023 年 7 月

一、概述

（一）项目单位基本情况

郑州市生态环境局负责贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

郑州市生态环境局新郑分局主要职责：按照市生态环境局的统一部署，负责区域内生态环境保护管理工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染防治、辐射环境安全、生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件；负责属地生态环境执法监测、监督管理减排目标的落实，指导协调和监督生态保护修复工作，配合做好生态环境保护督查协调工作；负责生态环境监测与监察执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作，指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作；完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务；负责属地生态环境综合行政执法工作。

（二）项目概况

1.主要内容

常规监测内容：（1）每月对新郑市 21 个乡镇断面、饮用水源地望京楼地表水、地下水断面进行 23 项因子分析，

地下水 39 项因子监测分析；双数年饮用水源地 2 次地表水 109 项、地下水 93 项全项目分析。（2）每季度对我市 8 个污水处理厂进出口开展监督性监测，遇突发情况需加密监测，每个水样 4 项因子监测分析。（3）每季度开展农村饮用水源和农村环境监测，共计 15 个点位，其中 9 个为地下水，监测因子 39 项，6 个为地表水，29 项监测因子分析；每半年一次农村废水处理设施排水监测，参考 2021 年监测点位，预计点位 115 个，5 项监测因子分析。（4）每季度对光大垃圾发电厂开展专项监测，2 个点位共 17 项，其中二噁英每年 1 次，其他项目每年 4 次监测分析。（5）每年 9 月份左右需对新郑市 18 个道路交通噪声及 133 个区域环境噪声进行年度常规监测。（6）每年对我市执法监测企业和市控企业进行至少一次监督性监测，共 59 家，其中涉水企业 23 家，最低 4 项监测因子，涉气企业 29 家，最低 3 项监测因子，涉土企业 7 家，最低 9 项监测因子分析等。（7）挥发性有机废气专项抽测，预计 20 家，进出口，4 项监测项目。

临时性监测内容：配合河长办、水攻坚办、执法局、水务局等相关单位、科室开展临时性监测任务。

2. 立项依据

依据郑环文〔2021〕19 号《郑州市生态环境局关于印发 2021 年郑州市生态环境监测工作方案的通知》，和应急监测工作需要开展监测工作。生态环境检测是生态环境管理的“耳目”“哨兵”，环境监测数据是客观评价环境质量状况、

反映污染治理成效，实施环境管理与决策的基本依据，是科学实施生态环境管理、打赢污染防治攻坚战的重要保障。

3.项目背景

参考《郑州市生态环境局关于印发 2021 年郑州市生态环境监测工作方案的通知》及补充任务文件要求，需进行 2022 年大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量和重点排放单位监督性监测等监测工作，同时受郑州市生态环境局新郑分局相关科室委托进行业务性和应急性监测，由于郑州市新郑生态环境监测站处于搬迁建设状态，无法开展业务，特委托第三方监测机构进行全年监测任务。

（三）项目资金情况

1.项目资金预算安排情况

环境监测服务经费项目资金预算安排金额为 3,100,000 元。

2.预算资金执行情况

截止到 2022 年底，我单位收到资金额度 3,100,000 元，实际支出为 3,024,100 元，预算执行率 97.55%，预算执行率符合预算执行进度标准。

（四）绩效目标

1.项目总目标

通过此项目完成郑州市生态环境局下达的年度任务，对我市大气环境、水环境、土壤环境和排污单位进行监测分析，摸清企业排污情况，提高执法效率，促进我市环境质量改善。

2.项目年度绩效目标

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制数。

（2）产出指标

数量指标：河流断面、饮用水源地、工业企业监督性监测等监测任务。

质量指标：圆满完成监测任务。

（3）效果指标

生态效益指标：提高环境监测能力。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提高群众满意度。

3.项目年度绩效目标完成情况

委托第三方进行监测服务，完成监测任务，准确记录我市环境各项数据及企业排污情况，提高我市执法效率，促进环境质量改善。

二、绩效评价工作情况

（一）基本情况

1.评价目的

本次绩效自评旨在通过开展项目支出部门绩效评价，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进财政业务的发展。遵循科学规范、客观公正和实事求是原则，结合实际情况开展项目支出部门绩效评价工作。

2.评价原则及方法

本着客观、公正和有效性原则，关注重点，以财评事。

本次绩效评价采用的方法是因素分析法、社会调查法。采取数据对比与标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方式。

(二) 评价组织实施

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，评价、实施分为四个阶段：一是前期准备阶段。我局成立了绩效评价工作组，设计评价方案；二是数据收集整理阶段。按照资料清单准备相关资料；三是数据分析与报告撰写阶段。根据资料收集情况进行数据整理汇总分析，根据确定的评分规则打分，形成初步评价报告；四是提交评价报告阶段。向财政局有关部门提交绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标，由 4 个三级指标构成，权重分为 10.00 分，实际得分 10 分，得分率 100%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性（2.5分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门	10%	0.5
					0.5
					0.5

			履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）		0.5
					0.5
		立项程序规范性（2.5分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1.5分）		0.5
					0.5
					1.5
	绩效目标	绩效目标合理性（2.5分）	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）		0.5
					0.5
					0.5
					1
		绩效目标明确性（2.5分）	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）		1
					1
					0.5

（二）项目管理情况

项目管理类指标包括资金预算、组织实施，由4个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分30分，得分率100%。

具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
	资金预算	预算编制科学性（10分）	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（2分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（2分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（3分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（3分）	30%	2
					2
					3
					3

项目管理		资金分配合理性（8分）	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（4分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（4分）	4
				4
	组织实施	资金使用合规性（8分）	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	2
				2
				2
				2
		管理制度健全性（4分）	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	2
				2

(三)项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出时效、产出成本，由4个三级指标构成，权重分为40.00分，实际得分40分，得分率100%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标评价	权重	评价得分
项目产出	产出数量	实际完成率（10分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。（4分）	40%	4
			实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。（3分）		3
			计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。（3分）		3
	产出质量	质量达标率（10分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。（5分）		5
			质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。（5分）		5

	产出 时效	完成 及时 性(10 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(5分)		5
			计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(5分)		5
	产出 成本	成本 节约 率(10 分)	成本节约率= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}\times 100\%$ 。(4分)		4
			实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。(3分)		3
			计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。(3分)		3

(四)项目效果情况

项目效果类指标包括项目效益，由2个三级指标构成，权重分为20.00分，实际得分20分，得分率100%。具体得分情况如下：

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标评价	权重	评价得 分
项目 效果	项目 效益	实施 效益 (10 分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。(10分)	20%	10
		满意 度(10 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。(10分)		10

四、评价结论

本次评分依据绩效评价工作组制定并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对环境监测服务经费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为100分。评级为“优”，各部分权重和得分情况见表1。

表1 绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.决策	10	10
B.管理	30	30
C.产出	40	40
D.效果	20	20
合计	100	100

五、主要经验及做法

我局高度重视绩效管理工作，认真梳理绩效指标，建立《郑州市生态环境局绩效指标体系》。为深入贯彻落实郑州市预算绩效全方位、全过程的工作要求，我局积极开展预算绩效项目和部门自评工作。组织召开项目自评培训工作会议，强化责任意识和绩效理念，确保这项工作能够保质保量完成。

九、存在问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步明确项目目标 and 需求，评估项目实施中的可行性和风险性，同时制定详细的项目实施计划和预算，确保项目顺利达到预期目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

设定合理的绩效指标，建立完善的绩效评估体系，及时调整预算安排和执行方案，让预算安排和执行更加科学化、合理化。

3.对资金管理的建议

进一步细化绩效目标编制工作，加强支出过程监督管理提高责任意识，保障财政资金使用的规范化和效益化。

4.对项目管理的建议

进一步完善项目管理制度，加强财务和业务部门协调沟通，加强整体评价并促进结果运用，不断提升绩效管理的科学化水平。

七、其他需要说明的问题

无。