
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费

项目单位：郑州市生态环境局登封分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、预估 2022 年审批建设项目环境影响评价 70 个，按照报告表项目 1.15 万元/件的标准，共需资金 80.5 万元。

2、按照前三年平均数及水、气、土攻坚要求和绿色发展评价工作预估 2022 年我局组织清洁生产中期评估、验收 23 家，按照每家须支付 1.15 万元的标准，共需要支付技术评估费 26.45 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	106.95	106.95	55.62	52.01%
政府预算资金	106.95	106.95	55.62	52.01%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排不太科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控工作。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 环境影响评价技术评估服务经费项目 80.5 万元，2022 年开展登封市域内环境影响评价报告表技术评估。

2. 清洁生产审核、验收技术服务经费项目 26.45 万元，完成 2022 年度清洁生产审核评估验收任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成清洁生产审核评估验收 17 次；开展登封市域内环境影响评价报告表技术评估 36.48 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费绩效自我评价结果为：总得分 81.52 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

环境影响评价技术评估服务经费项目成本控制数；清洁生产审核、验收技术服务经费项目成本控制数；开展清洁生产评估企业数量；开展清洁生产验收企业数量；聘请专家人次；聘用评估专业人员人次；清洁生产成果验收合格率；工作方案审核通过率；聘请专家资质达标率；参会人员出勤率；环评文件评审通过率；评估会议开展及时率；清洁生产审核活动开展及时率；环评文件评审及时率；清洁生产 III 级水平达标企业数量；污染物排放达标率；环境影响评价技术评估服务经费项目主管部门满意度；清洁生产审核、验收技术服务经费项目主管部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

组织开展评估会议场次；评估环评文件数量；审批建设项目环境影响评价文件；提出污染防治对策和措施个数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算安排不太科学精细。加上洪水和疫情等原因，致使近年来经济下滑，部分企业停产
后项目减少。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好前期调研工作，确保预算的准确性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排做到科学、合规、规范性。

3.对资金管理的建议

经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经
费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目顺利实施。

4.对项目管理的建议

明确项目管理和实施的责任人，严格对项目经费实行专账管理、专款专用

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	环境影响评价技术服务经费项目成本控制数	≤80.5 万元	36.48 万元	5	5	
		清洁生产审核、验收技术服务经费项目成本控制数	≤26.4 5 万元	19.14 万元	5	5	
产出指标	数量指标	开展清洁生产评估企业数量	≥8 个	8 个	2	2	
		组织开展评估会议场次	≥70 个	32 个	3	1 .37	因疫情原因，缩短项目的实施周期，没有达到预期效果。
		开展清洁生产验收企业数量	≥15 个	17 个	2	2	
		聘	≥210	210	2	2	

		请专家 人次	次	次			
		评 估环 评文 件数 量	≥70 个	32个	3	1 .37	因疫情原因， 缩短项目的实施 周期，没有达到预 期效果。
		聘 用评 估专 业人 员人 次	≥350 次	350 次	2	2	
	质量 指标	清 洁生 产成 果验 收合 格率	≥100 %	100%	2	2	
		工 作方 案审 核通 过率	≥100 %	100%	2	2	
		聘 请专 家资 质达 标率	≥100 %	100%	2	2	
		参 会人 员出 勤率	≥95%	95%	2	2	
		环 评文 件评 审通 过率	≥90%	90%	2	2	
	时效 指标	评 估会 议开 展及 时率	≥95%	95%	2	2	
		清 洁生 产	≥100 %	100%	2	2	

		审核活动开展及时率					
		环评文件评审及时率	≥100%	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	清洁生产Ⅲ级水平达标企业数量	≥8个	8个	8	8	
		审批建设项目环境影响评价文件	≥70件	32件	5	2.29	因疫情原因，缩短项目的实施周期，没有达到预期效果。
	生态效益指标	提出污染防治对策和措施个数	≥70个	32个	5	2.29	因疫情原因，缩短项目的实施周期，没有达到预期效果。
		污染物排放达标率	≥95%	95%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境影响评价技术评估服务经费项目主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	

		清洁生产审核、验收技术服务经费项目主管部门满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	
--	--	--------------------------	-------	------	-----	-----	--
