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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费

项目单位：郑州市生态环境局登封分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 09 月
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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、预估 2022 年审批建设项目环境影响评价 70 个，按照报告表项目 1.15 万元/件的标准，

共需资金 80.5 万元。

2、按照前三年平均数及水、气、土攻坚要求和绿色发展评价工作预估 2022 年我局组织清洁生

产中期评估、验收 23 家，按照每家须支付 1.15 万元的标准，共需要支付技术评估费 26.45 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
106.95 106.95 55.62 52.01%

政府预算

资金
106.95 106.95 55.62 52.01%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性
资金安排不太科学 null

拨付合规

性
合规 null

使用规范

性
规范 null

预算绩效

管理情况

该项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开

展绩效监控工作。
null
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（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1.环境影响评价技术评估服务经费项目 80.5 万元，2022 年开展登封市域内环境影响评价报

告表技术评估。

2.清洁生产审核、验收技术服务经费项目 26.45 万元，完成 2022 年度清洁生产审核评估验收

任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成清洁生产审核评估验收 17 次；开展登封市域内环境影响评价报告表技术评估 36.48 万

元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费绩效自评价结果为:总得分 81.52 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

环境影响评价技术评估服务经费项目成本控制数; 清洁生产审核、验收技术服务经费项目成

本控制数; 开展清洁生产评估企业数量; 开展清洁生产验收企业数量; 聘请专家人次; 聘用评

估专业人员人次; 清洁生产成果验收合格率; 工作方案审核通过率; 聘请专家资质达标率; 参

会人员出勤率; 环评文件评审通过率; 评估会议开展及时率; 清洁生产审核活动开展及时率;

环评文件评审及时率; 清洁生产 III 级水平达标企业数量; 污染物排放达标率; 环境影响评价

技术评估服务经费项目主管部门满意度; 清洁生产审核、验收技术服务经费项目主管部门满意

度;

2.没有完成绩效目标的指标

组织开展评估会议场次; 评估环评文件数量; 审批建设项目环境影响评价文件; 提出污染

防止对策和措施个数;
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三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算安排不太科学精细。加上洪水和疫情等原因，致使近年来经济下滑，部分企业停产

后项目减少。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好前期调研工作，确保预算的准确性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排做到科学、合规、规范性。

3.对资金管理的建议

经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经

费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目顺利实施。

4.对项目管理的建议

明确项目管理和实施的责任人，严格对项目经费实行专账管理、专款专用

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

成

本指标

经 济

成本指标

环

境 影 响

评 价 技

术 评 估

服 务 经

费 项 目

成 本 控

制数

≤80.5

万元

36.48

万元

5 5

清

洁 生 产

审核、验

收 技 术

服 务 经

费 项 目

成 本 控

制数

≤26.4

5 万元

19.14

万元

5 5

产

出指标

数 量

指标

开

展 清 洁

生 产 评

估 企 业

数量

≥8 个 8 个 2 2

组

织 开 展

评 估 会

议场次

≥70

个

32 个 3 1

.37

因疫情原因，

缩短项目的实施

周期，没有达到预

期效果。

开

展 清 洁

生 产 验

收 企 业

数量

≥15

个

17 个 2 2

聘 ≥210 210 2 2
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请 专 家

人次

次 次

评

估 环 评

文 件 数

量

≥70

个

32 个 3 1

.37

因疫情原因，

缩短项目的实施

周期，没有达到预

期效果。

聘

用 评 估

专 业 人

员人次

≥350

次

350

次

2 2

质 量

指标

清

洁 生 产

成 果 验

收 合 格

率

≥100

%

100% 2 2

工

作 方 案

审 核 通

过率

≥100

%

100% 2 2

聘

请 专 家

资 质 达

标率

≥100

%

100% 2 2

参

会 人 员

出勤率

≥95% 95% 2 2

环

评 文 件

评 审 通

过率

≥90% 90% 2 2

时 效

指标

评

估 会 议

开 展 及

时率

≥95% 95% 2 2

清

洁 生 产

≥100

%

100% 2 2



7

审 核 活

动 开 展

及时率

环

评 文 件

评 审 及

时率

≥100

%

100% 2 2

效

益指标

社 会

效益指标

清

洁生产 III

级 水 平

达 标 企

业数量

≥8 个 8 个 8 8

审

批 建 设

项 目 环

境 影 响

评 价 文

件

≥70

件

32 件 5 2

.29

因疫情原因，

缩短项目的实施

周期，没有达到预

期效果。

生 态

效益指标

提

出 污 染

防 止 对

策 和 措

施个数

≥70

个

32 个 5 2

.29

因疫情原因，

缩短项目的实施

周期，没有达到预

期效果。

污

染 物 排

放 达 标

率

≥95% 95% 7 7

满

意 度 指

标

服 务

对象满意

度指标

环

境 影 响

评 价 技

术 评 估

服 务 经

费 项 目

主 管 部

门 满 意

度

≥90% 90% 2

.5

2

.5
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清洁生
产审核、
验收技
术服务
经费项
目主管
部门满
意度

≥100% 100% 2.5 2.5
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