
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费

项目单位：郑州市生态环境局荥阳分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、在开展 2022 年荥阳市清洁生产项目审核、验收工作过程中，委托第三方开展对企业实施清洁生产的效果进行评估验收项目；2、委托资质单位对我市建设项目环评报告进行预审核，出具预审意见，在规定时间内向环境保护行政主管部门出具技术评估报告。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	175.95	175.95	81.45	46.29%
政府预算资金	175.95	175.95	81.45	46.29%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项	null
拨付合规性	按照财政资金制度有关规定支付资金	null
使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	项目设置绩效目标，将资金纳入绩效管理，设置绩效监控	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2022 年度清洁生产审核评估验收任务；完成 2022 年环境影响评价技术评估工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2022 年度清洁生产审核评估验收任务；完成 2022 年环境影响评价技术评估工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费绩效自我评价结果为：总得分 88.41 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制率；环评文件评审通过率；清洁生产验收合格率；工作开展及时率；污染物排放；服务对象满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

开展清洁生产评估企业数量；开展环境影响评价技术评估会议场次；开展清洁生产验收企业数量；清洁生产 III 级水平达标企业数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因疫情原因开展清洁生产及验收企业个数减少、开展环境影响评价技术评估会议场次减少

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	46.29%	10	10	
产出指标	数量指标	开展清洁生产评估企业数量	≥8 个	5 个	3	1.88	因疫情原因开展清洁生产企业个数减少
		开展环境影响评价技术评估会议场次	≥125 个	50 个	3	1.2	因疫情原因开展环境影响评价技术评估会议场次减少
		开展清洁生产验收企业数量	≥20 个	16 个	4	3.2	因疫情原因开展清洁生产验收企业个数减少
	质量指标	环评文件评审通过率	≥90%	100%	5	5	
		清洁生产验收合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	工作开展及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	清洁生产 III 级水平达标企业数量	≥28 个	21 个	10	7.5	因疫情原因开展清洁生产及验收企业个数减少
	生态效益指标	污染物排放	降低	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	
