
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高清视频会议建设项目

项目单位：郑州市退役军人事务局

主管部门：郑州市退役军人事务局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州市退役军人事务局与各开发区退役军人事务部门、区县（市）退役军人事务局召开会议及培训，只能通过现场形式。为推进郑州退役军人事务系统内高清视频会议系统的建设，结合退役军人事务工作特点，根据实际工作需要，现拟对市退役军人系统高清视频会议系统建设工作，建立畅通、快捷、高效的视频会议系统。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	195.55	195.55	0.00	0.0%
政府预算资金	195.55	195.55	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	纳入绩效管理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建立畅通、快捷、高效的视频会议系统。

2.项目年度绩效目标完成情况

受疫情影响，相关工作未开展

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高清视频会议建设项目绩效自我评价结果为：总得分 61 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

各分会场会议满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

分会场建设；视频会议系统；会议召开响应；退役军人事务相关会议和工作部署；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，相关工作未开展

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

加快预算执行

3.对资金管理的建议

加强资金管理

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	分会场建设	≥10个	1个	20	2	受疫情影响，相关工作未开展
	质量指标	视频会议系统	畅通、快捷、高效	70%	10	7	受疫情影响，相关工作未开展
	时效指标	会议召开响应	迅速	70%	10	7	受疫情影响，相关工作未开展
效益指标	社会效益指标	退役军人事务相关会议和工作部署	更加顺畅	80%	25	20	受疫情影响，相关工作未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	各分会场会议满意率	≥90%	90%	5	5	
