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一、项目的基本情况 

（一）项目概况 

 为进一步推动我市山丘区水土流失综合治理工作，有效遏制水土流失，改善区域生态环境，2019 年计划在

郑州市 5 个县（市）选择水土流失流域进行治理，计划投资 290 万元，治理水土流失面积 8.3km2。另外，2018 年

我市建成了水土保持天地一体化信息系统，为了加强管理和年度监测，投资 30 万元进行水土保持天地一体化年度

监测。投资 10 万元加大水土保持宣传力度。 

 

（二）资金安排和使用情况 

1. 资金安排情况 

 

项目 行次 合

计 

财政资金 其他资金 

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本 

预算安排 (1) 3300000 3300000  3300000   0    

项目实际投入 (2) 3300000 3300000  3300000   0    

资金到位 (3) 3300000 3300000  3300000   0    

实际支出 (4) 3254740 3254740  3254740   0    
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资金结余 (5)=(3)-(4) 45260 45260 0 45260 0 0 0 0 0 0 

预算执行率(%) (6)=(3)/(1) 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 

资金到位率(%) (7)=(3)/(2) 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 

资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 98.63 98.63 0 98.63 0 0 0 0 0 0 

 

2. 资金使用情况 

 

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数 

合计 财政资金支出数 其他资金支出数 

合计 3254740 3254740 0 0 

基础设施建设 2900000 2900000   

委托业务费 316550 316550   

印刷费 35950 35950   

培训费 2240 2240   
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（三）项目绩效目标 

1. 项目总目标 

 项目实施后，可进一步预防和减轻水土流失，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件和增收，为新农

村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。       

 

 

2. 项目年度绩效目标 

 项目实施后，可进一步预防和减轻水土流失面积 8.3 平方公里，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件

和增收，为新农村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。       

 

 

（四）项目实施计划 

 1、2019 年完成水土保持治理水土流失面积 8.3km2： 

登封市 96 万元，治理水土流失面积 2.8km2； 

2、2019 年完成水土保持天地一体化年度监测任务。 

3、完成水土保持宣传。 
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二、项目绩效情况分析 

 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水土保持项目

绩效自评价结果为:总得分 94.27 分，属于"优秀"。 

 

（一）绩效目标完成的指标 

 预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管

理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；工程建设完成量；工程计划完成率；工程质量达标率；治理

水土流失面积；工程完工及时性；工程施工及时性；群众投身小流域治理的积极性；保土和蓄水效益改变情况；

生态环境改善情况；农民满意度；日常维护机制健全性；长效管理机制健全性；人员配备合理性； 

 

（二）没有完成绩效目标的指标 

 预算执行率；工程验收合格率； 

 

（三）未完成绩效目标指标原因解释 

 工程已全部完工，因疫情原因个别项目未能及时开展项目竣工验收工作。 
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三、改进建议 

（一）对 项 目 管 理及实施的建议 

 无 

 

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议 

 无 

 

（三）对以后年度项目预算安排的建议 

 建议保留该项目 

 

（四）备注 
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附表 1.自评价评分附件表 

附表 1.自评价评分附件表 

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 
评分

结果 
评分标准 

数据来源及支持

材料（附件） 
复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 

投入和管

理目标 
  20                   

    6.66                   

  
预算执行

率 
2.22 100% 99% 2.2 

业绩值为 100%

得满分，每降低

1%扣权重分的

1%，扣完为止 

郑州市财政局郑

州市水利局文件

2018（818 号）；

郑州市财政局郑

州市水利局文件

2018（818 号） 

        

  
预算编制

合理性 
2.22 合理 

子项目预算内容与项目实际工作内容

匹配;总预算细分为具体子项目预算;

预算额度测算依据充分，数量与产出

指标匹配，单价有标准来源 

2.22 

具备要素 1 得

30%权重分，具

备要素 2 得 30%

权重分，具备要

素 3 得 40%权重

分。 
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附表 1.自评价评分附件表 

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 
评分

结果 
评分标准 

数据来源及支持

材料（附件） 
复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 

  
预算资金

到位情况 
2.22 100% 100% 2.22 

业绩值为 100%

得满分，每降低

1%扣权重分的

1%，扣完为止。 

郑州市水利局文

件 2019（4 号） 
        

    6.66                   

  

财务管理

制度健全

性 

2.22 健全 

往来资金结算管理相关规定完整;支出

管理相关规定完整;收入管理相关规定

完整;现金及银行存款管理相关规定完

整;财务监督管理相关规定完整;资产

管理相关规定完整;采购管理相关规定

完整;预算管理相关规定完整;已制定

专项资金管理制度或有适用于本项目

的财务管理制度 

2.22 

具备要素 1 得

50%，其余要素

每符合一项增

加 6.25% 

建管局制度汇总         

  
资金使用

规范性 
2.22 合规 

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况;符合国家财经法规和财务管理

制度以及有关专项资金管理办法的规

定;符合项目预算批复或合同规定的用

途;项目的重大开支经过评估认证;预

2.22 

具备 1 个要素得

20%权重分。如

果缺要素 4 或缺

要素 5 本指标不

得分。 
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附表 1.自评价评分附件表 

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 
评分

结果 
评分标准 

数据来源及支持

材料（附件） 
复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 

算资金的拨付有完整的审批程序和手

续 

  
财务监控

有效性 
2.22 有效 

已制定或具有相应的财务监控机制;采

取了相应的财务检查等必要的监控措

施或手段，对资金使用进行监控;按项

目进行成本核算，以及项目成本差异

情况 

2.22 

业绩值为 3 得满

分，每降低 1 扣

权 重 分 的

33.33%，扣完为

止。 

          

    6.68                   

  
合同管理

完备性 
2.22 完备 

合同中有明确、清晰、完整的质量标

准或验收标准;合同双方明确、清晰、

完整;合同履约期限明确、清晰、完整;

合同支付方式和支付时间明确、清晰、

完整;合同有明确、清晰、完整的交付

方式及地点;合同标的物及价格明确、

清晰、完整;合同生效和解除条款明确、

清晰、完整;合同违约责任界定明确、

清晰、完整;合同双方按照合约定履行 

2.22 

具备要素 1~8 得

6.25%，具备要

素 9 得 50% 

施工合同；实施

方案编制合同、

施工合同、监理

合同 

        

  项目质量2.22 可控 已制定或具有相应的项目质量要求或2.22 业绩值为 3 得满          
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附表 1.自评价评分附件表 

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 
评分

结果 
评分标准 

数据来源及支持

材料（附件） 
复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 

可控性 标准;采取了相应的项目质量检查、验

收等必需的控制措施或手段;对考核结

果及时进行反馈和应用 

分，每降低 1 扣

权重分的 1/3，

扣完为止 

  

项目管理

制度健全

性 

2.24 健全 

项目管理制度（机制）具备可操作性;

项目管理制度（机制）内容完整，覆

盖明确的工作计划、工作方法、进度

计划、人员配置及项目质量要求或标

准;具备适用于本项目的合法合规的管

理制度、办法或方案 

2.24 

具备要素 1 得

50%权重分，其

余要素每符合

一项得 25%权

重分。 

工程项目管理机

构组成、人员名

单 

        

    0                   

产出目标   40                   

    11.42                   

  
工程建设

完成量 
5.71 

830 公

顷 
830 5.71   

工程设计概算；

2019 年度候垴小

流域综合治理工

程竣工结算审核

报告书 

        

  工程计划5.71 100 100 5.71   7 竣工验收单；        
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附表 1.自评价评分附件表 

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 
评分

结果 
评分标准 

数据来源及支持

材料（附件） 
复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 

完成率 工程竣工结算书 

    17.13                   

  
工程验收

合格率 
5.71 合格 100% 0.0   县级验收报告         

  
工程质量

达标率 
5.71 100% 100% 5.71   

监理资料；候垴

小流域实施方案

监工、监理单位

选择建议书 

        

  
治理水土

流失面积 
5.71 

8.3 平

方公里 
8.3 5.71   

岳窑小流域完工

证明；施施工图

纸 

        

    11.45                   

  
工程完工

及时性 
5.71 衣时 及时 5.71   

县级验收报告；

验收鉴定书 
        

  
工程施工

及时性 
5.74 及时 及时 5.74   7 竣工验收单         

    0                   

效果目标   30                   
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附表 1.自评价评分附件表 

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 
评分

结果 
评分标准 

数据来源及支持

材料（附件） 
复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 

    0                   

    7.5                   

  

群众投身

小流域治

理的积极

性 

7.5 
明显提

高 
明显提高 7.5             

    15                   

  

保土和蓄

水效益改

变情况 

7.5 增加 增加 7.5             

  
生态环境

改善情况 
7.5 改善 改善 7.5             

    7.5                   

  
农民满意

度 
7.5 90 90 7.5   调查表         

影响力目

标 
  10                   

    6.66                   
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附表 1.自评价评分附件表 

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 
评分

结果 
评分标准 

数据来源及支持

材料（附件） 
复核业绩值 复核得分 复核说明 备注 

  

日常维护

机制健全

性 

3.33 健全 健全 3.33             

  

长效管理

机制健全

性 

3.33 健全 健全 3.33             

    3.34                   

  
人员配备

合理性 
3.34 合理 合理 3.34   

工程项目管理机

构组成、人员名

单 

        

    0                   

    0                   

    0                   

    0                   

总计   100     94.27             

评价等级   0     优秀             
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