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一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《关于组织开展全省“十四五”规划编制工作的通知》（豫发改规划〔2019〕521号）要求，各地市要科

学编制“十四五”规划，坚持开门编规划，在本级财政和财务经费中安排必要的工作经费，确保规划编制工作顺利

开展。《郑州市“十四五”规划编制工作方案》制订了全市“十四五”规划重大问题研究指南，市政府第 37次常务

会议研究讨论并原则通过《郑州市“十四五”规划编制工作方案》，近期将正式印发。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 4200000 4200000 4200000 0

项目实际投入 (2) 3570000 3570000 3570000 0

资金到位 (3) 3570000 3570000 3570000 0

实际支出 (4) 3550400 3550400 3550400 0
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资金结余 (5)=(3)-(4

)

19600 19600 0 19600 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

85 85 0 85 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

99.45 99.45 0 99.45 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 3550400 3550400 0 0

委托业务费 3550400 3550400
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问题，完成郑州市“十四五”时期

经济社会发展形势、指标、产业、开放、创新、生态、民生等 20余项重大问题研究，为编制我市“十四五”时期

总体思路提供政策建议。

2. 项目年度绩效目标

研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问题，完成郑州市“十四五”时期

经济社会发展形势、指标、产业、开放、创新、生态、民生等 20余项重大问题研究，为编制我市“十四五”时期

总体思路提供政策建议。

（四）项目实施计划

预计委托第三方开展重大问题研究 21项，每个项目费用 20万元，共 420万元。2020年 3月开始启动招标程

序.
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二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市“十四五”

规划重大问题研究项目项目绩效自评价结果为:总得分 99.70分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理

完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；郑州市编“十四五”规划重大问题研究项目；

规划实施计划完成率；规划完成时效；研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问

题；规划完成满意度；为编制我市“十四五”时期总体思路提供政策建议；规划编制前瞻性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财政压减预算。
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三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

2021年该项目取消。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一

级指标
三级指标

权

重

目标

值
业绩值

评分

结果
评分标准

数据来源及

支持材料（附件）

复核

业绩值

复

核得分

复

核说明
备注

投 20
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入和管

理目标

6

预算执行率 2 100% 85% 1.7

业 绩 值 为

100%得满分，每

降低 1%扣权重分

的 1%，扣完为止

预算编制合理

性
2 合理

子 项 目 预

算内容与项目

实际工作内容

匹配 ;总预算细

分为具体子项

目预算 ;预算额

度测算依据充

分，数量与产出

指标匹配，单价

有标准来源

2.0

具备要素 1

得 30%权重分，具

备要素 2 得 30%

权重分，具备要素

3得 40%权重分。

预算资金到位

情况
2 100% 100% 2.0

业 绩 值 为

100%得满分，每

降低 1%扣权重分

的 1%，扣完为止。
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6

财务管理制度

健全性
2 健全

往 来 资 金

结算管理相关

规定完整 ;支出

管理相关规定

完整 ;收入管理

相关规定完整 ;

现金及银行存

款管理相关规

定完整 ;财务监

督管理相关规

定完整 ;资产管

理相关规定完

整 ;采购管理相

关规定完整 ;预

算管理相关规

定完整 ;已制定

专项资金管理

制度或有适用

于本项目的财

务管理制度

2.0

具备要素 1

得 50%，其余要素

每符合一项增加

6.25%
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资金使用规范

性
2 合规

不 存 在 截

留、挤占、挪用、

虚列支出等情

况 ;符合国家财

经法规和财务

管理制度以及

有关专项资金

管理办法的规

定 ;符合项目预

算批复或合同

规定的用途 ;项

目的重大开支

经过评估认证 ;

预算资金的拨

付有完整的审

批程序和手续

2.0

具备 1 个要

素得 20%权重分。

如果缺要素 4 或

缺要素 5 本指标

不得分。

财务监控有效

性
2 有效

已 制 定 或

具有相应的财

务监控机制 ;采

取了相应的财

务检查等必要

2.0

业绩值为 3

得满分，每降低 1

扣 权 重 分 的

33.33%，扣完为

止。
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的监控措施或

手段，对资金使

用进行监控 ;按

项目进行成本

核算，以及项目

成本差异情况

8

合同管理完备

性
2 完备

合 同 中 有

明确、清晰、完

整的质量标准

或验收标准 ;合

同双方明确、清

晰、完整;合同履

约期限明确、清

晰、完整;合同支

付方式和支付

时间明确、清

晰、完整;合同有

明确、清晰、完

整的交付方式

及地点 ;合同标

2.0

具 备 要 素

1~8得 6.25%，具

备要素 9得 50%
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的物及价格明

确、清晰、完整;

合同生效和解

除条款明确、清

晰、完整;合同违

约责任界定明

确、清晰、完整;

合同双方按照

合约定履行

项目质量可控

性
2 可控

已 制 定 或

具有相应的项

目质量要求或

标准 ;采取了相

应的项目质量

检查、验收等必

需的控制措施

或手段 ;对考核

结果及时进行

反馈和应用

2.0

业绩值为 3

得满分，每降低 1

扣权重分的 1/3，

扣完为止

项目管理制度

健全性
2 健全

项 目 管 理

制度（机制）具
2.0

具备要素 1

得 50%权重分，其
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备可操作性 ;项

目管理制度（机

制）内容完整，

覆盖明确的工

作计划、工作方

法、进度计划、

人员配置及项

目质量要求或

标准 ;具备适用

于本项目的合

法合规的管理

制度、办法或方

案

余要素每符合一

项得 25%权重分。

政府采购规范

性
2 合规

政 府 采 购

契约形式明确 ;

政府采购标的

范围明确 ;政府

采购的主体范

围明确 ;政府采

购资金来源和

规模明确 ;符合

2.0

具备要素 1-

要素 6各得 5%权

重分，具备要素 7

得 20%权重分，具

备要素 8 得 15%

权重分，具备要素

9得 15%权重分，

具备要素 10 得
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政府采购时限

要求 ;项目按照

政府采购规定

程序进行申报 ;

按照政府采购

法律法规规定

发布政府采购

项目信息 ;政府

采购项目信息

按规定及时发

布 ;按照采购相

关法律法规流

程执行 ;政府采

购事项依法进

行了备案或者

审批

20%权重分。

0

产

出目标
40

13.

33
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郑州市编 “十

四五”规划重大问

题研究项目

13.

33
21 21 13.33

13.

33

规划实施计划

完成率

13.

33
90% 90% 13.33

13.

34

规划完成时效
13.

34
95% 95% 13.34

0

效

果目标
30

0

15

研究“十四五”

时期郑州市经济社

会发展的全局性、

前瞻性、关键性重

大问题

15 100% 100% 15.0
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0

15

规划完成满意

度
15 90% 90% 15.0

影

响力目

标

10

5

为编制我市

“十四五”时期总体

思路提供政策建议

5 100% 100% 5.0

0

0 0.0

0

0

5

规划编制前瞻

性
5 90% 90% 5.0

总

计
100 99.70
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评

价等级
0 优秀
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