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一、项目的基本情况

（一）项目概况

2021年度项目实施主要包括：1、黄河水费；2、运行电费；3、沉沙池清淤、外运费；4、维修养护费等。等。

其中维修养护主要内容为：渠道工程维修养护 4.8km、倒虹吸维修养护 410.8m、涵洞工程维修养护 3430m、水闸维

修养护 24座、排涝沟维修养护 5.16km、水库工程维修养护 3座、堤防维修养护 2.35km、附属设施维修养护等。通

过生态水系运行项目的实施，确保水利工程设施维修完善，以保证工程安全运行，充分发挥应有效益，保持河道“水

清、岸绿”的景观效果。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 36035900 36035900 36035900 0

项目实际投入 (2) 36035900 36035900 36035900 0

资金到位 (3) 36035900 36035900 36035900 0
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实际支出 (4) 31299388.8

4

31299388.

84

31299388.

84

0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

4736511.16 4736511.1

6

0 4736511.1

6

0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

86.86 86.86 0 86.86 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 31299388.84 31299388.84 0 31299388.84

水费 10923488.84 10923488.84 10923488.84

供水电费 400000 400000 400000

沉沙池抽沙外运 16236500 16236500 16236500
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东风渠维修养护 3739400 3739400 3739400

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1、依据调水中心指令引水，完成实施期引水总量；2、确保水利工程设施完善。

2. 项目年度绩效目标

1、依据调水中心指令引水，完成年度引水总量；2、确保水利工程设施按年度计划完成。

（四）项目实施计划

1、黄河水费依据调水令完成年度引水总量、运行电费按实际发生产生；2、沉沙池清淤、外运费及维修养护

费项目计划 2020年 12月份发布招标公告，完成招标。2021年 1月实施，2021年 12月底完成，期限为 12个月。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生态水系运行资
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金项目绩效自评价结果为:总得分 97.70分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；日常巡查次数；资金使用规范性；项目质量可控性；政

府采购规范性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；维修渠道长度；生态水系运行供水

量；清淤工程量；涵闸运行合格率；渠道、渠道附属物及供水工程养护验收合格率；生态水系供水量统计准确；沉

沙池 6月底清淤完成合同量；沉沙池 12月底清淤完成合同量；沉沙池 6月底泥沙外运完成合同量；沉沙池 12月底

泥沙外运完成合同量；生态水系供水资金拨付率；安置附近劳动率；水质不低于 III类；沿河居民满意度；渠道运

行完好率；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；养护经费拨

付使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

供水根据调水令引水，调水令供水量比供水计划少。供水量少，对应的供水电费也减少。财务管理、合同管
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理、项目管理制度有待进一步细化完善。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

扎实做好 2021年郑州市东风渠引黄供水补源灌溉工程运行管理及维修养护、抽沙外运项目等，重点实施项

目小组责任制，进一步细化项目实施监督考核制度。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

加强各项制度管理，完善养护管理制度，实现管理创新，推动管理工作时刻从项目建设的角度出发，采用创

新的体系，推进项目建设。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

定期进行项目绩效考核评估，对阶段性工作进行全面考核。保留预算 3603.59万元。
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（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准

投入和管

理目标
20

6.25

预算执行率 1.25 100% 100% 1.25
业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重

分的 1%，扣完为止

预算编制合理性 1.25 合理

子项目预算内容与项目实际工作内容匹

配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度

测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价

有标准来源

1.25
具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2

得 30%权重分，具备要素 3得 40%权重分。

预算资金到位情况 1.25 100% 100% 1.25
业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重

分的 1%，扣完为止。

日常巡查次数 1.25 100% 4 1.25
业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重

分的 1%，扣完为止

资金使用率 1.25 100% 86.86% 1.09 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重
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分的 1%，扣完为止。

3.75

财务管理制度健全性 1.25 健全

资产管理相关规定完整;采购管理相关

规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专

项资金管理制度或有适用于本项目的财务管

理制度

0.86
具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一

项增加 6.25%

资金使用规范性 1.25 合规

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况;符合国家财经法规和财务管理制度以

及有关专项资金管理办法的规定;符合项目

预算批复或合同规定的用途;项目的重大开

支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的

审批程序和手续

1.25
具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要

素 4或缺要素 5本指标不得分。

财务监控有效性 1.25 有效
采取了相应的财务检查等必要的监控措

施或手段，对资金使用进行监控
0.41

业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分

的 33.33%，扣完为止。

10

合同管理完备性 1.25 完备

合同双方明确、清晰、完整;合同履约期

限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时

间明确、清晰、完整;合同标的物及价格明确、

清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、

完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;

合同双方按照合约定履行

1.09
具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得

50%
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项目质量可控性 1.25 可控

已制定或具有相应的项目质量要求或标

准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需

的控制措施或手段;对考核结果及时进行反

馈和应用

1.25
业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分

的 1/3，扣完为止

项目管理制度健全性 1.25 健全

项目管理制度（机制）具备可操作性;

具备适用于本项目的合法合规的管理制度、

办法或方案

0.94
具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每

符合一项得 25%权重分。

政府采购规范性 1.25 合规

政府采购契约形式明确;政府采购标的

范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采

购资金来源和规模明确;符合政府采购时限

要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;

按照政府采购法律法规规定发布政府采购项

目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;

按照采购相关法律法规流程执行;政府采购

事项依法进行了备案或者审批

1.25

具备要素 1-要素 6各得 5%权重分，具备

要素 7得 20%权重分，具备要素 8得 15%权重

分，具备要素 9得 15%权重分，具备要素 10

得 20%权重分。

项目验收规范性 1.25 规范
验收方式、流程合理、明确;验收范围全

面、明确;该项目按照计划及时验收
1.25

业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分

的 1/3，扣完为止

工程变更规范性 1.25 规范 规范 1.25

监理规范性 1.25 规范 规范 1.25

三算一致性 1.25 一致 一致 1.25

0
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产出目标 40

13.32

维修渠道长度 3.33 4.8 4.8 3.33

生态水系运行供水量 3.33 1.1 1.1 3.33

清淤工程量 3.33 44.78 44.78 3.33

涵闸运行合格率 3.33 95% 95% 3.33

6.66

渠道、渠道附属物及供水工程

养护验收合格率
3.33 100% 100% 3.33

生态水系供水量统计准确 3.33 100% 100% 3.33

13.32

沉沙池 6月底清淤完成合同量 3.33 60 60 3.33

沉沙池12月底清淤完成合同量 3.33 100 100 3.33

沉沙池 6 月底泥沙外运完成合

同量
3.33 55 55 3.33

沉沙池12月底泥沙外运完成合

同量
3.33 100 100 3.33

6.7

生态水系供水资金拨付率 3.33 100% 100% 3.33

养护经费拨付使用率 3.37 100% 86.86% 2.93
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效果目标 30

0

10

安置附近劳动率 10 35 35 10.0

10

水质不低于 III 类 10 3 3 10.0

10

沿河居民满意度 10 90% 90% 10.0

影响力目

标
10 0.0

10

渠道运行完好率 10 98 98 10.0

0

0

0

0

0

总计 100 97.70

评价等级 0 优秀
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