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财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目

项目单位：郑州市水利局机关

主管部门：郑州市水利局
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一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目主要用于贾鲁河可用性服务费投资 21381万元，绩效服务费 4309万元。贾鲁河综合治理范围：治理

长度 62.77km，包括生态治理长度（尖岗水库至中牟陇海铁路桥）49.67km ，河道疏挖长度（陇海铁路桥至大王庄

弯道）13.1km。主要建设内容：河道疏浚开挖、河堤填筑、拦蓄景观水坝、排水涵闸、游园广场、景观绿化等工程,PPP

部分概算投资 28亿元。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 256900000 256900000 256900000 0

项目实际投入 (2) 256900000 256900000 256900000 0

资金到位 (3) 256900000 256900000 256900000 0

实际支出 (4) 157630000 157630000 157630000 0
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项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

资金结余 (5)=(3)-(4

)

99270000 99270000 0 99270000 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

61.36 61.36 0 61.36 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 157630000 157630000 0 0

基础设施建设 157630000 157630000 0
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据 PPP合同对运营维护内容约定，运维目标对涉及河堤、河岸护砌、拦水坝、排水涵、防汛道路、桥梁等

项目的养护维修；对滨水景观工程主要涉及水质保持、河道岸线、湖泊湿地、绿化种植、景观节点、设施小品、景

观照明、绿化灌溉等项目的运行维护；通过项目实施，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进

和谐社会的发展。

2. 项目年度绩效目标

实现河道工程和防汛路工程的运营维护，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社

会的发展。
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（四）项目实施计划

预算批复后，组织相关单位开展运行养护工作，达到合同约定运营绩效服务考核标准。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市贾鲁河综

合治理工程 PPP项目项目绩效自评价结果为:总得分 96.89分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；河道养护验收合格率；防汛道路养护验收合格率；

可用性服务费；绩效服务费；是否有利于环境改善；居民生活环境是否得到提高；净化空气；保护生物；沿河居民

满意度；河道养护范围内河道运行是否正常；

（二）没有完成绩效目标的指标

河道养护；防汛道路养护；年考核；
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（三）未完成绩效目标指标原因解释

河道养护、防汛道路养护各 49.67公里，实际完成养护 48.57公里，因十一条铁路防护工程涉及 1.1公里未进

行移交，致使养护指标未完成。年度考核任务，按照计划每年完成二次考核，2021年 7·20水毁严重，第一次未能

进行考核，仅年终完成了一次考核。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加强考核管理，严格按照绩效考核标准进行考核。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

根据上一年考核情况，针对考核问题完善考核指标。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

按照 PPP合同和 PPP补充合同约定，采用部分工程投入使用验收，部分工程投入使用验收合格之日即作为

PPP合同进入运营维护期，因此可用性服务费和绩效服务费每年会有调整，2022年预算比上年度略有增加，资金规
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模为 37223.02万元。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

投入和管

理目标
20

6.66

预算执行

率
2.22 100% 100% 2.22

业 绩 值 为

100% 得 满

分，每降低

1%扣权重分

的 1%，扣完

为止

预算编制

合理性
2.22 合理

子项目预算内容与项

目实际工作内容匹配;

总预算细分为具体子

2.22

具备要素 1

得 30%权重

分，具备要素
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

项目预算;预算额度测

算依据充分，数量与

产出指标匹配，单价

有标准来源

2 得 30%权

重分，具备要

素 3 得 40%

权重分。

预算资金

到位情况
2.22 100% 100% 2.22

业 绩 值 为

100% 得 满

分，每降低

1%扣权重分

的 1%，扣完

为止。

6.66

财务管理

制度健全

性

2.22 健全

往来资金结算管理相

关规定完整;支出管理

相关规定完整;收入管

理相关规定完整;现金

及银行存款管理相关

规定完整;财务监督管

理相关规定完整;资产

2.22

具备要素 1

得 50%，其

余要素每符

合一项增加

6.25%
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

管理相关规定完整;采

购管理相关规定完整;

预算管理相关规定完

整;已制定专项资金管

理制度或有适用于本

项目的财务管理制度

资金使用

规范性
2.22 合规

不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情

况;符合国家财经法规

和财务管理制度以及

有关专项资金管理办

法的规定;符合项目预

算批复或合同规定的

用途;项目的重大开支

经过评估认证;预算资

金的拨付有完整的审

批程序和手续

2.22

具备 1 个要

素得 20%权

重分。如果缺

要素 4 或缺

要素 5 本指

标不得分。

财务监控2.22 有效 已制定或具有相应的2.22 业绩值为 3
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

有效性 财务监控机制;采取了

相应的财务检查等必

要的监控措施或手

段，对资金使用进行

监控;按项目进行成本

核算，以及项目成本

差异情况

得满分，每降

低 1 扣权重

分 的

33.33%，扣

完为止。

6.68

合同管理

完备性
2.22 完备

合同中有明确、清晰、

完整的质量标准或验

收标准 ;合同双方明

确、清晰、完整;合同

履约期限明确、清晰、

完整;合同支付方式和

支付时间明确、清晰、

完整;合同有明确、清

晰、完整的交付方式

及地点;合同标的物及

2.22

具 备 要 素

1~8 得

6.25%，具备

要 素 9 得

50%
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

价格明确、清晰、完

整;合同生效和解除条

款明确、清晰、完整;

合同违约责任界定明

确、清晰、完整;合同

双方按照合约定履行

项目质量

可控性
2.22 可控

已制定或具有相应的

项目质量要求或标准;

采取了相应的项目质

量检查、验收等必需

的控制措施或手段;对

考核结果及时进行反

馈和应用

2.22

业绩值为 3

得满分，每降

低 1 扣权重

分的 1/3，扣

完为止

项目管理

制度健全

性

2.24 健全

项目管理制度（机制）

具备可操作性;项目管

理制度（机制）内容

完整，覆盖明确的工

作计划、工作方法、

2.24

具备要素 1

得 50%权重

分，其余要素

每符合一项

得 25%权重
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

进度计划、人员配置

及项目质量要求或标

准;具备适用于本项目

的合法合规的管理制

度、办法或方案

分。

0

产出目标 40

11.42

河道养护 5.71 49.67 48.57 5.58

防汛道路

养护
5.71 49.67 48.57 5.58

11.42

河道养护

验收合格

率

5.71 100 100 5.71

防汛道路

养护验收
5.71 100 100 5.71
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

合格率

5.71

年考核 5.71

每年两

次定期

考核

完成一次定期考核 2.86

11.45

可用性服

务费
5.71 21381 21381 5.71

绩效服务

费
5.74 4309 4309 5.74

效果目标 30 0.0

0 0.0

12

是否有利

于环境改

善

6 是 是 6.0

居民生活6 是 是 6.0
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

环境是否

得到提高

12

净化空气 6

净化市

区内空

气，提高

空气质

量

维护绿化覆盖率，完

成了净化市区内空

气，提高空气质量

6.0

保护生物 6

维护流

域内生

物多样

性

维护流域内生物多样

性
6.0

6

沿河居民

满意度
6 90 100 6.0

影响力目

标
10
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附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料（附件）复核业绩值复核得分复核说明 备注

10

河道养护

范围内河

道运行是

否正常

10 正常 正常 10.0

0

0

0

0

0

总计 100 96.89

评价等级 0 优秀
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