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一、项目的基本情况

（一）项目概况

1.在质量安全监管公共服务平台前期建设基础上，购置标准化业务管理系统，满足地方标准管理等标准化业

务需要。购置质量服务平台系统，通过整合标准、计量、检验检测等质量技术资源，服务郑州企事业单位开展质量

提升工作。

2.保障在用业务系统平台的正常运维。3.正版软件、硬件（配件）购置、网络安全等级测评和信息化建设咨询

服务。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 2000000 2000000 2000000 0

项目实际投入 (2) 2000000 2000000 2000000 0
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资金到位 (3) 2000000 2000000 2000000 0

实际支出 (4) 766720 766720 766720 0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

1233280 1233280 0 1233280 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

38.34 38.34 0 38.34 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 766720 766720 0 0

委托业务费 569720 569720

信息网络及软件购置更新 197000 197000



5

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.标准化业务管理系统、质量服务平台系统等软件功能基本满足业务要求；

2.软件正版化、网络安全等级测评满足市政府考核要求；

3.平台硬件、软件等运行维护平稳运行，年度内无重大事故。

4.通过专业机构咨询服务，满足市局信息化建设需要。

2. 项目年度绩效目标

在质量安全监管公共服务平台前期建设基础上，购置标准化业务管理系统，满足地方标准管理等标准化业务

需要。购置质量服务平台系统，通过整合标准、计量、检验检测等质量技术资源，服务郑州企事业单位开展质量提

升工作。

保障质监系统在用业务系统平台的正常运行与维护。正版软件、硬件（配件）购置、网络安全等级测评和信息

化建设咨询服务等。
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（四）项目实施计划

1.2019.05.01前完成新建系统业务（技术）需求编制；

2.2019.05.31前完成新建系统政府采购；06月 30日前运维完成年度目标 50%；

3.2019.08.31前完成新建系统试运行；

4.2019.09.30前平台运维完成年度目标 75%；

5.2019.10.31前完成新建系统正式运行；

6.2019.12.31前完成平台运维年度目标 100%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：质量安全综合监

管服务平台运行维护项目绩效自评价结果为:总得分 98.00分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效



7

性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；系统功能缺陷数；监管服务能力；民众对质量的关

注度；长效管理机制健全；

（二）没有完成绩效目标的指标

用户投诉量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

标准化业务管理系统、质量服务平台系统没有开工建设。未启动专业机构信息化建设咨询服务。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

根据机构改革需要和信息化建设要求，拟对整合前原工商管理、食品药品、质量技术监督等业务系统进行整

合，依据全市规划建设统一“智慧市场监管”信息化平台。需要对原有业务系统进行优化、升级、完善或重建，并

在此基础上，做好网络安全管理、软硬件运行维护等工作。
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（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

受机构改革影响，2019年年度预算没有完成。随着机构融合逐步深入和信息化建设投入进一步加大，原项目

的规模也会逐步加大，建议持续保障该项目的年度预算。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一

级指

三

级指

权

重

目

标值
业绩值

评

分结

评分

标

数

据来

复

核业

复

核得

复

核说

备

注

投

入和管

2

0
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理目标

6

.66

预

算执行

率

2

.22

10

0%
100%

2.

22

业绩

值为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权重分的

1%，扣完为

止

预

算编制

合理性

2

.22

合

理

子项目

预算内容与

项目实际工

作内容匹配;

总预算细分

为具体子项

目预算;预算

额度测算依

据充分，数量

与产出指标

匹配，单价有

标准来源

2.

22

具备

要素 1得

30%权重

分，具备要

素2得30%

权重分，具

备要素 3

得 40%权

重分。

预

算资金

到位情

2

.22

10

0%
100%

2.

22

业绩

值为 100%

得满分，每
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况 降低 1%扣

权重分的

1%，扣完为

止。

6

.66

财

务管理

制度健

全性

2

.22

健

全

往来资

金结算管理

相关规定完

整;支出管理

相关规定完

整;收入管理

相关规定完

整;现金及银

行存款管理

相关规定完

整;财务监督

管理相关规

定完整;资产

管理相关规

定完整;采购

管理相关规

定完整;预算

管理相关规

定完整;已制

定专项资金

2.

22

具备

要素 1得

50%，其余

要素每符

合一项增

加 6.25%
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管理制度或

有适用于本

项目的财务

管理制度

资

金使用

规范性

2

.22

合

规

不存在

截留、挤占、

挪用、虚列支

出等情况;符

合国家财经

法规和财务

管理制度以

及有关专项

资金管理办

法的规定;符

合项目预算

批复或合同

规定的用途;

项目的重大

开支经过评

估认证;预算

资金的拨付

有完整的审

批程序和手

续

2.

22

具备

1个要素

得 20%权

重分。如果

缺要素 4

或缺要素

5本指标

不得分。

财

务监控

2

.22

有

效

已制定

或具有相应

2.

22

业绩

值为 3得
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有效性 的财务监控

机制;采取了

相应的财务

检查等必要

的监控措施

或手段，对资

金使用进行

监控;按项目

进行成本核

算，以及项目

成本差异情

况

满分，每降

低 1扣权

重分的

33.33%，扣

完为止。

6

.68

合

同管理

完备性

2

.22

完

备

合同中

有明确、清

晰、完整的质

量标准或验

收标准;合同

双方明确、清

晰、完整;合

同履约期限

明确、清晰、

完整;合同支

付方式和支

付时间明确、

2.

22

具备

要素 1~8

得 6.25%，

具备要素

9得 50%
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清晰、完整;

合同有明确、

清晰、完整的

交付方式及

地点;合同标

的物及价格

明确、清晰、

完整;合同生

效和解除条

款明确、清

晰、完整;合

同违约责任

界定明确、清

晰、完整;合

同双方按照

合约定履行

项

目质量

可控性

2

.22

可

控

已制定

或具有相应

的项目质量

要求或标准;

采取了相应

的项目质量

检查、验收等

必需的控制

措施或手段;

对考核结果

2.

22

业绩

值为 3得

满分，每降

低 1扣权

重分的

1/3，扣完

为止
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及时进行反

馈和应用

项

目管理

制度健

全性

2

.24

健

全

项目管

理制度（机

制）具备可操

作性;项目管

理制度（机

制）内容完

整，覆盖明确

的工作计划、

工作方法、进

度计划、人员

配置及项目

质量要求或

标准;具备适

用于本项目

的合法合规

的管理制度、

办法或方案

2.

24

具备

要素 1得

50%权重

分，其余要

素每符合

一项得

25%权重

分。

0

产

出目标

4

0

0

4

0
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系

统功能

缺陷数

4

0

正

式运行

后累计

不大于

10个

40

.0

0

0

效

果目标

3

0

0

1

0

监

管服务

能力

1

0

明

显提高

10

.0

0

2

0

民

众对质

量的关

注度

1

0

明

显提升

10

.0

用

户投诉

1

0

年

度小于

8.

0
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量 3次

影

响力目

标

1

0

1

0

长

效管理

机制健

全

1

0

健

全

10

.0

0

0

0

0

0

总

计

1

00

98

.00

评

价等级
0

优

秀
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