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一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市大数据管理局负责统筹政务信息化建设，打破信息孤岛、加快数据共享；广泛开展数据应用，推动大

数据产业发展，统筹推进“数字政府”建设；为保障工作顺利开展，每年需要支付全市线路费及租赁费用等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 73586100 73586100 73586100 0

项目实际投入 (2) 73586100 73586100 73586100 0

资金到位 (3) 73586100 73586100 73586100 0

实际支出 (4) 73586100 73586100 73586100 0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 73586100 73586100 0 0

市政务网络、云、机房及业务系

统建设维护经费

73586100 73586100

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标
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绩效目标为保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路畅通。全市电子政务骨干环网和地下管网应急保

障服务到位，网上统一身份认证系统、政务短信平台系统维护、政务资源申请管理系统建设维护，全市信息系统实

现云化部署。

2. 项目年度绩效目标

绩效目标为保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路畅通。全市电子政务骨干环网和地下管网应急保

障服务到位，网上统一身份认证系统、政务短信平台系统维护、政务资源申请管理系统建设维护，全市信息系统实

现云化部署。

（四）项目实施计划

计划 2021年 5月份进行采购，年底前完成。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市政务网络、云、

机房及业务系统建设维护经费项目绩效自评价结果为:总得分 91.98分，属于"优秀"。
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（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；档案管理规范性；项目验收规范

性；政务资源申请管理系统建设及维护；南北院网络维护；电子政务骨干环网线路维护数量；信息资源中心机房维

护；全市各部门设备托管；保障全市各部门通信线路数量；政务云平台系统部署数量；实现证照调用和数据共享的

业务应用系统数量；短信平台对接政务系统；全市政务短信发送服务数量；通信网络运行；信息资源中心运行；机

房及设备维护运转；网络连接需要；系统部署需求；故障和电话技术支持；市政务网络、云、机房及业务系统建设

维护经费；政务网络及应用系统运行稳定性；政务信息系统运行效率；配套设施配备完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

维护网上统一身份认证系统对接业务系统；维护全市统一身份认证数字证书数量；全市网上统一身份认证系

统、政务短信平台维护；全市数字化建设水平；政务部门对服务满意程度；制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一是网上统一身份认证系统对接项目停建；二是未对考核结果及时进行反馈和应用。
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三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加强项目管理，对考核结果及时进行反馈和应用。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

加强项目制度建设，提高质量可控性。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算 7358.61万元。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重
目标值

业绩

值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料

（附件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投 入 20
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和管理目

标

5.

01

预 算

执行率

1.

67
100% 100% 1.67

业 绩

值为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权重分的

1%，扣完为

止

预 算

编制合理

性

1.

67
合理

子 项

目预算内

容与项目

实际工作

内容匹配;

总预算细

分为具体

子项目预

算;预算额

度测算依

1.67

具 备

要素 1 得

30% 权 重

分，具备要

素 2得 30%

权重分，具

备要素3得

40% 权 重

分。
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据充分，数

量与产出

指标匹配，

单价有标

准来源

预 算

资金到位

情况

1.

67
100% 100% 1.67

业 绩

值为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权重分的

1%，扣完为

止。

5.

01

财 务

管理制度

健全性

1.

67
健全

往 来

资金结算

管理相关

规定完整;

支出管理

相关规定

完整;收入

1.67

具 备

要素 1 得

50%，其余

要素每符

合一项增

加 6.25%

郑大数据【2021】61

号-郑州市大数据管理局

关于印发郑州市大数据管

理局财务管理制度的通

知；郑大数据【2020】77

号
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管理相关

规定完整;

现金及银

行存款管

理相关规

定完整;财

务监督管

理相关规

定完整;资

产管理相

关规定完

整;采购管

理相关规

定完整;预

算管理相

关规定完

整;已制定

专项资金

管理制度

或有适用

于本项目
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的财务管

理制度

资 金

使用规范

性

1.

67
合规

不 存

在截留、挤

占、挪用、

虚列支出

等情况;符

合国家财

经法规和

财务管理

制度以及

有关专项

资金管理

办法的规

定;符合项

目预算批

复或合同

规定的用

途;项目的

重大开支

经过评估

1.67

具备 1

个要素得

20% 权 重

分。如果缺

要素4或缺

要素5本指

标不得分。
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认证;预算

资金的拨

付有完整

的审批程

序和手续

财 务

监控有效

性

1.

67
有效

已 制

定或具有

相应的财

务监控机

制;采取了

相应的财

务检查等

必要的监

控措施或

手段，对资

金使用进

行监控;按

项目进行

成本核算，

以及项目

成本差异

1.67

业 绩

值为3得满

分，每降低

1扣权重分

的 33.33%，

扣完为止。
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情况

9.

98

合 同

管理完备

性

1.

67
完备

合 同

中有明确、

清晰、完整

的质量标

准或验收

标准;合同

双方明确、

清晰、完

整;合同履

约期限明

确、清晰、

完整;合同

支付方式

和支付时

间明确、清

晰、完整;

合同有明

确、清晰、

1.67

具 备

要素1~8得

6.25%，具

备要素9得

50%
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完整的交

付方式及

地点;合同

标的物及

价格明确、

清晰、完

整;合同生

效和解除

条款明确、

清晰、完

整;合同违

约责任界

定明确、清

晰、完整;

合同双方

按照合约

定履行

项 目

质量可控

性

1.

67
可控

已 制

定或具有

相应的项

目质量要

1.67

业 绩

值为3得满

分，每降低

1扣权重分
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求或标准;

采取了相

应的项目

质量检查、

验收等必

需的控制

措施或手

段;对考核

结果及时

进行反馈

和应用

的 1/3，扣

完为止

项 目

管理制度

健全性

1.

67
健全

项 目

管理制度

（机制）具

备可操作

性;项目管

理制度（机

制）内容完

整，覆盖明

确的工作

计划、工作

1.67

具 备

要素 1 得

50% 权 重

分，其余要

素每符合

一项得 25%

权重分。
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方法、进度

计划、人员

配置及项

目质量要

求或标准;

具备适用

于本项目

的合法合

规的管理

制度、办法

或方案

政 府

采购规范

性

1.

67
合规

政 府

采购契约

形式明确;

政府采购

标的范围

明确;政府

采购的主

体范围明

确;政府采

购资金来

1.67

具 备

要素 1-要

素 6 各得

5%权重分，

具备要素 7

得 20%权重

分，具备要

素 8得 15%

权重分，具

备要素9得
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源和规模

明确;符合

政府采购

时限要求;

项目按照

政府采购

规定程序

进行申报;

按照政府

采购法律

法规规定

发布政府

采购项目

信息;政府

采购项目

信息按规

定及时发

布;按照采

购相关法

律法规流

程执行;政

15% 权 重

分，具备要

素 10 得

20% 权 重

分。
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府采购事

项依法进

行了备案

或者审批

档 案

管理规范

性

1.

67
规范

已 制

定或具有

档案资料

管理制度

或机制;档

案资料管

理制度或

机制健全

完整;按照

档案资料

管理制度

或机制执

行

1.67

业 绩

值为3得满

分，每降低

1扣权重分

的 1/3，扣

完为止

项 目

验收规范

性

1.

63
规范

验 收

方式、流程

合理、明

确;验收范

1.63

业 绩

值为3得满

分，每降低

1扣权重分
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围全面、明

确;该项目

按照计划

及时验收

的 1/3，扣

完为止

0

产 出

目标
40

24

政 务

资源申请

管理系统

建设及维

护

2 1 1 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

政务资源申请管理系

统项目合同

南 北 2 10 10 2.0 超 目 南北院办公网络维护
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院网络维

护

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

项目年度报告

电 子

政务骨干

环网线路

维护数量

2 4 4 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

DSJ21016-2021 年 电

子政务骨干环网维护项目

政府采购合同
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权重分的

1.0%

信 息

资源中心

机房维护

2 1 1 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

DSJ21015-2021 年 信

息资源中心运行维护项目

合同

全 市

各部门设

备托管

2 100 100 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

信息资源管理中心运

行维护项目年度报告
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业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

保 障

全市各部

门通信线

路数量

2 50 50 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

电子政务骨干环网维

护项目年度报告

政 务

云平台系

统部署数

量

2 10 10 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

上云系统部署数量
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超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

实 现

证照调用

和数据共

享的业务

应用系统

数量

2 10 15 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

实现证照调用和数据

共享的业务应用系统数量

维 护 2 10 0 0.0
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网上统一

身份认证

系统对接

业务系统

维 护

全市统一

身份认证

数字证书

数量

2 6500 0 0.0

短 信

平台对接

政务系统

2 14 14 2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%
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全 市

政务短信

发送服务

数量

2
300000

0

30000

00
2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

短信佐证

12

通 信

网络运行
2 畅通 100% 2.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，
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60%，40%，

20%。

信 息

资源中心

运行

2 稳定 100% 2.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

机 房

及设备维

护运转

2 正常 100% 2.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，
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20%。

网 络

连接需要
2 满足 100% 2.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

系 统

部署需求
2 满足 100% 2.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。
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全 市

网上统一

身份认证

系统、政务

短信平台

维护

2 良好 80% 1.6

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

2

故 障

和电话技

术支持

2
7*24小

时
100% 2.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。
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2

市 政

务网络、

云、机房及

业务系统

建设维护

经费

2
122586

100

73586

100
2.0

超 目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；不

超目标业

绩值(1.0)

时，以目标

业绩值为

满分，每降

低 1%扣除

权重分的

1.0%

效 果

目标
30

0

22

.5

全 市

数字化建

设水平

7.

5
提高 80% 6.0

根 据

五级分类，

如：好，较
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好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

政 务

网络及应

用系统运

行稳定性

7.

5
提升 100% 7.5

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

政 务

信息系统

运行效率

7.

5
提高 100% 7.5

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，



31

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

7.

5

政 务

部门对服

务满意程

度

7.

5
85% 85% 6.38

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

政务网络、机房、政

务云服务及业务系统建设

维护项目满意度

影 响

力目标
10
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5

制 度

健全性
5 健全 80% 4.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

0

5

配 套

设施配备

完整性

5 完整 100% 5.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分别得权

重 分 的
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100%，80%，

60%，40%，

20%。

0 0.0

0

总计
10

0
91.98

评 价

等级
0 优秀
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财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：全市政务信息安全经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月
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一、项目的基本情况

（一）项目概况

一是为全面提升我市政务信息系统发展水平,促进电子政务基础设施集约建设、互联互通,保障市政务云安全、

可靠、 高效运行,乙方针对全市政务网络、政务云、政务数据归集使用的安全性、合规性进行检查。检查涉及安全

管理责任制、云安全监管要求与措施、局域网络安全要求与措施、数据安全要求与措施等方面，最终形成具各单位、

各部门的检查分项报告和汇总报告并下发至问题单位进行整改，通过对整改措施进行复查，形成安全检查的闭环处

理。二是为全市政务信息安全检查及信息资源信息系统安全等级保护测评服务。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 1450000 1450000 1450000 0

项目实际投入 (2) 1369300 1369300 1369300 0

资金到位 (3) 1450000 1450000 1450000 0



37

实际支出 (4) 1300835 1300835 1300835 0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

149165 149165 0 149165 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

105.89 105.89 0 105.89 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

89.71 89.71 0 89.71 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 1300835 1300835 0 0

全市政务信息安全工作经费 1300835 1300835
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

一是完成全市 39个政府工作部门，8家直属事业单位，16个县（市、区）和 3家云服务商共计 66家单位的

安全检查，摸清安全态势，暴漏安全短板，修复安全隐患，普及安全教育。

二是对四级联动审批系统、大数据基础库平台、数据交换共享平台、接口服务管理平台、政务协同办公系统、

疫情立体化防控系统、工程改革审批系统、政务云平台（自建）、电子政务外网、办公资源网等十个三级系统进行

等级保护测评工作，并根据测评的内容和结果出具相应的等级保护测评报告；根据风险评估国家标准规范，针对网

络架构评估、业务数据流分析、数据库安全、边界安全性、完整性等进行安全风险评估，计算系统风险值，并根据

评估的内容和结果出具相应的风险评估报告；完成十个信息系统的备案工作，取得信息系统备案证明。

2. 项目年度绩效目标

一是对郑州市重点政务上云单位安全责任范围内的系统进行全面体检，摸清安全属性、识别安全威胁、量化

风险态势。通过安全检查结果，为郑州市重点政务上云单位提出降低风险、承受风险、转移风险等针对性工作建议。

最终实现合法合规，达到满足安全检查的标准要求，确保重要时期“零事件”。

二是取得四级联动审批系统、大数据基础库平台、数据交换共享平台、接口服务管理平台、政务协同办公系统、

疫情立体化防控系统、工程改革审批系统、政务云平台（自建）、电子政务外网、办公资源网等十个系统的网络安
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全等级测评报告（三级）、信息系统风险评估报告、信息系统整改建设建议方案、信息系统漏洞扫描报告。

（四）项目实施计划

一是依据安全检查项目要求，制定通用安全检查表，落实安全检查项，准备检查所需的安全检测工具。建立

安全检查项目工作领导组，由大数据管理局担任工作组组长。支撑单位协调技术人员 8人，分配为 4个检查小组，

每个检查小组由带队负责人、技术检查负责人组成。展开针对郑州市辖区内党政机关、事业单位、派出机构、县市

区等分区域开展安全检查工作。计划 2020年第四季度完成基本准备工作，完成部分县市区的检查任务。2021年第

一季度完成县市区的扫尾检查工作，并完成检查报告编写，对关键问题、重大隐患进行统计分析。2021年第二季度

依据之前检查中发现的安全问题，对重大安全隐患进行复查，确保问题清零。与 2021 年第三季度对郑州市重点政

务上云单位开展最终复查，确保重要时期“零事件”。

二是等级测评项目计划分为四个过程：测评准备过程、方案编制过程、测评实施过程、分析与报告编制过程。

其中，各阶段的时间安排如下：

1、2020年 12月 20日～12月 25日，测评准备过程。 对信息系统情况进行调研，结合系统情况准备测评相关

文档和测试工具。

2、2020年 12月 26日～2021年 01月 03日，方案编制过程。 结合信息系统情况编制信息系统测评实施方案

进行信息系统测评。
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3、2021年 01月 04日～01月 15日，现场实施过程。 按照信息系统测评标准进行现场测评，包括现场查看，

配置核查，漏洞扫描、渗透测试等工作，出具信息系统等级保护测评整改建议书。

4、2021年 01月 16日～01月 29日，分析与报告编制过程。 对整改后的结果进行复核，编制信息系统安全等

级测评报告。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全市政务信息安

全经费项目绩效自评价结果为:总得分 95.88分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；合同管理完备性；项目质量可控性；完成全市政务部门安全检查；完成全市政务信息系统等保测评；上云应用

系统的安全稳定性；项目完成及时率；重大安全隐患排除及时性；保障政务信息系统运行效率；上云应用系统安全

稳定性；全市政务部门协助安全检查配合度；
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（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；各级政务部门对安全检查工作满意度；档案管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未建立针对本项目的项目管理制度。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

健全项目管理机制及实施方案。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

加强项目管理制度建设。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算 145万元。
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（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目标

值

业绩

值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料

（附件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投 入

和 管 理 目

标

20

6.

66

预 算

执行率

2.

22
100% 100% 2.22

业 绩

值 为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为

止

预 算

编 制 合 理

性

2.

22
合理

子 项

目预算内

容与项目

2.22

具 备

要 素 1 得

30% 权 重
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实际工作

内容匹配;

总预算细

分为具体

子项目预

算;预算额

度测算依

据充分，数

量与产出

指标匹配，

单价有标

准来源

分，具备要

素 2 得 30%

权重分，具

备要素3得

40% 权 重

分。

预 算

资 金 到 位

情况

2.

22
100%

105.8

9%
2.22

业 绩

值 为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为

止。

6.

66
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财 务

管 理 制 度

健全性

2.

22
健全

往 来

资金结算

管理相关

规定完整;

支出管理

相关规定

完整;收入

管理相关

规定完整;

现金及银

行存款管

理相关规

定完整;财

务监督管

理相关规

定完整;资

产管理相

关规定完

整;采购管

理相关规

定完整;预

2.22

具 备

要 素 1 得

50%，其余

要 素 每 符

合 一 项 增

加 6.25%

郑大数据【2021】61

号-郑州市大数据管理局关

于印发郑州市大数据管理

局财务管理制度的通知；郑

大数据【2020】77 号
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算管理相

关规定完

整;已制定

专项资金

管理制度

或有适用

于本项目

的财务管

理制度

资 金

使 用 规 范

性

2.

22
合规

不 存

在截留、挤

占、挪用、

虚列支出

等情况;符

合国家财

经法规和

财务管理

制度以及

有关专项

资金管理

办法的规

2.22

具备 1

个 要 素 得

20% 权 重

分。如果缺

要素4或缺

要素5本指

标不得分。
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定;符合项

目预算批

复或合同

规定的用

途;项目的

重大开支

经过评估

认证;预算

资金的拨

付有完整

的审批程

序和手续

财 务

监 控 有 效

性

2.

22
有效

已 制

定或具有

相应的财

务监控机

制;采取了

相应的财

务检查等

必要的监

控措施或

2.22

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 33.33%，

扣完为止。
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手段，对资

金使用进

行监控;按

项目进行

成本核算，

以及项目

成本差异

情况

6.

68

合 同

管 理 完 备

性

2.

22
完备

合 同

中有明确、

清晰、完整

的质量标

准或验收

标准;合同

双方明确、

清晰、完

整;合同履

约期限明

确、清晰、

2.22

具 备

要素1~8得

6.25%，具

备要素9得

50%
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完整;合同

支付方式

和支付时

间明确、清

晰、完整;

合同有明

确、清晰、

完整的交

付方式及

地点;合同

标的物及

价格明确、

清晰、完

整;合同生

效和解除

条款明确、

清晰、完

整;合同违

约责任界

定明确、清

晰、完整;
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合同双方

按照合约

定履行

项 目

质 量 可 控

性

2.

22
可控

已 制

定或具有

相应的项

目质量要

求或标准;

采取了相

应的项目

质量检查、

验收等必

需的控制

措施或手

段;对考核

结果及时

进行反馈

和应用

2.22

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣

完为止

项 目

管 理 制 度

健全性

2.

24
健全

具 备

适用于本

项目的合

1.12

具 备

要 素 1 得

50% 权 重
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法合规的

管理制度、

办法或方

案

分，其余要

素 每 符 合

一项得 25%

权重分。

0

产 出

目标
40

16

完 成

全 市 政 务

部 门 安 全

检查

8 30 30 8.0

超 目

标 业 绩 值

(30.0)时，

得满分；不

超 目 标 业

绩 值

(30.0)时，

以 目 标 业

绩 值 为 满

分，每降低

1% 扣 除 权

重 分 的

100.0%

郑州市大数据局全市

政务信息安全检查技术保

障服务合同
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完 成

全 市 政 务

信 息 系 统

等保测评

8 10 10 8.0

超 目

标 业 绩 值

(10.0)时，

得满分；不

超 目 标 业

绩 值

(10.0)时，

以 目 标 业

绩 值 为 满

分，每降低

1% 扣 除 权

重 分 的

100.0%

全市政务信息资源信

息系统安全等级保护测评

服务合同

8

上 云

应 用 系 统

的 安 全 稳

定性

8 稳定 100% 8.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的
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100%，80%，

60%，40%，

20%。

16

项 目

完 成 及 时

率

8 100% 100% 8.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

重 大

安 全 隐 患

排 除 及 时

性

8 及时 100% 8.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的
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100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

效 果

目标
30

0

20

保 障

政 务 信 息

系 统 运 行

效率

10 提高 100% 10.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

上 云

应 用 系 统

安 全 稳 定

10 良好 100% 10.0

根 据

五级分类，

如：好，较
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性 好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

10

各 级

政 务 部 门

对 安 全 检

查 工 作 满

意度

10 满意 80% 8.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

影 响

力目标
10 0.0
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5

档 案

管 理 制 度

健全性

5 健全 80% 4.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

5

全 市

政 务 部 门

协 助 安 全

检 查 配 合

度

5 配合 100% 5.0

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，
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60%，40%，

20%。

0

0

0

总计
10

0
95.88

评 价

等级
0 优秀
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财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：全市政务数据治理经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月
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一、项目的基本情况

（一）项目概况

为进一步打破数据壁垒，做好数据汇集，规范数据及服务接口标准，加强业务信息系统统筹管理，最终实现

政务及公共服务数据资源有效使用，加强全市电子政务建设，强化“互联网+政务服务”技术支撑，继续深化“一

证通办”事项数据共享工作，满足“城市大脑”项目建设各板块的数据共享需求，计划 2021 年度持续做好数据治

理工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 4900000 4900000 4900000 0

项目实际投入 (2) 4857080 4857080 4857080 0

资金到位 (3) 4900000 4900000 4900000 0

实际支出 (4) 4857080 4857080 4857080 0



60

资金结余 (5)=(3)-(4

)

42920 42920 0 42920 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100.88 100.88 0 100.88 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

99.12 99.12 0 99.12 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 4857080 4857080 0 0

全市政务数据治理项目 4857080 4857080
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.更新完善郑州市政务数据资源目录（2021年版）2.扩充郑州市公共数据综合查询平台功能 3.提供一年政务

数据治理服务，输出政务服务清单记录。

2. 项目年度绩效目标

1.更新完善郑州市政务数据资源目录（2021年版）2.扩充郑州市公共数据综合查询平台功能 3.提供一年政务

数据治理服务，输出政务服务清单记录。

（四）项目实施计划

计划 2021年 7月份启动项目，9月份完成政府采购工作，2022年 9月份完成项目验收。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全市政务数据治

理经费项目绩效自评价结果为:总得分 98.66分，属于"优秀"。
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（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；公共数据综合查询平台；服务人次；数据共享服务；

提供数据服务的及时性；数据归集量；数据共享量（支撑应用系统）；公众满意度；数据使用单位满意；档案管理

机制健全性；配套设施配备完整性；数据接口共享数量；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未对考核结果进行反馈和应用。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无
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（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

建议加强对考核结果的反馈和应用。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

根据全市政务信息系统建设需求，建议增加项目经费。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目标

值

业绩

值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料

（附件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投 入

和 管 理 目

标

20

6

预 算

执行率
2 100% 100% 2.0

业 绩

值 为 100%

得满分，每
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降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为

止

预 算

编 制 合 理

性

2 合理

子 项

目预算内

容与项目

实际工作

内容匹配;

总预算细

分为具体

子项目预

算;预算额

度测算依

据充分，数

量与产出

指标匹配，

单价有标

准来源

2.0

具 备

要 素 1 得

30% 权 重

分，具备要

素 2 得 30%

权重分，具

备要素3得

40% 权 重

分。

预 算

资 金 到 位
2 100%

100.8

8%
2.0

业 绩

值 为 100%
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情况 得满分，每

降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为

止。

6

财 务

管 理 制 度

健全性

2 健全

往 来

资金结算

管理相关

规定完整;

支出管理

相关规定

完整;收入

管理相关

规定完整;

现金及银

行存款管

理相关规

定完整;财

务监督管

理相关规

2.0

具 备

要 素 1 得

50%，其余

要 素 每 符

合 一 项 增

加 6.25%

郑大数据【2021】61

号-郑州市大数据管理局关

于印发郑州市大数据管理

局财务管理制度的通知；郑

大数据【2020】77 号
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定完整;资

产管理相

关规定完

整;采购管

理相关规

定完整;预

算管理相

关规定完

整;已制定

专项资金

管理制度

或有适用

于本项目

的财务管

理制度

资 金

使 用 规 范

性

2 合规

不 存

在截留、挤

占、挪用、

虚列支出

等情况;符

合国家财

2.0

具备 1

个 要 素 得

20% 权 重

分。如果缺

要素4或缺

要素5本指
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经法规和

财务管理

制度以及

有关专项

资金管理

办法的规

定;符合项

目预算批

复或合同

规定的用

途;项目的

重大开支

经过评估

认证;预算

资金的拨

付有完整

的审批程

序和手续

标不得分。

财 务

监 控 有 效

性

2 有效

已 制

定或具有

相应的财

2.0

业 绩

值为3得满

分，每降低
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务监控机

制;采取了

相应的财

务检查等

必要的监

控措施或

手段，对资

金使用进

行监控;按

项目进行

成本核算，

以及项目

成本差异

情况

1 扣权重分

的 33.33%，

扣完为止。

8

合 同

管 理 完 备

性

2 完备

合 同

中有明确、

清晰、完整

的质量标

准或验收

标准;合同

2.0

具 备

要素1~8得

6.25%，具

备要素9得

50%

2021 年全市政务数据

治理项目合同
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双方明确、

清晰、完

整;合同履

约期限明

确、清晰、

完整;合同

支付方式

和支付时

间明确、清

晰、完整;

合同有明

确、清晰、

完整的交

付方式及

地点;合同

标的物及

价格明确、

清晰、完

整;合同生

效和解除

条款明确、
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清晰、完

整;合同违

约责任界

定明确、清

晰、完整;

合同双方

按照合约

定履行

项 目

质 量 可 控

性

2 可控

采 取

了相应的

项目质量

检查、验收

等必需的

控制措施

或手段

0.66

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣

完为止

项 目

管 理 制 度

健全性

2 健全

项 目

管理制度

（机制）具

备可操作

性;项目管

理制度（机

2.0

具 备

要 素 1 得

50% 权 重

分，其余要

素 每 符 合

一项得 25%

政务数据治理人员管

理办法 20211118
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制）内容完

整，覆盖明

确的工作

计划、工作

方法、进度

计划、人员

配置及项

目质量要

求或标准;

具备适用

于本项目

的合法合

规的管理

制度、办法

或方案

权重分。

政 府

采 购 规 范

性

2 合规

政 府

采购契约

形式明确;

政府采购

标的范围

明确;政府

2.0

具 备

要素 1-要

素6各得5%

权重分，具

备要素7得

20% 权 重

2021 年全市政务数据

治理项目定标确认书；2021

年全市政务数据治理项目

成交通知书
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采购的主

体范围明

确;政府采

购资金来

源和规模

明确;符合

政府采购

时限要求;

项目按照

政府采购

规定程序

进行申报;

按照政府

采购法律

法规规定

发布政府

采购项目

信息;政府

采购项目

信息按规

定及时发

分，具备要

素 8 得 15%

权重分，具

备要素9得

15% 权 重

分，具备要

素10得20%

权重分。
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布;按照采

购相关法

律法规流

程执行;政

府采购事

项依法进

行了备案

或者审批

0

产 出

目标
40

20

公 共

数 据 综 合

查询平台

10 1 1 10.0

服 务

人次
10 12 12 10.0

超 目

标 业 绩 值

(1.0)时，

得满分；不

超 目 标 业

绩值(1.0)
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时，以目标

业 绩 值 为

满分，每降

低 1%扣除

权 重 分 的

1.0%

10

数 据

共享服务
10

完

整、准确

完整、

准确
10.0

10

提 供

数 据 服 务

的及时性

10 及时 及时 10.0

0

效 果

目标
30 0.0

0

22

.5

数 据

归集量

7.

5
150 300 7.5 归集数据量
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数 据

共享量（支

撑 应 用 系

统）

7.

5
20 76 7.5 支撑业务系统量

公 众

满意度

7.

5
满意 100% 7.5

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

7.

5

数 据

使 用 单 位

满意

7.

5
满意 满意 7.5

数据治理查询平台调

查问卷

影 响 10
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力目标

3.

33

档 案

管 理 机 制

健全性

3.

33
健全 健全 3.33

0

0

3.

33

配 套

设 施 配 备

完整性

3.

33
完整 完整 3.33

3.

34

数 据

接 口 共 享

数量

3.

34
400 714 3.34 接口平台注册接口数

0

总计
10

0
98.66
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评 价

等级
0 优秀
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财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：基础地理信息数据年度更新维护经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月
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一、项目的基本情况

（一）项目概况

为满足国民经济发展中政府部门、企事业单位和社会公众对测绘基础地理信息的广泛需求；满足郑州市共享

信息资源建设的需求；满足郑州市各委办局应用系统建设的需求开展此项工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 3770000 3770000 3770000 0

项目实际投入 (2) 3770000 3770000 3770000 0

资金到位 (3) 3770000 3770000 3770000 0

实际支出 (4) 3750440 3750440 3750440 0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

19560 19560 0 19560 0 0 0 0 0 0
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预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

99.48 99.48 0 99.48 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 3750440 3750440 0 0

基础地理信息年度更新项目经

费

3750440 3750440

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标
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更新郑州市时空信息云平台地图数据，支撑我市各政府单位对基础地理信息数据的需求。

2. 项目年度绩效目标

完成郑州市绕城高速内 1200平方公里 0.1米分辨率航飞影像数据的采集；在资金允许范围内完成郑州市四环

内基础地理核心要素的更新。

（四）项目实施计划

8月份启动项目，9-10月份完成技术方案编写和合同签订，11月-次年 1月完成项目全部工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基础地理信息数

据年度更新维护经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.37分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理

完备性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；项目验收规范性；1；验收合格率；合格；市直部门使用数量；
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市直各部门满意度；档案管理机制健全性；配套设施配备完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未对考核结果及时进行反馈。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

建议加强项目质量管理监督，对考核结果及时进行反馈和应用。
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（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算资金 377万元。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目标

值

业绩

值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料

（附件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投 入

和 管 理 目

标

20

5.4

6

预 算

执行率

1.8

2
100%

99.4

8%
1.81

业 绩

值 为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为
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止

预 算

编 制 合 理

性

1.8

2
合理

子项

目预算内

容与项目

实际工作

内 容 匹

配;总预

算细分为

具体子项

目预算;

预算额度

测算依据

充分，数

量与产出

指 标 匹

配，单价

有标准来

源

1.82

具 备

要 素 1 得

30% 权 重

分，具备要

素 2 得 30%

权重分，具

备要素3得

40% 权 重

分。

预 算

资 金 到 位

情况

1.8

2
100% 100% 1.82

业 绩

值 为 100%

得满分，每
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降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为

止。

5.4

6

财 务

管 理 制 度

健全性

1.8

2
健全

往来

资金结算

管理相关

规 定 完

整;支出

管理相关

规 定 完

整;收入

管理相关

规 定 完

整;现金

及银行存

款管理相

关规定完

整;财务

1.82

具 备

要 素 1 得

50%，其余

要 素 每 符

合 一 项 增

加 6.25%

郑大数据【2021】61

号-郑州市大数据管理局关

于印发郑州市大数据管理

局财务管理制度的通知；郑

大数据【2020】77 号
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监督管理

相关规定

完整;资

产管理相

关规定完

整;采购

管理相关

规 定 完

整;预算

管理相关

规 定 完

整;已制

定专项资

金管理制

度或有适

用于本项

目的财务

管理制度

资 金

使 用 规 范

性

1.8

2
合规

不存

在截留、

挤占、挪

1.82

具备 1

个 要 素 得

20% 权 重
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用、虚列

支出等情

况;符合

国家财经

法规和财

务管理制

度以及有

关专项资

金管理办

法 的 规

定;符合

项目预算

批复或合

同规定的

用途;项

目的重大

开支经过

评 估 认

证;预算

资金的拨

付有完整

分。如果缺

要素4或缺

要素5本指

标不得分。
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的审批程

序和手续

财 务

监 控 有 效

性

1.8

2
有效

已制

定或具有

相应的财

务监控机

制;采取

了相应的

财务检查

等必要的

监控措施

或手段，

对资金使

用进行监

控;按项

目进行成

本核算，

以及项目

成本差异

情况

1.82

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 33.33%，

扣完为止。

9.0
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8

合 同

管 理 完 备

性

1.8

2
完备

合同

中 有 明

确、清晰、

完整的质

量标准或

验 收 标

准;合同

双 方 明

确、清晰、

完整;合

同履约期

限明确、

清晰、完

整;合同

支付方式

和支付时

间明确、

清晰、完

整;合同

有明确、

1.82

具 备

要素1~8得

6.25%，具

备要素9得

50%
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清晰、完

整的交付

方式及地

点;合同

标的物及

价 格 明

确、清晰、

完整;合

同生效和

解除条款

明确、清

晰、完整;

合同违约

责任界定

明确、清

晰、完整;

合同双方

按照合约

定履行

项 目

质 量 可 控

1.8

2
可控

已制

定或具有
1.2

业 绩

值为3得满
质量管理及保障措施
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性 相应的项

目质量要

求 或 标

准;采取

了相应的

项目质量

检查、验

收等必需

的控制措

施或手段

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣

完为止

项 目

管 理 制 度

健全性

1.8

2
健全

项目

管理制度

（机制）

具备可操

作性;项

目管理制

度（机制）

内 容 完

整，覆盖

明确的工

作计划、

1.82

具 备

要 素 1 得

50% 权 重

分，其余要

素 每 符 合

一项得 25%

权重分。

项目管理制度健全性
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工 作 方

法、进度

计划、人

员配置及

项目质量

要求或标

准;具备

适用于本

项目的合

法合规的

管 理 制

度、办法

或方案

政 府

采 购 规 范

性

1.8

2
合规

政府

采购契约

形 式 明

确;政府

采购标的

范 围 明

确;政府

采购的主

1.82

具 备

要素 1-要

素6各得5%

权重分，具

备要素7得

20% 权 重

分，具备要

素 8 得 15%



94

体范围明

确;政府

采购资金

来源和规

模明确;

符合政府

采购时限

要求;项

目按照政

府采购规

定程序进

行申报;

按照政府

采购法律

法规规定

发布政府

采购项目

信息;政

府采购项

目信息按

规定及时

权重分，具

备要素9得

15% 权 重

分，具备要

素10得20%

权重分。
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发布;按

照采购相

关法律法

规流程执

行;政府

采购事项

依法进行

了备案或

者审批

项 目

验 收 规 范

性

1.8
合格

率

验收

方式、流

程合理、

明确;验

收范围全

面、明确;

该项目按

照计划及

时验收

1.8

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣

完为止

0

产 出

目标
40
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13.

33

1
13.

33
1200 1200 13.33

13.

33

验 收

合格率

13.

33
95 95% 13.33

超 目

标 业 绩 值

(0.95)时，

得满分；不

超 目 标 业

绩 值

(0.95)时，

以 目 标 业

绩 值 为 满

分，每降低

1% 扣 除 权

重 分 的

95.0%

13.

34
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合格
13.

34
90 90 13.34

0

效 果

目标
30

0 0.0

15

市 直

部 门 使 用

数量

15 8 8 15.0

0

15

市 直

各 部 门 满

意度

15 80 90 15.0

市公安局满意度反馈；

市城建档案馆用户使用反

馈意见

影 响

力目标
10

5

档 案

管 理 机 制

健全性

5 健全 健全 5.0
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0

0

5

配 套

设 施 配 备

完整性

5 完整 完整 5.0

0

0

总计 100 99.37

评 价

等级
0 优秀
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财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：大数据、电子政务工作管理经费

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月
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一、项目的基本情况

（一）项目概况

在郑州市城市大脑等数字城市及大数据相关项目的申报、审核、政策配套、项目跟踪、专项验收及运行维护

等环节的全流程管理方面提供技术咨询、监督、评审和建议；为郑州市大数据产业发展相关工作提供咨询和建议等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 1580000 1580000 1580000 0

项目实际投入 (2) 1244954.95 1244954.9

5

1244954.9

5

0

资金到位 (3) 1580000 1580000 1580000 0

实际支出 (4) 1244954.95 1244954.9

5

1244954.9

5

0

资金结余 (5)=(3)-(4 335045.05 335045.05 0 335045.05 0 0 0 0 0 0
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)

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

126.91 126.91 0 126.91 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

78.79 78.79 0 78.79 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 1244954.95 1244954.95 0 0

大数据、电子政务工作管理经费 1244954.95 1244954.95

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标
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郑州市新型智慧城市建设相关送审项目评审及时，评审结果合理

2. 项目年度绩效目标

郑州市新型智慧城市建设相关送审项目评审及时，评审结果合理

（四）项目实施计划

2020年 6月至 2021年 6月

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大数据、电子政

务工作管理经费项目绩效自评价结果为:总得分 96.22分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理

完备性；1；送审项目评审结果合理性；送审项目评审及时性；全市政务信息化项目技术性审查落实情况；被评审

单位满意度；
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（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目质量可控性；项目管理制度健全性；长效管理机制健全性；配套设施配备完整性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一是因疫情原因，外出调研次数减少；二是未开展对考核结果的应用；三是项目管理制度内容不太完整。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

强化项目质量控制。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

加强项目管理制度健全性。
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（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算 158万元。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目标

值

业绩

值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料

（附件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投 入

和 管 理 目

标

20

6.6

6

预 算

执行率

2.2

2
100%

78.8

%
1.75

业 绩

值 为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为
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止

预 算

编 制 合 理

性

2.2

2
合理

子项

目预算内

容与项目

实际工作

内 容 匹

配;总预

算细分为

具体子项

目预算;

预算额度

测算依据

充分，数

量与产出

指 标 匹

配，单价

有标准来

源

2.22

具 备

要 素 1 得

30% 权 重

分，具备要

素 2 得 30%

权重分，具

备要素3得

40% 权 重

分。

预 算

资 金 到 位

情况

2.2

2
100% 100% 2.22

业 绩

值 为 100%

得满分，每
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降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为

止。

6.6

6

财 务

管 理 制 度

健全性

2.2

2
健全

往来

资金结算

管理相关

规 定 完

整;支出

管理相关

规 定 完

整;收入

管理相关

规 定 完

整;现金

及银行存

款管理相

关规定完

整;财务

2.22

具 备

要 素 1 得

50%，其余

要 素 每 符

合 一 项 增

加 6.25%

郑大数据【2021】61

号-郑州市大数据管理局关

于印发郑州市大数据管理

局财务管理制度的通知；郑

大数据【2020】77 号
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监督管理

相关规定

完整;资

产管理相

关规定完

整;采购

管理相关

规 定 完

整;预算

管理相关

规 定 完

整;已制

定专项资

金管理制

度或有适

用于本项

目的财务

管理制度

资 金

使 用 规 范

性

2.2

2
合规

不存

在截留、

挤占、挪

2.22

具备 1

个 要 素 得

20% 权 重
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用、虚列

支出等情

况;符合

国家财经

法规和财

务管理制

度以及有

关专项资

金管理办

法 的 规

定;符合

项目预算

批复或合

同规定的

用途;项

目的重大

开支经过

评 估 认

证;预算

资金的拨

付有完整

分。如果缺

要素4或缺

要素5本指

标不得分。
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的审批程

序和手续

财 务

监 控 有 效

性

2.2

2
有效

已制

定或具有

相应的财

务监控机

制;采取

了相应的

财务检查

等必要的

监控措施

或手段，

对资金使

用进行监

控;按项

目进行成

本核算，

以及项目

成本差异

情况

2.22

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 33.33%，

扣完为止。

6.6
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8

合 同

管 理 完 备

性

2.2

2
完备

合同

中 有 明

确、清晰、

完整的质

量标准或

验 收 标

准;合同

双 方 明

确、清晰、

完整;合

同履约期

限明确、

清晰、完

整;合同

支付方式

和支付时

间明确、

清晰、完

整;合同

有明确、

2.22

具 备

要素1~8得

6.25%，具

备要素9得

50%

2021 年新型智慧城市

专家服务合作项目合同扫

描件
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清晰、完

整的交付

方式及地

点;合同

标的物及

价 格 明

确、清晰、

完整;合

同生效和

解除条款

明确、清

晰、完整;

合同违约

责任界定

明确、清

晰、完整;

合同双方

按照合约

定履行

项 目

质 量 可 控

2.2

2
可控

已制

定或具有
1.47

业 绩

值为3得满

2021 年新型智慧城市

专家服务合作项目合同扫
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性 相应的项

目质量要

求 或 标

准;采取

了相应的

项目质量

检查、验

收等必需

的控制措

施或手段

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣

完为止

描件

项 目

管 理 制 度

健全性

2.2

4
健全

项目

管理制度

（机制）

具备可操

作性;具

备适用于

本项目的

合法合规

的管理制

度、办法

或方案

1.68

具 备

要 素 1 得

50% 权 重

分，其余要

素 每 符 合

一项得 25%

权重分。

郑大数据〔2021〕38

号关于印发《郑州市大数据

专家咨询委员会专家库管

理办法》的通知
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0

产 出

目标
40

13.

33

1
13.

33
50 50 13.33

郑州市大数据专家咨

询委员会名单

13.

33

送 审

项 目 评 审

结 果 合 理

性

13.

33
合理 合理 13.33

13.

34

送 审

项 目 评 审

及时性

13.

34
及时 及时 13.34

0

效 果

目标
30
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0

15

全 市

政 务 信 息

化 项 目 技

术 性 审 查

落实情况

15 落实 落实 15.0

0

15

被 评

审 单 位 满

意度

15 90 90 15.0

影 响

力目标
10

5

长 效

管 理 机 制

健全性

5 健全
基本

健全
4.0

0

0

5
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配 套

设 施 配 备

完整性

5 完整
基本

完整
4.0

0

0

总计 100 96.22

评 价

等级
0 优秀
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财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：“一网通办”专网业务系统对接经费

（2021 年一次性经费）

项目单位：郑州市大数据管理局机关

主管部门：郑州市大数据管理局

2022 年 02 月
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一、项目的基本情况

（一）项目概况

为实现“一件事”事项和高频事项在“郑好办”和郑州市政务服务网成功对接上线，各业务专网单位需对本

部门系统进行了改造与升级，开发接口与市统一平台对接。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 4984200 4984200 4984200 0

项目实际投入 (2) 4583750 4583750 4583750 0

资金到位 (3) 4984200 4984200 4984200 0

实际支出 (4) 4583750 4583750 4583750 0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

400450 400450 0 400450 0 0 0 0 0 0
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预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

108.74 108.74 0 108.74 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

91.97 91.97 0 91.97 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 4583750 4583750 0 0

“一网通办”专网业务系统对接

经费

4583750 4583750

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标
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完成 300个“一件事”和公民个人企业办事高频事项在郑州市政务服务网和“郑好办”APP上线运行，进一

步方便企业群众办事，提升老百姓的获得感、体验感、幸福感，进一步提升我市网上服务能力，优化我市营商环境。

2. 项目年度绩效目标

完成 300个“一件事”和公民个人企业办事高频事项在郑州市政务服务网和“郑好办”APP上线运行，进一

步方便企业群众办事，提升老百姓的获得感、体验感、幸福感，进一步提升我市网上服务能力，优化我市营商环境。

（四）项目实施计划

6月底前完成相关系统接口开发对接，打通系统，实现数据共享和业务协同。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“一网通办”专

网业务系统对接经费（2021年一次性经费）项目绩效自评价结果为:总得分 97.47分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效
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性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目验收规范性；一件事和高频事项上线数量；上线完成率；按照工作要

求接口开发完成及时性；政务服务能力；市民满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；项目管理制度健全性；相关部门协同配合力度；相关部门系统打通和数据共享力度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一是未针对该项目建立专项制度；二是未开展项目考核结果应用。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

强化项目考核结果应用。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

加强项目制度建设。
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（三）对以后年度项目预算安排的建议

因该项目为 2021年一次性项目，建议取消该项目。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目标

值

业绩

值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料

（附件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投 入

和 管 理 目

标

20

5.4

6

预 算

执行率

1.8

2
100% 100% 1.82

业 绩

值 为 100%

得满分，每

降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为
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止

预 算

编 制 合 理

性

1.8

2
合理

子 项

目预算内

容与项目

实际工作

内 容 匹

配 ; 总 预

算细分为

具体子项

目 预 算 ;

预算额度

测算依据

充分，数

量与产出

指 标 匹

配，单价

有标准来

源

1.82

具 备

要 素 1 得

30% 权 重

分，具备要

素 2 得 30%

权重分，具

备要素3得

40% 权 重

分。

预 算

资 金 到 位

情况

1.8

2
100%

108.

74%
1.82

业 绩

值 为 100%

得满分，每
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降低 1%扣

权 重 分 的

1%，扣完为

止。

5.4

6

财 务

管 理 制 度

健全性

1.8

2
健全

往 来

资金结算

管理相关

规 定 完

整 ; 支 出

管理相关

规 定 完

整 ; 收 入

管理相关

规 定 完

整 ; 现 金

及银行存

款管理相

关规定完

整 ; 财 务

1.82

具 备

要 素 1 得

50%，其余

要 素 每 符

合 一 项 增

加 6.25%

郑大数据【2021】61

号-郑州市大数据管理局关

于印发郑州市大数据管理

局财务管理制度的通知；郑

大数据【2020】77 号
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监督管理

相关规定

完 整 ; 资

产管理相

关规定完

整 ; 采 购

管理相关

规 定 完

整 ; 预 算

管理相关

规 定 完

整 ; 已 制

定专项资

金管理制

度或有适

用于本项

目的财务

管理制度

资 金

使 用 规 范

性

1.8

2
合规

不 存

在截留、

挤占、挪

1.82

具备 1

个 要 素 得

20% 权 重
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用、虚列

支出等情

况 ; 符 合

国家财经

法规和财

务管理制

度以及有

关专项资

金管理办

法 的 规

定 ; 符 合

项目预算

批复或合

同规定的

用 途 ; 项

目的重大

开支经过

评 估 认

证 ; 预 算

资金的拨

付有完整

分。如果缺

要素4或缺

要素5本指

标不得分。
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的审批程

序和手续

财 务

监 控 有 效

性

1.8

2
有效

已 制

定或具有

相应的财

务监控机

制 ; 采 取

了相应的

财务检查

等必要的

监控措施

或手段，

对资金使

用进行监

控 ; 按 项

目进行成

本核算，

以及项目

成本差异

情况

1.82

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 33.33%，

扣完为止。

9.0
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8

合 同

管 理 完 备

性

1.8

2
完备

合 同

中 有 明

确、清晰、

完整的质

量标准或

验 收 标

准 ; 合 同

双 方 明

确、清晰、

完 整 ; 合

同履约期

限明确、

清晰、完

整 ; 合 同

支付方式

和支付时

间明确、

清晰、完

整 ; 合 同

有明确、

1.82

具 备

要素1~8得

6.25%，具

备要素9得

50%
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清晰、完

整的交付

方式及地

点 ; 合 同

标的物及

价 格 明

确、清晰、

完 整 ; 合

同生效和

解除条款

明确、清

晰、完整;

合同违约

责任界定

明确、清

晰、完整;

合同双方

按照合约

定履行

项 目

质 量 可 控

1.8

2
可控

已 制

定或具有
1.2

业 绩

值为3得满
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性 相应的项

目质量要

求 或 标

准 ; 采 取

了相应的

项目质量

检查、验

收等必需

的控制措

施或手段

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣

完为止

项 目

管 理 制 度

健全性

1.8

2
健全

项 目

管理制度

（机制）

具备可操

作 性 ; 项

目管理制

度（机制）

内 容 完

整，覆盖

明确的工

作计划、

0.91

具 备

要 素 1 得

50% 权 重

分，其余要

素 每 符 合

一项得 25%

权重分。
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工 作 方

法、进度

计划、人

员配置及

项目质量

要求或标

准

政 府

采 购 规 范

性

1.8

2
合规

政 府

采购契约

形 式 明

确 ; 政 府

采购标的

范 围 明

确 ; 政 府

采购的主

体范围明

确 ; 政 府

采购资金

来源和规

模 明 确 ;

符合政府

1.82

具 备

要素 1-要

素 6 各 得

5%权重分，

具备要素 7

得 20%权重

分，具备要

素 8 得 15%

权重分，具

备要素9得

15% 权 重

分，具备要

素 10 得

20% 权 重
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采购时限

要 求 ; 项

目按照政

府采购规

定程序进

行 申 报 ;

按照政府

采购法律

法规规定

发布政府

采购项目

信 息 ; 政

府采购项

目信息按

规定及时

发 布 ; 按

照采购相

关法律法

规流程执

行 ; 政 府

采购事项

分。
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依法进行

了备案或

者审批

项 目

验 收 规 范

性

1.8 规范

验 收

方式、流

程合理、

明 确 ; 验

收范围全

面、明确;

该项目按

照计划及

时验收

1.8

业 绩

值为3得满

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣

完为止

对接验收

0

产 出

目标
40

13.

33

一 件

事 和 高 频

事 项 上 线

数量

13.

33
300 300 13.33

超 目

标 业 绩 值

(300.0)

时 ， 得 满

郑州市“一网通办“改

革 350 个高频事项系统截

图
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分；不超目

标 业 绩 值

(300.0)

时，以目标

业 绩 值 为

满分，每降

低 1%扣除

权 重 分 的

100.0%

13.

33

上 线

完成率

13.

33
100% 100% 13.33

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

对接验收
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13.

34
0.0

按 照

工 作 要 求

接 口 开 发

完 成 及 时

性

13.

34
及时 100% 13.34

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

对接验收

0

效 果

目标
30

0

30

政 务

服务能力
15 50 50 15.0

超 目

标 业 绩 值

(50.0)时，

得满分；不

郑州市“一网通办”54

个跨部门、跨层级、跨领域

“一件事”事项清单
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超 目 标 业

绩 值

(50.0)时，

以 目 标 业

绩 值 为 满

分，每降低

1% 扣 除 权

重 分 的

100.0%

市 民

满意度
15 90 90% 15.0 好差评佐证

0

0

影 响

力目标
10

0

0

5

相 关

部 门 协 同

配合力度

5 良好 90% 4.5

根 据

五级分类，

如：好，较
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好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

5

相 关

部 门 系 统

打 通 和 数

据 共 享 力

度

5 良好 90% 4.5

根 据

五级分类，

如：好，较

好，一般，

较差，差。

分 别 得 权

重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。

0

总计 100 97.47
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评 价

等级
0 优秀
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