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一、项目的基本情况 

（一）项目概况 

 "1、随着经济社会的发展，职业教育的重要性逐步得到重视，国家加大了对职业教育的投入力度；依据我

校的三年发展计划，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，提出内涵提升项目。预算金额 99.1 万元。 

2、项目拟满足学校各专业教学实习及技能大赛设备进行购置，以保障教育教学的顺利进行，预算金额 180.18

万元。 

3、项目由学校成立设备及修缮项目购置小组，校长为组长，组员教学教研组长，行政总务，财务，确保项目

的有序，及时，安全的执行。修缮预算资金 48.24 万元。 

 

（二）资金安排和使用情况 

1. 资金安排情况 

 

项目 行次 合计 财政资金 其他资金 

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本 

预算安排 (1) 3275170 3275170  3275170   0    

项目实际投入 (2) 3275170 3275170  3275170   0    
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资金到位 (3) 3275170 3275170  3275170   0    

实际支出 (4) 3274874 3274874  3274874   0    

资金结余 (5)=(3)-(4

) 

296 296 0 296 0 0 0 0 0 0 

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

) 

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

) 

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 

资金实际支出率

(%) 

(8)=(4)/(3

) 

99.99 99.99 0 99.99 0 0 0 0 0 0 

 

2. 资金使用情况 

 

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数 

合计 财政资金支出数 其他资金支出数 

合计 3274874 3274874 0 0 

维修费 1420558 1420558   

办公费 744089 744089   
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资本性支出 1110227 1110227   

 

 

（三）项目绩效目标 

1. 项目总目标 

       

本采购项目旨在满足我校新老校区更新和添置设备的需求，进而不断改善学校新老校区的教学硬件设施，满

足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，提高学生、家长、教师的满意度，提高我校职业教育办学

能力。      

 

2. 项目年度绩效目标 

 1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 

2.保证项目采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备 100%通过验收。 

3.通过该项目的实施，保证及时满足新老校区更新和添置设备的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对

教学起到较强促进作用，教师对设备使用有较高的满意度。 
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（四）项目实施计划 

 2020 年 10-2020 年 12 月预算编制 

2021 年 1 月-3 月资金下达 

2021 年 4 月-6 月项目实施 

2021 年 7 月-11 月使用 

 

二、项目绩效情况分析 

 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生均专项运转

项目绩效自评价结果为:总得分 96.56 分，属于"优秀"。 

 

（一）绩效目标完成的指标 

 预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有

效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；修缮项目完成数量；内涵提升项目完成数；家

长满意程度；师生满意程度；学生社团成满意度员；长效管理机制； 
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（二）没有完成绩效目标的指标 

 采购设备使用率；活动开展完成率；施工安全事故；活动开展及时性；采购验收合格率； 

 

（三）未完成绩效目标指标原因解释 

 因为疫情影响，项目开展的比原计划有出入。 

 

三、改进建议 

（一）对 项 目 管 理及实施的建议 

 无 

 

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议 

 无 

 

（三）对以后年度项目预算安排的建议 

 无 
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（四）备注 

附表 1.自评价评分附件表 

附表 1.自评价评分附件表 

一级

指标 

三级

指标 
权重 

目标

值 
业绩值 

评分

结果 

评分标

准 
数据来源及支持材料（附件） 

复核业

绩值 

复核

得分 

复

核说明 

备

注 

投入

和管理目

标 

  20                   

    6.66                   

  
预算

执行率 
2.22 100% 100% 2.22 

业绩值

为 100% 得

满分，每降

低 1%扣权

重分的 1%，

扣完为止 

21 年设备预算；21 年修缮预

算 
        

  

预算

编制合理

性 

2.22 合理 

子项目

预算内容与

项目实际工

作 内 容 匹

配 ; 总预算

2.22 

具备要

素 1 得 30%

权重分，具

备要素 2 得

30% 权 重

修缮预算造价说明；学生素

质提升预算编制合理性；设备预

算说明 
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细分为具体

子 项 目 预

算 ; 预算额

度测算依据

充分，数量

与产出指标

匹配，单价

有标准来源 

分，具备要

素 3 得 40%

权重分。 

  

预算

资金到位

情况 

2.22 100% 100% 2.22 

业绩值

为 100% 得

满分，每降

低 1%扣权

重分的 1%，

扣完为止。 

预算资金到位         

    6.66                   

  

财务

管理制度

健全性 

2.22 健全 

往来资

金结算管理

相关规定完

整 ; 支出管

理相关规定

完整 ; 收入

2.22 

具备要

素1得50%，

其余要素每

符合一项增

加 6.25% 

财务支出管理制度         
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管理相关规

定完整 ; 现

金及银行存

款管理相关

规定完整 ;

财务监督管

理相关规定

完整 ; 资产

管理相关规

定完整 ; 采

购管理相关

规定完整 ;

预算管理相

关 规 定 完

整 ; 已制定

专项资金管

理制度或有

适用于本项

目的财务管

理制度 

  资金 2.22 合规 不存在 2.22 具备 1 收入管理制度；财务支出管         
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使用规范

性 

截留、挤占、

挪用、虚列

支 出 等 情

况 ; 符合国

家财经法规

和财务管理

制度以及有

关专项资金

管理办法的

规定 ; 符合

项目预算批

复或合同规

定的用途 ;

项目的重大

开支经过评

估认证 ; 预

算资金的拨

付有完整的

审批程序和

手续 

个 要 素 得

20% 权 重

分。如果缺

要素 4 或缺

要素 5 本指

标不得分。 

理制度 

  财务 2.22 有效 已制定 2.22 业绩值 专项经费管理办法         
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监控有效

性 

或具有相应

的财务监控

机制 ; 采取

了相应的财

务检查等必

要的监控措

施或手段，

对资金使用

进行监控 ;

按项目进行

成本核算，

以及项目成

本差异情况 

为 3 得满

分，每降低

1 扣权重分

的 33.33%，

扣完为止。 

    6.68                   

  

合同

管理完备

性 

2.22 完备   2.22 

具备要

素 1~8 得

6.25%，具备

要素 9 得

50% 

合同管理制度         

  
项目

质量可控
2.22 可控 

已制定

或具有相应
2.22 

业绩值

为 3 得满
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性 的项目质量

要 求 或 标

准 ; 采取了

相应的项目

质量检查、

验收等必需

的控制措施

或手段 ; 对

考核结果及

时进行反馈

和应用 

分，每降低

1 扣权重分

的 1/3，扣完

为止 

  

项目

管理制度

健全性 

2.24 健全 

项目管

理制度（机

制）具备可

操作性 ; 项

目管理制度

（机制）内

容完整，覆

盖明确的工

作计划、工

作方法、进

2.24 

具备要

素 1 得 50%

权重分，其

余要素每符

合 一 项 得

25% 权 重

分。 
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度计划、人

员配置及项

目质量要求

或标准 ; 具

备适用于本

项目的合法

合规的管理

制度、办法

或方案 

    0                   

产出

目标 
  40                   

    17.13                   

  

修缮

项目完成

数量 

5.71 8 8 5.71   21 年修缮数         

  

内涵

提升项目

完成数 

5.71 5 5 5.71   

了解竹林博物馆所获的荣

誉；出旗仪式进行中；《爵士啦啦

操》；图片 1；1 精彩主持 

        

  
采购

设备使用
5.71 90% 90% 5.14 

根据五

级分类，如：
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率 好，较好，

一般，较差，

差。分别得

权 重 分 的

100%，80%，

60%，40%，

20%。 

    11.42                   

  

活动

开展完成

率 

5.71 100% 100% 5.0             

  
施工

安全事故 
5.71 0 起 0 起 5.0             

    11.45                   

  

活动

开展及时

性 

5.71 及时 及时 5.0   
专家讲座；培训交流；手机

管理沙龙活动 
        

  

采购

验收合格

率 

5.74 100% 100% 5.0             

    0                   
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效果

目标 
  30                   

    0                   

    10                   

  
家长

满意程度 
10 90% 90% 10.0             

    0                   

    20                   

  
师生

满意程度 
10 90% 90% 10.0             

  

学生

社团成满

意度员 

10 90% 90% 10.0             

影响

力目标 
  10                   

    10                   

  
长效

管理机制 
10 健全 健全 10.0             

    0                   

    0                   
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    0                   

    0                   

    0                   

总计   100     96.56             

评价

等级 
  0     优秀             
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