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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市四环线及大河路快速化工程 PPP 项目东四环标段

项目单位：郑州市城乡建设局

主管部门：郑州市城乡建设局机关
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一、项目基本情况

（一）项目概况

路线由北向南依次与金城大道、鸿宝路、连霍高速、新龙路（规

划）、北三环东延、平安大道、郑开大道、七里河南路、商鼎路、莲湖路、商都路、陇海快速

路、

经北四路、航海东路等主要道路相交，全长 17.828km。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总额： 15874.84 5549.69 562.66 10.14%

政府预算资金 15874.84 5549.69 562.66 10.14%

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性

本项目预算编制经过科学论证，预算内容与

项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预

算额度按照标准编制，科学合理。

null

拨付合规

性

本项目的资金拨付有完整的审批程序和手

续，严格按照规定程序和标准拨付。
null

使用规范

性

本项目的资金使用符合国家财经法规和财务

管理制度以及有关专项资 金管理办法的规

定。

null

预算绩效

管理情况

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系

统，较好的完成了绩效全过程管理。
null
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（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在本项目建设范围内的道路、桥涵、绿化工程及附属设施的巡查养护维修，根据适用法律、

相关技术规程、PPP 项目合同的规定、运营维护手册和谨慎运营惯例管理，运营和维护项目设施，

确保项目设施的安全、高效、稳定运行。项目实施有利于扩大城市规模，提高城镇化发展质量，

发展交通运输事业，提高人居环境及城乡居民生活质量，满足人民日益增长的生活水平的需求；

有利于带动道路沿线地块的开发建设。项目的建设缓解了城市道路交通运输压力，改善交通运输

基础设施水平，有利于提高道路通行能力，逐步解决城区快速发展和道路通行能力弱之间的矛盾；

创造良好道路交通条件，完善目前的道路通行现状，给居民提供便捷快速的道路交通环境。项目

严格遵守国家、河南省及郑州市关于环境保护方面的法律、法规、标准及相关政策要求。项目采

用 PPP 模式，项目公司能够长期续存，各项制度、规范、要求健全，项目能有效持续运行，且项

目与当地经济、环境、社会协同发展。项目组织管理，日常巡查、养护维修及基础性资料管理，

应急突发事件处理，投诉受理，市政设施违法行为监管及安全文明施工等按照要求进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

1：项目实施有利于扩大城市规模，提高城镇化发展质量，发展交通运输事业，提高人居环

境及城乡居民生活质量，满足人民日益增长的生活水平的需求；2：有利于带动道路沿线地块的

开发建设。项目的建设缓解了城市道路交通运输压力，改善交通运输基础设施水平，有利于提高

道路通行能力，逐步解决城区快速发展和道路通行能力弱之间的矛盾；3：创造良好道路交通条

件，完善目前的道路通行现状，给居民提供便捷快速的道路交通环境 4：项目组织管理，日常巡

查、养护维修及基础性资料管理，应急突发事件处理，投诉受理，市政设施违法行为监管及安全

文明施工等按照要求进行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：郑州市四环线及大河路快速化工程 PPP 项目东四环标段绩效自评价结果为:总得分 90.76 分，

属于"优"。
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（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

市政道路、桥梁、照明等维护单价; 保洁维护单价; 园林绿化维护单价; 合理利润率; 年度

折现率; 市政道路、桥梁、照明等维护面积; 园林绿化维护面积; 保洁维护面积; 年度考核结论;

突发事件响应及时率; 重大安全生产事故; 负面新闻媒体曝光; 主管部门满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

缓解主城区交通压力情况;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金执行率低。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据以往项目实施经验，以及项目实施过程中按照制度，规范，要求要达到的质量目标，

以及验收达到的主体结构和工程质量 以及相关设计规范等等，提前做好项目的规划和安排，避

免决策错误，导致项目执行出现问题。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据以前项目支出以及执行的实际情况，预计下年的预算和工作概况，确定下年预算情

况，年度内安装预算要求严格执行。

3.对资金管理的建议

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，事前设置好项目资金总成本的绩效目标、

在绩效监控过程中严格按照资金的执行进度来支付、绩效自评价时根据项目实际执行情况来评价

并运用结果到下个预算年度。

4.对项目管理的建议

无



5

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二

级指标

三

级指标

年度目标

值

实 际 完

成值

分

值

得分 偏

差 原 因

分析

成

本指标

经

济 成 本

指标

市

政道路、

桥梁、照

明 等 维

护单价

=10 元 /

㎡/年

10元/㎡

/年

2 2

保

洁 维 护

单价

=20 元 /

㎡/年

20元/㎡

/年

2 2

园

林 绿 化

维 护 单

价

=7.27 元/

㎡/年

7.27 元/

㎡/年

2 2

合

理 利 润

率

=6.5% 6.5% 2 2

年

度 折 现

率

=4.9% 4.9% 2 2

产

出指标

数

量指标

市

政道路、

桥梁、照

明 等 维

护面积

=837978

㎡

837978

㎡

4 4

园

林 绿 化

维 护 面

积

=0 ㎡ 0 ㎡ 3 3

保

洁 维 护

面积

=915857

㎡

915857

㎡

3 3
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质

量指标

年

度 考 核

结论

≥90 分值 90 分值 10 10

时

效指标

突

发 事 件

响 应 及

时率

=100% 100% 10 10

效

益指标

社

会 效 益

指标

重

大 安 全

生 产 事

故

=0 次 0 次 10 10

负

面 新 闻

媒 体 曝

光

=0 次 0 次 10 10

缓

解 主 城

区 交 通

压 力 情

况

有效缓解 95% 5 4.75 主

城 区 交

通 压 力

有 待 缓

解。

满意度
指标

服务对
象满意
度指标

主管部
门满意

度

≥85% 90% 5 5
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