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一、项目基本情况

（一）项目概况

一是编制海绵城市建设自评估报告项目；二是河南省建筑适老化建设标准；

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总额： 54.00 54.00 54.00 100.0%

政府预算资金 54.00 54.00 54.00 100.0%

财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性

本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额

度测算依据充分，预算确定 的项目资金量与

工作任务相匹配。预算安排科学合理。

null

拨付合规

性

经调整全年预算数后，财政年初下拨及时，

拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批

程序和手续不合规的情况。

null

使用规范

性

本项目的资金使用符合国家财经法规和财务

管理制度以及有 关专项资金管理办法的规

定，符合项目预算批复或合同规定 的用途。

null

预算绩效

管理情况

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系

统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效

自评价等预算绩效管理流程

null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标
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一是编制海绵城市建设自评估报告项目；二是河南省建筑适老化建设标准；

2.项目年度绩效目标完成情况

一是编制海绵城市建设自评估报告项目；二是河南省建筑适老化建设标准；适老建筑标准

规范明显提升。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：建筑行业标准编制经费绩效自评价结果为:总得分 99.85 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

行业标准编制预算支出总成本; 行业标准编制数量; 编制标准合格率; 编制完成时限; 适

老建筑标准规范提升程度; 使用人员满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

我市海绵城市建设提升程度;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提前做好项目的规划和安排，避免决策错误，导致项目执行出现问题。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据今后的工作任务和要求，吸取以前工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目

标上的设定，完善绩效评价内容。
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3.对资金管理的建议

预算支出管理需要进一步加强，资金使用率要达到全年执行率标准。

4.对项目管理的建议

发现项目工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合相关意见和建议，以问题为

导向，扎实推进我局各项项目工作开展。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二

级指标

三

级指标

年度目标

值

实 际 完

成值

分

值

得分 偏

差原因

分析

成

本指标

经

济成本

指标

行

业标准

编制预

算支出

总成本

≤1020000

元

1020000

元

10 10

产

出指标

数

量指标

行

业标准

编制数

量

≥2 册 2 册 10 10

质

量指标

编

制标准

合格率

=100% 100% 10 10

时

效指标

编

制完成

时限

2023年内 100% 10 10

效

益指标

社

会效益

指标

适

老建筑

标准规

范提升

程度

明显 100% 10 10

我

市海绵

城市建

设提升

程度

明显 99% 15 14.85 我

市海绵

城市有

待进一

步 提

升。

满意度
指标

服务对
象满意
度指标

使用人
员满意

度

≥85% 95% 5 5
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