
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：第一批开办费（政府采购）

项目单位：郑州市信息技术学校

主管部门：郑州市教育局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新校区建设购买设备、维修等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1571.25	1085.54	69.09%
政府预算资金	0.00	1571.25	1085.54	69.09%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时完成有关维修项目的评审工作及有关设备购置项目的二次验收，及时支付 2022 年项目尾款及质保金。

2.项目年度绩效目标完成情况

17 个项目，及时完成有关设备购置项目的二次验收，及时支付 2022 年项目尾款及质保金。
2 个维修项目由于受疫情影响，未完成结算评审。一个图书馆项目由于场地问题未完成建设。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第一批开办费（政府采购）绩效自我评价结果为:总得分 92.66 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

合格率；师生满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

项目数量；改善办学条件。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2 个维修项目由于受疫情影响，未完成结算评审。一个图书馆项目由于场地问题未完成建设。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级指标	年度目标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析
产出指标	数量指标	项 目 数 量	=20 个	17 个	20	17	2 个维修项目由于受疫情影响，未完成结算评审。一个图书馆项目由于场地问题未完成建设。
产出指标	质量指标	合格率	=100%	10 0%	20	20	
效益指标	经济 效 益 指标	改 善 办 学条件	改善	95 %	25	23.75	2 个维修项目由于受疫情影响，未完成结算评审。一个图书馆项目由于场地问题未完成建设。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满 意度	≥95%	95%	5	5	