

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市国防科技学校工业产品质量精密测量实训室

项目单位：郑州市国防科技学校

主管部门：郑州市教育局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年现代职业教育质量提升计划资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	88.00	88.00	100.0%
政府预算资金	0.00	88.00	88.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	学校根据实际情况，提前规划，多方征求师生和相关多方意见和建议，同时依据数据和信息支持，科学合理地进行预算安排。	无
拨付合规性	严格按照郑州市市级财政专项资金管理办法的相关要求执行。	无
使用规范性	按照上级财政部门批复的预算金额执行，坚持科学合理、合法合规、公开公正的原则执行。	无
预算绩效管理情况	学校建立绩效管理长效机制，严格落实学校内控制度和“三重一大”制度，科学设立绩效目标，学校内控工作领导小组不定期对项目实施情况、资金使用情况跟踪检查，对项目绩效进行全过程地监督管理，定期开展内部审计工作，确保项目正常运行，达到预期的绩效目标。本项目 2022 年度执行良好，设定的绩效目标全部完成。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

郑州市国防科技学校工业产品质量精密测量实训室

2.项目年度绩效目标完成情况

完成工业产品质量精密测量实训室建设项目，提高学校学科专业水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市国防科技学校工业产品质量精密测量实训室绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

完成数量指标；完成质量指标；完成社会效益指标；社会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大全校师生的参与度，集思广益，严格按照内控制度和三重一大制度，通过党委会、行
政会、教代会等多种形式征求对项目的意见和建议，确保项目制定的科学性、合理性。

2.对预算安排及执行情况的建议

加快预算申报审批流程，按照时间节点和相关程序，合规快速支出。

3.对资金管理的建议

一是进一步建立和完善学校内控制度，创新管理手段，加强内部审计，用新思路、新方法改进和完善财务管理制度。二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学合理的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

4.对项目管理的建议

科学制定项目实施方案，加强项目管理过程的监督与检查，严格执行项目财务管理，财务处理及时，核算规范，过程监督到位。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	完成 数量指标	>98%	98%	20	20	
	质量 指标	完成 质量指标	>96%	96%	20	20	
效益 指标	社会 效益指标	完成 社会效益 指标	>93%	94%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	>99%	99%	5	5	