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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利发展资金

项目单位：河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心

主管部门：郑州市水利局机关
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一、项目基本情况

（一）项目概况

结合陆浑灌区的实际情况，对陆浑灌区东一干渠下段干渠渠道、

渡槽、隧洞、涵洞、填方坝、水闸、水库、泵站以及陆浑灌区水情教

育基地等工程进行维修养护金额 325.33 万元；二、对辖区内天坡水

库、渠道加强管理，避免溺亡事故的发生金额 25.76 万元；三、安装

渠道电磁流量计、自供电系统等测流设施金额 142.94 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总

额：
506.09 506.09 500.51 98.9%

政府预算资金 506.09 506.09 500.51 98.9%

财政专户管理

资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学性

其中泵站项目按照财政审定金额支付，结存资

金为 3.77 万元，养护项目结存资金为 2.42 万

元

未能科学化、精细化制定项目预算

指标。以后会进一步加强预算编制

的准确性，确保项目预算执行率

拨付合规性 资金到位及时 null

使用规范性 规范使用资金 null

预算绩效管

理情况
严格按照预算绩效管理 null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标
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进一步保证水利工程正常运转、安全运行，有效预防和减少溺亡

事故发生，充分发挥水利工程的综合效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

保证了灌区下游 5000 多亩耕地得到灌溉，为灌区粮食增产丰收

提供水源保障。已完成对灌区工程及附属设施的日常维护工作，确保

灌区的安全运行，减少防溺亡事故发生，充分发挥工程效益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数

据采集及分析，最终评分结果：水利发展资金绩效自评价结果为:总

得分 97.74 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本; 重点水域加装护栏; 渠道维修养护; 涵洞维修养护;

维护泵站; 水闸维修养护; 小型水库数量 ; 隧洞维修养护; 渡槽维

修养护; 项目验收合格; 按照时间要求完成; 水利工程运行安全;

有利于周边环境改善;

2.没有完成绩效目标的指标

水利工程管养水平提高; 公众满意率;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

全年预算数与全年执行数有差，问题在于未能科学化、精细化制
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定项目预算指标。以后会进一步加强预算编制的准确性，确保项目预

算执行率。人员培训力度不够，未来要强化项目主管部门监管责任，

项目主管部门要严格依法履行监管职责。问卷开展范围较小，问卷数

量较少。要多开展事后调查问卷工作。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

牢固树立过紧日子思想，坚持量入为出，厉行节约，反对铺张浪

费，削减不必要支出，切实优化预算支出结构，科学合理配置资源，

确保将有限的财政资金管好用好。

2.对预算安排及执行情况的建议

提升财政资金使用绩效，从严从紧控制各类支出，坚持尽力而为、

量力而行，统筹安排项目投入，优化资源配置，提高资金效率，保障

把每一笔钱都用在“刀刃”上。

3.对资金管理的建议

采取有效措施降本增效，严格源头管控，提高资源配置效率和资

金使用效益，抓好绩效目标管理，对资金拨付运行进行完整监控，形

成管理闭环，提升资金使用效能。

4.对项目管理的建议

全面加强项目评价管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社

会效应和服务对象满意度等方面，衡量业务实施总体效果，推动提高

部门和单位整体绩效水平。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析

成本指标
经济成本指

标
总成本

≤506.09 万

元
500.51万元 10 10

产出指标

数量指标

重点水域加装护

栏
≤1000 米 1000 米 2 2

渠道维修养护
≤9.428 千

米
9千米 2 2

涵洞维修养护 ≤14座 14 座 1 1

维护泵站 ≤1 座 1座 1 1

水闸维修养护 ≤5 座 5座 1 1

小型水库数量 ≤1 座 1座 1 1

隧洞维修养护 ≤3 条 3条 1 1

渡槽维修养护 ≤4 座 4座 1 1

质量指标 项目验收合格 ≤100% 100% 10 10

时效指标
按照时间要求完

成
≤100% 100% 10 10

效益指标

经济效益指

标

水利工程管养水

平提高
提高 89% 9 8.01

人员培训力度不

够，未来要强化

项目主管部门监

管责任，项目主

管部门要严格依

法履行监管职

责。

社会效益指

标

水利工程运行安

全
是 100% 8 8

生态效益指

标

有利于周边环境

改善
是 100% 8 8

满意度指标
服务对象满

意度指标
公众满意率 ≥90% 70% 5 3.89

问卷开展范围较

小，问卷数量较

少。要多开展事

后调查问卷工作
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