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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水旱灾害防御资金

项目单位：郑州市尖岗水库管理处

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 09 月
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一、项目基本情况

（一）项目概况

我处计划 2022 年补充砂石料和小型机具等防汛物资；同时，对

原有的防汛物资进行整理，实现规范化管理；组织防汛演练，进一步

提高防汛减灾保障能力和防汛队伍实战能力；翻修大坝背水坡干砌石、

应急处置 7.20 特大暴雨水毁工程。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总

额：
405.21 405.21 382.34 94.36%

政府预算资金 405.21 405.21 382.34 94.36%

财政专户管理

资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学性 科学 null

拨付合规性 合规 null

使用规范性 规范 null

预算绩效管

理情况
已纳入绩效管理 null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目实施后，贯彻落实“两个坚持、三个转变”新时期防灾减

灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，做到“五个不发生”，进一步
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提高防汛减灾保障能力、做好险工险段应急防范，充分发挥水利工程

的综合效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过实施该项目，贯彻落实了“两个坚持、三个转变”新时期防

灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，做到了“五个不发生”，

提高了防汛减灾保障能力，做好了险工险段应急防范，发挥了水利工

程的综合效益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数

据采集及分析，最终评分结果：水旱灾害防御资金绩效自评价结果为:

总得分 98.45 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

防汛物资储备; 主坝排水渠清理; 库区水面垃圾打捞; 主要水

工建筑物功能恢复; 铅丝; 土工布; 装载用叉车; 编织袋; 备用发

电机组; 大坝坝坡干砌石翻修; 便携式手持灯; 验收情况; 项目实

施时间; 水利工程运行状况; 水库周边市民满意率。

2.没有完成绩效目标的指标

副坝塌坑处理抛石回填; 河道清淤。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无
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（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析

成本指标
经济成本

指标
防汛物资储备

≤405.21 万

元
382.34 万元 10 10

产出指标

数量指标

主坝排水渠清理 =860m 860m 2 2

库区水面垃圾打

捞
=12 万㎡ 12 万㎡ 2 2

主要水工建筑物

功能恢复
=1 项 1项 2 2

铅丝 =3000kg 3000kg 2 2

副坝塌坑处理抛

石回填
=900m3 501.55m3 2 1.11 据实结算

土工布 =2000 ㎡ 2000 ㎡ 2 2

装载用叉车 =1 台 1台 2 2

河道清淤 =13680m3 13014.23m3 2 1.9 据实结算

编织袋 =6000 条 6000 条 2 2

备用发电机组 =1 台 1台 2 2

大坝坝坡干砌石

翻修
=4150 ㎡ 4319.25 ㎡ 2 2

便携式手持灯 =100 只 100 只 2 2

质量指标 验收情况 合格 100% 5 5

时效指标 项目实施时间 ≤12 月 6月 1 1

效益指标
社会效益

指标

水利工程运行状

况
安全 100% 25 25

满意度指

标

服务对象

满意度指

标

水库周边市民满

意率
≥98% 100% 5 5
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