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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：贾鲁河综合治理 PPP 项目

项目单位：郑州市水利局

主管部门：郑州市水利局机关
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一、项目基本情况

（一）项目概况

1.PPP 部分可用性服务费 29856.82 万元：主要用于工程建设。

2.运维绩效服务费 7366.20 万元：用于河道工程、防汛道路的养

护，桥梁、坝体项目养护，绿化养护等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金总

额：
37223.02 37223.02 25289.03 67.94%

政府预算资金 37223.02 37223.02 25289.03 67.94%

财政专户管理

资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学性

按照《郑州市贾鲁河综合治理工程 ppp 项目实

施方案》，结合项目实际情况，合理编制预算，

具有科学性。

null

拨付合规性
拨付流程按照相关制度和规定执行，具有合规

性。
null

使用规范性
按照财务相关制度和批复的用途使用资金，做

到了专款专用，具备使用规范性
null

预算绩效管

理情况

设置项目绩效目标，围绕绩效目标开展工作。

日常绩效考核和事中绩效监控相结合进行绩效

管理。

null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：河岸、河面、河底清洁，垃圾清运。
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目标 2：道路清洁，无积水，垃圾清运。

目标 3：绿化植物（后半年）、桥梁、闸坝养护维修。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成了贾鲁河尖岗水库至中牟陇海铁路桥段综合治理

49.67km 和 4 处湿地性湖泊，分别为贾鲁湖湿地、祥云湖湿地、圃田

泽湿地和杲村湖湿地的养护。主要运维内容：防汛路、游路维护与保

洁、河道维护与保洁、拦蓄水建筑物、排水涵闸、桥梁、景观绿化管

养和小修等。保证了河道安全防洪度汛。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数

据采集及分析，最终评分结果：贾鲁河综合治理 PPP 项目绩效自评价

结果为:总得分 91.79 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

可用性服务费; 运维绩效服务费; 坝体养护（座）; 桥梁养护

（座）; 河道养护（km）; 道路养护（km）; 河道养护验收合格率; 道

路养护验收合格率; 2022 年底完成考核; 是否有利于改善环境; 居

民生活环境是否得到提高; 是否有利保护生物; 是否有利净化空气;

沿线居民满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

绿化养护（万 m2）; 绿化养护验收合格率。
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三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绿化养护绩效目标未能完成，原因是 7.20 暴雨灾害导致绿化工

程损毁严重，未能按计划验收投入运营维护。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析

成本指标 经济成本指标

可用性服务费 ≤29857 万元 22518.53 万元 5 5

运维绩效服务费 ≤7366 万元 2770.5 万元 5 5

产出指标

数量指标

坝体养护（座） 13 100% 3 3

桥梁养护（座） 25 100% 3 3

河道养护（km） 49.67 100% 3 3

绿化养护（万m2） 299.75 0% 2 0

因 7.20 暴雨灾

害原因，绿化损

毁严重，未验收

投入运营维护

道路养护（km） 49.67 100% 3 3

质量指标

绿化养护验收合

格率
=100% 0% 3 0

因 7.20 暴

雨灾害原因，绿

化损毁严重，未

验收投入运营

维护

河道养护验收合

格率
=100% 100% 3 3

道路养护验收合

格率
=100% 100% 3 3

时效指标
2022年底完成考

核
=2次 2次 7 7

效益

指标

社会效益

指标

是否有利于改善

环境
是 100% 5 5

居民生活环境是

否得到提高
是 100% 5 5

生态效益

指标

是否有利保护生

物
是 100% 10 10

是否有利净化空

气
是 100% 5 5

满意度指

标

服务对象满意

度指标
沿线居民满意度 ≥90% 100% 5 5
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