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财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制技术服务经费

项目单位：郑州市生态环境局惠济分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 09 月
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一、项目基本情况

（一）项目概况

1.排查辖区涉气企业，明确涉气环节和工序，摸清底数；指导企业对源清单进行更新填报。

2.制定绩效分级工作计划；建立任务清单；指导重点行业进行绩效分级申报；修订完善应急减排

清单。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
20.00 20.00 19.75 98.75%

政府预算

资金
20.00 20.00 19.75 98.75%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性
科学 null

拨付合规

性
合规 null

使用规范

性
规范 null

预算绩效

管理情况
按绩效目标内容实施完成 null
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（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022

2.项目年度绩效目标完成情况

为保障惠济区大气污染源编制工作的高效，顺利和规范实施，聘请第三方团队开展污染活

动水平调查、排放清单数据处理、编制、审核，成果上报，摸清市局下发清单内企业污染物排放

质量，全面为打赢秋冬季大气污染防治攻坚战打下坚实的基础。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制技术服务经费绩效自评价结果为:

总得分 99.58 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制数; 大气污染源排放清单及分析报告; 核查企业数量; 填报数据准确率; 调查活

动开展及时率; 调查成果利用率; 主管部门满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

企业污染治理能力;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议
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无

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步加强预算编制和执行的科学性、准确性

3.对资金管理的建议

制定资金管理工作制度、明确资金付款流程、统一资金付款手续、做到层层审核、层层

负责、层层把关

4.对项目管理的建议

制定项目整体实施方案 、制定相应的应急方案、完善项目监督和复核程序

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

成

本指标

经 济

成本指标

成

本 控 制

数

≤20

万元

19.75

万元

1

0

1

0

产

出指标

数 量

指标

大

气 污 染

源 排 放

清 单 及

分 析 报

告

≥1 套 1 套 5 5

核

查 企 业

数量

≥54

家

54 家 5 5

质 量

指标

填

报 数 据

准确率

≥85% 90% 1

0

1

0

时 效

指标

调

查 活 动

开 展 及

时率

≥90% 95% 1

0

1

0

效

益指标

社 会

效益指标

调

查 成 果

利用率

≥90% 95% 1

0

1

0

生 态

效益指标

企

业 污 染

治 理 能

力

提升 98% 1

5

1

4.7

因企业数量

属于不确定因素，

停产、搬迁属于市

场行为

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

主管部
门满意

度

≥90% 95% 5 5
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